ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **CONSTRU SUR,** con **RUC.: N° 3999934-3**, de la Señora Gloria Patricia Cantero Benítez, para realizar los trabajos objeto de la **LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 08/2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021 – ID Nº 386613,** cuyo contrato es de fecha 6 de Abril del 2021.----------

El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del 28 del mes de Abril del **2021**, conforme a la Cláusula Séptima del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.---

LOTE	DESCRIPCION	PLAZO/DIAS
66	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 7 MONDAY - BARRIO CIUDAD NUEVA - CALLE LINHA TESTTE	90 DIAS
93	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 8 MONDAY FRACCION YSAPY	90 DIAS
110	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 7 MONDAY - BARRIO CIUDAD NUEVA - FRACCION LOS PINOS III	60 DIAS
111	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 9 MONDAY - FRACCION VILLA NUEVA - TRAMO 2	90 DIAS
112	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 10 MONDAY - FRACCION SOLAR GUARANI	120 DIAS
113	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 7 ACARAY - BARRIO ACARAY - FRACCION VILLA BETTY – TRAMO I	90 DIAS
114	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 7 BARRIO DON BOSCO FRACCION CAROLINA	90 DIAS
115	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO DON BOSCO ASENTAMIENTO PAZ DEL CHACO	90 DIAS
117	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 8 ACARAY BARRIO SAN JUAN	60 DIAS
136	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO SAN JOSE - FRACCION LA VICTORIA	90 DIAS

Ciudad del Este Municipalidad CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
26 ABR 2021