MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ADMINISTRACIÓN
AVANCEMOS
GOBIERNOS

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 25 /2.022-ID: N° 416.485.

CONTRATISTA: FREDY GUZMAN MARTINEZ BAEZ – COSTRUCTORA SERVMAQ -RUC: 2848991-8
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 10/11/2022

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 10 días del mes de NOVIEMBRE de dos mil veintidós, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 25 /2.022-ID: N° 416.485.- LOTE N° 3 ITEM 1 : Construccion de empedrado km 16 Acaray- al costado de la plaza kavure'i "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **FREDY GUZMAN MARTINEZ BAEZ – COSTRUCTORA SERVMAQ -RUC: 2848991-8** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2026

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

CONSTRUCTORA
SERV
MAQ
RUC: 2848991 - 8

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ADMINISTRACIÓN
AVANCEMOS
DIEGORIOS

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 25 /2.022-ID: N° 416.485.

CONTRATISTA: FREDY GUZMAN MARTINEZ BAEZ – COSTRUCTORA SERVMAQ -RUC: 2848991-8
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 10/11/2022

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 10 días del mes de NOVIEMBRE de dos mil veintidós, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 25 /2.022-ID: N° 416.485.- LOTE N° 3 ITEM 2 : Construccion de empedrado km 16 Acaray- Fraccion kavure'i (tramo 1) "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **FREDY GUZMAN MARTINEZ BAEZ – COSTRUCTORA SERVMAQ -RUC: 2848991-8** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

CONSTRUCTORA SERVMAQ
RUC: 2848991 - 8

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ADMINISTRACIÓN
AVANCEMOS
DIEGORIOS

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 25 /2.022-ID: N° 416.485.

CONTRATISTA: FREDY GUZMAN MARTINEZ BAEZ – COSTRUCTORA SERVMAQ -RUC: 2848991-8
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 10/11/2022

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 10 días del mes de NOVIEMBRE de dos mil veintidós, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 25 /2.022-ID: N° 416.485.- LOTE N° 3 ITEM 3 : Construcción de empedrado km 16 Acaray- Fracción Kavure'i (tramo 2) "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **FREDY GUZMAN MARTINEZ BAEZ – COSTRUCTORA SERVMAQ -RUC: 2848991-8** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

CONSTRUCTORA
SERV
MAQ
RUC: 2848991 - 8

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ADMINISTRACIÓN
AVANCEMOS
DIEGORIOS

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 25 /2.022-ID: N° 416.485.

CONTRATISTA: FREDY GUZMAN MARTINEZ BAEZ – COSTRUCTORA SERVMAQ -RUC: 2848991-8
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 10/11/2022

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 10 días del mes de NOVIEMBRE de dos mil veintidós, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 25 /2.022-ID: N° 416.485.- LOTE N° 4 ITEM 1 : Construccion de empedrado km 20 Acaray- Barrio San Felipe "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **FREDY GUZMAN MARTINEZ BAEZ – COSTRUCTORA SERVMAQ -RUC: 2848991-8** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2026

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

CONSTRUCTORA
SERV
MAQ
RUC: 2848991 - 8

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ADMINISTRACIÓN
AVANCEMOS
DEGORIOS

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 25 /2.022-ID: N° 416.485.

CONTRATISTA: FREDY GUZMAN MARTINEZ BAEZ – COSTRUCTORA SERVMAQ -RUC: 2848991-8
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 10/11/2022

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 10 días del mes de NOVIEMBRE de dos mil veintidós, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 25 /2.022-ID: N° 416.485.- LOTE N° 4 ITEM 2 : Construccion de empedrado km 16 Acaray- Trayecto a escuela Josefina Pla "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **FREDY GUZMAN MARTINEZ BAEZ – COSTRUCTORA SERVMAQ -RUC: 2848991-8** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2026

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

CONSTRUCTORA
SERV
MAQ
RUC: 2848991 - 8

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ADMINISTRACIÓN
CAVAHCEMOS
DEGORIOS

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 25 /2.022-ID: N° 416.485.

CONTRATISTA: FREDY GUZMAN MARTINEZ BAEZ – COSTRUCTORA SERVMAQ -RUC: 2848991-8
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 10/11/2022

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 10 días del mes de NOVIEMBRE de dos mil veintidós, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 25 /2.022-ID: N° 416.485.- LOTE N° 4 ITEM 3 : Construcción de empedrado km 15 Acaray- Barrio los Cedrales "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **FREDY GUZMAN MARTINEZ BAEZ – COSTRUCTORA SERVMAQ -RUC: 2848991-8** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente,

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2026

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

CONSTRUCTORA
SERV MAQ
RUC: 2848991 - 8

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ADMINISTRACIÓN
CAVAHCEMOS
DIEGORIOS

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 25 /2.022-ID: N° 416.485.

CONTRATISTA: FREDY GUZMAN MARTINEZ BAEZ – COSTRUCTORA SERVMAQ -RUC: 2848991-8
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 10/11/2022

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 10 días del mes de NOVIEMBRE de dos mil veintidós, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 25 /2.022-ID: N° 416.485.- LOTE N° 6 ITEM 1 : Construcción de empedrado km 14 Monday – a 8000 mts de la ruta- zona Capilla Santa Helena "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **FREDY GUZMAN MARTINEZ BAEZ – COSTRUCTORA SERVMAQ -RUC: 2848991-8** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

CONSTRUCTORA SERV MAQ
RUC: 2848991 - 8