MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
Email: municipalmayo1520@gmail.com

ADENDA Nº 1

27/06/2019

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) 1 2 / 2 0 1 9

CD 12/2019 PARA REFACCION DE AULAS EN EL COLEGIO SAN RAMON

ID Nº 365680

POR LA PRESENTE SE MODIFICA ALGUNO PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICONES.-

DONDE DICE

22 - El plazo de ejecución es de: *10 (diez) días desde la emisión de orden de inicio.*

QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA
22 - El plazo de ejecución es de: *90(noventa)días desde la emisión de orden de inicio.*

- **SE MODIFICA TOPE DE CONSULTA Y LA PRESENTACION Y APERTURA DE SOBRE SEGÚN CONSTA EN EL SICP**

Responsable de UOC.
Oscar Benitez F.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño