



**COMANDO LOGISTICO  
CENTRO FINANCIERO N° 5  
Departamento Juridico**

Mariano Roque Alonso, 10 de octubre de 2024.-

**DICTAMEN N° : 240.-**

**AL**

**: Señor Director del Centro Financiero N° 5  
CNEL DCEM CARLOS MARIA COLMAN ROJAS  
Guarnición**

**VISTO:** El Expediente N° 2390 de fecha 18 de setiembre del corriente año referente a la Nota N° 142/2024 de la misma fecha por la cual Señor Director de Administración y Finanzas de la DISERSANFA, Cnel DCEM Juan Ramírez Gómez, solicita la Ampliación del Contrato N° 48/2024 suscripto con la firma NELSON FRANCISCO BRITZ JORGGE dentro del marco de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/24 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHÍCULOS DE LAS DDSSCC DEL COMLOG" - ID N° 443372.-

Que, el importe a pagar por la Ampliación solicitada asciende a la suma de Gs.: 20.000.000 (Gs. Veinte Millones), por el Lote Total.-

Se encuentra agregado el Informe N° 121/2024 de fecha 17 de setiembre del año 2024 a través del cual el Departamento de Presupuesto menciona: "...Visto la Nota... presentada por la Jefa del Dpto. de Apoyo y Servicio Logístico de la DISERSANFA... donde solicita la ampliación de contrato de repuestos de vehículos, teniendo en cuenta que ya han distribuido mas del 80%...la DISERSANFA dispone de presupuesto..."-.

Así también se encuentra agregado copia del Contrato N° 48/2024 suscripto con la firma NELSON FRANCISCO BRITZ JORGGE dentro del marco de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/24 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHÍCULOS DE LAS DDSSCC DEL COMLOG" - ID N° 443372, de fecha 17 de julio del año 2024, por un monto máximo de Gs. 192.575.925 (Guaraníes Ciento noventa y dos millones quinientos setenta y cinco mil novecientos veinte y cinco).-

Se encuentra adjuntado al expediente el Dictamen N° 214/2024 de fecha 01 de octubre de 2024, por el cual la UOC N° 5 recomienda la suscripción de la Adenda Nro 01 para la ampliación del monto del contrato N° 48/2024 CON LA FIRMA NELSON FRANCISCO BRITZ JORGGE, por un monto total a ampliar de Gs. 20.000.000 (Guaraníes veinte Millones).-

Se observa en el Expediente copia de Ordenes de Compras, Facturas, Notas de Recepción, Actas de Recepción, Informe sobre los bienes proveídos por la firma Contratada.-

Al respecto de la solicitud presentada la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", en su Artículo 67 dispone: "De la modificación de los contratos. Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en





*un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad. Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados. Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley. Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley”.-*

Así también Resolución DNCP N° 4401/2023 “POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACION ES PÚBLICAS”, Sección II - MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS ABIERTOS en su artículo 181 establece: “Modificaciones contractuales. Las modificaciones a ser introducidas a los contratos abiertos suscriptos, se regirán por las disposiciones contenidas en el artículo 67 de la Ley, atendiendo a las siguientes reglas: a) ... b) La contratante podrá ampliar hasta el veinte por ciento (20%) de las cantidades o montos máximos adjudicados en el contrato. Esta modificación será aplicable a cada ítem o sub-ítem por separado. Podrá ser realizada aun cuando la contratante ya hubiera realizado modificaciones en las condiciones señaladas en el inciso anterior. En este caso, la base del cálculo será la cantidad o el monto modificado...”.-

En consecuencia, en base a la solicitud presentada y las normas jurídicas que rigen la materia, este Departamento considera procedente lo solicitado y recomienda elevar los documentos al Señor Comandante Logístico a fin de que dicte el Acto Administrativo pertinente para la ampliación del Contrato mencionado como así también la firma del Convenio Modificatorio pertinente, previo Informe del Departamento de Control Interno.-

Del mismo modo se recomienda solicitar a la Empresa Contratada la presentación de la Ampliación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato conforme a la ampliación aprobada.-

**Es mi Dictamen.-**



**VICTOR ARIEL ESPINOLA GUILLEN**  
**Cap JM – Jefe Dpto. Jurídico CF N° 5.-**





**COMANDO LOGISTICO  
CENTRO FINANCIERO N° 5  
Unidad Operativa de Contrataciones N° 5**

Asunción, 01 de octubre de 2024.-

**DICTAMEN N° 214/2024:**

**VISTO:**

La Nota N° 142 de fecha 18 de setiembre del 2024 remitida por la DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LAS FFAA (DISERSANFA), por la cual solicita la ampliación DEL CONTRATO N° 48/2024 SUSCRITA CON LA FIRMA NELSON FRANCISCO BRITZ JORGGE, dentro del marco de la Licitación Pública Nacional N° 03/2024 “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHÍCULOS DE LAS DDSSCC DEL COMLOG” - ID N° 443372; y

**CONSIDERANDO:**

Que, por la Nota N° 142 de fecha 18 de setiembre del 2024 remitida por la DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LAS FFAA solicita la Ampliación del contrato N° 48/24 SUSCRITA CON LA FIRMA NELSON FRANCISCO BRITZ JORGGE, dentro del marco de la Licitación Pública Nacional N° 03/2024 “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHÍCULOS DE LAS DDSSCC DEL COMLOG” - ID N° 443372, por un monto total a ampliar de Gs. 20.000.000 (Guaraníes veinte Millones).

Que, sometiendo al análisis la Justificativa adjunta a la solicitud de ampliación presentada por la Giraduría de la Unidad Responsable solicitante, se puede apreciar que el pedido obedece a cumplir las necesidades del parque automotor de la unidad.



Que, la Ley N° 7021/2022 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, en su Artículo 67 dispone: “De la modificación de los contratos. Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad. Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados. Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley. Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley”.-

Que, por su parte, el Decreto N° 9823/2023, “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS” en su Artículo 85 reza: “Convenios modificatorios. Los convenios modificatorios se llevarán a cabo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias. La



[illegible]



***"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"***



**COMANDO LOGISTICO  
CENTRO FINANCIERO N° 5  
Unidad Operativa de Contrataciones N° 5**

Por lo cual se recomienda dar curso favorable a lo solicitado.

Es mi Dictamen.



  
**ANTONIO AUGUSTO CHIUZANO SUAREZ**  
**TTE1° INT - JEFE UOC N° 5 COMLOG**





COMANDO LOGISTICO  
CENTRO FINANCIERO N° 5  
DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y CONTROL INTERNO

INFORME DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA AMPLIACION

|   |  |   |    |     |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
|---|--|---|----|-----|----|--|-----|--|----|---|----|--|-----|--|----|---|----|--|-----|--|----|---|----|--|-----|--|----|--|----|--|-----|---|----|--|----|--|-----|---|
| INFORME N°  | 204  | FECHA: 10/10/2024   |    |     |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| NOMBRE DE LICITACION  | AMPLIACION DEL "CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2024 "ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DE LAS DDSSCC DEL COMLOG"- ID N° 443.372.   |   |    |     |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| ID N°   | 443.372  | OG: 346 FF: 10  |    |     |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| MONTO MÁXIMO  | 20.000.000   |   |    |     |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| CONTRATO N°   | 48/2024  |   |    |     |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| EMPRESA ADJUDICADA  | PUES- CAR, NELSON FRANCISCO BRITZ JORGGE   |   |    |     |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| UNIDAD AFECTADA   | COMLOG - DISERSANFA  | AÑO: 2024   |    |     |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| DICTAMEN JURIDIO N°   | 240  | FECHA: 10/10/2024   |    |     |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| DOCUMENTOS A VERIFICAR  |  |   |    |     |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| CONTROL CONFORME A LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" |  |   |    |     |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| 1   | <b>Pedido de las Unidades</b><br>Nota de solicitud con firma y sello del Director<br>Tiene Fecha y Sello de la Mesa de Entrada<br>Planilla donde se Especifica el monto y/o cantidad de la ampliación<br>Analisis e Informe de la dependencia Administrativa y Financiera o del Area Técnica para los casos de Obras.<br>Informe de Ejecución Contractual con recepción del bien o servicio igual o superior al 80%. Respaldo por actas o guias de recepciones firmadas por la dependencia de Suministros o Similar.<br>Informe de Ejecución Contractual con distribución del bien o servicio igual o superior al 80%. Respaldo por actas o guias de recepciones firmadas por las dependencias receptoras.<br>Obs: | <table><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>SI</td><td></td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>SI</td><td></td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td>X</td></tr></table> | SI | X   | NO |  | N/A |  | SI | X | NO |  | N/A |  | SI | X | NO |  | N/A |  | SI | X | NO |  | N/A |  | SI |  | NO |  | N/A | X | SI |  | NO |  | N/A | X |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  |  | NO  |    | N/A | X  |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  |  | NO  |    | N/A | X  |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| 2   | <b>Copia de Contrato</b><br>Está autenticado por la UOC<br>Tiene firma de los responsables<br>Tiene Fecha<br>Tiene Código de Contratación<br>Obs:  | <table><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr></table>   | SI | X   | NO |  | N/A |  | SI | X | NO |  | N/A |  | SI | X | NO |  | N/A |  | SI | X | NO |  | N/A |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| 3   | <b>Certificado de Disponibilidad Presupuestaria</b><br>Tiene firma y sello del responsable del area de Presupuesto y Director del Centro Financiero<br>Analisis e Informe del area de presupuesto con el detalle de las Unidades Responsables con respectivos montos.<br>Establece el monto total.<br>Obs:   | <table><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr></table>   | SI | X   | NO |  | N/A |  | SI | X | NO |  | N/A |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| 4   | <b>Informe de UOC N° 5</b><br>Tiene fecha y firma<br>Inserta Justificativas conforme a la solicitud de las Direcciones<br>Obs:   | <table><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr></table>   | SI | X   | NO |  | N/A |  | SI | X | NO |  | N/A |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| 5   | <b>Informe del Dpto de Verificación de Contratos</b><br>Tiene fecha y firma<br>Hace referencia en la recomendación de la ejecución correspondiente del contrato<br>Obs:  | <table><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr></table>   | SI | X   | NO |  | N/A |  | SI | X | NO |  | N/A |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| 6   | <b>Dictamen de Asesoría Jurídica</b><br>Tiene fecha y firma<br>Hace referencia en la recomendación de manera taxativa sobre la Resolución a ser determinada.<br>Obs:   | <table><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr></table>   | SI | X   | NO |  | N/A |  | SI | X | NO |  | N/A |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| 7   | <b>Proyecto de Resolución de la Convenio Modificatorio</b><br>Tiene fecha y N°<br>En el Visto hace referencia a la situación planteada (Solicitud de las Unidades, etc.)<br>En el Considerando expresa las fundamentaciones legales, conceptuales, etc.<br>En el Resuelve decide sobre la situación planteada<br>Obs:  | <table><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr></table>   | SI | X   | NO |  | N/A |  | SI | X | NO |  | N/A |  | SI | X | NO |  | N/A |  | SI | X | NO |  | N/A |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |
| SI  | X  | NO  |    | N/A |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |   |    |  |     |  |    |  |    |  |     |   |    |  |    |  |     |   |

Es parecer de éste Departamento, elevar todas las documentaciones correspondientes de **AMPLIACION DEL "CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2024 "ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DE LAS DDSSCC DEL COMLOG"- ID N° 443.372**, para proceder a la firma de la Resolución de Aprobación, por parte de la Máxima Autoridad Institucional, por cumplir con las normativas de la Ley que rige la materia








COMANDO LOGISTICO  
CENTRO FINANCIERO N° 5  
Unidad Operativa de Contrataciones N° 5

DICTAMEN TÉCNICO DE AMPLIACION CONTRACTUAL.

**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA QUE RESPALDA LA AMPLIACIÓN DEL MONTO MÁXIMO INICIALMENTE PREVISTO EN EL CONTRATO NRO. 48/2024.**

**Que**, la firma NELSON FRANCISCO BRITZ JORGE suscribió con el COMANDO LOGISTICO el Contrato N° 48/2024, de fecha 17 de julio de 2024, para la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHÍCULOS DE LAS DDSSCC DEL COMLOG” siendo el monto máximo total adjudicado de Gs. 192.575.925 (Guaraníes ciento noventa y dos millones quinientos setenta y cinco mil novecientos veinte y cinco), en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 03/2024.

**Que**, durante la ejecución del contrato se puede apreciar que el pedido obedece a cumplir las necesidades del parque automotor de la unidad ya que la misma cumple diversas funciones sanitarias dentro de todo el territorio paraguayo en las unidades de todas las Fuerzas Armadas y por la misma se necesita constantes mantenimientos a los vehículos utilizados para la movilización del personal.



**Que**, la Ley N° 7021/22 “DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, en su Artículo 67° “DE LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS”, dispone: *“Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad. Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados. Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley. Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley.”*

**Que**, la presente solicitud de ampliación obedece a la necesidad de modificar el monto máximo inicialmente previsto no así las cantidades de servicios inicialmente contratados, y esta situación por lo expuesto más arriba se su cita ante el surgimiento de hechos que motivan el correcto uso de los recursos, durante el desarrollo de las actividades institucionales en el presente Ejercicio Fiscal, en cumplimiento de los objetivos institucionales.

**Que**, en estricta sujeción a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de





**COMANDO LOGISTICO  
CENTRO FINANCIERO N° 5  
Unidad Operativa de Contrataciones N° 5**

presupuestarias inicialmente convenidas en el contrato en virtud de los nuevos requerimientos de ampliación del monto máximo a ser ejecutado.

**Que**, la Resolución de la DNCP 4401/2023 “POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, Sección II - MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS ABIERTOS en su artículo 181 establece: “Modificaciones contractuales. Las modificaciones a ser introducidas a los contratos abiertos suscriptos, se regirán por las disposiciones contenidas en el artículo 67 de la Ley, atendiendo a las siguientes reglas: a)... b) La contratante podrá ampliar hasta el veinte por ciento (20%) de las cantidades o montos máximos adjudicados en el contrato. Esta modificación será aplicable a cada ítem o sub-ítem por separado. Podrá ser realizada aun cuando la contratante ya hubiera realizado modificaciones en las condiciones señaladas en el inciso anterior. En este caso, la base del cálculo será la cantidad o el monto modificado...”.

**Que**, la Ley N° 7021/22 “DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS” y su Decreto reglamentario N° 9823/24, le confieren facultades a la máxima autoridad de la Convocante para autorizar lo solicitado.

**POR TANTO**, de conformidad a las consideraciones esgrimidas en el presente dictamen, se recomienda la suscripción de una Adenda Nro. 01 para la ampliación de monto del Contrato N° 48/2024 suscripto con la empresa NELSON FRANCISCO BRITZ JORGE, por el monto a ser adicionado de Gs. 20.000.000 (Guaraníes veinte Millones), de acuerdo a la certificación de disponibilidad presupuestaria emitida.

Es mi Dictamen.

  
**ANTONIO J. CHUZANO. S**  
**TTE 1 INT - ADMINISTRADOR DE CONTRATO**