



MUNICIPALIDAD DE  
**MARIANO ROQUE ALONSO**

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

**Dirección de Obras**

MEMORANDUM 205/2024

DE : Dirección de Obras e Infraestructura  
A : UOC  
REF : Respuesta a Memorándum N° 93/2024  
FECHA : 05 de Julio del 2024

A través del presente informamos Porcentaje de Incidencia de la LPN N° 02/2023 INSUMOS PARA PLANTA ASFALTICA CON ID N° 424.083.

Se adjunta planilla.-

Sin otro particular.-

Atentamente.-

Ing. Lucas Maldonado  
Director Gral.  
Dirección General de Obras  
Infraestructura y Desarrollo



Lic. Christian Arévalo Lovera  
Director General  
Dirección Gral. de la Unidad  
Operativa y Contrataciones



Roque  
Alonso  
rayhukape



# MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PLANTA ASFALTICA			
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE INCIDENCIA
1	PIEDRA TRITURADA 1/4	167.895.000	50,00%
2	PIEDRA TRITURADA 3/4	204.750.000	50,00%
3	CEMENTO ASFALTICO 50/70	929.500.000	50,00%
4	EMULSION ASFALTICA	150.000.000	50,00%
GUARANIES		1.452.145.000	50,00%

MONTO ADJUDICADO	2.904.290.000
MONTO EJECUTADO	1.452.145.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	50%

Ing. Lucas Maldonado  
Director Gral.  
Dirección General de Obras  
Infraestructura y Desarrollo

