



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa N° 45

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN

**REF.: LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N°04/2024 “ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS DE OFICINA”**

ID N° 445.068

La Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45 de la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución DNCP N°340/2024 “*Por la cual se establecen directrices para la comunicación de Informes Cuatrimestrales*” en relación al llamado a Licitación de Menor Cuantía – LCM N°04/2024 “**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA**” – ID N° 445.068 se elabora el presente Dictamen, a fin de explicar el motivo en el retraso de la comunicación del mismo en tiempo y forma, pues, según el PAC Institucional estaba previsto que se realice durante el segundo cuatrimestre del presente año.

El proceso en cuestión tiene por objeto la provisión de equipos de oficina (fotocopiadoras, reloj marcador, escáner y PC de escritorio) para la DIGESA los cuales corresponden a los objetos de gasto 542 y 543, a continuación detallamos las razones por las cuales no se pudo realizar la comunicación en la fecha inicialmente planificada de agosto de 2024.

Motivos de la Retraso

1. Requerimiento de V°B° de Especificaciones Técnicas:

- La adquisición de los equipos requiere la validación de las especificaciones técnicas por parte de la MITIC. Este proceso es fundamental para garantizar que los equipos a adquirir cumplan con los estándares necesarios.

2. Solicitud a la DGTIC:

- Se realizó una solicitud a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC) – Nivel Central por medio de la Nota D.G N°314-LL/DIGESA/2024 de fecha 24 de mayo de 2024 para la verificación de las especificaciones técnicas. Este paso fue crucial para avanzar con el proceso de compra.

3. Modificaciones y Gestión con MITIC:

- Durante el proceso, se presentaron varias modificaciones a las especificaciones técnicas, lo que requirió un seguimiento constante y gestión adicional con la MITIC a través de la DGTIC. Esta fase demandó tiempo y coordinación para asegurar que las especificaciones cumplieran con los requisitos establecidos.

4. Autorización Final:

- Finalmente, se obtuvo la autorización de las especificaciones técnicas por parte de la MITIC el 2 de octubre de 2024. Esta aprobación fue esencial para poder proceder con el llamado de compra.

A modo de ir adelantando el proceso, la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, en fecha 27 de septiembre del 2024, por Nota D.A.F N° 286/DIGESA/2024, remite la carpeta



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Unidad Operativa N° 45

administrativa para una segunda verificación (*Con las EE.TT modificadas por parte de la DGTIC/MITIC*) a fin de solicitar la autorización de inicio del llamado para la **“Adquisición de Equipos de Oficina”**– ID N° 445.680 a la Dirección Operativa de Contrataciones – D.O.C del M.S.P y B.S – Nivel Central.

En fecha 03 de octubre del 2024, por Nota DOC/UTA N°112/2024 la Dirección Operativa de Contrataciones ha verificado el expediente para así otorgar la autorización de continuidad del proceso, ajustándose a lo establecido a las normativas legales vigentes en materia de contrataciones públicas.

Ante lo expuesto, esta Sub-UOC considera que se ha justificado plenamente los motivos de retraso del presente proceso.

Es mi dictamen,

Sr. Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero

DIGESA