



MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA

Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES



ACTA DE POSTERGACION DE APERTURA DE SOBRES

LICITACIÓN MCN - MENOR CUANTÍA NACIONAL REPARACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE BAÑO RURAL - ESCUELA BASICA "SAN BLAS" ID 460604".

En la Ciudad de **Dr. Raúl Peña**, República del Paraguay, a los **17 días del mes de febrero**, del **año dos mil veinticinco**, siendo puntualmente las **siete y treinta horas**, en la oficina de la **Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)**, **Nelson Ocampos Benítez**, **Responsable de la UOC de la Municipalidad de Dr. Raúl Peña**, procede a la Postergación **de la apertura de sobres** considerando que no se ha presentado **ningun sobre**, no llegándose al mínimo de ofertas requeridas según lo dispuesto por la ley para el presente proceso, se procede a la postergación de entrega y apertura de ofertas según lo dispuesto en la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS, en concordancia con el **Artículo 55. Postergación de la apertura** de la Resolución DNCP N° 4401/2023".-

Por lo tanto, se posterga fecha de apertura y se les invita a los potenciales oferentes para la presentación de oferta, -----

Con la Firma del encargado de UOC, se da por terminado el acto siendo las ocho horas, Publicando inmediatamente la adenda y la ~~nueva~~ fecha de consultas y Apertura en el SICP. -----



NELSON OCAMPOS BENÍTEZ
RESPONSABLE UOC