

## Consultas Realizadas

# Licitación 360385 - Provisión e Instalación de Generador Eléctrico para el MDI- Ad Referéndum- Plurianual

### Consulta 1 - Plan de Entrega.

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2019
Con relación al punto 1. Plan de Entregas: Solicitamos la extensión del plazo de entrega de 30 a 90 días. Considerando que estos equipos por sus características técnicas necesitan de un plazo de fabricación mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2019
No podrá extenderse el plazo de entrega, debido a la imperiosa necesidad de contar con el generador y ante los posibles cortes de energía, que podría tener la red en el verano y que ya fueron anunciados por la ANDE.		

### Consulta 2 - Visita tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2019
Considerando que la publicación del llamado fue reciente y es de suma importancia realizar la visita técnica, solicitamos extienda el plazo para ello hasta un día antes de la presentación de la ofertas con designación de la persona que pueda acompañar y proporcionar los datos relevantes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2019
La visita técnica ya fue realizada el día viernes 11 de octubre a las 8:00 hs. Sin embargo, los potenciales oferentes que no realizaron dicha visita podrán presentar una declaración jurada de que conocen el sitio en donde se realizará la instalación del generador.		

### Consulta 3 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2019
considerando que el plazo de entrega hoy establecido es una limitación para algunos oferentes, en el sentido de que el proceso implica, la importación, provisión y posterior instalación del generador, solicitamos la ampliación del plan de entrega a 60 o 90 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2019
Remitirse a la respuesta N° 1.		

## Consulta 4 - Certificado de origen

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2019
<p>Considerando el sistema de subasta a la baja, solicitamos quede debidamente establecido que el Certificado de origen nacional, además de individualizar el llamado de referencia, debe contener una fecha de expedición anterior a la carga de propuestas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2019
<p>Las reglas para la presentación del Certificado de Origen ya se encuentran establecidas en la Sección II, inciso c) del PBC de este llamado, la misma contiene una redacción estándar que esta convocante no puede modificar, debido a que fue aprobado por normativas del MIC y de la DNCP.</p>		

## Consulta 5 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2019
<p>Solicitamos la extensión del plazo de entrega de 30 a 120 días.          Considerando que el plazo de entrega hoy establecido es una limitación para algunos oferentes, en el sentido de que el proceso implica, la importación, provisión y posterior instalación del generador.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2019
<p>Remitirse a la respuesta N° 1.</p>		

## Consulta 6 - EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2019
<p>En la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, capítulo 2. Requisitos para Calificación Posterior, ítem (b) EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, se establece que el Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: Documentación que demuestre, la capacidad de provisión de Generadores Eléctricos, como proveedor y en forma satisfactoria. Para lo cual se considerarán los siguientes documentos: contratos y/o comprobantes legales de ventas, que deberán arrojar un monto total anual de facturación igual o superior al 50% del monto total de lo ofertado en la presente licitación, correspondiente a los 3 (tres) últimos años (-2016-2017-2018). Al respecto respetuosamente solicitamos que sea extendido el período de tiempo en los últimos 6 (seis) años (2013 - 2018) a considerar para la presentación de los contratos y/o facturaciones para acreditar el volumen del 50% de la oferta solicitado, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes y fabricantes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2019
<p>Los criterios de Evaluación y requisitos se mantendrán, a fin de posibilitar la mayor participación de oferentes</p>		

## Consulta 7 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2019
<p>En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, capítulo 2. PLAN DE ENTREGA, se solicita que el grupo generador esté operativo a los 30 (treinta) días corridos posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor, previa firma del Contrato.. Acerca de este punto, respetuosamente solicitamos extender el plazo de entrega a al menos 120 (ciento veinte) días corridos, a partir de la recepción de la orden de compra por parte del adjudicado, posterior a la firma del contrato, considerando los prolongados tiempos que son necesarios para la fabricación e importación de Grupos Generadores de estos niveles de alta capacidad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2019
<p>Remitirse a la respuesta dada a la pregunta N° 1.</p>		

## Consulta 8 - Representación de la marca del Grupo Generador ofertad

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-10-2019
<p>En consideración que el Grupo Generador solicitado es de gran potencia, como también que el mismo, deberá cubrir el DATA CENTER, considerada una carga crítica.</p> <p>Solicitamos amablemente pueda ser agregado al PBC la exigencia a los posibles oferentes de la demostración de ser Fabricantes, Representantes o Distribuidores del equipo ofertado.</p> <p>Esto dará una garantía a la Convocante de la disponibilidad de repuestos, como también una fiabilidad en la respuesta sobre la garantía contra de defectos de fábrica que pudiesen existir.</p>		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	17-10-2019
<p>Remitirse a la Adenda N° 1.</p>		