

Consultas Realizadas

Licitación 366301 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES DEL TRAMO CURUGUATY ? SALTOS DEL GUAIRÁ (164,7 KM)

Consulta 1 - Consulta N°1

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2020
En las EE.TT. del ítem Terraplén se detalla que se incluirá en este ítem la remoción, reparación y reposición de barandas de defensa tipo flex beam existentes y señalización vertical existente. Dado que en la planilla además se tienen los ítems de Barandas de Defensa y Señalización Vertical, solicitamos que se aclare la diferencia entre ambos trabajos, para poder cotizarlos acertadamente.		

Consulta 2 - Consulta N°2

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2020
Se solicita que se desglose la planilla de la etapa de mantenimiento, dado que la modalidad del llamado es por precios unitarios y siendo la Contratante la responsable del Diseño Ejecutivo. Tener que ofertar el mantenimiento como suma global eleva de gran manera el riesgo que incurren las empresas oferentes.		
Se deja como antecedente los llamados LPN 91/2019 y LPN 113/2019, en los cuales se desglosó dicha planilla, y teniendo en cuenta que estos llamados siguen el mismo esquema que el presente, difiriendo de los contratos CREMA en los cuales sí la empresa adjudicada es la responsable de elaborar el diseño ejecutivo de la puesta a punto, justificando la cotización del mantenimiento como sumaalzada.		

Consulta 3 - Consulta N°3

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2020
El ítem N° 22 "Instalaciones y Servicios Especializados" en la planilla tiene una cantidad de 24 meses, entendiéndose que se deberá proveerlas solamente durante el plazo de las obras de rehabilitación. Por otro lado, en las EE.TT. del mencionado ítem se mencionan varios servicios que se deberán proveer "durante todo el plazo del contrato", entendiéndose que incluye también la etapa de mantenimiento. Favor aclarar dicha diferencia.		

Consulta 4 - Consulta N°4

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2020
Solicitamos una prorroga de 15 días para poder elaborar un estudio más profundo de los trabajos a realizarse y así poder elaborar ofertas más convenientes para la Contratante.		