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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién: 443470 Nombre de la Licitacién: LPN N° 01/2024 CONSTRUCCION Y REPARACION
DE LA INFRAESTRUCTURA EN 43 COLEGIOS
TECNICOS" PLURIANUAL

Convocante: Ministerio de Educacién y Ciencias (MEC) Categoria: 72000000 - Servicios de Construcciony
Mantenimiento

Unidad de Contratacién: Mejoramiento de infraestructuray Tipo de Procedimiento: LPN - Licitacién PUblica Nacional
equipamiento de colegios tecnicos de
educacion media del sector oficial, a nivel pais

Etapasy Plazos
Lugar para Realizar Consultas: EN EL SICP Fecha Limite de Consultas: 16/09/2024 09:00
Lugar de Entrega de Ofertas: Gral. Diaz y Hernandarias - Edificio Natura. Tel. Fecha de Entrega de Ofertas: 23/09/2024 10:00
N° (595 - 21) 452.380/2
Lugar de Apertura de Ofertas: Gral. Diaz y Hernandarias - Edificio Natura. Tel. Fecha de Apertura de Ofertas: 23/09/2024 10:20

N° (595 - 21) 452.380/2

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién: Lote Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepcién definitiva

Datos del Contacto

Nombre: Laura Sandoval Cargo: Coordinadora de Adquisiciones y
Contrataciones

Teléfono: (021) 452.380/2 Correo Electrénico: uoc.uepp@mec.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

ADENDA N° 01_2024

Se modifica en el SICP:

Monto estimado. Verificar en el SICP-

Lote 1:

1.2. Colegio Nacional Dr. Telémaco Silvera.
1.9. Colegio Nacional Carmelo Barrios

1.10. Colegio Nacional César Barriento

Lote 2:

2.2. Colegio Maria Auxiliadora - debe decir Colegio Nacional Virgen del Carmen.

2.3 Colegio Nacional Estrellita.

2.6 Colegio Nacional Colonia Mbareté

Lote 4:

4.5. Colegio Nacional de Carumbey

4.7. Colegio Nacional San Vicente Ferrer.

4.8. Colegio Nacional 21 de julio.

Lote 5:

5.3. Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano Lépez
5.4. Colegio Nacional San Francisco de Asis.

5.6. Colegio Nacional San José

5.10. Colegio Nacional Gral. Marcial Samaniego.

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante

del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podré introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.

Las adendas seréan difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e informacién de las bases de la contratacién, sera difundida

automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas
por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente
procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién
de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras puiblicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién
de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y
econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran
disponibles en los siguientes links: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-so ibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenible y

http WW

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las
consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogaré de forma automética en el SICP, el plazo tope para la realizacidn de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo
fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En
todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del
oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.
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En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha
prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la
oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucién que redina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacién en contrato de
consorcio, el cual se debera formalizar por escritura pudblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Repblica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicard el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios,
disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se consideraré que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en
todo lo demés a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y
totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberé ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningtn tipo.
2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales
correspondientes.
. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o més lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a a planilla de precios.
4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacién, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente de la siguiente manera:

w

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Al _ imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la ofertay pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se
aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.
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Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Método d i6n de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacién fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que
acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacién de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados.
Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdémicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la
convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la
Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacién de oferta alternativa, segtn los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

120

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo
menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrd solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser
también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitard ni permitird que
modifiquen sus ofertas.
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1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las
formas de instrumentacién de las garantias dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre el monto méaximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote
o item ofertado, deberan sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentado de la siguiente manera:

* Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;
 Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién o de todos los miembros que
laintegran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la péliza. En estos casos serd requisito que previamente el oferente sea
notificado del incumplimiento y la intimacién de que se har4 efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento deberd ser entregada antes del
cumplimiento de la prestacién.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacidn relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

150

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La
sustitucion o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrd ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas
indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederé a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leera durante el acto plblico en
presencia de los oferentes o sus representantes segln la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la
comunicacion de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
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b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se
permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucidn contenga una autorizacién validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacion contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura
de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds
oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia
del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran
devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura, se
procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucidn del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

El oferente tiene la obligacién de conocer el sitio de obras y las condiciones de trabajo que le permitan presentar una oferta razonable, quedando bajo su exclusiva responsabilidad posibles
consecuencias por situaciones que se presentan en los sitios de obras y el estado de las construcciones existentes.

En este contexto, teniendo en cuenta la cantidad de Instituciones Educativas a ser intervenidas, asi como las ubicaciones geograficas, el potencial oferente deberd realizar las visitas a los sitios de
obras, pudiendo realizar dichas visitas desde la publicacién del presente proceso, hasta un dia habil antes de la fecha tope de consultas establecida en el SICP, esto a modo de que los mismos
establezcan una hoja de ruta conforme a su disponibilidad y conveniencia, por lo que no se requerira la presencia o participacion de representantes de la convocante. A tal efecto se debera presentar
junto con la oferta una declaracién jurada de que conoce los sitios de intervencién, a analizado los bloques y espacios a intervenir, con el fin de que la propuesta técnica y financiera contemplen
todos los rubros con sus costos correspondientes cotizados

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que serd requisito de participacién, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente

para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberdn ser restrictivas ni limitativas.

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

LISTA DE INSTITUCIONES CON SU GEOLOCALIZACION
Cod. de céd
Local S Departamento | Distrito Nombre de la Institucién Latitud Longitud Tipo de obra
o Insttucion
LOTE [ N Escolar
Obra nueva
COLEGIO TECNICO Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO +
1 0401066 | 2789 Guaird Villarrica VOCACIONAL DE VILLARRICA 25%6'30"S 56°27'27.021"W reparaciones
Obra nueva
+
2 0409018 11336 Guaird Iturbe COLEGIO NACIONAL DR. TELEMACO SILVERA 26°2'52.692"S 56°28'55.905"W reparaciones
Obra nueva
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DON ILDEFONSO RiOS +
3 0410032 | 11777 Guaird José Fassardi BARRIOS 25°58'31.057"S 56°7'22.929"W reparaciones
Obra nueva
+
4 0607004 | 4401 Caazapa San Juan Nepomuceno COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO 26°6'49.016"S 55°56'18.125"W reparaciones
Obra nueva
¥
5 0907003 | 6104 Paraguari La Colmena COLEGIO NACIONAL AGUSTINA MIRANDA GONZALEZ 25°53'5.721"S 56°50'11.925"W reparaciones
1
Obra nueva
+
6 0914002 | 6279 Paraguari Tebicuary-mi COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ 25°54'54.526"S 56°40'32.864"W | reparaciones
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Obra nueva
+

7 0917004 | 6427 Paraguari Ybytymi COLEGIO NACIONAL DR. RAMON P. DELMAS 25°50'29.963"S 56°49'34.096"W reparaciones
Obra nueva
¥

8 0902008 | 16641 Paraguari Acahay COLEGIO NACIONAL FLORENCIO MOLINAS 25°56'45.325"S 57°8'33.374"W reparaciones
Obra nueva
+

9 0905023 | 6060 Paraguari Carapegud COLEGIO NACIONAL PROF. CARMELO BARRIOS ARMOA | 25°43'16.963"S 57°24'3.975"W reparaciones
Obra nueva

COLEGIO NACIONAL DE E.M.D. GRAL. CESAR +

10 | 0916004 | 6335 Paraguari Ybycuf BARRIENTOS 26°1'15.158"S 57°1'8.683"W reparaciones
Obra nueva
+

1 0215015 16049 San Pedro Yataity del Norte COLEGIO TECNICO DON MATILDO ADORNO 24°47'9.079"S 56°20'25.757"W reparaciones
Obra nueva
+

2 1404037 | 9641 Canindeyd Villa Ygatimi COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL CARMEN 24°7'15.002"S 55°39'15.513"W reparaciones
Obra nueva
+

3 0214082 | 11768 San Pedro General Isidoro Resquin COLEGIO NACIONAL ESTRELLITA 23°56'11.152" S | 56°1'54.552"W | reparaciones
Obra nueva
+

4 0204001 | 1450 San Pedro General Elizardo Aquino COLEGIO NACIONAL GRAL. ELIZARDO AQUINO 24°26'54.63"S 56°53'48.547"W reparaciones
Obra nueva
+

5 0204024 | 1473 San Pedro General Elizardo Aquino COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO 24°21'19.108"S 56°43'21.918"W reparaciones
Obra nueva
+

6 0204054 | 1533 San Pedro General Elizardo Aquino COLEGIO NACIONAL COLONIA MBARETE 24°22'40.96"S 56°39'1.323"W reparaciones
Obra nueva
+

7 0208007 16506 San Pedro San Estanislao COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA 24°39'24.418"S 56°26'16.92"W reparaciones
Obra nueva
+

8 0212025 16048 San Pedro 25 de Diciembre COLEGIO TECNICO 8 DE DICIEMBRE 24°42'13.16"S 56°40'23.238"W reparaciones

COLEGIO TECNICO NACIONAL Y CENTRO DE Obra nueva
ENTRENAMIENTO VOCACIONAL ARQ. RAUL MARIA +

1 0701001 | 4645 Itapta Encarnacién BENITEZ PERDOMO 27°18'39.761"S 55°53'37.143"W reparaciones
Obra nueva
+

2 0705014 | 4883 Itapta Capitan Miranda COLEGIO NACIONAL FEDERICO CHAVEZ 27°6'29.904"S 55°50'19.017"W reparaciones
Obra nueva
+

3 0712031 | 16355 Itapda General Artigas COLEGIO NACIONAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 26°55'39.3"S 56°13'06.2"W reparaciones
Obra nueva
+

4 0723024 | 5422 Itaptia Edelira COLEGIO NACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR 26°35'13.887"S 55°18'31.132"W reparaciones
Obra nueva
+

5 0723028 | 5426 Itapta Edelira COLEGIO NACIONAL SAN JOSE 26°30'44.572"S 55°22'58.659"W reparaciones
Obra nueva
+

6 0724048 | 5501 Itapta Tomas Romero Pereira COLEGIO NACIONAL SAN ANTONIO 26°27'21.565"S 55°22'41.858"W | reparaciones
Obra nueva
+

1 0301021 12869 Cordillera Caacupé COLEGIO NACIONAL DR. VENANCIO PINO 25°21'22.011"S 57°7'7.097"W reparaciones
Obra nueva
+

2 0309022 | 3777 Cordillera Itacurubi de la Cordillera | COLEGIO NACIONAL DONA LIDIA ALVARENGA 25°29'8.591"S 56°47'51.544"W | reparaciones
Obra nueva
¥

3 0312026 | 2558 Cordillera Mbocayaty del Yhaguy COLEGIO NACIONAL RiO NEGRO 25°16'22.431"S 56°44'27.552"W | reparaciones
Obra nueva
+

4 0317003 | 2636 Cordillera Santa Elena COLEGIO NACIONAL SANTA ELENA 25°25'2.517"S 56°47'46.192"W | reparaciones
Obra nueva
+

5 0304012 | 2414 Cordillera Atyrd COLEGIO NACIONAL DE CARUMBEY 25°14'55.86"S 57°8'12.175"W reparaciones
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Obra nueva
+

6 0306004 | 2447 Cordillera Emboscada COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA 25°'48.989"S 57°18'45.631"W | reparaciones
Obra nueva
¥

7 0306009 | 2458 Cordillera Emboscada COLEGIO NACIONAL SAN VICENTE FERRER 25°10'2.562"S 57°19'14.989"W | reparaciones
Obra nueva
+

8 0318023 | 2669 Cordillera Tobati COLEGIO NACIONAL 21 DE JULIO 25°18'3.525"S 57°3'54.284"W reparaciones
Obra nueva
+

1 0203092 1423 San Pedro Choré COLEGIO NACIONAL DE E.M.D. DE CHORE 24°10'56.388"S 56°34'51.385"W reparaciones
Obra nueva
+

2 0204010 | 1459 San Pedro General Elizardo Aquino COLEGIO NACIONAL DR. EUSEBIO AYALA 24°29'10.51"S 56°48'21.036"W | reparaciones
Obra nueva
+

3 0205001 1570 San Pedro Itacurubi del Rosario COLEGIO NACIONAL MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ | 24°31'55.404"S 56°49'26.748"W reparaciones
Obra nueva
+

4 0205012 | 1553 San Pedro Itacurubi del Rosario COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS 24°29'33.404"S 56°46'27.018"W | reparaciones
Obra nueva
+

5 0208011 1691 San Pedro San Estanislao COLEGIO NACIONAL DE E.M.D. SEBASTIAN DE YEGROS 24°39'50.717"S 56°27'26.785"W reparaciones
Obra nueva
+

6 0208036 | 1876 San Pedro San Estanislao COLEGIO NACIONAL SAN JOSE 24°36'11.494"S 56°21'10.68"W reparaciones
Obra nueva
+

7 0208049 | 1729 San Pedro San Estanislao COLEGIO TECNICO SAN SEBASTIAN 24°43'2.811"S 56°23'48.335"W reparaciones
Obra nueva
+

8 0213004 | 2019 San Pedro Villa del Rosario COLEGIO NACIONAL DE VILLA DEL ROSARIO 24°25'16.581"S 57°6'37.048"W reparaciones
Obra nueva
+

9 0213017 11769 San Pedro Villa del Rosario COLEGIO NACIONAL DORNA CLARA NOCE DE CORONEL 24°25'8.378"S 57°4'7.968"W reparaciones
Obra nueva
+

10 | 0214044 | 2088 San Pedro General Isidoro Resquin COLEGIO NACIONAL GRAL. MARCIAL SAMANIEGO 24°1'32.22"S 56°18'48.244"W | reparaciones
Obra nueva
+

11 0215025 | 2143 San Pedro Yataity del Norte COLEGIO NACIONAL SANTARITA 24°47'55.345"S 56°21'48.89"W reparaciones
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ning(in otro factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podréan participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas
como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o
sucursales.

Requisitos de Calificaci

Calificacién Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley
N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional
y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de
presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar,
y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL,
el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estdndares establecidos, y cotejard los datos con las personas
fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

. Elcomité podrd recurrir a fuentes pdblicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta serd rechazada y se remitirdn los
antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

(RN

w

~ o

o de Evaluacis

Basado Uinicamente en precio

Analisis d 0 ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tinicamente en precio, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el
Comité de Evaluacién procederd a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente
pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberd ser debidamente fundada la decisién adoptada por la
Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al anélisis del precio se podra considerar el pardmetro
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- icién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Insumos Unidad | Cantidad cuAsmA Costo total
unitario
A. | Materiales -
SUBTOTAL DE MATERIALES -
DESPERDICIOS 5,00% -
TOTAL DE MATERIALES -
B MANO DE OBRA -
EQUIPOS: (Amortizacidn,
C. Reparacién, Combustibles y -
Lubricantes)
COSTO: SUB - TOTAL (item A+B+C) -
D. GASTOS GENERALES (Sobrea+b +c) 0,00% -
E. | COSTOS FINANCIEROS (Sobrea+b +c+d) 0,00% -
BENEFICIOS (Sobrea+b+c+d+e) 0,00% -

PRECIO OFERTA

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la cldusula anterior.

M le preferenci fimi I i6n de caracter ional

En los procedimientos de contratacién de carécter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.

2. Laadquisicidn y locacién de bienes producidos en la Replblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberén acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente en la materia.

Requisitos d I luacién del lici | o

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electrénica se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la

reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

w

o

o ~

. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.

. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (*)

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente

otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacidn. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
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8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Pdblica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los
estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

w N

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado
por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

o

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades anénimas.

o

a

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistiren (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta
Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberdn estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Debe Debe Completar el
* Coeficiente de cumplir cumplir formulario
Endeudamiento: Pasivo conel conel "Situacién
Total/ Patrimonio Neto, requisito requisito Financiera"y
igual o menor a 0.80. presentar los
Esta informacién documentos
serd extraida del que se indiquen
Balance General enel pliego de
correspondiente a los basesy
ejercicios condiciones
fiscales cerrados.[2021,
2022y 2023]

» Coeficiente de Liquidez: | Debe Debe Completar el
Activo corriente / Pasivo | cumplir cumplir formulario
Corriente debe ser igual | conel conel "Situacién
0 mayor a 1 (uno). Esta | requisito. requisito. Financiera"y
informacién serd presentar los
extraida del Balance documentos
General correspondiente que seindiquen
a los ejercicios fiscales en el pliego de
cerrados.[2021, 2022 y basesy
2023] condiciones.
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* Coeficiente de Debe Debe Completar el

Solvencia: Activo Total / | cumplir cumplir formulario
Pasivo Total igual o conel conel "Situacién
mayor a 1,20 (uno coma requisito. requisito. Financiera"y
veinte). presentar los
Esta informacién documentos
serd extraida del que se indiquen
Balance en el pliego de
General correspondiente basesy
alos ejercicios fiscales condiciones.
cerrados 2021, 2022 y
2023.

 Demostrar que posee o Debe Debe Debe Debe Completar el
que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
suficientesactivos | conel el requisito porlo porlo "Situacion
liquidos, activos reales | requisito. menos menos Financiera", y
libres de gravamenes, conel conel presentar los
lineas de crédito y otros 25% del 40% del documentos
medios financieros requisito requisito | probatorios
(independientemente de minimo minimo que se indiquen
cualquier anticipo en el pliego de
estipulado en el basesy
contrato) para cumplir condiciones.

los requisitos en materia
de flujo de fondos para
la construccién exigidos
para el o los contratos
en caso de suspension,
reanudacion de faenas u
otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de otros
compromisos
contractuales del
adjudicatario sera: 50%
(cincuenta por ciento)
del monto total del lote
ofertado, para los que
oferten un solo lote;
70% del monto total del
lote cuyo monto sea el
mds  alto, cuando
el oferente oferte en
mas de un lote.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucion.

Este  minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser el
resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Requisitos d I 2 evaluacién de idad financi

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

)

. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso
de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

. Balances Generales correspondientes a los tres (ltimos ejercicios fiscales cerrados (2021, 2022, 2023).

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Capacidad Financiera.

o

an
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los mejores tres (3) afios de los dltimos cinco (5) afios, Debe Debe Debe cumplir Debe cumplir Completar los
en promedio un volumen anual de facturacién igual o superior a: 70% (setenta por | cumplir cumplir con por lo menos por lo menos Formularios: Experiencia
ciento) del monto total del lote ofertado para los que oferten un solo lote; 100% del conel el requisito. con el 25% de con el 40% de generalen
monto total del lote cuyo monto sea el més alto, cuando el oferente oferte en més de | requisito. los requisitos los requisitos construccién y Facturacién
un lote. minimos minimos anual mediaen
e El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las requeridos. requeridos. construccién.
facturas legales correspondientes a obras en ejecucién o terminadas por el oferente,
dividido el niimero de (3) afios sefialado en el parrafo precedente

El oferente debera acreditar como minimo 10 (diez afios) de antigiiedad comprobable con la constancia de RUC y tener como actividad econdmica el rubro construcciones y/o construcciones de

edificios. En caso de consorcios, este requisito debe ser cumplido al menos por el socio lider.

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion requerida

1.5000 m? de pintura
2.5000 m? de techo de chapa termoacustica

OBS: en no mas de 3(tres) contratos

otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién Descripcién de la Obra.

Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un100%.

Los contratos podran ser con instituciones piblicas y/o privadas.

e La similitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la tecnologia, u

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Al Al menos .

e Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de Debe Debe menos1 | 2(dos) Completar el formulario de
participacidn, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante en no mas de 3 cumplir cumplir con (un) contratos "Experiencia especifica en
(tres) contratos, durante los Ultimos cinco (5) afios, similares a las obras propuestas. conel el requisito. contrato Construccién”, acompafiar

e Haber ejecutado en los tltimos (5) afios la cantidad de: requisito. documentacién respaldatoria

A. En caso de que el oferente haya suscripto contratos para la ejecucién de obras con el MEC en los tltimos 5 (cinco) afios, y estos hayan concluido a la fecha de apertura de ofertas, debera presentar
las constancias de buen cumplimiento/ejecucion satisfactoria, o similar. Asimismo, debera acompafiar una declaracion jurada en donde se listen los contratos entre el oferente y el MEC, indicando al
respecto que las obras inherentes a los mismos no fueron objeto de reclamos, no cuenta con reparos o correcciones pendientes, o algin otro incumplimiento imputable al Contratista. Para la
verificacién del cumplimiento del presente requisito, el comité de evaluacién solicitard informe a las dependencias y unidades ejecutoras del MEC.

B. Todo oferente que a la fecha del Acto de Apertura de Ofertas cuente con contrato vigente con el MEC, debera encontrase al dia con la ejecucidn (el porcentaje de atraso permitido en el cronograma
de obras serd como maximo del 5%), caso contrario su oferta sera descalificada. Para la verificacién del cumplimiento del presente requisito, el comité de evaluacion solicitard informe a las

dependencias y unidades ejecutoras del MEC.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

Se apunta a la seleccién de empresas contratistas solventes, con experiencia y antecedentes de cumplimiento satisfactorio (en tiempo y forma) de las obras ejecutadas.

La mala experiencia en obras anteriores, que llevaron a rescisién de contratos que a la larga perjudican al logro de los objetivos, hace que sea necesaria contar con la participacién de empresas que
efectivamente demuestren solvencia y capacidad para afrontar estas obras que apuntan a la calidad y la excelencia en términos de infraestructura edilicia.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones con sus respectivas recepciones definitivas que avalen la experiencia requerida; y/o

2. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar la experiencia exigida, acompafiada con su correspondiente recepcién definitiva (en caso de que la documentacién mencionada sea con

empresas privadas, deberd ademds acompaiiar la factura respectiva).

3. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar como tal en el contrato. En este caso, deberd

acompafiar igualmente la documentacién que acredite el porcentaje y/o parte de la obra ejecutada en tal caracter.

4. Constancias de buen cumplimiento/ejecucion satisfactoria (a fin de acreditar el requisito contenido en el literal A) del apartado Experiencia Especifica.

5. Declaracién Jurada (a fin de acreditar el requisito contenido en el literal B) del apartado Experiencia Especifica)

- apacidad iad I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Completarel
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del
requisito personal

Un/a jefe/a o Superintendente de Obras
(arquitecto/ingeniero civil) con al menos 10 afios de
experiencia general y al menos 5 afios de experiencia
en obras de similares caracteristicas.

E . ) L .
de:

Dos Arquitectos/as en gabinete con 1 afio de
experiencia profesional.

propuesto para
laobra"

Residen rmanen r

Un Arquitecto/a o Ingeniero/a Civil para el cargo de
Residente de Obras, con 5 (cinco) o mas afios de
experiencia en edificaciones similares. Se exigira
dedicacién a tiempo completo por cada
departamento.

No se admitird que un mismo profesional ocupe mas
de un cargo.

Cada profesional deberd contar con el registro MOPC
que debera estar vigente a la fecha de entrega de la
oferta y actualizados durante la prestacién de los
servicios.

Contar con un promedio de 8 personas en la némina
de la Planilla de IPS, en los Gltimos 6 meses, antes de
la presentacién de la Oferta

Observaciones:

- La experiencia sera considerada a partir de la
obtenci6n del titulo habilitante.

- Teniendo en cuenta el sistema de adjudicacién, en
caso de ofertar en mas de un lote, se podra presentar
la misma

némina del personal clave en los lotes de interés; no
obstante, el oferente deberd presentar un listado
alternativo del personal clave, con todas las
documentaciones requeridas, teniendo en cuenta la
posibilidad de resultar adjudicado de forma
excepcional en més de un lote.

Cada profesional propuesto debe ser por cada
departamento.
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1. Curriculum del profesional en el cual debe estar indicado como minimo la formacién académica y experiencia profesional para el cargo en el que sera designado.
2. Fotocopia simple de ambas caras del titulo de carrera de grado registrado y legalizado por el MEC.

3. Fotocopia del registro MOPC de cada profesional propuesto.

4. Fotocopia simple de constancia de trabajo, certificado laboral y/o contrato en el que avale la experiencia laboral indicada en su curriculum.

5. Teniendo en cuenta el sistema de adjudicacion, en caso de ofertar en mas de un lote, se podra presentar la misma némina del personal clave en los lotes de interés; no obstante, el oferente debera
presentar un listado alternativo del personal clave, con todas las documentaciones requeridas, teniendo en cuenta la posibilidad de resultar adjudicado de forma excepcional en mas de un lote.

- apacidad iad .

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacidn requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales | Debe Deben Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los formularios:
en propiedad o en alquiler, que a continuacién se indican: cumplir cumplir con menos con el 25% de menos con el 40% de "Lista de Equipos" y

conel el requisito. los requisitos minimos los requisitos minimos "Cronograma de Utilizacién

+Un camidn de carga minima de 2.5 tn. . . N N
requisito. requeridos requeridos. de Equipos

+ Cinco hormigoneras eléctricas.

+ Un tablero eléctrico provisorio exclusivo para la obra, en cada

establecimiento escolar.

« Equipos de soldadura eléctrica y accesorios.

+ Herramientas para la construccion.

Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no deberan
estar comprometidos en otras obras.

Observaciones:
- Indicar marca, modelo, afio y capacidad de los equipos.

- Teniendo en cuenta el sistema de adjudicacidn, en caso de ofertar en mas
de un lote, se podra presentar el

mismo listado de equipos en los lotes de interés; no obstante, el oferente
deberd presentar un listado alternativo de los equipos, con todas las
documentaciones requeridas, teniendo en cuenta la posibilidad de
resultar adjudicado de forma excepcional en mas de un lote.

Requisitos d I I idad i de equi

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y
en condiciones éptimas para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluio fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

4. Teniendo en cuenta el sistema de adjudicacién, en caso de ofertar en mas de un lote, se podra presentar el mismo listado de equipos en los lotes de interés; no obstante, el oferente debera
presentar un listado alternativo de los equipos, con todas las documentaciones requeridas, teniendo en cuenta la posibilidad de resultar adjudicado de forma excepcional en mas de un lote.

) - I .

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

1. Declaracién Jurada por medio de la cual el oferente garantice el cumplimiento de las previsiones contenidas en el Art. 191 de la Ley 7228/2024 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, respecto al origen de los insumos y materiales con los que se llevaran a cabo las obras.

2. Declaracion jurada donde el oferente indique su domicilio legal, incluyendo croquis de la ubicacién, y detalle de las calles principales para el acceso y referencias para poder llegar a la misma.
Criterio para adjudicacién:

Cada oferente podri ser adjudicado en un solo lote, salvo que luego de realizar dichas adjudicaciones, ain queden lotes que no cuenten con ofertas susceptibles de ser adjudicadas, en cuyo caso el
comité de evaluacién podré adjudicar hasta dos lotes a un solo oferente.
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Para adjudicar més de un lote a un oferente, no deberd haber oferentes que puedan ser adjudicados a dicho lote segtn las condiciones establecidas en este pliego de bases ycondiciones.

Criterio de Adjudicacién en caso de resultar evaluada como la oferta mas baja en mas de un lote: En caso de que un oferente presentare la oferta mas baja en mas de un lote y cumpla con todos los
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y con los Criterios de Evaluacidn y Calificacion, le sera adjudicado el lote donde la diferencia de precio con la segunda mejor oferta sea mayor a la
primera mejor oferta. No se podra omitir esta condicién.

CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido
como méximo a la fecha y hora de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no serd motivo de descalificacién de la oferta, sin embargo, el oferente no podré acogerse al beneficio.

El comité de evaluacidn verificard en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la
presentacién fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién que se encuentre indicado en la planilla de
precios.

a) Consorcios:

a.1. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes
ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacion podra ser emitida a nombre
del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisién de Servicios (se entendera por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).
Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.
Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre

detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con
el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacin, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacidn podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Disconformidad

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerira que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su
aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total
sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

riterios de d e of

En caso de que existan dos 0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y
sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinarda cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentacién pertinente.

Criterios de Adiudicacié

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros
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establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la més baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones,
siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos méximos solicitados en el procedimiento de
contratacién, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos
minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones
debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el
monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacién de la misma seré realizada de manera automdtica, a los correos declarados en el Registro de
Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprenderd la Resolucién de la
adjudicacidn, el informe de evaluacién.

En sustitucién de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la
copia integra de la resolucién de adjudicacidn y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber
recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segiin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendr la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decision.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacidn de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al Jescrincién de las of

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOCALES ESCOLARES:
Estas especificaciones son generales y contemplan la totalidad de rubros de los diferentes tipos de obras que encara el Ministerio de Educacién y Ciencias.

CONSIDERACIONES GENERALES:

- EL CONTRATISTA ofertard todos los rubros detallados en las planillas de cdmputo que correspondan a este llamado. Queda expresamente aclarado que EL CONTRATISTA esté obligado a considerar
y ejecutar todos los rubros que se encuentran en los planos por mas que no figure en la planilla o aquellos que figuren en la planilla y no en los planos y no podra reclamar pago adicional por los
mismos.

- Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el FISCAL DE OBRAS antes de su uso.

- Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se
describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

- EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

- EL CONTRATISTA tiene el deber de presentar ante la Municipalidad respectiva, la carpeta municipal conteniendo los planos y planillas de la obra a realizar, y la documentacién necesaria, de cada
obra adjudicada y realizar los tramites de exoneracidn de los impuestos correspondientes.

- EL CONTRATISTA se encargard de la provisidn de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también las copias de los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras
y documentos contractuales.

LIBRO DE OBRAS

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveerd un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en un original y dos copias. El original y la copia corresponderan al contratista, por lo
que su custodia queda a su entera responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En dicho libro de obras, EL CONTRATISTAY EL
FISCAL dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.

A. CARTEL DE OBRA

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendréan la obligacidn de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la
obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

-

.IDy descripcién del llamado,

N

. Nombre de la contratante,

w

. Datos completos del responsable de la obra,

N

. NUmero de contrato y fecha de suscripcién,

«

. Monto del contrato,

o

. Superficie del terreno,

-

. Superficies maximas y minimas edificables,

©

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

©

. Nombre de fiscalizacién,
10. El "cédigo de respuesta rapida” o codigo QR.

El cédigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la
informacién disponible del contrato y la situacion contractual del mismo.

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el FISCAL DE OBRAS y/o la supervisién de obras,
se colocara dentro de los primeros 10 dias corridos posterior a la recepcion de la orden de servicio y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.
Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de lona vinilica impresa con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La parte inferior del letrero debera
estar separada del suelo 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno.

El soporte debera estar enterrado y macizado con dados de Hormigdn Pobre asegurando la estabilidad y perpendicularidad de este al suelo. No se admitira la utilizacion de estructuras existentes
(pilares metélicos existentes, murallas existentes, bloques existentes)

B. CARTEL DE SEGURIDAD

Deberd haber un cartel de 0,60 x 1,00m. en donde se especifiquen las medidas de seguridad adoptadas segtin normas vigentes. El cartel ademds debera contener los datos de nimeros de emergencia
en caso de accidentes. Este cartel debe ir adosado al vallado perimetral en el punto de acceso al sector de obras. Para el inicio de obras, este item deberd estar ejecutado al 100%.

TRABAJOS PRELIMINARES

SECCION 1 Limpieza y preparaci6n del terreno

1.1 Descripcién

Antes de iniciar los trabajos de limpieza, la Fiscalizacién sefialara: los limites correspondientes al trabajo, de acuerdo a los planos de obra, y los elementos que deban permanecer en el lugar.
1.2 Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprenden esta seccidn, debera tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en
las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAGSy lo indicado por la Fiscalizacion.

1.3 Materiales

No aplica.

1.4 Equipos

El equipo deberd ser previamente aprobado por la Fiscalizacién y ser suficiente para garantizar el cumplimiento de esta especificacién y del programa de trabajo.

1.5 Procedimiento Constructivo

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los drboles se
protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. (En el caso de derribo de arboles y extraccidn de raices, remitirse a la Seccion 1.4 Destronque de drboles)

En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberdn ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurtes, etc.

EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los drboles, antes de efectuar el replanteo.

Antes de iniciar los trabajos de limpieza, la Fiscalizacién sefialara: los limites correspondientes al trabajo, de acuerdo a los planos de obra, y los elementos que deban permanecer en el lugar.

1.6 Exigencias y Controles de Calidad
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Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

1.7 Método de Medicién

La medicién de los trabajos comprendidos en este item, se hard por la cantidad demetros cuadrados terminados y aceptados.

1.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién, serdn pagadas al precio unitario contractual correspondiente al itemLimpieza y preparacién del terreno.

Este precio y pago sera la compensacidn total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, transporte, conservacion, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes
para dar por completado el item.

No se hard ningtin pago adicional en concepto de repeticion periddica de las operaciones o removidos adicionales de los desechos provenientes de los trabajos abarcados por esta seccion.
SECCION 2 - Vallado de chapa galvanizada 2 m, incluye portén vehicular y peatonal

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imagenes referenciales adjuntos al SICP.

2.1 Descripcion

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las personas que circulan en la institucién. El cerco sera de 2.00 m de altura. Se aclara que los
cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad de cerramiento. El cerco se
colocard dentro de los 10 dias contados a partir del acta de inicio.

2.2 Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprenden esta seccién, debera tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en
las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAGs y lo indicado por la Fiscalizacion.

2.3 Materiales

Chapa Ondulada Galvanizada No. 28, Postes metalicos 60 x 60 y sujeciones. Portones y Puertas del mismo material

2.4 Equipos

El equipo debera ser previamente aprobado por la Fiscalizacién y ser suficiente para garantizar el cumplimiento de esta especificacién y del programa de trabajo.
2.5 Procedimiento Constructivo

Antes de iniciar los trabajos, la Fiscalizacién sefialara: los limites correspondientes al mismo, de acuerdo a los planos de obra.
2.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

2.7 Método de Medicién

La medicién de los trabajos comprendidos en este item, se har4 por la cantidad demetros lineales terminados y aceptados.
2.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién, seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al ftem Vallado de chapa galvanizada 2 m, incluye portén vehicular y
peatonal.

Este precio y pago serd la compensacidn total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, transporte, conservacién, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes
para dar por completado el item.

No se hard ningtin pago adicional en concepto de repeticion periddica de las operaciones o reparaciones de los trabajos abarcados por esta seccion.
SECCION 3 Obrador (25m?)
3.1 Descripcion

El contratista debera proveer, un espacio de residencia para el personal y/o técnicos residentes, como asi también un depésito de materiales y herramientas, ademas de una pequefia oficina para la
revisién de planos, ET,, planillas de obras, libro de obras y elementos de medicién. Contara con buena iluminacién y ventilacién. Se exigira un drea minima de 25 m2. La ubicacién deberd ser definida
por la Fiscalizacién de obra.

Debera contar con un sistema de prevencién de incendios (extintores, carteles informativos y de seguridad) asi como también un botiquin de primeros auxilios.
Se podra proponer unidades méviles como conteiner, tréiler, etc. para mejor atencién de los frentes de trabajos.

También contara con servicios higiénicos en cantidad suficiente para la cantidad de obreros trabajando en la construccién. Para tal efecto se sugiere la utilizacién de bafios quimicos, en las
localidades que cuenten con este servicio. Las especificaciones técnicas se describen en la SECCION 6: Bafio quimico

3.2 Preservaci6n del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprenden esta seccidn, deberé tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en
las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAGs y lo indicado por la Fiscalizacién.

3.3 Materiales

La estructura estara formada por pilares y vigas, de madera de escuadrias no menores a 3 x 3, los cerramientos seran de maderas (tablas o placas) de espesor minimo de 1.
El piso deberd ser de cemento alisado sobre contrapiso de cascotes, en las dreas delimitadas llevaran cordén de ladrillo comun y cubierta de chapas metélicas.
Las aberturas seran de placas de madera y balancines metalicos con vidrios.

Opcionalmente podran utilizarse contenedores prefabricados equipados disponibles en el mercado

Las imagen referencial se encuentra en el archivo Imagenes referenciales adjuntos al SICP.

3.4 Equipos

El equipo deberad ser previamente aprobado por la Fiscalizacién y ser suficiente para garantizar el cumplimiento de esta especificacién y del programa de trabajo.
3.5 Procedimiento Constructivo

Antes de iniciar los trabajos, la Fiscalizacidn aprobara disefio y ubicacion.

3.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

3.7 Método de Medicién

La medicién de los trabajos comprendidos en este item, se hard por la unidad Global terminada y aceptada.

3.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién, serén pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item Obrador (25 m?).

Este precio y pago sera la compensacién total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, transporte, conservacion, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes
para dar por completado el item.

No se hard ningin pago adicional en concepto de repeticidn periédica de las operaciones o reparaciones de los trabajos abarcados por esta seccidn.
SECCION 4 Tablero eléctrico provisorio
4.1 Descripcién

El proyecto implica la instalacién de un Puesto de Medici6n provisorio trifdsico con limitadora de hasta 45 Amperios, asi como la instalacién eléctrica interna necesaria para llevar a cabo las obras de
construccion.

4.2 Preservacion del Medio Ambiente
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A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprenden esta seccidn, deberé tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en
las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAGs y lo indicado por la Fiscalizacién.

4.3 Materiales

El listado de materiales debe incluir, sin limitarse a estos elementos, los siguientes materiales necesarios para el proyecto, de acuerdo con la Norma ANDE:

* Nicho

® Poste de Caranday de 6 metros

e Curva Galvanizada de 1 pulgada

e Cafio de acero de 3 metros de longitud y 3% de pulgada de didmetro
e Aislador de roldana BT 72 x 72 unidades

© Buldn de 3/8 de pulgada x 4 pulgadas

® Pipeta de 1 pulgada

e Jabalina de cobre de 5/8 de pulgada x 2 metros
® Abrazadera parajabalina

® Caja precintable

® Disyuntor TM de 1 poloy 10 amperios

e Cable de 4 milimetros de seccién"

4.4 Equipos

No aplica

4.5 Procedimiento Constructivo

Antes de iniciar los trabajos, la Fiscalizacidn aprobara disefio y ubicacion.

4.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

4.7 Método de Medicién

La medicién de los trabajos comprendidos en este item, se hard por launidad terminada y aceptada.

4.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién, serén pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item Tablero eléctrico provisorio.

Este precio y pago serd la compensacidn total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, transporte, conservacién, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes
para dar por completado el item.

No se hard ningin pago adicional en concepto de repeticidn periédica de las operaciones o reparaciones de los trabajos abarcados por esta seccidn.
SECCION 5 Conexién de agua provisoria

5.1 Descripcién

Instalacién de un puesto de medicidn provisorio de agua e instalacidn interna necesaria para la construccién de las obras.

5.2 Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprenden esta seccidn, deberé tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en
las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAGs y lo indicado por la Fiscalizacién.

5.3 Materiales

Tuberias y accesorios de PVC, segtin Norma SENASA.

5.4 Equipos

No aplica

5.5 Procedimiento Constructivo

Antes de iniciar los trabajos, la Fiscalizacién aprobara disefio y ubicacién.

5.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.
5.7 Método de Medicién

La medicién de los trabajos comprendidos en este item, se hard por launidad terminada y aceptada.

5.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién, seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item Conexién de agua provisoria.

Este precio y pago sera la compensacidn total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, transporte, conservacién, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes
para dar por completado el item.

No se hard ningtin pago adicional en concepto de repeticion periédica de las operaciones o reparaciones de los trabajos abarcados por esta seccidn.
SECCION 6 - Bafio quimico

6.1 Descripcion

Provisién de un minimo de 1 (una) unidad modular prefabricada como WC de obra portétiles con lavamanos necesarios para la construccién de las obras.
La imagen referencial se encuentra en el archivo Imagenes referenciales adjuntos al SICP.

6.2 Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprenden esta seccidn, deberé tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en
las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAGs y lo indicado por la Fiscalizacién.

6.3 Materiales

Seglin Normas MADES.

6.4 Equipos

No aplica.

6.5 Procedimiento Constructivo

Antes de iniciar los trabajos, la Fiscalizacién aprobara ubicacién.

6.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.
6.7 Método de Medicién

La medicién de los trabajos comprendidos en este item, se consideraré dentro del rubro obrador
6.8 Forma de Pago

El pago correspondiente debera incluirse en el costo del obrador.

Este precio y pago sera la compensacidn total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, transporte, conservacién, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes
para dar por completado el item.
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No se hard ningin pago adicional en concepto de repeticion periédica de las operaciones o reparaciones de los trabajos abarcados por esta seccidn.
CAPITULO 1 PREPARACION DE LA OBRA

SECCION 1.1 Replanteo

1.1.1 Descripcién

EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basédndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas, escuadrias y del cuidado y conservacién
de todas las estacas y otras marcas aprobadas por la Fiscalizacion.

1.1.2 Preservaci6n del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion del item que comprenden esta seccion, debera tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en
las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAGs y lo indicado por la Fiscalizacion.

1.1.3 Materiales

Estacas y cabezales de madera, Clavos, Cordel, Alambre, Pintura.

1.1.4 Equipos

Herramientas: Cintas métricas, Escuadra, Plomada, Nivel de burbuja, Jal6n, Niveleta
1.1.5 Procedimiento Constructivo

El CONTRATISTA, suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una
vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes.

EL CONTRATISTA proceders al replanteo general y parcial de la obra, el cual serd revisado y verificado por la Fiscalizacidn, no eximiéndole de su responsabilidad de cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o a terceros.

1.1.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

1.1.7 Método de Medicién

La medicién de los trabajos comprendidos en este item, se hard por la cantidad de superficie cuantificada enmetros cuadrados replanteados terminados y aceptados.
1.1.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién, serdn pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item Replanteo.

Este precio y pago serd la compensacién total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completado el
item.

No se hard ningtin pago adicional en concepto de repeticion periédica de las operaciones o reparaciones de los trabajos abarcados por esta seccion.

SECCION 1.2 Demolicién de Porqueriza Existente
1.2.1 Descripcion

La Porqueriza existente serd demolida en su totalidad para poder implantar la tipologia prevista en el proyecto. Los materiales resultantes de la demolicién podran ser reutilizados como contrapiso,
relleno o retirados segun lo determine la Fiscalizacién.

1.2.2 Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprende esta seccidn, debera tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en las
ETAGsy lo indicado por la Fiscalizacién.

1.2.3 Materiales

No aplica.

1.2.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean que sean necesarias para el normal desenvolvimiento de los trabajos.

1.2.5 Procedimiento Constructivo

Es importante seguir ciertos pasos para garantizar la seguridad y eficacia del proceso.

Antes de comenzar la demolicién, es importante planificar el proceso. Esto incluye la evaluacién de riesgos, la identificacién de materiales peligrosos, obtencién de permisos.

La preparacién implica la eliminacién de todos los materiales peligrosos, como el amianto, el plomo y otros contaminantes. También es importante desconectar todos los servicios publicos y
asegurarse de que el drea esté claramente marcada.

La demolicidn debera: ser realizada por profesionales capacitados, seguir todas las normas de seguridad y utilizar el equipo de proteccién adecuado.

Es importante eliminar adecuadamente todos los residuos, de escombros, la limpieza del sitio y la eliminacion de cualquier material peligroso.

1.2.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

1.2.7 Método de Medici6n

La medicién de los trabajos comprendidos en esta seccién, se hara por la unidad Global terminada y aceptada.

1.2.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién, seréan pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item Demolicién de Porqueriza Existente.

Este precio y pago serd la compensacién total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completado el
item.

SECCION 1.3 Demolicién de Bloque de Deposito y Bafio para la implantacién de Talleres
1.3.1 Descripcién

Se demoleran por completo el Bloque de Depésito y el de Bafio para dar paso a la implementacién de la tipologia de Taller. Los materiales resultantes de la demolicién podrén ser reutilizados como
contrapiso, relleno o retirados segun lo determine la Fiscalizacién

1.3.2 Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprende esta seccidn, debera tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en las
ETAGs y lo indicado por la Fiscalizacidn.

1.3.3 Materiales

No aplica.

1.3.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean que sean necesarias para el normal desenvolvimiento de los trabajos.

1.3.5 Procedimiento Constructivo

Es importante seguir ciertos pasos para garantizar la seguridad y eficacia del proceso.

Antes de comenzar la demolicién, es importante planificar el proceso. Esto incluye la evaluacién de riesgos, la identificacion de materiales peligrosos, obtencién de permisos.

La preparacién implica la eliminacién de todos los materiales peligrosos, como el amianto, el plomo y otros contaminantes. También es importante desconectar todos los servicios publicos y
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asegurarse de que el drea esté claramente marcada.

La demolicién debera: ser realizada por profesionales capacitados, seguir todas las normas de seguridad y utilizar el equipo de proteccién adecuado.
Es importante eliminar adecuadamente todos los residuos, de escombros, la limpieza del sitio y la eliminacidn de cualquier material peligroso.

1. 3.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard |a verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

1.3.7 Método de Medici6n

La medicién de los trabajos comprendidos en esta seccién, se hara por la unidad Global terminada y aceptada.

1.3.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién, serdn pagadas al precio unitario contractual correspondiente al ftem Demolicién de Bloque de Deposito y Bafio para la implantacién
de Talleres.

Este precio y pago sera la compensacion total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completado el
item.

SECCION 1.4 Destronque de Arboles

1.4.1 Descripcion

Se procedera a remover las raices y troncos de drboles existentes dentro del drea de replante de |a tipologia a construir El producto de |a final se depositard segln indicaciones de la Fiscalizacién.
1.4.2 Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprende esta seccidn, debera tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en las
ETAGsy lo indicado por la Fiscalizacién.

1.4.3 Materiales

No aplica.

1.4.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean que sean necesarias para el normal desenvolvimiento de los trabajos.
1.4.5 Procedimiento Constructivo

Evaluacién y permisos:

Antes de comenzar cualquier trabajo de destronque, es necesario evaluar el drea para identificar los drboles que necesitan ser talados. Ademas, se deben obtener los permisos necesarios de las
autoridades locales si los arboles estdn protegidos por leyes ambientales.

Preparaci6n del sitio:

Se delimita el 4rea donde se realizara el destronque y se retiran cualquier obstruccion que pueda interferir con el proceso.
Seguridad:

Se establecen medidas de seguridad adecuadas, como el uso de equipos de proteccion personal y la sefializacion del area.
Seleccién de herramientas y equipos:

Dependiendo del tamafio y la cantidad de arboles a destroncar, se seleccionan las herramientas y equipos adecuados, que pueden incluir sierras, motosierras, hachas, y maquinaria pesada como
excavadoras o gruas.

Tala:

Los arboles se talan cuidadosamente de acuerdo con un plan preestablecido para evitar dafios a las estructuras circundantes y minimizar el impacto ambiental.
Corte del tronco:

Una vez que el rbol estd tumbado, se corta el tronco en secciones mas pequefias para facilitar su transporte y eliminacién.

Eliminacién:

Las secciones de tronco y otras partes del drbol se transportan fuera del sitio para su eliminacién, ya sea para su procesamiento como madera, compostaje, o disposicién en un vertedero autorizado.
Limpieza del sitio:

Finalmente, se limpia el sitio de trabajo para eliminar cualquier residuo o escombro y restaurar el drea seglin sea necesario.

Es importante seguir ciertos pasos para garantizar la seguridad y eficacia del proceso.

Antes de comenzar destronque, es importante planificar el proceso. Esto incluye la evaluacién de riesgos, obtencién de permisos.

El destronque debera: ser realizada por profesionales capacitados, seguir todas las normas de seguridad y utilizar el equipo de proteccién adecuado.

Es importante eliminar adecuadamente todos los residuos, ademas se completa con la limpieza del sitio

1.4.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

1.4.7 Método de Medicién

La medicién de los trabajos comprendidos en esta seccién se hara por la unidad global, y debera ser considerada dentro del rubro de trabajos preliminares, por lo que es necesario que el contratista
conozca el sitio de obras para poder cotizar correctamente esta actividad.

1.4.8 Forma de Pago
Las cantidades determinadas conforme al método de medicidn, seran incluidas y pagadas dentro del rubrotrabajos preliminares.

Este precio y pago serd la compensacin total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completado el
item.

SECCION 1.5 Desmonte y reubicacién de aula mévil
1.5.1 Descripcién

Antes de proceder a al desmontaje del aula mévil, debe determinarse la ubicacidn final. Realizar la limpieza del sitio liberando todos los obstéculos, ademas debe preverse la provisidn de servicios
como conexiones de agua, electricidad y alcantarillado

Una vez completado este proceso se desmonta el aula mévil, que basicamente es una estructura prefabricada desmontable y finalmente se monta en el lugar definido por el proyecto
1.5.2 Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprende esta seccién, debera tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en las
ETAGsy lo indicado por la Fiscalizacién.

1.5.3 Materiales

No aplica.

1.5.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean que sean necesarias para el normal desenvolvimiento de los trabajos.

1.5.5 Procedimiento Constructivo
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Es importante seguir ciertos pasos para garantizar la seguridad y eficacia del proceso.

Antes de comenzar el desmontaje y el desmontaje del aula mdvil, es importante planificar el proceso. Esto incluye la evaluacién de riesgos, obtencién de permisos.

El desmontaje y el desmontaje del aula movil debera: ser realizada por profesionales capacitados, seguir todas las normas de seguridad y utilizar el equipo de proteccién adecuado.
Es importante eliminar adecuadamente todos los residuos, ademas se completa con la limpieza del sitio

1.5.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

1.5.7 Método de Medicién

La medicién de los trabajos comprendidos en esta seccidn, se hara por la unidad Global terminada y aceptada.

1.5.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién, serén pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item Desmonte y reubicacién de aula mévil.

Este precio y pago sera la compensacién total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completado el
item.

SECCION 1.6 Desmonte y reubicacién de poste de luz

1.6.1 Descripcion

Antes de proceder a al desmontaje de poste de luz, debe determinarse la ubicacién final. Realizar la limpieza del sitio liberando todos los obstaculos
Una vez completado este proceso se desmonta el poste de luz y finalmente se monta en el lugar definido por el proyecto

1.6.2 Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprende esta seccidn, debera tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en las
ETAGsy lo indicado por la Fiscalizacién.

1.6.3 Materiales

No aplica.

1.6.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean que sean necesarias para el normal desenvolvimiento de los trabajos.

1.6.5 Procedimiento Constructivo

Es importante seguir ciertos pasos para garantizar la seguridad y eficacia del proceso.

Antes de comenzar el desmontaje y el desmontaje poste de luz, es importante planificar el proceso. Esto incluye la evaluacién de riesgos, obtencién de permisos.

El desmontaje y el desmontaje del aula mdvil deberd: ser realizada por profesionales capacitados, seguir todas las normas de seguridad y utilizar el equipo de proteccién adecuado.
Es importante eliminar adecuadamente todos los residuos, ademas se completa con la limpieza del sitio

1.6.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

1.6.7 Método de Medici6n

La medicién de los trabajos comprendidos en esta seccién, se hara por la unidad Global terminada y aceptada.

1.6.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién, serén pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item Desmonte y reubicacién de poste de luz.

Este precio y pago serd la compensacién total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completado el
item.

SECCION 1.7 Demolicién de escalera existente
1.7.1 Descripcién

La escalera serd demolida en su totalidad para implantar la tipologia indicada en el proyecto. Los materiales resultantes de la demolicidn podran ser reutilizados como contrapiso, relleno o retirados
segln lo determine la Fiscalizacién.

1.7.2 Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprende esta seccidn, debera tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en las
ETAGsy lo indicado por la Fiscalizacién.

1.7.3 Materiales

No aplica.

1.7.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean que sean necesarias para el normal desenvolvimiento de los trabajos.
1.7.5 Procedimiento Constructivo

El proceso constructivo para demoler una escalera de hormigén armado implica varios pasos cuidadosos para garantizar la seguridad y eficacia de la operacion:
Planificacién y Evaluacién:

Antes de comenzar la demolicidn, se realiza una evaluacién detallada de la escalera para determinar su estructura, tamafio y cualquier riesgo potencial. Se elabora un plan de demolicién que incluya
consideraciones de seguridad, acceso al sitio, eliminacion de escombros y proteccién de las estructuras circundantes.

Seguridad:

Se establecen medidas de seguridad adecuadas, que pueden incluir el uso de equipo de proteccién personal (EPP) para los trabajadores, el aseguramiento del 4rea de trabajo para evitar la entrada
de personas no autorizadas, y la colocacién de barreras de proteccién para prevenir dafios a otras areas cercanas.

Retirada de Elementos Adyacentes:
Se retiran o protegen los elementos adyacentes a la escalera, como barandillas, pasamanos, y cualquier otro elemento que pueda interferir con el proceso de demolicién.
Corte de Refuerzos y Armaduras:

Se cortan o se eliminan las barras de refuerzo y armaduras que sostienen la estructura de hormigén armado. Esto puede implicar el uso de herramientas como amoladora, martilletes hidraulicos o
equipos de corte especializados.

Demolicién Controlada:

La escalera se demuele cuidadosamente por secciones, comenzando desde la parte superior y avanzando hacia abajo. Se pueden usar herramientas como martillos neuméticos, sierras de hormigén,
o incluso equipos de demolicidn controlada como rompedoras hidraulicas para reducir el riesgo de dafios colaterales.

Eliminacion de Escombros:

A medida que se demuele la escalera, los escombros se retiran de manera continua y se colocan en contenedores adecuados para su posterior eliminacion. Es importante gestionar adecuadamente
los escombros para evitar la acumulacién desordenada y minimizar los riesgos de seguridad.

Limpieza y Restauracién del Area:

Una vez que se completa la demolicién, se limpia el area de trabajo para eliminar cualquier residuo o escombro restante. Se realiza una inspeccién final para asegurarse de que no haya dafios
estructurales en las areas circundantes y se procede con cualquier trabajo de restauracion necesario.
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Disposicion de Residuos:
Los escombros y residuos generados durante la demolicién se transportan a un vertedero autorizado o se reciclan segin corresponda, cumpliendo con las regulaciones locales y ambientales.
Documentacién y Evaluacion Posterior:

Se documentan todas las actividades realizadas durante el proceso de demolicidn y se realiza una evaluacién posterior para identificar cualquier problema o drea de mejora. Esto ayuda a garantizar
que se cumplan los estandares de calidad y seguridad en futuros proyectos.

Es importante desconectar todos los servicios publicos y asegurarse de que el drea esté claramente marcada.

La demolicién debera ser realizada por profesionales capacitados, seguir todas las normas de seguridad y utilizar el equipo de proteccién adecuado.

Es importante eliminar adecuadamente todos los residuos, de escombros, la limpieza del sitio y la eliminacidn de cualquier material peligroso.

1.7.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

1.7.7 Método de Medici6n

La medicién de los trabajos comprendidos en esta seccién, se hara por la unidad Global terminada y aceptada.

1.7.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién, serén pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item Demolicién de escalera existente.

Este precio y pago serd la compensacién total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completado el
item.

SECCION 1.8 Demolicién de muralla existente para implantacién de Bloque

1.8.1 Descripcién

La muralla serd demolida en su totalidad para implantar la tipologia indicada en el proyecto. El producto de la demolicién no podrd ser reutilizado y su disposicion aprobada por la Fiscalizacion.
1.8.2 Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprende esta seccién, debera tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en las
ETAGs y lo indicado por la Fiscalizacién.

1.8.3 Materiales

No aplica.

1.8.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean que sean necesarias para el normal desenvolvimiento de los trabajos.

1.8.5 Procedimiento Constructivo

Es importante seguir ciertos pasos para garantizar la seguridad y eficacia del proceso.

Antes de comenzar la demolicidn, es importante planificar el proceso. Esto incluye la evaluacién de riesgos, la identificacién de materiales peligrosos, obtencién de permisos.
Es importante desconectar todos los servicios publicos y asegurarse de que el area esté claramente marcada.

La demolicidn debera: ser realizada por profesionales capacitados, seguir todas las normas de seguridad y utilizar el equipo de proteccién adecuado.

Es importante eliminar adecuadamente todos los residuos, de escombros, la limpieza del sitio y la eliminacién de cualquier material peligroso.

1.8.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

1.8.7 Método de Medici6n

La medicién de los trabajos comprendidos en esta seccién, se hara por la unidad Global terminada y aceptada.

1.8.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién, serén pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item Demolicién de muralla existente para implantacién de Bloque.

Este precio y pago serd la compensacién total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completado el
item.

SECCION 1.9 Demolicién de contrapiso para refuerzo de zapata

1.9.1 Descripcién

El contrapiso serd demolido en su totalidad para implantar la tipologia indicada en el proyecto. El producto de la demolicién no podra ser reutilizado y su disposicién aprobada por la Fiscalizacién.
1.9.2 Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprende esta seccidn, debera tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en las
ETAGsy lo indicado por la Fiscalizacién.

1.9.3 Materiales

No aplica.

1.9.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean que sean necesarias para el normal desenvolvimiento de los trabajos.

1.9.5 Procedimiento Constructivo

Es importante seguir ciertos pasos para garantizar la seguridad y eficacia del proceso.

Antes de comenzar la demolicién, es importante planificar el proceso. Esto incluye la evaluacién de riesgos, la identificacién de materiales peligrosos, obtencién de permisos.
Es importante desconectar todos los servicios publicos y asegurarse de que el drea esté claramente marcada.

La demolicidn debera: ser realizada por profesionales capacitados, seguir todas las normas de seguridad y utilizar el equipo de proteccién adecuado.

Es importante eliminar adecuadamente todos los residuos, de escombros, la limpieza del sitio y la eliminacién de cualquier material peligroso.

1.9.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

1.9.7 Método de Medicién

La medicién de los trabajos comprendidos en esta seccidn, se hard por la unidad un terminada y aceptada.

1.9.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién, serén pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item Demolicién de contrapiso para refuerzo de zapata.

Este precio y pago sera la compensacién total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completado el
item.

SECCION 1.10 Demolicién de piso para refuerzo de zapata
1.10.1 Descripcion

En caso de que fuese necesario se procedera a la demolicién de contrapiso para refuerzo de zapata. Se procederd previa aprobacién de la fiscalizacién y deberd estar respaldada por un informe
técnico elaborado y firmado por un profesional de la némina propuesta por contratista.
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El producto de la demolicidn no podra ser reutilizado y su disposicién final serd consultada y aprobada por la Fiscalizacién.
1.10.2 Preservacién del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprende esta seccidn, debera tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en las
ETAGs Yy lo indicado por la Fiscalizacién.

1.10.3 Materiales

No aplica.

1.10.4 EqQuipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean que sean necesarias para el normal desenvolvimiento de los trabajos.

1.10.5 Procedimiento Constructivo

Es importante seguir ciertos pasos para garantizar la seguridad y eficacia del proceso.

Antes de comenzar la demolicién, es importante planificar el proceso. Esto incluye la evaluacién de riesgos, la identificacion de materiales peligrosos, obtencién de permisos.
Es importante desconectar todos los servicios publicos y asegurarse de que el drea esté claramente marcada.

La demolicién debera: ser realizada por profesionales capacitados, seguir todas las normas de seguridad y utilizar el equipo de proteccién adecuado.

Es importante eliminar adecuadamente todos los residuos, de escombros, la limpieza del sitio y la eliminacidn de cualquier material peligroso.

1.10.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard |a verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

1.10.7 Método de Medicion

La medicién de los trabajos comprendidos en esta seccidn, se hara por la unidad un terminada y aceptada.

1.10.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién, serén pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item Demolicién de piso para refuerzo de zapata.

Este precio y pago serd la compensacién total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completado el
item.

SECCION 1.11 Demolicién de Estructura Existente para Implantacién de Bloque
1.11.1 Descripcién

En caso de que fuese necesario se procederd a la demolicidn de estructura existente. Se procedera previa aprobacion de la fiscalizacién y debera estar respaldada por un informe técnico elaborado y
firmado por un profesional de la némina propuesta por contratista.
El producto de la demolicién no podra ser reutilizado y su disposicién final sera consultada y aprobada por la Fiscalizacién

1.11.2 Preservacién del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprende esta seccidn, debera tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en las
ETAGsy lo indicado por la Fiscalizacién.

1.11.3 Materiales

No aplica.

1.11.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean que sean necesarias para el normal desenvolvimiento de los trabajos.
1.11.5 Procedimiento Constructivo

Es importante seguir ciertos pasos para garantizar la seguridad y eficacia del proceso.

Antes de comenzar la demolicién, es importante planificar el proceso. Esto incluye la evaluacién de riesgos, la identificacién de materiales peligrosos, obtencién de permisos.
Es importante desconectar todos los servicios publicos y asegurarse de que el area esté claramente marcada.

La demolicidn debera: ser realizada por profesionales capacitados, seguir todas las normas de seguridad y utilizar el equipo de proteccién adecuado.

Es importante eliminar adecuadamente todos los residuos, de escombros, la limpieza del sitio y la eliminacién de cualquier material peligroso.

1.11.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

1.11.7 Método de Medicién

La medicién de los trabajos comprendidos en esta seccién, se hara por la unidad un terminada y aceptada.

1.11.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién, serdn pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item Demolicién de Estructura Existente para Implantacién de
Bloque.

Este precio y pago serd la compensacién total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completado el
item.

CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE SUELOS
SECCION 2.1 Relleno y apisonado de interiores
2.1.1 Descripcion

Este trabajo comprenderd la provisidn (excavacidn, carga y transporte), colocacién y compactacién de los suelos aptos provenientes de los lugares de préstamos, y de las excavaciones efectuadas en
obra, previamente aprobados por la Fiscalizacidn, necesarios para la construccién del Relleno y apisonado de locales interiores.

2.1.2 Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién del item que comprenden esta seccidn, debera tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en
las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAGs y lo indicado por la Fiscalizacién.

2.1.3 Materiales

Para efectuar estos rellenos podrd utilizarse el suelo extraido de las excavaciones para cimientos, del predio de la obra en caso de desmontes, o suelos de préstamos externos, siempre con
autorizacion de la Fiscalizacién.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno.

Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard
ningun relleno sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras

2.1.4 Equipos
El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Fiscalizacién, la cual podrd exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.
2.1.5 Procedimiento Constructivo

El Contratista notificard a la Fiscalizacién con la anticipacién suficiente, el comienzo de todo trabajo de relleno, con el objeto de que su personal realice las mediciones previas necesarias, de manera
que sea posible determinar posteriormente el volumen rellenado.

Los rellenos y apisonados se hardn por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Ultima capa de 0,20 m. se hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del
50% y sobre esta capa se asentard el contrapiso.
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2.1.6 Exigencias y Controles de Calidad
Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.
2.1.7 Método de Medici6n

La unidad de medicién delRelleno y apisonado de interiores serd el metro cibico de material aceptablemente colocado y compactado, computado por el método del promedio de las areas
geométricas extremas, obtenido por nivelaciones y mediciones del terreno antes y después del relleno.

2.1.8 Forma de Pago
Elvolumen de relleno medido en la forma precedentemente indicada, se pagara al precio unitario contractual correspondiente al ftemRelleno y apisonado de interiores.

Este precio y pago sera la compensacion total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, autocontrol de calidad, imprevistos y otros
incidentales necesarios, e inherentes para dar por completado el item.

SECCION 2.2 Muro de contencién de piedra bruta colocada
2.2.1 Descripcion

Esta seccién aborda la construccidn de muros utilizando piedras cuidadosamente seleccionadas, las cuales se colocan y se unen mediante mortero de cemento hidréulico. Esta labor se lleva a cabo
de acuerdo con las formas, alineamientos, cotas y dimensiones especificadas en el Proyecto. En términos generales, este item se activa cuando las condiciones topograficas y los requerimientos del
proyecto demandan la creacién de un muro de contencién para superar la diferencia de altura entre el terreno natural y el nivel del piso terminado.

2.2.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion, antes de iniciar las tareas.
2.2.3 Materiales

2.2.3.1 Piedra Bruta

Las piedras, de tipo arenisca o baséltica, deberan ser limpias, duras, resistentes al agua y agentes atmosféricos. Deberdn utilizarse las de formas uniformes y poliédricas y su trabazén deberd permitir
la suficiente estabilidad de la mamposteria. Seran utilizadas solo después de haber sido aprobadas por la Fiscalizacién

2.2.3.2 Mortero

La construccién se llevard a cabo utilizando piedra bruta, preferiblemente tipo basaltica o arenisca, la cual sera colocada y trabada con una mezcla compuesta por 1 balde de cemento, 2 baldes de
caly 10 baldes de arena lavada, en proporcién 1:2:10. En caso de que surjan imprevistos en el terreno o se requiera utilizar otro material, el supervisor de obras determinara la solucién adecuada.

El cemento utilizado sera del tipo puzoldnico o compuesto, mientras que la cal sera del tipo hidriulica hidratada. La arena, que podra ser de rio o de arroyo, deberd estar libre de materiales extrafios,
especialmente de granos de arcilla negra, y deberd ser limpia, de granos uniformes y finos.

La mezcla se preparara con la cantidad necesaria de agua limpia y clara hasta alcanzar las condiciones de trabajabilidad requeridas. Se preparard Gnicamente la cantidad necesaria para su uso
inmediato, evitando asi el desperdicio del mortero

2.2.4 Equipos

No aplica

2.2.5 Procedimiento Constructivo

Los anchos y las profundidades de las zanjas serén de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacién.

De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan
llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscalizacién.

La piedra bruta, de 0,25m de didmetro minimo, serd colocada bloque por bloque asentado con mortero, debiendo ir perfectamente trabadas para lo cual deberan intercalarse los tamafios y las
formas, sin que se presenten cavidades. El cimiento debera terminar al ras del suelo no debiendo elevarse sobre el nivel de éste.

2.2.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

2.2.7 Método de Medici6n

La cantidad a ser medida se cuantificara en metros ctibicos ejecutados segiin Proyecto ejecutivo y aprobada por la Fiscalizacién
2.2.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicién descrito méas arriba serdn pagadas al precio unitario contractual correspondiente al ftem de Pago Muro de contencién de piedra bruta
colocada.

Dicho precio y pago seran la compensacién total por el trabajo descrito en estas Especificaciones, incluyendo las excavaciones necesarias, la preparacion de la base de apoyo, el suministro y
colocacién de todos los materiales, los moldes, las juntas, terminaciones, curado y otras actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.

SECCION 2.3 Canal de agua a cielo abierto Ancho=0,90 m

2.3.1 Descripcién

Este item implica la excavacién de un canal a cielo abierto con una anchura de 90 cm, destinado a la conduccién del agua de lluvia.
2.3.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos descritos en esta seccién deberan cumplir con las indicaciones establecidas en las ETAGs y las instrucciones proporcionadas por la Fiscalizacién, las cuales deben ser revisadas antes de
iniciar las tareas.

2.3.3 Materiales
No aplica
2.3.4 Equipos

Segln las condiciones locales y del suelo a ser excavado, el Contratista deberd proporcionar el equipo y las herramientas manuales necesarias para llevar a cabo los trabajos de manera eficiente. Se
utilizara el equipamiento adecuado en funcién de la cantidad a ejecutar y el plazo disponible. Para esta actividad, se considera razonable el uso de una Retroexcavadora tipo Caterpillar 416 y
Camiones Volquete con capacidad de 10 m*

2.3.5 Procedimiento Constructivo

Los anchos y profundidades del canal seran determinados por el proyecto. Los fondos del canal seran uniformes y nivelados. La excavacién serd realizada con la retroexcavadora, mientras que el
material excavado serd retirado con los camiones

Los materiales excavados no aptos y los que no se utilicen para Relleno y apisonado de interiores u otras obras del Proyecto, deberdn transportarse a sitios de acopio autorizados por la Fiscalizacién
y dispuestos seglin lo establecido en las ETAGs.

2.3.6 Exigencias y Controles de Calidad
Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.
2.3.7 Método de Medici6n

Las areas a excavar deberan ser individualizadas, informadas por el Contratista y aprobadas por la Fiscalizacién. Previamente a su excavacion se efectuaran en forma conjunta con la Fiscalizacién las
mediciones topogréficas necesarias para determinar las secciones transversales originales del terreno existente, y fijar las profundidades de excavacién del canal. Terminado el proceso de
excavacion, se efectuaran nuevas mediciones de las secciones transversales resultantes, con el fin de determinar el volumen de excavacién

La cantidad a ser medida, se cuantificard en metros clibicos ejecutados seglin Proyecto ejecutivo y aprobada por la Fiscalizacién
2.3.8 Forma de Pago

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicidn descrito mas arriba serdn pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item de Pago Canal de agua a cielo abierto
Ancho=0,90 m.
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Este precio y pago constituirdn compensacion completa por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, transportes, equipos, servicios, supervisién, imprevistos y otros incidentales
necesarios para dar por completado el item.

SECCION 2.4 Desmonte de suelo
2.4.1 Descripcién

Este trabajo comprende las excavaciones necesarias para la implantacion de las construcciones o tipologias previstas en el proyecto, tales como aulas, talleres, etc. Estas excavaciones incluyen el
transporte de los materiales hasta los lugares indicados en el proyecto, independientemente de la distancia a recorrer.

2.4.2 Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el Contratista debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la
Fiscalizacién antes de iniciar las tareas, asi como también deberd tomar las precauciones para evitar la contaminacién de cualquier tipo

2.4.3 Materiales
No aplica
2.4.4 Equipos

Segun las condiciones locales y del suelo a ser excavado, el Contratista debera proporcionar el equipo y las herramientas manuales necesarias para llevar a cabo los trabajos de manera eficiente. Se
utilizara el equipamiento adecuado en funcién de la cantidad a ejecutar y el plazo disponible. Para esta actividad, se considera razonable el uso de una Retroexcavadora tipo Caterpillar 416 o similar
y Camiones Volquete con capacidad de 10 m*

2.4.5 Procedimiento Constructivo

Los estudios topograficos y las cotas del proyecto determinaran los sectores donde se llevard a cabo el desmonte del terreno natural. La excavacion podra ser realizada mediante el uso de
retroexcavadora, mientras que el material extraido sera retirado con camiones. Los materiales excavados que no sean aptos para su reutilizacién, asi como aquellos que no se empleen en el relleno y
apisonado de interiores u otras obras del proyecto, deberan ser transportados a sitios de acopio autorizados por la Fiscalizacién y dispuestos conforme a lo establecido en las ETAGs.

2.4.6 Exigencias y Controles de Calidad
Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.
2.4.7 Método de Medici6n

Las &reas a excavar deberdn ser identificadas de manera individual por el Contratista y aprobadas por la Fiscalizacién. Antes de iniciar la excavacién, se llevardn a cabo mediciones topograficas en
conjunto con la Fiscalizacion para determinar las secciones transversales originales del terreno y establecer las profundidades de excavacién. Una vez finalizado el proceso de excavacion, se
realizardn nuevas mediciones de las secciones transversales resultantes para calcular el volumen total excavado. La cantidad a medir se cuantificard en metros clibicos segln lo establecido en el
Proyecto Ejecutivo y debera ser aprobada por la Fiscalizacién

2.4.8 Forma de Pago
Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicién descrito més arriba seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item de PagoDesmonte de suelo.

Este precio y pago constituirdn compensacion completa por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, transportes, equipos, servicios, supervisién, imprevistos y otros incidentales
necesarios para dar por completado el item.

CAPITULO 3 ESTRUCTURA DE H°A°
CONDICIONES PARTICULARES DE ESTRUCTURAS DE H°A°

1. RESISTENCIA CARACTERISTICAS Y DOSAJES

Para las estructuras se utilizara hormigdn Tipo Fck = 220 kg/cm2
Relacién agua-cemento 25 litros por cada 50kg.

Tamafio maximo de las piedras trituradas 3/4.

1 parte de cemento portland.

2 partes de arena lavada.

4 partes de piedra triturada

Para el hormigén de limpieza se utilizard hormigén Tipo Fck = 110 kg/cm2
Relacién agua-cemento 25 litros por cada 50kg.

Tamafio maximo de las piedras trituradas 3/4.

1 parte de cemento portland.

3 partes de arena lavada.

6 partes de piedra triturada
2. ENCOFRADOS.

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. Se dejaran previstos
de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedard abierta hasta poco antes de
colocar el hormigén a objeto de proceder a limpiar de impurezas la base de la columna a ser cargada. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de
2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a
humedecerse y por contraccion del hormigén. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias
encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura,
en una misma estructura no habrd mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro
costados.

3. ARMADURAS

Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo. En el momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades,
escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente
removibles, deberd ser limpiado por el método més adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberén ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros
no deberén ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el
doblado deberé efectuarse alrededor de un perno de didgmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacién y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del hormigén. Los
empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas; para las ataduras de las varillas se
usaran alambre de atar de produccién nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberén ser separados por bloques de morteros.

El limite elastico de traccidn o resistencia caracteristica de las varillas de acero serd de Fyk=4.200 kg/cm2.
4. AGREGADOS

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacién necesaria para obtener un hormigén cuya resistencia caracteristica a los

28 dias sera de 220 Kg./cm?Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.
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5. MEZCLADO DEL HORMIGON.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigén debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién
de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergenciay con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso
sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una
mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberéan exceder el volumen de 250 litros.

6. COLOCACION DEL HORMIGON

Todo el hormigdn deberd ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego del mezclado. La colocacidn del H° se deberd realizar en
forma continua hasta el final. En ningln caso se podrd interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la
consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego de su
colocacidn debera ser bien compacto.

Para que el hormigdn resulte compacto debe emplearse el medio de consolidacién més adecuado a su consistencia, de manera a que se eliminen los huecos y se obtenga un completo cerrado de la
masa, sin que llegue a producirse segregacién. El proceso de compactacién debe prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. Los medios de compactacién a ser utilizados seran: a) el picado
con barra, el que se hara por medio de una varilla de acero de 16 mm., introducida repetidas veces en la masa de hormigdn, teniendo el suficiente cuidado de llegar a las aristas de encofrado y en
zonas muy armadas; b) compactacién por apisonado, mediante el golpeteo en la superficie por medio de un pisén, y empleado en elementos de poco espesor y mucha superficie horizontal (caso de
los pastillones de patio); ¢) compactacién por vibrado, utilizando vibradores se obtiene un hormigén mas resistente, de mejor calidad y para masas de consistencia seca.

7. CURADO DEL HORMIGON

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o
con otro material adecuado, y mantenidas hdmedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por
chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.

8. REMOCION DEL ENCOFRADO Y DESCIMBRADO.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y,
en ninglin caso, se permitird la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigén. No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en
menos de 7y 14 dias, respectivamente. Los soportes serdn removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de
descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

9. ACABADO DE SUPERFICIE

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados
deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

SECCION 3.1 Zapata de H°A°, incluye excavacién, relleno y compactacién del suelo para restablecer el nivel del terreno natural
Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Iméagenes referenciales adjuntos al SICP.
3.1.1 Descripcidn

El sistema de fundacidn utilizado consistira en la construccién de zapatas de hormigén armado, previa excavacion, distribuidas segiin se detalla en los planos del Proyecto. Las dimensiones y los
detalles estructurales serdn tal como se indica en los planos del proyecto.

3.1.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.
3.1.3 Materiales

Se utilizara hormigdn Tipo Fck = 220 kg/cm2

Relacién agua-cemento 25 litros por cada 50kg.

Tamafio méaximo de las piedras trituradas 3/4.

1 parte de cemento portland.

2 partes de arena lavada.

4 partes de piedra triturada

El limite elastico de traccion o resistencia caracteristica de las varillas de acero sera de Fyk=4.200 kg/cm2

3.1.4 Equipos

Ver condiciones particulares de estructuras de H°A®

3.1.5 Procedimiento Constructivo

En general, se aplicaran las disposiciones detalladas en el apartado de Condiciones Particulares de Estructuras de Hormigén Armado.

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de
zapata deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 4 cm. La consistencia del H° debe ser
espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacion de H° de consistencia plastica, evitandose la segregacién de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lechereada sobre la superficie de H°.

3.1.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard |a verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

3.1.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuibicos seglin proyecto ejecutivo previsto en planos estructurales.

3.1.8 Forma de Pago

La cantidad de Zapatas de H°A°, determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Zapatas de H°A°.

Este precio y pago seré la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos, incluida la Excavacién y posterior
relleno posterior a la carga, y otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completado el item.

SECCION 3.2 Dado de H°C®, incluye excavacién

3.2.1 Descripcién

Esta seccion se refiere a la construccién de dados de Ho. Co. de acuerdo con las formas, alineamientos, cotas y dimensiones sefialados en el Proyecto.
3.2.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAGs.

3.2.3 Materiales

El concreto ciclépeo estd compuesto de un concreto simple y piedras o bloques, este concreto no es estructurado, es decir que no lleva armadura. El porcentaje de concreto simple es
aproximadamente el 60% y el resultante 40% de piedra. Otro dato importante es que el tamafio maximo de las piedras debe estar entre 15 cm y 30 cm, las piedras deben estar limpias (evitar lodo o
polvillo de otro material) y sin fracturas.

La resistencia caracteristica del Hormigdn seré Fck=220 Kg/cm?
3.2.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran para el normal desenvolvimiento de los trabajos
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3.2.5 Procedimiento Constructivo
Primeramente, se limpiaran las excavaciones de todo material suelto, luego se procedera al armado del encofrado en todas las caras donde se vaciara el hormigén ciclépeo.

El vaciado se realizaré por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocaran las piedras desplazadores, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean
completamente cubiertas por el hormigdn. La primera capa sera siempre de hormigén.

Posteriormente se procederd a vaciar las proximas capas de hormigén en un espesor de 15 a 20 cm., introduciendo en esta capa las piedras y luego se vaciaran las capas restantes.

El hormigén se compactara mediante el uso de barretas o varillas de hierro de didmetro de 16 milimetros, pudiendo utilizarse vibradoras de inmersion.

3.2.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

3.2.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros ciibicos seglin proyecto ejecutivo previsto en planos estructurales.

3.2.8 Forma de Pago

La cantidad de Zapatas de H°A°, determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Dado de Ho Co.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos, incluida la excavacion y relleno
posterior a la carga, y otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completado el item.

SECCION 3.3 Pilar de H°A°

3.3.1 Descripcién

Se realizaran pilares de hormigén armado, de acuerdo a lo indicado en el Proyecto.
3.3.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberdn adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG. Las dimensiones y los detalles estructurales seréan tal
como se indica en los planos del proyecto.

3.3.3 Materiales

Se utilizara hormigdn Tipo Fck = 220 kg/cm2
Relacién agua-cemento 25 litros por cada 50kg.
Tamafio méaximo de las piedras trituradas 3/4.
1 parte de cemento portland.

2 partes de arena lavada.

4 partes de piedra triturada

El limite elastico de traccidn o resistencia caracteristica de las varillas de acero seréd de Fyk=4.200 kg/cm2
3.3.4 Equipos

Ver condiciones particulares H°A®

3.3.5 Procedimiento Constructivo

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imagenes referenciales adjuntos al SICP.

En general, se aplicaran las disposiciones detalladas en el apartado de Condiciones Particulares de Estructuras de Hormigén Armado.
Este item comprende la Preparacién del Encofrado, la Colocacién de las Armaduras, la Confeccidn y Colocacién del Hormigén, el Curado del Hormigdn y el Desencofrado.

El encofrado estard construido con madera, utilizando tablas planas, fendlicas u otros materiales aprobados por la Fiscalizacién. Después de completar el atado de las varillas, se colocaran
separadores ("caramelos") para evitar el contacto entre las varillas y el encofrado. Antes de cargar el hormigén, se humedecer el encofrado. Esimportante dejar espacio para la ubicacién de toda la
cafieria y los ductos durante la instalacién del encofrado, con el fin de evitar la necesidad de perforar el pilar posteriormente para su paso. Ademas, se deberan prever arranques con varillas de hierro
de @ 6 mm cada 0,50 m para su conexién con la mamposteria de ladrillos en caso de ser necesario

3.3.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

3.3.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros ciibicos seglin proyecto ejecutivo previsto en planos estructurales.

3.3.8 Forma de Pago

La cantidad de Zapatas de H°A°, determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Pilar de H°A°.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicidn del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 3.4 Encadenado de H°A° Superior y en Galeria

3.4.1 Descripcién

En generar todos los pilares estardn conectados a nivel de apoyo de tirantes de techo por vigas cadenas segun lo indicado en planos.
En muros de 0.15: 15x 302 ® 10 inf + 2 ® 8 sup Estribos ® 6 ¢/22

En muros de 0.30: 30 x 30 2 ® 10 inf + 2 ® 8 sup Estribos ® 6 ¢/22

En los puntos donde se conectan con los pilares el encadenado llevara un refuerzo de 2 ® 10.

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imagenes referenciales adjuntos al SICP.

3.4.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

3.4.3 Materiales

Se utilizard hormigdn Tipo Fck = 220 kg/cm2

Relacién agua-cemento 25 litros por cada 50 kg.

Tamafio méaximo de las piedras trituradas 3/4.

1 parte de cemento portland.

2 partes de arena lavada.

4 partes de piedra triturada

El limite eldstico de traccién o resistencia caracteristica de las varillas de acero serd de Fyk=4.200 kg/cm2

3.4.4 Equipos

En general, se aplicaran las disposiciones detalladas en el apartado de Condiciones Particulares de Estructuras de Hormigén Armado

3.4.5 Procedimiento Constructivo
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En general, se aplicaran las disposiciones detalladas en el apartado deCondiciones Particulares de Estructuras de Hormigén Armado.
Comprende: Preparacién del Encofrado, Colocacidn de las armaduras, Confeccidn y colocacién del Hormigén, Curado del Hormigén y Desencofrado.
Elencofrado sera de madera, con tablas planas, fendlicas o de otros materiales aprobados por La Fiscalizacin.

Luego de terminado el atado de las varillas se colocardn separadores (caramelos), de modo a que las mismas no entren en contacto con el encofrado. Antes del cargamento, el encofrado debera
humedecerse.

Detalle importante es dejar toda la cafieria y ductos, para no tener que picar el encadenado para pasarlos después.

3.4.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

3.4.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros ciibicos seglin proyecto ejecutivo previsto en planos estructurales.

3.4.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alftem Encadenado de H°A® superior y en Galeria.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 3.5 Viga de Fundacién de H°A®, incluye excavacién, relleno y compactacién del suelo para restablecer el nivel del terreno natural
3.5.1 Descripcién

Se realizara viga de fundacidn para resistir las cargas distribuidas de las mamposterias que estaran sobre las mismas, Las dimensiones y los detalles estructurales de la viga de fundacién seran tal
como se indica en los planos del proyecto.

3.5.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

3.5.3 Materiales

Se utilizara hormigdn Tipo Fck = 220 kg/cm2

Relacién agua-cemento 25 litros por cada 50 kg.

Tamafio méaximo de las piedras trituradas 3/4.

1 parte de cemento portland.

2 partes de arena lavada.

4 partes de piedra triturada

El limite elastico de traccidn o resistencia caracteristica de las varillas de acero seréd de Fyk=4.200 kg/cm2

3.5.4 EqQuipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran para el normal desenvolvimiento de los trabajos
3.5.5 Procedimiento Constructivo

En general, se aplicaran las disposiciones detalladas en el apartado de Condiciones Particulares de Estructuras de Hormigén Armado.

Las excavaciones en terreno natural de las zanjas para las vigas tendran un ancho y profundidad que dependera de las dimensiones y de la cota de nivel de viga terminada, respectivamente, segtin el
Proyecto. El nivel superior de la viga de fundacidn estara a 30cm por debajo del nivel del piso terminado. Las vigas que se ubiquen en zonas donde el desnivel del terreno sea pronunciado, deberan
asentar sobre el terreno previamente rellenado y compactado. Incluird el volumen de hormigén de limpieza con un espesor de 5cm, que serd colocado antes de armar y verter el hormigén, a fin de
evitar contacto de las armaduras con el suelo. Deberan respetarse las medidas de las vigas indicadas en los planos de estructura.

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imégenes referenciales adjuntos al SICP.

3.5.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

3.5.7 Método de Medici6n

La cantidad ejecutada ser medida, seré en cada caso, el nimero demetros clibicos segtin proyecto ejecutivo previsto en planos estructurales.

3.5.8 Forma de Pago

La cantidad a ser determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Viga de Fundacién de HOA®.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 3.7 Hormigén de Limpieza
3.7.1 Descripcién

Sobre el fondo de la excavacién (cota de fundacién), se ejecutard un hormigdn de limpieza sobre el cual irdn colocadas las armaduras de las zapatas y vigas de fundacién, asi como se indica en los
planos.

3.7.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.
3.7.3 Materiales

Se utilizard hormigdn Tipo Fck = 110 kg/cm2

Relacién agua-cemento 30 litros por cada 50kg.

Tamafio maximo de las piedras trituradas 3/4.

1 parte de cemento portland.

3 partes de arena lavada.

6 partes de piedra triturada

3.7.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran para el normal desenvolvimiento de los trabajos
3.7.5 Procedimiento Constructivo

En general, se aplicaran las disposiciones detalladas en el apartado de Condiciones Particulares de Estructuras de Hormigén Armado.

Luego de terminada la excavacion y una vez llegada a la cota de fundacidn establecida, se procederd a la colocacién del hormigdn de limpieza del tipo Fick=110kg/cm2, con espesor 0,05 m segin
indicado en los planos.

3.7.6 Exigencias y Controles de Calidad
Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.
3.7.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros ciibicos seglin proyecto ejecutivo previsto en planos estructurales.
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3.7.8 Forma de Pago
La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Hormigén de Limpieza.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 3.7 Pilotes de H°A° de 0.4 m (capacidad 30Tn)
3.7.1 Descripcién

Los pilotes de 0.40 metros de didmetro son elementos estructurales utilizados en cimentaciones profundas para transferir cargas de una estructura, como un edificio o un puente, al suelo
subyacente. Estos pilotes tienen un didmetro de 0.40 metros, lo que los hace relativamente grandes y capaces de soportar cargas significativas en el orden de 30 T.

Los pilotes se instalan mediante métodos de perforacién hasta alcanzar una capa de suelo resistente que pueda soportar las cargas aplicadas. Una vez instalados, se llenan con hormigén o se
refuerzan con acero para aumentar su capacidad de carga y resistencia.

En resumen, los pilotes de 0.40 metros de didmetro son componentes importantes en la construccién de cimientos profundos, utilizados para proporcionar una base sélida y estable para estructuras
grandes y pesadas.

3.7.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.
3.7.3 Materiales

Se utilizara hormigdn Tipo Fck = 220 kg/cm2

Relacién agua-cemento 25 litros por cada 50 kg.

Tamafio méaximo de las piedras trituradas 3/4.

1 parte de cemento portland.

2 partes de arena lavada.

4 partes de piedra triturada

El limite elastico de traccion o resistencia caracteristica de las varillas de acero sera de Fyk=4.200 kg/cm2

3.7.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran para el normal desenvolvimiento de los trabajos
3.7.5 Procedimiento Constructivo

En general, se aplicaran las disposiciones detalladas en el apartado de Condiciones Particulares de Estructuras de Hormigén Armado.

El proceso constructivo de pilotes perforados de hormigén armado de 0.40 metros de didmetro implica varios pasos clave. Aqui tienes una descripcién general del proceso:

Preparacién del sitio: Antes de comenzar la perforacién, se prepara el sitio de trabajo. Esto puede incluir la limpieza del 4rea, la nivelacién del terreno y la instalacién de plataformas de trabajo
seguras.

Perforacion del pilote: Se utiliza una maquina perforadora, como una perforadora de pilotes, para excavar el agujero en el suelo hasta la profundidad requerida. La perforacion se realiza utilizando
una broca adecuada para el tipo de suelo presente en el sitio.

Retiro de desechos: A medida que avanza la perforacidn, se eliminan los desechos del agujero utilizando métodos como el bombeo de agua o el uso de lodo de perforacién.

Instalacion de armaduras: Una vez que se alcanza la profundidad deseada, se insertan las armaduras en el agujero. Estas armaduras, generalmente barras de acero, proporcionan refuerzo al pilote y
ayudan a distribuir las cargas.

Colocacion de la mezcla de hormigén: Después de instalar las armaduras, se vierte la mezcla de hormigén en el agujero. Esta mezcla de hormigdn suele ser de alta resistencia y estd disefiada para
soportar las cargas previstas.

Compactacién y vibracién: Una vez que se ha vertido el hormigdn, se puede utilizar un vibrador para compactarlo y eliminar las burbujas de aire atrapadas. Esto ayuda a garantizar una mejor calidad
y resistencia del hormigén.

Curado del hormigdn: Después de verter y compactar el hormigdn, se realiza el proceso de curado para permitir que el hormigén se endurezca y alcance su resistencia 6ptima. Esto puede implicar el
uso de mantas de curado, rociado de agua o aditivos quimicos.

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imagenes referenciales adjuntos al SICP.

3.7.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

3.7.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros lineales de perforacidn segin proyecto ejecutivo previsto en planos estructurales.

3.7.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicion descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alftem Pilotes de H°A® de 0.4 m (capacidad 30Tn).

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 3.8 Cabezal de H°A°
3.8.1 Descripci6n

Se refiere a una estructura ubicada en la parte superior de un pilote perforado de hormigdn, que proporciona una plataforma de soporte para la superestructura o la carga que se va a transferir al
pilote. Este componente es fundamental en la construccién de cimientos profundos

3.8.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.
3.8.3 Materiales

Se utilizard hormigdn Tipo Fck = 220 kg/cm2

Relacién agua-cemento 25 litros por cada 50 kg.

Tamafio méaximo de las piedras trituradas 3/4.

1 parte de cemento portland.

2 partes de arena lavada.

4 partes de piedra triturada

El limite elastico de traccidn o resistencia caracteristica de las varillas de acero seré de Fyk=4.200 kg/cm2

3.8.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran para el normal desenvolvimiento de los trabajos.
3.8.5 Procedimiento Constructivo

En general, se aplicaran las disposiciones detalladas en el apartado de Condiciones Particulares de Estructuras de Hormigén Armado.
Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imagenes referenciales adjuntos al SICP.

El procedimiento constructivo para la construccién de cabezales de hormigén armado para pilotes perforados implica varios pasos importantes. A continuacidn, se presenta un procedimiento bésico
que puede adaptarse segun las especificaciones del proyecto y las condiciones del sitio:
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Preparacién del sitio:

Limpiary nivelar el area de trabajo donde se van a construir los cabezales de los pilotes perforados.

Establecer una plataforma de trabajo seguray estable.

Encofrado:

Construir el encofrado para el cabezal del pilote utilizando tablas de madera u otros materiales aprobados.

Asegurar que el encofrado esté nivelado y alineado correctamente segin las dimensiones y la geometria requeridas para el cabezal.
Colocacién de armaduras:

Colocary fijar las barras de refuerzo de acero dentro del encofrado, siguiendo el disefio estructural y las especificaciones del proyecto.
Asegurar que las armaduras estén posicionadas adecuadamente y ancladas firmemente al encofrado.

Vertido de hormigén:

Preparar la mezcla de hormigén de acuerdo con las proporciones especificadas y las caracteristicas de resistencia requeridas.

Verter cuidadosamente el hormigén dentro del encofrado, asegurandose de llenar completamente el espacio y evitar la formacién de bolsas de aire.

Utilizar un vibrador para compactar el hormigén y eliminar las burbujas de aire atrapadas, garantizando asi una consolidacién adecuada.

Curado del hormigon:

Después de que el hormigén se haya colocado y compactado, proteger el cabezal de la exposicidn a condiciones ambientales adversas y asegurar un proceso de curado adecuado para garantizar su

resistencia y durabilidad.

Se puede utilizar métodos de curado como la aplicacién de mantas de curado, el rociado de agua o el uso de productos quimicos de curado.
Desencofrado:

Después de que el hormigdn haya alcanzado la resistencia adecuada, retirar cuidadosamente el encofrado.

Inspeccionar visualmente el cabezal para verificar la calidad y la integridad del hormigén.

Acabado final:

Realizar cualquier acabado adicional requerido, como alisado de la superficie o aplicacién de recubrimientos protectores, segln las especificaciones del proyecto.

Inspeccién y control de calidad:

Realizar inspecciones de calidad para verificar que el cabezal del pilote cumple con los requisitos de disefio y las normas de construccion aplicables.

3.8.6 Exigencias y Controles de Calidad
Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

3.8.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros ctibicos seglin proyecto ejecutivo previsto en planos estructurales.

3.8.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Cabezal de H°A°.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e

inherentes para dar por completado el item.
SECCION 3.9 Losa de H°A°

3.9.1 Descripcién

La losa de hormigén armado es un elemento estructural en forma de placa horizontal que se utiliza en proyectos de construccién de aulas o talleres en instituciones en planta alta

3.9.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.
3.9.3 Materiales

Se utilizara hormigén Tipo Fck =220 kg/cm2

Relacién agua-cemento 25 litros por cada 50 kg.

Tamafio maximo de las piedras trituradas 3/4.

1 parte de cemento portland.

2 partes de arena lavada.

4 partes de piedra triturada

El limite eldstico de traccién o resistencia caracteristica de las varillas de acero serd de Fyk=4.200 kg/cm2

3.9.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran para el normal desenvolvimiento de los trabajos
3.9.5 Procedimiento Constructivo

En general, se aplicaran las disposiciones detalladas en el apartado de Condiciones Particulares de Estructuras de Hormigén Armado.
Preparacion del sitio:

Limpiar y nivelar el 4rea donde se va a construir la losa.

Marcar los limites de la losa y establecer referencias de nivel.

Encofrado:

Construir el encofrado alrededor del 4rea de la losa, utilizando tablas de madera o paneles prefabricados.

Asegurar que el encofrado esté correctamente alineado y nivelado.

Instalacion de refuerzo:

Colocar la armadura de refuerzo dentro del encofrado, siguiendo las especificaciones del disefio estructural.

Asegurar que las barras de refuerzo estén espaciadas y posicionadas segun lo requerido.

Colocacién de servicios (si es necesario):

Instalar tuberias, conductos eléctricos u otros servicios que deban pasar a través de la losa antes de verter el hormigén.

Vertido del hormigon:

Preparar la mezcla de hormigén con la proporcién adecuada de cemento, arena, grava y agua.

Verter cuidadosamente el hormigén dentro del encofrado, evitando la formacién de bolsas de aire y asegurando una distribucién uniforme.
Compactacion y nivelacion:

Utilizar vibradores para compactar el hormigén y eliminar las burbujas de aire.

Nivelar la superficie del hormigdn con una regla de aluminio o una maquina de acabado para garantizar una superficie planay uniforme.
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Acabado superficial:

Aplicar cualquier acabado superficial deseado, como un acabado pulido o texturizado, segtin las preferencias del disefio.

Curado del hormigon:

Proteger la losa recién vertida del secado rapido y del calor excesivo mediante el uso de mantas de curado, rociado de agua o productos quimicos de curado.
Desencofrado:

Retirar el encofrado después de que el hormigdn haya alcanzado la resistencia suficiente para soportar su propio peso.

Control de calidad:

Realizar pruebas de resistencia y densidad del hormigdn segin lo requiera el disefio estructural.

Inspeccionar visualmente la losa para verificar la calidad del acabado y la integridad estructural.

Entrega del 4rea de trabajo:

Una vez finalizado el proceso constructivo, dejar el area de trabajo limpia y segura para el siguiente paso de la construccién.

Realizar inspecciones de calidad para verificar que el cabezal del pilote cumple con los requisitos de disefio y las normas de construccién aplicables.

3.9.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

3.9.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros ciibicos seglin proyecto ejecutivo previsto en planos estructurales.

3.9.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alftem Losa de H°A°.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 3.10 Escalera de H°A°

3.10.1 Descripcién

Se refiere a una estructura que proporciona acceso vertical entre diferentes niveles en un edificio

3.10.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.
3.10.3 Materiales

Se utilizara hormigén Tipo Fck =220 kg/cm2

Relacién agua-cemento 25 litros por cada 50 kg.

Tamafio maximo de las piedras trituradas 3/4.

1 parte de cemento portland.

2 partes de arena lavada.

4 partes de piedra triturada

El limite eldstico de traccién o resistencia caracteristica de las varillas de acero serd de Fyk=4.200 kg/cm2

3.10.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran para el normal desenvolvimiento de los trabajos
3.10.5 Procedimiento Constructivo

En general, se aplicaran las disposiciones detalladas en el apartado de Condiciones Particulares de Estructuras de Hormigén Armado.
Preparaci6n del sitio:

Se limpiay prepara el drea donde se construira la escalera, asegurando que el terreno esté nivelado y libre de obstaculos.

Marcado y encofrado:

Se marca el contorno de la escalera en el suelo y se procede a construir el encofrado que servird como molde para verter el hormigdn.

El encofrado debe ser robusto, nivelado y asegurado correctamente para garantizar la forma y las dimensiones deseadas de la escalera.
Instalacion de armaduras:

Se colocan las armaduras de refuerzo dentro del encofrado, siguiendo las especificaciones del disefio estructural.

Las armaduras de refuerzo proporcionan resistencia adicional a la escalera y ayudan a prevenir la formacién de grietas.

Vertido del hormigon:

Se prepara la mezcla de hormigdn de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

El hormigén se vierte cuidadosamente en el encofrado, asegurdndose de que llene completamente el espacio y se compacte adecuadamente.
Se pueden utilizar vibradores para eliminar las burbujas de aire y garantizar una distribucién uniforme del hormigdn.

Nivelacién y alisado:

Después de verter el hormigén, se utiliza una regla de aluminio para nivelary alisar la superficie de la escalera.

Se presta especial atencion a los bordes y las esquinas para asegurar una transicion suave entre los escalones.

Curado del hormigén:

Una vez finalizado el vertido, se protege la escalera del secado rapido y del calor excesivo mediante el uso de mantas de curado, rociado de agua o productos quimicos de curado.
Este proceso ayuda a garantizar que el hormigdn alcance su resistencia 6ptima y reduzca el riesgo de agrietamiento.

Desencofrado y acabado final:

Después de que el hormigdn haya alcanzado la resistencia suficiente, se retira el encofrado con cuidado.

Se pueden realizar ajustes finales en la superficie de la escalera, como alisado adicional o reparacidn de imperfecciones.

3.10.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

3.10.7 Método de Medicidn

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros cuadrado medido en planta segtin proyecto ejecutivo previsto en planos estructurales.
3.10.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alftem Escalera de H°A°.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
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inherentes para dar por completado el item.
SECCION 3.11 Vigas de H°A®
3.11.1 Descripcidn

Se refiere a un elemento estructural utilizado en la construccién para soportar cargas transversales, como el peso de losas, paredes y otros elementos de la estructura, y transferirlas a los pilares u
otros elementos de soporte. Estd compuesta principalmente por una combinacién de hormigén y barras de refuerzo de acero, que trabajan en conjunto para resistir las fuerzas de flexién y corte.

3.11.2 Preservaci6n del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.
3.11.3 Materiales

Se utilizard hormigdn Tipo Fck = 220 kg/cm2

Relacién agua-cemento 25 litros por cada 50 kg.

Tamafio maximo de las piedras trituradas 3/4.

1 parte de cemento portland.

2 partes de arena lavada.

4 partes de piedra triturada

El limite eldstico de traccién o resistencia caracteristica de las varillas de acero serd de Fyk=4.200 kg/cm2

3.11.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran para el normal desenvolvimiento de los trabajos
3.11.5 Procedimiento Constructivo

En general, se aplicaran las disposiciones detalladas en el apartado de Condiciones Particulares de Estructuras de Hormigén Armado.
Preparaci6n del sitio:

Se limpiay prepara el drea donde se construiran las vigas, asegurando que esté nivelada y libre de obstrucciones.

Encofrado:

Se construye el encofrado alrededor del drea donde se verterd el hormigdn. El encofrado debe ser resistente, estar bien asegurado y tener la forma y dimensiones precisas de la viga.
Se colocan los separadores de encofrado para asegurar que las barras de refuerzo queden en la posicién adecuada.

Instalacion de armaduras:

Se colocan las barras de refuerzo dentro del encofrado de acuerdo con las especificaciones de disefio. Esto incluye barras longitudinales que proporcionan resistencia a la traccién y barras
transversales que refuerzan la viga contra fuerzas de corte.

Se conectan y aseguran las barras de refuerzo mediante ataduras o soldaduras, seglin sea necesario.

Vertido del hormigén:

Se prepara la mezcla de hormigdn de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

El hormigén se vierte cuidadosamente en el encofrado, asegurandose de que llene completamente el espacio y se compacte adecuadamente para evitar la formacidn de bolsas de aire.
Compactacién y vibrado:

Se utiliza un vibrador para compactar el hormigén y eliminar las burbujas de aire atrapadas, lo que garantiza una distribucion uniforme y una mayor resistencia del hormigén.
Curado del hormigén:

Después del vertido, se protege el hormigén del secado rapido y del calor excesivo mediante la aplicacién de mantas de curado, rociado de agua o productos quimicos de curado.
Este proceso es fundamental para asegurar la resistencia y durabilidad del hormigdn.

Desencofrado y acabado final:

Después de que el hormigdn haya alcanzado la resistencia suficiente, se retira el encofrado con cuidado.

Se realizan ajustes finales en la superficie de la viga, como alisado y nivelacién, para asegurar una apariencia uniforme y una superficie funcional.

3.11.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard |a verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

3.11.7 Método de Medicidn

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cubico medido en planta seglin proyecto ejecutivo previsto en planos estructurales.

3.11.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicion descrito més arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente alftem Vigas de H°A®.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

CAPITULO 4 ESTRUCTURA METALICA
SECCION 4.1 Techo de estructura metélica y chapa termo ac(istica con alma de 10 cm de poliuretano inyectado
4.1.1 Descripcién

Este item abarca la construccién de techo de chapa sadndwich pre pintada N° 24 sobre estructura metalica conforme se indican en los planos. Incluye Provisién y colocacién de todos los elementos
necesarios para su terminacién, como ser: paneles térmicos de [dminas de acero galvanizado pre pintado, nticleo de poliuretano expandido, espesor de 10cm.

Estructura con célculo previo para su fabricacién y colocacién en obra, imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo.
4.1.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

4.1.3 Materiales

Se usaran Chapas sandwich termo actsticas con ondas trapezoidal pre pintada N° 24, con ndicleo de 10cm de espuma rigida de poliuretano expandido, la parte superior serdn con seccién trapezoidal
y lainferior lisa fijados a las correas, de color a definir por La Fiscalizacién de Obra, sobre un sistema de vigas y tirantearia metalica como se indican en los planos.

La lista de materiales necesarios para la construccién del techo, aunque no se limita a estos elementos, incluye los siguientes:
Techo con doble chapa termoacusticas con alma de 10 cm de poliuretano inyectado

Tapa cumbrera de chapa galvanizada N°20 - Desarrollo 60cm

Viga Metalica 2xC140x50x20x3.00 mm

Correas #50x100x2.50mm

Pilar Metélico 2xC140x50x20x3.00 mm

Placa Metélica 100x200x6.00 mm 3@12 mm L:27cm

Los componentes metéalicos deben cumplir con las siguientes especificaciones
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Perfiles de Acero Conformado ASTM A-36

Perfiles de Acero Laminado ASTM A-36

Soldaduras E7OXX

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imédgenes referenciales adjuntos al SICP.
4.1.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesarios para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

4.1.5 Procedimiento Constructivo

Se debe tener especial cuidado en la colocacién de las chapas, principalmente en la unidn entre si de las mismas, siguiendo las instrucciones del fabricante. Las chapas irdn fijadas a las correas por
medio de tirafondos autoperforantes, con cabeza de goma de modo a asegurar la estanqueidad. Estos tirafondos, se colocaran en las crestas, nunca en los canales. Las chapas deberan colocarse de
acuerdo a las especificaciones del fabricante, en caso de no poder ser utilizada una chapa entera se deberd considerar la superposicién de chapas con 20 cm de solape en sentido longitudinal, de una
onda y media como minimo en sentido horizontal.

Todos los perfiles de las correas deben ser proveidos, en las longitudes indicadas en los planos. Los empalmes de perfiles, que no estan indicados en los planos, no seran permitidos sin aprobacién ni
verificacién previa de La Fiscalizacion. Salvo se indique de otro modo en los planos, los perfiles deben ser empalmados por unién de soldadura a tope, ademds debera ser soldada una planchuela de
espesor igual a los perfiles que serdn prolongados, por la parte interna del perfil. La longitud de la planchuela debe ser como minimo 10 cm. El tipo y didmetro de electrodo, longitud y espesor del
filete o corddn de la soldadura, seran realizadas respetando las normas de soldadura.

La pendiente del techo serd la que se indique en el proyecto. Los apoyos de las vigas seran en los pilares y los de los tirantes, a las vigas de H°A°, mediante sistema de Anclaje y Sujecidn detallados en
los planos.

El contratista deberd proveer y colocar remates frontales troquelados de chapa metalica doblada N° 24, que serviran como proteccidn de las partes expuestas del nicleo, en su parte inferior. Tendran
seccién de idéntica medida de la seccién de la chapa termo acUstica, con pestafias superiores en inferiores, de forma a que puedan incrustarse entre las chapas. Las fabricas proveen este tipo de
remates, caso contrario se fabricaran en obra.

Los bordes de las chapas trapezoidales expuestas a la intemperie serdn cubiertas con una chapa metélica doblada N° 24, con una altura variable dependiendo del espesor del conjunto de los
siguientes elementos (chapa, correa,) e iran fijadas a las chapas por medio de tornillos auto perforantes tipo punta mecha, en las alas.

Toda la estructura metélica debera tener dos manos de pintura anticorrosiva antes de su colocacién. Posterior a ello se pintaran con esmalte sintético de color semejante al de la chapa prepintada.
4.1.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard |a verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

4.1.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados seglin proyecto ejecutivo previsto en planos estructurales.

4.1.8 Forma de Pago

La cantidad de Zapatas de H°A°, determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Techo de estructura metélica
y chapa termo acustica con alma de 10 cm de poliuretano inyectado.

Este precio y pago sera la compensacion total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, incluidos la perfileria metalica descripta en el
apartado 4.7, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completado el item.

SECCION 4.2 Techo de estructura metélica y chapa termo actistica con alma de 6 cm depoliuretano inyectado
4.2.1 Descripcion

Este item abarca la construccién de techo de chapa sandwich pre pintada N° 24 sobre estructura metalica conforme se indican en los planos. Incluye Provisidn y colocacién de todos los elementos
necesarios para su terminacién, como ser: paneles térmicos de laminas de acero galvanizado pre pintado, niicleo de poliuretano inyectado, espesor de 6 cm. Estructura con célculo previo para su
fabricacién y colocacién en obra, imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

4.2.2 Preservacién del Medio Ambiente
Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
4.2.3 Materiales

Se usaran Chapas sandwich termo acusticas con ondas trapezoidal pre pintada N° 24, con niicleo de 10cm de espuma rigida poliuretano inyectado, la parte superior seran con seccidn trapezoidal y la
inferior lisa fijados a las correas, de color a definir por La Fiscalizacién de Obra, sobre un sistema de Vigas y tiranteria metalica como se indican en los planos.

La lista de materiales necesarios para la construccién del techo, aunque no se limita a estos elementos, incluye los siguientes:
Techo con doble chapa termoacUsticas con alma de 10 cm de poliuretano inyectado

Tapa cumbrera de chapa galvanizada N°20 - Desarrollo 60cm

Viga Metalica 2xC140x50x20x3.00 mm

Correas #50x100x2.50mm

Pilar Metélico 2xC140x50x20x3.00 mm

Placa Metélica 100x200x6.00 mm 3@12 mm L:27cm

Los componentes metalicos deben cumplir con las siguientes especificaciones

Perfiles de Acero Conformado ASTM A-36
Perfiles de Acero Laminado ASTM A-36
Soldaduras ETOXX

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imégenes referenciales adjuntos al SICP.
4.2.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesarios para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

4.2.5 Procedimiento Constructivo

Se debe tener especial cuidado en la colocacién de las chapas, principalmente en la unidn entre si de las mismas, siguiendo las instrucciones del fabricante. Las chapas irdn fijadas a las correas por
medio de tirafondos autoperforantes, con cabeza de goma de modo a asegurar la estanqueidad. Estos tirafondos, se colocaran en las crestas, nunca en los canales. Las chapas deberan colocarse de
acuerdo a las especificaciones del fabricante, en caso de no poder ser utilizada una chapa entera se deberd considerar la superposicién de chapas con 20 cm de solape en sentido longitudinal, de una
onda y media como minimo en sentido horizontal.

Todos los perfiles de las correas deben ser proveidos, en las longitudes indicadas en los planos. Los empalmes de perfiles, que no estan indicados en los planos, no seran permitidos sin aprobacién ni
verificacién previa de La Fiscalizacidn. Salvo se indique de otro modo en los planos, los perfiles deben ser empalmados por unién de soldadura a tope, ademds debera ser soldada una planchuela de
espesor igual a los perfiles que serdn prolongados, por la parte interna del perfil. La longitud de la planchuela debe ser como minimo 10 cm. El tipo y didmetro de electrodo, longitud y espesor del
filete o corddn de la soldadura, seran realizadas respetando las normas de soldadura.

La pendiente del techo serd la que se indique en el proyecto. Los apoyos de las vigas seran en los pilares y los de los tirantes, a las vigas de H°A°, mediante sistema de Anclaje y Sujecién detallados en
los planos.

El contratista deberd proveer y colocar remates frontales troquelados de chapa metalica doblada N° 24, que servirdn como proteccidn de las partes expuestas del nicleo, en su parte inferior. Tendran
seccién de idéntica medida de la seccién de la chapa termo acUstica, con pestafias superiores en inferiores, de forma a que puedan incrustarse entre las chapas. Las fabricas proveen este tipo de
remates, caso contrario se fabricaran en obra.

Los bordes de las chapas trapezoidales expuestas a la intemperie serdn cubiertas con una chapa metélica doblada N° 24, con una altura variable dependiendo del espesor del conjunto de los
siguientes elementos (chapa, correa,) e iran fijadas a las chapas por medio de tornillos auto perforantes tipo punta mecha, en las alas.
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Toda la estructura metélica deberd tener dos manos de pintura anticorrosiva antes de su colocacién. Posterior a ello se pintardn con esmalte sintético de color semejante al de la chapa pre pintada.
4.2.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

4.2.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros cuadrados segtin proyecto ejecutivo previsto en planos estructurales.

4.2.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Techo de estructura metélica y chapa termo
acdstica con alma de 6 cm de poliuretano inyectado.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 4.3 Babeta metélica sobre pretil de mamposteria
4.3.1 Descripcion

Lateralmente, el remate de los techos se realizard mediante una babeta metilica colocada sobre un pretil de mamposteria de 20 x 20 cm, el cual estara revestido con un revoque impermeable. La
babeta metalica tendra un desarrollo minimo de 60 cm para prevenir la filtracién de agua, como se especifica en los planos de detalles

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imégenes referenciales adjuntos al SICP.

4.3.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

4.3.3 Materiales

La babeta sera de chapa galvanizada No. 24, terminada con pintura sintética (fondo y anti 6xido), color a definir por La Fiscalizacién de Obra.
4.3.4 EqQuipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesarios para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

4.3.5 Procedimiento Constructivo

El pretil o murete de ladrillos de 0,20, revocado con mortero 1:2:8 con hidréfugo, previa azotada con mortero 1:3 (esta actividad se medira y se pagara en el item 5.10 Pretil de mamposteria de 20 x 20
cm)

La babeta serd de chapa galvanizada No. 24, desarrollo segiin plano de detalle, minimo 80cm ajustada en obra (previo replanteo), con sujecién por medio de tornillos autoroscantes, compatible con
el material del techo y terminacién similar a canaletas con pintura sintética (fondo y anti éxido), color a definir por La Fiscalizacién de Obra.

4.3.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

4.3.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros lineales seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

4.3.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicidn descrito mds arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alftem Babeta metalica sobre pretil de mamposteria.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 4.4 Estructura de perfiles metélicos para invernadero
4.4.1 Descripcin

Esta seccién refiere a la construccion y montaje de la estructura de cerramiento (paredes y techo) del Invernadero propiamente dicho, conforme se indican en los planos. Estructura con calculo
previo para su fabricacién y colocacién en obra, imprescindible para la buena y correcta terminacién del techo.

4.4.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

4.4.3 Materiales

Perfilaria metalica de H°G® para Pilares, Cabriadas y Arcos, Cabos Tensores, Correas de arriostramiento, Placas de arranque y uniones, segiin dimensiones detalladas en planos.

La lista de materiales necesarios para la construccion del techo, aunque no se limita a estos elementos, incluye los siguientes:

Cafio 50x100x2.50mm
Pilar Metélico 2xC140x50x20x3.00mm
Placa metélica 200x200x8 mm 4g12mm

Correa Techo 50x100x2.50 mm

Los componentes metéalicos deben cumplir con las siguientes especificaciones

Perfiles de Acero Conformado ASTM A-36
Perfiles de Acero Laminado ASTM A-36
Soldaduras E70XX

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imégenes referenciales adjuntos al SICP.
4.4.4 EQuipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesarios para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

4.4.5 Procedimiento Constructivo
Elemplazamiento y la orientacidn del invernadero, deberd tener en cuenta la exposicién al sol, el viento, el drenaje, la electricidad y el acceso

Montar la estructura metilica, con forma de arco, segin el disefio ejecutivo. Fijar los pilares al suelo y unir los arcos, las correas y las vigas con tornillos y arandelas, proceder al tensado de la
estructura.

4.4.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard |a verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

4.4.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados de toda el drea del techo y los laterales segtin proyecto ejecutivo previsto en planos estructurales.
4.4.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Estructura de perfiles metalicos para invernadero.
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Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 4.5 Malla antiéfida en los laterales, frontal, posterior y cenital, incluye los accesorios de fijacién y la mano de obra.

4.5.1 Descripcion

Consiste en la provisién e instalacién de la malla antiafido que actia como una barrera fisica que impide el paso de los insectos, pero permite el paso del aire y la luz

4.5.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

4.5.3 Materiales

Las mallas antidfidos seran del tipo 16/10, con estabilizacién a radiacién UV y oxidantes, con elementos de sujecién y color recomendados por el fabricante y sujeto a aprobacién por la Fiscalizacién
Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imagenes referenciales adjuntos al SICP.

4.5.4 EqQuipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

4.5.5 Procedimiento Constructivo
Medir el perimetro y la altura del invernadero, y cortar la malla antiafido segtn las dimensiones necesarias. Dejar un margen de unos 10 cm para poder fijar la malla a la estructura.

Colocar la malla antiafido en la parte superior y los laterales del invernadero, cubriendo todas las aberturas. Asegurar la malla con grapas, tornillos, alambres o cintas, seglin el material de la
estructura. Evitar que queden huecos o pliegues que puedan facilitar el ingreso de los insectos.

4.5.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

4.5.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.
4.5.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Malla antiafido en los laterales, frontal, posterior
y cenital, incluye los accesorios de fijacidn y la mano de obra..

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 4.6 Polietileno de 150 micrones

4.6.1 Descripcion

Consiste en la provisién e instalacién malla plastica de Polietileno de 150 micrones para coberturay en lugares indicados en el disefio ejecutivo del Invernadero.
4.6.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.
4.6.3 Materiales

Se trata de un PEBD convencional

Espesor: 150 micrones 0 0,15 mm

Color: natural, bicolor o negro

Tratamiento UV: s

Transmision de luz: entre 80% y 90%

Resistencia a la traccién: entre 20y 25 MPa

Resistencia al desgarro: entre 80 y 100 N/mm

Resistencia al impacto: entre 600y 800 g

Temperatura de uso: entre -40°C y 80°C

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imagenes referenciales adjuntos al SICP.

4.6.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

4.6.5 Procedimiento Constructivo
Mediry cortar el material segun las dimensiones necesarias. Dejar un margen de unos 10 cm para poder fijar a la estructura.

Fijar el polietileno a los arcos o vigas del invernadero con perfiles metalicos o de plastico, que se ajusten alrededor del polietileno y se aprieten con tornillos o grapas. Evitar que queden huecos o
pliegues que puedan facilitar el ingreso de aire o agua.

4.6.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

4.6.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros cuadrados segtn proyecto ejecutivo previsto en los planos.

4.6.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Polietileno de 150 micrones.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 4.7 Reja en galeria de planta Alta y pasamanos de escalera.
4.7.1 Descripcion

Consiste en una estructura compuesta por barras y paneles metilicos instalados en el borde de una galeria situada en un nivel superior. Esta reja funciona como una barrera de proteccién para evitar
caidas desde la galeria hacia el nivel inferior y puede presentar una variedad de disefios estéticos y funcionales.

El pasamanos de escalera es una baranda que se coloca a lo largo del borde de una escalera para brindar apoyo y seguridad a las personas que suben o bajan por ella. Se encuentra a una altura
ergondmica y esta fabricado con metal, seglin el proyecto correspondiente

4.7.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.
4.7.3 Materiales

Perfileria metélica de cafios de acero galvanizado que cumple con la norma ASTM A-36

Soldaduras E70XX
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4.7.4 EqQuipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

4.7.5 Procedimiento Constructivo

Se proveera las rejas y barandas seglin proyecto

Medicidn y corte de materiales:

Se toman medidas precisas del drea donde se instalaran las rejas y barandas, y se cortan los materiales (como barras de metal, paneles) seglin las especificaciones del disefio.
Preparaci6n del sitio:

Se limpiay prepara el drea donde se instalaran las rejas y barandas, asegurandose de que esté nivelada y libre de obstrucciones.

Instalacién de postes o soportes:

Se colocan los postes o soportes que sostendran las rejas y barandas, asegurdndose de que estén nivelados y alineados correctamente.

Montaje de los componentes:

Se ensamblan las barras, paneles o piezas de las rejas y barandas segn el disefio previamente planificado.

Se sueldan, atornillan o unen los componentes de manera segura y resistente.

Instalacion en el sitio:

Se fijan las rejas y barandas a los postes o soportes utilizando métodos de fijacién adecuados, como soldadura, tornillos o anclajes.

Nivelacidn y ajustes:

Se verifica la nivelacién y alineacién de las rejas y barandas, realizando ajustes seglin sea necesario para asegurar una instalacién precisa y estéticamente agradable.
Acabado y protecci6n:

Se aplican recubrimientos protectores, como pintura, galvanizado o tratamientos anticorrosivos, para prolongar la vida ttil y mejorar la apariencia de las rejas y barandas.
Se realiza cualquier acabado adicional, como lijar o pulir las superficies, para suavizar bordes y eliminar rebabas.

Pruebas e inspecciones:

Se realizan pruebas de resistencia y estabilidad para asegurar que las rejas y barandas cumplan con los estdndares de seguridad y calidad requeridos.

Se lleva a cabo una inspeccién final para verificar que la instalacidn esté completa y conforme al disefio y especificaciones del proyecto.

4.7.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

4.7.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

4.7.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Reja en galeria de planta Alta y pasamanos de
escalera.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

CAPITULO 5 MAMPOSTERIA
5. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA MAMPOSTERIAS.

Se ejecutaran todos los muros de elevacidn vistos de ladrillos con juntas a la vista utilizando ladrillos rojos de primera calidad semi prensados Tipo A, en conformidad con las normas paraguayas NP
N° 129. Estos ladrillos cumplen con dimensiones precisas: Longitud de 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho de 12.5 cm, y un Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia).

Deben ser uniformes en color y medidas, con aristas vivas, caras planas sin grietas, y dimensiones constantes para mantener una apariencia uniforme. Para muros no vistos o interiores que seran
revocados, se emplearan ladrillos comunes bien cocidos y de color uniforme.

Es imprescindible que toda mamposteria se ajuste fielmente a las indicaciones detalladas en las Planillas y en los Planos. Queda estrictamente prohibido realizar engrosamientos adicionales
mediante la aplicacién de ladrillos de plano. Durante la colocacién, los ladrillos deben estar adecuadamente humedecidos y se los colocara en el lecho del mortero, presionéndolos para que el
mortero rebose por las juntas, y se limpiara el exceso que pueda fluir de los paramentos.

Se prohibe el uso de medio ladrillo, excepto cuando sea estrictamente necesario para la trabazén, y queda terminantemente prohibido el uso de cascotes. Los muros, paredes y pilares se construiran
perfectamente verticales, con paramentos paralelos y sin deformaciones. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes conectadas para garantizar un asiento y enlace
uniformes de la albafiilerfa.

En el caso especifico de las instituciones educativas, donde los muros exteriores suelen ser vistos, se recomienda instalar reglas de madera o metalicas en los 4 esquineros antes de la ejecucion de los
muros. Estas reglas marcaran la altura de las hiladas, asegurando que las rendijas no superen los 1.5 cm, lo que facilitard alcanzar correctamente los niveles de antepecho y altura de apoyo de los
tirantes del techo.

La mezcla de mortero debe prepararse con una dosificacién precisa de 1:2:10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacidn, y tinicamente se debe preparar la cantidad necesaria
para ser utilizada en el proceso de construccidn. No se debe utilizar mortero que haya fraguado o endurecido, especialmente si contiene cemento.

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imagenes referenciales adjuntos al SICP.
SECCION 5.1 Mamposteria de elevacién de 15 cm, de ladrillos semi prensados, vista a una cara
5.1.1 Descripcién

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como méximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

En general se aplica lo sefialado en el apartado 5. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA MAMPOSTERIAS.
Se aplica a ejecucién de paramentos exteriores de 0,15 m.

5.1.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

5.1.2 Materiales

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutardn con ladrillos de primera calidad semi prensados color rojo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10
(cemento, cal, arena lavada).

5.1.3 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.
5.1.4 Procedimiento Constructivo

Se erigiran perfectamente aplomadas y niveladas, cuidando los paramentos interiores y exteriores. Seran asentados con mortero Tipo B (1:2:10). Los ladrillos deberan estar bien mojados antes de
usarlos, a fin de asegurar una correcta unién ladrillos-mortero. Se los hara resbalar a mano en el lecho de mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerd el que fluya de
los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no excederd de 1,5 cm.

El acabado de ladrillos comunes vistos serd con juntas al ras en la parte exterior. El enrasado debera ejecutarse prolijamente, evitando en lo posible manchar los ladrillos. Las hiladas seran
perfectamente horizontales. La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas deberan corresponderse segtn lineas verticales.
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La ereccidn se practicard simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de |a albafiileria.

Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria, y en especial las exteriores, se trabaran con varillas de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de
ambos materiales. Estas varillas de traba serdn de 6mm de diametro, 50cm de longitud y se dispondran cada 20cm.

5.1.5 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizaré la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

5.1.6 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados segin proyecto ejecutivo previsto en los planos.
5.1.7 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito méas arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Mamposteria de elevacién de 15 cm, de ladrillos
semi prensados, vista a una cara.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 5.2 Mamposteria de elevacién de 30 cm de ladrillo semi prensados, vista a una cara
5.2.1 Descripcién

Los muros de 0,30 m. de espesor, con una cara vista, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor, vinculando ambos con varillas de hierro de @ 8 mm., pintadas con asfalto en forma de Z
continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada). Posterior a la colocacién,
se continuard con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construirdn hasta la altura del encadenado
superior. Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de
encalado maximo de 5mm. y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo.

En general se aplica lo sefialado en el apartado 5. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA MAMPOSTERIAS.
Se aplica a ejecucién de paramentos exteriores de 0,30 m.

5.2.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

5.2.3 Materiales

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutardn con ladrillos de primera calidad semi prensados color rojo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10
(cemento, cal, arena lavada).

5.2.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

5.2.5 Procedimiento Constructivo

Se erigirdn perfectamente aplomadas y niveladas, cuidando los paramentos interiores y exteriores. Seran asentados con mortero Tipo B (1:2:10). Los ladrillos deberan estar bien mojados antes de
usarlos, a fin de asegurar una correcta unién ladrillos-mortero. Se los hara resbalar a mano en el lecho de mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerd el que fluya de
los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no excedera de 1,5 cm.

El acabado de ladrillos comunes vistos serd con juntas al ras en la parte exterior. El enrasado deberd ejecutarse prolijamente, evitando en lo posible manchar los ladrillos. Las hiladas seran
perfectamente horizontales. La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas deberan corresponderse segtin lineas verticales.

La ereccidn se practicard simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de |a albafiileria.

Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria, y en especial las exteriores, se trabaran con varillas de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de
ambos materiales. Estas varillas de traba seran de 6mm de didmetro, 50 cm de longitud y se dispondréan cada 20cm.

5.2.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

5.2.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros cuadrados segtin proyecto ejecutivo previsto en los planos.
5.2.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Mamposteria de elevacién de 30 cm de ladrillo
semi prensados, vista a una cara.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 5.3 Mamposteria de elevacion de 60 cm de ladrillo semi prensados, vista a una cara
5.3.1 Descripcién

Los muros de 0,60 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutardn con 4 (cuatro) muros de 0,15 m. de espesor, vinculando ambos con varillas de hierro de @ 8 mm., pintadas con asfalto en
forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada). Posterior a la
colocacidn, se continuard con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construirdn hasta la altura del
encadenado superior. Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una
profundidad de encalado maximo de 5mm. y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hard con pafio y cepillos de que no dafien la textura natural del
ladrillo.

En general se aplica lo sefialado en el apartado 5.  ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA MAMPOSTERIAS.
Se aplica a ejecucién de paramentos exteriores de 0,60 m.

5.3.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

5.3.3 Materiales

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutardn con ladrillos de primera calidad semi prensados color rojo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10
(cemento, cal, arena lavada).

5.3.4 EqQuipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

5.3.5 Procedimiento Constructivo

Se erigiran perfectamente aplomadas y niveladas, cuidando los paramentos interiores y exteriores. Seran asentados con mortero Tipo B (1:2:10). Los ladrillos deberan estar bien mojados antes de
usarlos, a fin de asegurar una correcta unién ladrillos-mortero. Se los hara resbalar a mano en el lecho de mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerd el que fluya de
los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no excedera de 1,5 cm.

El acabado de ladrillos comunes vistos sera con juntas al ras en la parte exterior. El enrasado deberd ejecutarse prolijamente, evitando en lo posible manchar los ladrillos. Las hiladas seran
perfectamente horizontales. La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas deberan corresponderse segin lineas verticales.

La ereccidn se practicara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de |a albafiilerfa.

Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria, y en especial las exteriores, se trabaran con varillas de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de
ambos materiales. Estas varillas de traba serdn de 6mm de didmetro, 50 cm de longitud y se dispondran cada 20cm.

41/89



5.3.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

5.3.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados segin proyecto ejecutivo previsto en los planos.
5.3.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Mamposteria de elevacién de 30 cm de ladrillo
semi prensados, vista a una cara.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 5.4 Mamposteria de elevacion de 15 cm de ladrillo comin
5.4.1 Descripcion

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como méximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

En general se aplica lo sefialado en el apartado 5. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA MAMPOSTERIAS.

Se aplica a ejecucién de paramentos interiores de 0,15 m.

5.4.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

5.4.3 Materiales

Se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad. Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacion, ser de color uniforme, aristas vivas, caras planas, sin grietas ni niicleos calcareos.
Se buscard, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metalico

5.4.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

5.4.5 Procedimiento Constructivo

Se efectuaréan de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos
irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

Los ladrillos deberan estar bien mojados antes de usarlos, a fin de asegurar una correcta unién ladrillos-mortero La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada).

Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria, y en especial las exteriores, se trabaran con varillas de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de
ambos materiales. Estas varillas de traba serdn de 6mm de didmetro, 50cm de longitud y se dispondran cada 20cm.

5.4.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

5.4.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada sera en cada caso, el nimero de metros cuadrados segUin proyecto ejecutivo previsto en los planos.
5.4.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Mamposteria de elevacién de 15 cm de ladrillo
comun.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 5.5 Mamposteria de elevacién de 30 cm de ladrillo comin
5.5.1 Descripcién

Se efectuaréan de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como méximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

En general se aplica lo sefialado en el apartado 5 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Seccién referente a ejecucidn de paramentos interiores de 0,30 m.

5.5.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

5.5.3 Materiales

Se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad. Deberdn estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacién, ser de color uniforme, aristas vivas, caras planas, sin grietas ni nticleos calcareos.
Se buscard, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metalico

5.5.4 EqQuipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

5.5.5 Procedimiento Constructivo

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos
irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

Los ladrillos deberdn estar bien mojados antes de usarlos, a fin de asegurar una correcta unién ladrillos-mortero La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada).

Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria, se trabaran con varillas de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Estas
varillas de traba seran de 2un de 6mm de didmetro, 50cm de longitud y se dispondran cada 20cm.

5.5.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

5.5.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada sera en cada caso, el niimero de metros cuadrados seg(in proyecto ejecutivo previsto en los planos.
5.5.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién 30 cm de ladrillo comun.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 5.6 Pilar de mamposteria de 0,36 x 0,36 m
5.6.1 Descripcion

Se refiere a los pilares de Galerias, con nicleo y capitel de Ho. Ao. Seglin detalles en planos ejecutivos.
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En general se aplica lo sefialado en el apartado 5. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA MAMPOSTERIAS.
5.6.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

5.6.3 Materiales

Ladrillos comunes de primera calidad semi prensados color rojo.

La mezcla utilizada se conforma en la siguiente proporcién

1 parte de cemento portland.

2 parte cal hidrdulica hidratada.

10 partes de arena lavada.

5.6.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

5.6.5 Procedimiento Constructivo

Llevaran estructura de H°A° (nlcleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los
componentes de dicho rubro.

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imagenes referenciales adjuntos al SICP.

5.6.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

5.6.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada sera en cada caso, por el niimero demetros lineales segtn proyecto ejecutivo previsto en los planos.

5.6.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicidn descrito mas arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Pilar de mamposteria de 0,36 x 0,36 m.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 5.7 Envarillado sobre aberturas
5.7.1 Descripcion

La mamposteria sobre las aberturas (Puertas y Ventanas) se reforzara mediante envarillado con argamasa, utilizando una proporcién de 1 parte de cemento por cada 3 partes de arena. Este
envarillado se aplicard sobre las dos primeras hileras de ladrillo por encima de las aberturas. Para ello, se instalaran dos varillas de 8 mm de didmetro en las dos hileras ubicadas encima de las
aberturas. La longitud de estas varillas sera ajustada de manera que sobresalgan 50 cm a cada lado de los extremos de las aberturas.

5.7.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
5.7.3 Materiales

Varillas de hierro

Mezcla compuesta por:

1 parte de cemento portland.

3 partes de arena lavada.

5.7.4 EQuipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

5.7.5 Procedimiento Constructivo

Se incorporaran dos varillas de hierro de @ 8 mm con mortero 1:3, colocadas en las dos primeras hiladas por encima del dintel.

El envarillado tendra una longitud tal que exceda 1 metro al ancho de la abertura

5.7.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

5.7.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada sera en cada caso, el nimero de metros lineales seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

5.7.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, ser pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Envarillado sobre aberturas.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 5.8 Envarillado bajo aberturas
5.8.1 Descripcion

La mamposteria bajo las aberturas (ventanas) se reforzard mediante envarillado con argamasa, utilizando una proporcién de 1 parte de cemento por cada 3 partes de arena. Este envarillado se
aplicara sobre la primera hilada de ladrillo por debajo de las aberturas. Para ello, se instalaran dos varillas de 8 mm de didmetro en la primera hilada ubicada por debajo de las aberturas. La longitud
de estas varillas serd ajustada de manera que sobresalgan 50 cm a cada lado de los extremos de las aberturas.

5.8.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
5.8.3 Materiales

Varillas de hierro

Mezcla compuesta por:

1 parte de cemento portland.

3 partes de arena lavada.

5.8.4 EqQuipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

5.8.5 Procedimiento Constructivo
Se incorporaran dos varillas de hierro de @ 8 mm con mortero 1:3, colocadas en la primera hilada por debajo de la abertura

El envarillado tendré una longitud tal que exceda 1 metro al ancho de la abertura
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5.8.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

5.8.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada sera en cada caso, el nimero de metros lineales seg(in proyecto ejecutivo previsto en los planos.

5.8.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicidn descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alftem Envarillado bajo aberturas.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 5.9 Mamposteria de elevacion de ladrillo com(in de canto (tipo panderete)
5.9.1 Descripcién

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como méximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

En general se aplica lo sefialado en el apartado 5 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Seccién referente a ejecucién de paramentos interiores de 0,20 m.

5.9.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

5.9.3 Materiales

Se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad. Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacion, ser de color uniforme, aristas vivas, caras planas, sin grietas ni nticleos calcareos.
Se buscard, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metalico

5.9.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

5.9.5 Procedimiento Constructivo

Se efectuaréan de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos
irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

Los ladrillos deberén estar bien mojados antes de usarlos, a fin de asegurar una correcta unién ladrillos-mortero La mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada).
5.9.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

5.9.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada sera en cada caso, el nimero de metros cuadrados seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

5.9.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién correspondiente alitem Mamposteria de elevacién de ladrillo comdn de canto (tipo panderete).

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 5.10 Pretil de mamposteria de 20 x 20 cm
5.10.1 Descripcién

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

En general se aplica lo sefialado en el apartado 5. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA MAMPOSTERIAS.

Lateralmente, el remate de los techos se realizard mediante una babeta metélica colocada sobre un pretil de mamposteria de 20 x 20 cm, el cual estara revestido con un revoque impermeable. La
babeta metalica tendra un desarrollo minimo de 60 cm para prevenir la filtracién de agua, como se especifica en los planos de detalles

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imagenes referenciales adjuntos al SICP.

5.10.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

5.10.3 Materiales

Se ejecutaran con ladrillos semi prensados de primera calidad. Deberan ser de color rojo uniforme, aristas vivas, caras planas, sin grietas ni nicleos calcareos.

Se buscard, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metalico
5.10.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

5.10.5 Procedimiento Constructivo

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos
iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

Los ladrillos deberan estar bien mojados antes de usarlos, a fin de asegurar una correcta unidn ladrillos-mortero La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada).
El pretil o murete de ladrillos de 0,20 m, revocado con mortero 1:2:8 con hidréfugo, previa azotada con mortero 1:3

5.10.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

5.10.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada sera en cada caso, el niimero de metros lineal segtin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

5.10.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién correspondiente al item Pretil de mamposteria de 20 x 20 cm.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

CAPITULO 6 AISLACION ASFALTICA
SECCION 6.1 Aislacién horizontal
6.1.1 Descripcion

Afin de evitar la penetracidn de la humedad del suelo, la mamposteria se protegera contra la humedad con este Servicio.
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6.1.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
6.1.3 Materiales

1 parte de cemento portland.

3 partes de arena lavada.

1 dosis de hidréfugo por cada 50kg de cemento.

Asfalto solido diluido en caliente.

6.1.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

6.1.5 Procedimiento Constructivo

En todos los muros de elevacién sobre la tercera hilada de ladrillos contados a partir del nivel superior de la viga de fundacién, se colocaran capas aisladoras en forma de U que consisten en un
revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento- arena), con adicién en el agua de la mezcla de un hidréfugo inorgénico, en la proporcidn que el fabricante estipule y
una vez seco, se pintara con asfalto sélido diluido en caliente.

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imégenes referenciales adjuntos al SICP.

6.1.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

6.1.7 Método de Medici6n

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

6.1.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, ser pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Aislacién horizontal.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

CAPITULO 7 REVOQUE

SECCION 7.1 Revoque de paredes interiores
7.1.1 Descripcién

Sera a 1 capas fratachado y filtrado.

7.1.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
7.1.3 Materiales

1 parte de cemento portland.

4 partes de cal hidrdulica hidratada.

16 partes de arena lavada.

7.1.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

7.1.5 Procedimiento Constructivo
Una vez concluida la mamposteria, se procedera a revocar con mortero 1:4:16 comun filtrado, en todo momento cuidando el plomo del revestido.
Preparar la superficie, limpiando de polvo y suciedad, humedecer la pared con una esponja o un rociador de agua, para facilitar la adherencia del revoque.

Aplicar el revoque sobre la pared, empezando por la parte inferior y subiendo hacia arriba, usando una llana o una cuchara de albafiil. Se debe presionar el revoque contra la pared para que quede
bien pegado y nivelado. La tarea del fratachado consiste en dar movimientos en circulo sobre la pared, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones.

Los revoques, una vez acabados, tendran un espesor no mayor de 0,02 m y seran de color uniforme. Alisar el revoque con una regla metalica o de madera, para eliminar las irregularidades y dejar una
superficie lisa y uniforme, una vez terminados, no deberdn presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos.

Ala superficie del revoque se le pasara una mano de cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar la misma lisa, sin asperezas ni restos de arena suelta

Dejar secar el revoque durante al menos 48 horas, evitando que le dé el sol directo o el viento. Se puede cubrir el revoque con una lona o un plastico para protegerlo de las condiciones climaticas.
7.1.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

7.1.7 Método de Medici6n

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

7.1.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente alftem Revoque de paredes interiores.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 7.2 Revoque de paredes exteriores

7.2.1 Descripcién

Sera a 1 capa fratachado y filtrado con hidréfugo

Se aplica a estructuras de hormigén armado como Pilares y Vigas , también a Muro de contencién de piedra bruta colocada
7.2.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
7.2.3 Materiales

1 parte de cemento portland.

2 partes de cal hidraulica hidratada.

8 partes de arena lavada.

1 dosis de hidréfugo por cada 50 kg de cemento.

7.2.3 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.
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7.2.4 Procedimiento Constructivo
Una vez concluida la mamposteria se procederd a revocar con mortero 1:2:8 comn filtrado, en todo momento cuidando el plomo del revestido.
Preparar la superficie, limpiando de polvo y suciedad, humedecer la pared con una esponja o un rociador de agua, para facilitar la adherencia del revoque.

Aplicar el revoque sobre la pared, empezando por la parte inferior y subiendo hacia arriba, usando una llana o una cuchara de albafiil. Se debe presionar el revoque contra la pared para que quede
bien pegado y nivelado. La tarea del fratachado consiste en dar movimientos en circulo sobre la pared, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones.

Los revoques, una vez acabados, tendran un espesor no mayor de 0,02m y seran de color uniforme. Alisar el revoque con una regla metalica o de madera, para eliminar las irregularidades y dejar una
superficie lisa y uniforme, una vez terminados, no deberén presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos.

Ala superficie del revoque se le pasara una mano de cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar la misma lisa, sin asperezas ni restos de arena suelta

Dejar secar el revoque durante al menos 48 horas, evitando que le dé el sol directo o el viento. Se puede cubrir el revoque con una lona o un plastico para protegerlo de las condiciones climaticas.
7.2.5 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

7.2.6 Método de Medici6n

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros cuadrados segun proyecto ejecutivo previsto en los planos.

7.2.7 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente al itemRevoque de paredes exteriores.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 7.3 Revoque base de revestimiento ceramico

7.3.1 Descripcion

Sera a 1 capa fratachado. Se rayard en sentido horizontal y vertical para lograr mejor adherencia del revestimiento
7.3.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

7.3.3 Materiales

1 parte de cemento portland.

4 partes de cal hidraulica hidratada.

16 partes de arena lavada.

7.3.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

7.3.5 Procedimiento Constructivo
Una vez concluida la mamposteria, se procederd a revocar con mortero 1:4:16 comdn fratachado en todo momento cuidando el plomo del revestido.
Preparar la superficie, limpiando de polvo y suciedad, humedecer la pared con una esponja o un rociador de agua, para facilitar la adherencia del revoque.

Aplicar el revoque sobre la pared, empezando por la parte inferior y subiendo hacia arriba, usando una llana o una cuchara de albafiil. Se debe presionar el revoque contra la pared para que quede
bien pegado y nivelado. La tarea del fratachado consiste en dar movimientos en circulo sobre la pared, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones.

Los revoques, una vez acabados, tendran un espesor no mayor de 0,02m y seran de color uniforme. Alisar el revoque con una regla metélica o de madera, para eliminar las irregularidades y dejar una
superficie lisa y uniforme, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos.

El revoque bajo revestido de azulejos se rayara en sentido horizontal y vertical para lograr mejor adherencia del revestimiento

7.3.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

7.3.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

7.3.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, ser pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Revoque base de revestimiento ceramico.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 7.4 Revoque de mocheta

7.4.1 Descripcion

Sera a 1 capa fratachado y filtrado con hidréfugo.
7.4.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
7.4.3 Materiales

1 parte de cemento portland.

1 partes de cal hidréulica hidratada.

4 partes de arena lavada.

1 dosis de hidréfugo por cada 50kg de cemento.
7.4.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

7.4.5 Procedimiento Constructivo

Mochetas Los muros donde van las aberturas tendran revoque de mochetas en las caras internas, también se le dara una terminacidn de revoque de 10 cm de ancho en todo el perimetro de las
aberturas exteriores.

Alfeizar de Ventanas: Se realizard con mortero (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm., de tal forma que el agua se escurra con facilidad.

El espesor del revoque no deberd ser superior a 2 cm. A la superficie del revoque se le pasard una mano de cal diluida, aplicada con esponja, a fin de dejar la misma lisa, sin asperezas ni restos de
arena suelta.

7.4.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

7.4.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros lineales seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

7.4.8 Forma de Pago
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La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Revoque de mocheta.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

CAPITULO 8 CONTRAPISO Y PISO

SECCION 8.1 Contrapiso de H° de cascotes

8.1.1 Descripcién

Se refiere a la ejecucidn de contrapisos de Ho. De cascotes seglin detalles en planos ejecutivos.
8.1.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
8.1.3 Materiales

1 parte de cemento portland.

6 partes de arena lavada.

12 partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2y 5 cm.

8.1.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

8.1.5 Procedimiento Constructivo

El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de
la mezcla.

Antes del cargamento se realizaran fajas de 0.10m, para luego ir llendndolos con el hormigén de cascotes. Ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelada y alisada de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningtin otro material que no
sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las
pendientes.

El hormigén de cascotes deberéa ser preparado a maquina

8.1.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

8.1.7 Método de Medici6n

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros cuadrados segtn proyecto ejecutivo previsto en los planos.

8.1.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Contrapiso de H° de cascotes.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 8.2 Piso de mosaico granitico base gris oscuro pulido de 40 cm x 40 cm
8.2.1 Descripcidn

Se refiere a la ejecucidn de pisos de granito, seglin detalles en planos ejecutivos.
8.2.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
8.2.3 Materiales

1 parte de cemento portland.

2 partes de cal.

5 partes de arena lavada.

Mosaicos de 40 x 40 granito base gris oscuro pulido, disefio segun planos de detalles.
8.2.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

8.2.5 Procedimiento Constructivo

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales
paralelas a las paredes de elevacidn. Antes de su colocacidn el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

La colocacién de los mismos se deberd asentar directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento-cal-arena) y con las diagonales paralelas a las paredes de elevacién.

Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada logrando una pastina del mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién
diferente. Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

8.2.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

8.2.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.
8.2.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Piso de mosaico granitico base gris oscuro pulido
de 40 cmx40cm.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 8.3 Piso podo téctil de 40 x 40 cm

8.3.1 Descripcion

Se refiere a la ejecucidn de pisos podo tactiles tanto direccionales como de alerta destinados a facilitar la movilidad y la inclusién de las personas con discapacidad visual.
8.3.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

8.3.3 Materiales

47/89



1 parte de cemento portland.

2 partes de cal.

5 partes de arena lavada.

Mosaicos de 40 x 40 x 3cm, Podo tactil, disefio seglin planos de detalles.

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imagenes referenciales adjuntos al SICP.
8.3.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

8.3.5 Procedimiento Constructivo

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. El piso terminado deberé presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Antes de su colocacién el material deberd ser
aprobado por el Fiscal de Obras.

Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada logrando una pastina del mismo
color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el
excedente que pueda quedar en las juntas.

8.3.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

8.3.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros cuadrados segtin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

8.3.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Piso podo tactil de 40 x 40 cm.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 8.4 Piso de mosaico ceramico minimo PEI5 o porcelanato de 60 cm x 60 cm

8.4.1 Descripcidn

Se refiere a la ejecucidn de pisos cerdmicos de alto transito, seglin detalles en planos ejecutivos.
8.4.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

8.4.3 Materiales

Mosaicos cerdmicos o porcelanato PEI5 minimo, disefio a convenir.

Adhesivo compatible recomendado por el fabricante. Todo sujeto a aprobacién por la Fiscalizacién
8.4.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

8.4.5 Procedimiento Constructivo

Preparar la superficie, limpiar y nivelar. Usar un adhesivo especial para porcelanato con buena adherencia y flexibilidad. Seguir instrucciones del fabricante para preparar la mezcla y aplicarla con
una llana dentada.

Se debe empezar por una esquina y colocar las piezas de porcelanato haciendo presién sobre el adhesivo, dejando una junta de separacidn entre ellas. Se pueden usar crucetas o separadores para
mantener una distancia uniforme. Se debe retirar el exceso de adhesivo con una esponja himeda.

Después de que el adhesivo se haya secado, se debe rellenar las juntas entre las piezas con un material de rejuntado adecuado, que sea impermeable y resistente a las manchas. Se debe aplicar el
rejuntado con una llana de gomay limpiar el exceso con una esponja hdmeda.

Finalmente, se debe limpiar el porcelanato con un producto especifico para eliminar cualquier resto de suciedad o cemento. También se puede aplicar un sellador o protector para mejorar el brillo y
la durabilidad.

8.4.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

8.4.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados segin proyecto ejecutivo previsto en los planos.
8.4.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Piso de mosaico ceramico minimo PEI5 o
porcelanato de 60 cm x 60 cm.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 8.5 Piso de mosaico ceramico antideslizante minimo PEI5 o porcelanato de 60 cm x 60 cm
8.5.1 Descripcion

Se refiere a la ejecucidn de pisos cerdmicos de alto transito, seglin detalles en planos ejecutivos.
8.5.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

8.5.3 Materiales

Mosaicos cerdmicos o porcelanato PEI5 minimo, disefio a convenir.

Adhesivo compatible recomendado por el fabricante. Todo sujeto a aprobacién por la Fiscalizacién
8.5.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

8.5.5 Procedimiento Constructivo

Preparar la superficie, limpiar y nivelar. Usar un adhesivo especial para porcelanato con buena adherencia y flexibilidad. Seguir instrucciones del fabricante para preparar la mezcla y aplicarla con
una llana dentada.

Se debe empezar por una esquina y colocar las piezas de porcelanato haciendo presién sobre el adhesivo, dejando una junta de separacién entre ellas. Se pueden usar crucetas o separadores para
mantener una distancia uniforme. Se debe retirar el exceso de adhesivo con una esponja himeda.

Después de que el adhesivo se haya secado, se debe rellenar las juntas entre las piezas con un material de rejuntado adecuado, que sea impermeable y resistente a las manchas. Se debe aplicar el
rejuntado con una llana de gomay limpiar el exceso con una esponja himeda.

Finalmente, se debe limpiar el porcelanato con un producto especifico para eliminar cualquier resto de suciedad o cemento. También se puede aplicar un sellador o protector para mejorar el brillo y
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la durabilidad.

8.5.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

8.5.7 Método de Medici6n

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros cuadrados segun proyecto ejecutivo previsto en los planos.
8.5.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Piso de mosaico cerdmico antideslizante minimo
PEI5 o porcelanato de 60 cm x 60 cm.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 8.6 Piso de H°A° alisado con fratachadora mecanica de 10 cm con malla presoldada de 5,5 mm con trama de 15x15cm
8.6.1 Descripcién

Se refiere a la ejecucién de pisos de H°A° con malla pre soldada con terminacién pulida, segln detalles en planos ejecutivos.
8.6.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

8.6.3 Materiales

Se utilizard hormigdn Tipo Fck = 220 kg/cm2

Relacién agua-cemento 25 litros por cada 50kg.

Tamafio maximo de las piedras trituradas 3/4.

1 parte de cemento portland.

2 partes de arena lavada.

4 partes de piedra triturada

Malla pre soldada de 5,5 mm con trama de 15x15 cm

8.6.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

8.6.5 Procedimiento Constructivo

Los pasos para hacer un piso de H°A° alisado con fratachadora mecanica de 10 cm con malla pre soldada de 5,5 mm con trama de 15x15 cm son los siguientes:
Preparar la superficie del contrapiso donde se va a ejecutar el piso, limpiando, nivelando y encofrando.

Colocar la malla pre soldada, dejando unos 15 cm de separacion con los bordes del encofrado y solapando las uniones entre las piezas de malla.

Preparar y Verter el hormigdn sobre la malla, cubriendo toda la superficie y nivelando con una regla metalica. Dejar un espesor de 10 cm de hormigén.

Alisar el hormigén con una fratachadora mecénica, pasando la maquina lentamente desde un extremo al otro del piso, inclinando ligeramente la maquina y luego hacia atras en la misma linea.
Repetir el proceso en lineas paralelas hasta cubrir toda la superficie. Luego, hacer una segunda pasada perpendicular a la primera, siguiendo el mismo patrén de lineas.

Dejar secar el hormigdn durante unas horas, segln las condiciones climaticas y la humedad del ambiente.

Limpiar el area de trabajo y retirar los residuos.

8.6.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

8.6.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

8.6.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, ser pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Piso de H°A° de 10 cm con terminacién pulida.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 8.7 Zécalo de mosaico granitico base gris oscuro de 40 x 10 cm

8.7.1 Descripcién

Se refiere a la ejecucidn de provisién y colocacion de zécalos de granito, segtin detalles en planos ejecutivos.
8.7.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
8.7.3 Materiales

1 parte de cemento portland.

1/2 partes de cal.

5 partes de arena lavada.

Z4calos de granito pulido de 10 x 40 x 2,5c¢m, disefio seglin planos de detalles.

8.7.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

8.7.5 Procedimiento Constructivo

Limpiar la superficie de polvo u otros residuos y humedecerla.

Como méximo 5 minutos antes de la colocacién, humedecer las piezas con una brocha con una lechada de cemento (1 de cemento y 2 partes de agua).
Se colocaran en lugares indicados en los planos. En todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

Rellenar las juntas con pastina del color deseado y limpiar el exceso con una esponja himeda.

8.7.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

8.7.7 Método de Medici6n

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros lineales seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

8.7.8 Forma de Pago
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La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Zécalo de mosaico granitico base gris oscuro de
40x10cm.

Este precio y pago seré la compensacidn total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 8.8 Guarda obra de H°A° de 10 cm con malla pre soldada de 5,5mm con trama de 15x15cm
8.8.1 Descripcidn

Se refiere a la ejecucién de Guarda obras de H°A° con malla pre soldada, seglin detalles en planos ejecutivos.
8.8.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

8.8.3 Materiales

Se utilizard hormigdn Tipo Fck = 220 kg/cm2

Relacién agua-cemento 25 litros por cada 50kg.

Tamafio méaximo de las piedras trituradas 3/4.

1 parte de cemento portland.

2 partes de arena lavada.

4 partes de piedra triturada

Malla pre soldada de 5,5 mm con trama de 15x15 cm

8.8.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

8.8.5 Procedimiento Constructivo

Preparar la superficie del contrapiso donde se va a ejecutar el piso, limpiando, nivelando y encofrando.

Colocar la malla pre soldada, dejando unos 15 cm de separacidn con los bordes del encofrado y solapando las uniones entre las piezas de malla.
Preparar y Verter el hormigdn sobre la malla, cubriendo toda la superficie y nivelando con una regla metalica. Dejar un espesor de 10 cm de hormigén.

Alisar la superficie del hormigdn con una llana de madera, eliminando las irregularidades y las burbujas de aire. Dejar secar el hormigdn durante unas horas, segin las condiciones climéticas y la
humedad del ambiente.

Limpiar el drea de trabajo y retirar los residuos.

8.8.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

8.8.7 Método de Medici6n

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.
8.8.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Guarda obra de H°A° de 10cm con malla pre
soldada de 5,5mm con trama de 15x15cm.

Este precio y pago serd la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicidn del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 8.9 Carpeta para piso
8.9.1 Descripcion
Cuando el proyecto requiera, sobre este contrapiso se realizara una carpeta de nivelacién

Dosificacién.: 1:3 (cemento, Arena). Sobre esta carpeta se pintard con membrana liquida, una mano de imprimacién y sobre la misma se colocara tela geotextil, procediendo a pintar con tres manos
mas de la membrana liquida, en manos cruzadas

8.9.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
8.9.3 Materiales

Se utilizara:

Cemento

Arena Lavada

Pintura Asfaltica

Geotextil

8.9.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

8.9.5 Procedimiento Constructivo

Preparacién del contrapiso existente:

Asegurarse de que el contrapiso esté limpio, seco y libre de cualquier residuo suelto.

Si es necesario, realiza reparaciones para corregir grietas o irregularidades significativas en la superficie.

Mezcla de cemento y arena:

Prepara la mezcla de cemento y arena en la proporcién 1:3. Mezcla los materiales en un recipiente grande hasta obtener una consistencia homogénea.
Aplicacién de la carpeta de nivelacién:

Vierte la mezcla de cemento y arena sobre el contrapiso preparado.

Extiende la mezcla de manera uniforme utilizando una llana metélica, asegurandote de lograr el espesor deseado para la nivelacién.
Nivela la superficie con una regla de albafiil para obtener una superficie plana y uniforme.

Aplicacién de la membrana liquida:

Una vez que la carpeta de nivelacién esté completamente seca y endurecida, aplica una mano de imprimacién de membrana liquida sobre toda la superficie. Esto ayudaréa a mejorar la adherencia de
lamembranay a sellar la superficie.

Coloca la tela geotextil sobre la imprimacion fresca, asegurandote de que esté bien adherida y sin arrugas.
Aplicacién de la membrana liquida:

Después de que la imprimacién esté seca, aplica tres manos adicionales de membrana liquida sobre la tela geotextil.

50/89



Asegrate de aplicar las manos de membrana liquida de manera cruzada para garantizar una cobertura completa y uniforme.

Curado y secado:

Permite que la membrana liquida se seque y cure completamente segin las instrucciones del fabricante antes de continuar con cualquier trabajo adicional.

8.9.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard |a verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

8.9.7 Método de Medici6n

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados segin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

8.9.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Carpeta para piso.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

CAPITULO 9 REVESTIMIENTO

SECCION 9.1 Revestimiento cerdmico de 60 x 60 cm

9.1.1 Descripcion

Se refiere a la ejecucidn de Revestidos cerdmico de paredes tras mesadas con piezas de 60 x 60cm, segtin detalles en planos ejecutivos.

9.1.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

9.1.3 Materiales

Ceramica tipo piso/pared 60 x 60 x 9mm, disefio segtin planos de detalles.

Se fijaran con adhesivos especiales Tipo Klaukol, Portokoll o equivalente. Para su colocacién se adoptara el dosaje indicado por el fabricante.
9.1.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

9.1.5 Procedimiento Constructivo

Las juntas no deberan ser mayores a 3mm. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas.

Toda la superficie del revestido, aristas y cantos vivos deberan ser rectos y sin alabeos; y protegerse durante el proceso de construccién para evitar golpes, raspones o cualquier otra imperfeccién.
9.1.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

9.1.7 Método de Medici6n

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros cuadrados segun proyecto ejecutivo previsto en los planos.

9.1.8 Forma de Pago

La cantidad de Revestimiento cerdmico de 60 x 60 cm, determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente al item
Revestimiento ceramico de 60 x 60 cm.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

CAPITULO 10 MESADA DE GRANITO NATURAL

SECCION 10.1 Mesada de granito natural de 60cm, incluye zdcalo, pollera, soportes y perforaciones para bacha griferia.

10.1.1 Descripcion

Se refiere a la Provision y colocacion de Mesadas de Granito natural incluyendo zécalo, pollera, soportes y perforaciones para bacha y griferia, segln detalles en planos ejecutivos.
10.1.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

10.1.3 Materiales

Mesada de Granito natural con espesor de 3cm, zécalo y pollera de 10cm de altura, disefio seglin planos de detalles.

Las mesadas deberan apoyarse sobre ménsulas o mano francesa tarugada a la pared confeccionada en dngulo de hierro con una separacién de 0.5m entre soportes.
Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imégenes referenciales adjuntos al SICP.

10.1.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

10.1.5 Procedimiento Constructivo

Previa colocacién de los soportes, se colocar la plancha de granito sobre los soportes, verificando que esté estable y nivelada.

Aplicar un adhesivo de silicona o de poliuretano en los bordes de los soportes y presionar el granito sobre ellos. Dejar que el adhesivo se seque por completo antes de usar la mesada.
10.1.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

10.1.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros lineales seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

10.1.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Mesada de granito natural de 60cm, incluye
zdcalo, pollera, soportes y perforaciones para bacha griferia..

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 10.2 Mesada de granito natural de 110cm, incluye zdcalo, pollera, soportes y perforaciones para bacha griferia.

10.2.1 Descripcién

Se refiere a la Provision y colocacion de Mesadas de Granito natural incluyendo zécalo, pollera, soportes y perforaciones para bacha y griferia, seglin detalles en planos ejecutivos.
10.2.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

10.2.3 Materiales

Mesada de Granito natural con espesor de 3cm, zdcalo y pollera de 10cm de altura, disefio seglin planos de detalles.

Las mesadas deberan apoyarse sobre ménsulas o mano francesa tarugada a la pared confeccionada en dngulo de hierro con una separacién de 0.5 m entre soportes.
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Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Iméagenes referenciales adjuntos al SICP.
10.2.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

10.2.5 Procedimiento Constructivo

Previa colocacién de los soportes, se colocard la plancha de granito sobre los soportes, verificando que esté estable y nivelada.

Aplicar un adhesivo de silicona o de poliuretano en los bordes de los soportes y presionar el granito sobre ellos.Dejar que el adhesivo se seque por completo antes de usar la mesada.
10.2.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

10.2.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros lineales seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

10.2.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Mesada de granito natural de 110cm, incluye
zdcalo, pollera, soportes y perforaciones para bacha griferia..

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

CAPITULO 11 CARPINTERIA METALICA

SECCION 11.1 Puerta metélica de 1,65 x 2,30 m, de hoja y marco de chapa N° 20 doblada en ambas caras incluye herrajes y cerraduras

11.1.1 Descripcién

Se refiere a la Provision y colocacion de Puerta metalica de 1,65 x 2,30 m, incluyendo marco, herrajes y cerraduras, segtn detalles en planos ejecutivos.
11.1.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

11.1.3 Materiales

Marco y Hoja en Chapa doblada No 20, incluye herrajes y cerradura, segin planos de detalles ejecutivos.

Marco: de chapa N° 20 doblada.

Hoja:de chapa N° 20 en ambas caras

Herrajes: una de las hojas de la puerta tendrd pasadores tipo de embutir arriba - fijada al marco y abajo - embutida en el piso, ademas tendra cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble
pernoy 3 Bisagras soldadas al marco.

Molduras: cafios de 20x20 mm con pared de 0,90 mm
Pintura: anticorrosiva color grafito mate (este componente se mide y se paga segtin lo establecido en la Seccion 15.4 Pintura de aberturas metalicas en sintético)
11.1.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

11.1.5 Procedimiento Constructivo

Los marcos se colocardn con mortero 1:3 (cemento: arena), previa verificacién del plomo y nivel. Se adecuaran a las especificaciones generales de carpinteria metélicay a los planos ejecutivos.
11.1.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

11.1.7 Método de Medicidn

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero deunidades seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

11.1.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Puerta metélica de 1,65 x 2,30 m, de hoja y marco
de chapa N° 20 doblada en ambas caras incluye herrajes y cerraduras.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 11.2 Puerta metélica de 0,95 x 2,15 m, de hoja y marco de chapa N° 20 doblada en ambas caras incluye herrajes y cerraduras

11.2.1 Descripcién

Se refiere a la Provision y colocacion de Puerta metélica de 0,95 x 2,15 m, incluyendo marco, herrajes y cerraduras, segtin detalles en planos ejecutivos.
11.2.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

11.2.3 Materiales

Marco y Hoja en Chapa doblada No 20, incluye herrajes y cerradura, seglin planos de detalles ejecutivos.

Marco: de chapa N° 20 doblada.

Hoja:de chapa N° 20 en ambas caras

Herrajes: una de las hojas de la puerta tendra pasadores tipo de embutir arriba fijada al marco y abajo embutida en el piso, ademds tendrd cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble
pernoy 3 Bisagras soldadas al marco.

Molduras: cafios de 20x20 mm con pared de 0,90 mm
Pintura: anticorrosiva color grafito mate (este componente se mide y se paga segtin lo establecido en la Seccion 15.4 Pintura de aberturas metalicas en sintético)
11.2.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

11.2.5 Procedimiento Constructivo

Los marcos se colocaran con mortero 1:3 (cemento: arena), previa verificacién del plomo y nivel. Se adecuaran a las especificaciones generales de carpinteria metalica y a los planos ejecutivos.
11.2.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

11.2.7 Método de Medicidn

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero deunidades seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

11.2.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Puerta metalica de 0,95 x 2,15 m, de hoja y marco
de chapa N° 20 doblada en ambas caras incluye herrajes y cerraduras.
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Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 11.3 Puerta metélica de 0,75 x 2,15 m, de hoja y marco de chapa N° 20 doblada en ambas caras incluye herrajes y cerraduras

11.3.1 Descripcién

Se refiere a la Provision y colocacion de Puerta metalica de 0,75 x 2,15 m, incluyendo marco, herrajes y cerraduras, segtin detalles en planos ejecutivos.
11.3.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

11.3.3 Materiales

Marco y Hoja en Chapa doblada No 20, incluye herrajes y cerradura, seglin planos de detalles ejecutivos.

Marco: de chapa N° 20 doblada.

Hoja:de chapa N° 20 en ambas caras

Herrajes: una de las hojas de la puerta tendra pasadores tipo de embutir arriba fijada al marco y abajo embutida en el piso, ademds tendrd cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble
pernoy 3 Bisagras soldadas al marco.

Molduras: cafios de 20x20 mm con pared de 0,90 mm
Pintura: anticorrosiva color grafito mate (este componente se mide y se paga segtin lo establecido en la Seccion 15.4 Pintura de aberturas metalicas en sintético)
11.3.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

11.3.5 Procedimiento Constructivo

Los marcos se colocaran con mortero 1:3 (cemento: arena), previa verificacién del plomo y nivel. Se adecuaran a las especificaciones generales de carpinteria metalicay a los planos ejecutivos.
11.3.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

11.3.7 Método de Medicidn

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero deunidades seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

11.3.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Puerta metalica de 0,75 x 2,15 m, de hoja y marco
de chapa N° 20 doblada en ambas caras incluye herrajes y cerraduras.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 11.4 Puerta metélica de 0,90 x 1,65m(hoja), 0,95 x 1,80m(vano), de aluminio tipo persiana con cerradura para box de bafio. (LIBRE/OCUPADO)
11.4.1 Descripcion

Se refiere a la Provisién y colocacién de Puerta metalica de 0,90 x 1,65m(hoja), 0,95 x 1,80m(vano), de aluminio tipo persiana con cerradura para box de bafio. (LIBRE/OCUPADO), seglin detalles en
planos ejecutivos.

11.4.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
11.4.3 Materiales

Segun se indica en los planos

11.4.4 EqQuipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

11.4.5 Procedimiento Constructivo

Los marcos se colocaran con mortero 1:3 (cemento: arena), previa verificacion del plomo y nivel. Se adecuaran a las especificaciones generales de carpinteria metalica y a los planos ejecutivos.
11.4.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard |a verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

11.4.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero deunidades seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

11.4.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Puerta metélica de 0,90 x 1,65m(hoja), 0,95 x
1,80m(vano), de aluminio tipo persiana con cerradura para box de bafio. (LIBRE/OCUPADO).

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 11.5 Puerta metélica de 0,70 x 1,65m(hoja), 0,75 x 1,80m(vano), de aluminio tipo persiana con cerradura para box de bafio. (LIBRE/OCUPADO)
11.5.1 Descripcién

Se refiere a la Provisién y colocacién de Puerta metalica de 0,70 x 1,65m(hoja), 0,75 x 1,80m(vano), de aluminio tipo persiana con cerradura para box de bafio. (LIBRE/OCUPADO), segin detalles en
planos ejecutivos.

11.5.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
11.5.3 Materiales

Segln se indica en los planos

11.5.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

11.5.5 Procedimiento Constructivo
Los marcos se colocaran con mortero 1:3 (cemento: arena), previa verificacién del plomo y nivel. Se adecuaran a las especificaciones generales de carpinteria metalica y a los planos ejecutivos.
11.5.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.
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11.5.7 Método de Medici6én
La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero deunidades seg(in proyecto ejecutivo previsto en los planos.
11.5.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Puerta metélica de 0,70 x 1,65m(hoja), 0,75 x
1,80m(vano), de aluminio tipo persiana con cerradura para box de bafio. (LIBRE/OCUPADO).

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 11.6 Puerta metlica de 3,00 x 2,30 m, de hoja y marco de chapa N° 20 doblada en ambas caras incluye herrajes y cerraduras

11.6.1 Descripcién

Se refiere a la Provision y colocacion de Puerta metalica de 3,00 x 2,30 m, de hoja y marco de chapa N° 20 doblada en ambas caras incluye herrajes y cerraduras, segln detalles en planos ejecutivos.
11.6.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

11.6.3 Materiales

Marco y Hoja en Chapa doblada No 20, incluye herrajes y cerradura, seglin planos de detalles ejecutivos.

Marco: de chapa N° 20 doblada.

Hoja:de chapa N° 20 en ambas caras

Herrajes: una de las hojas de la puerta tendra pasadores tipo de embutir arriba fijada al marco y abajo embutida en el piso, ademds tendrd cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble
pernoy 3 Bisagras soldadas al marco.

Molduras: cafios de 20x20 mm con pared de 0,90 mm
Pintura: anticorrosiva color grafito mate (este componente se mide y se paga segtin lo establecido en la Seccion 15.4 Pintura de aberturas metalicas en sintético)
11.6.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

11.6.5 Procedimiento Constructivo

Los marcos se colocaran con mortero 1:3 (cemento: arena), previa verificacién del plomo y nivel. Se adecuaran a las especificaciones generales de carpinteria metalica y a los planos ejecutivos.
11.6.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

11.6.7 Método de Medici6én

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero deunidades seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

11.6.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Puerta metalica de 3,00 x 2,30 m, de hoja y marco
de chapa N° 20 doblada en ambas caras incluye herrajes y cerraduras.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 11.7 Puerta metélica de 1.0 x 1.5 - puerta con bastidor metalico de cafio cuadrado de 40x40 pared 1.60mm con cafios de @=30 mm 1.20 cada de 5 cm.
11.7.1 Descripcién

Se refiere a la Provisidn y colocacién de Puerta metalica de 1.0 x 1.5 - puerta con bastidor metélico de cafio cuadrado de 40x40 pared 1.60mm con cafios de @=30 mm 1.20 cada de 5 cm., segin
detalles en planos ejecutivos.

11.7.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

11.7.3 Materiales

Materiales componentes de la Puerta

Bastidor: cafios de 40x40x mm con pared de 1,60 mm

Pared : cafios de @=30 mm 1.20 cada de 5cm

Pintura: anticorrosiva color grafito mate (este componente se mide y se paga seg(n lo establecido en la Seccion 15.4 Pintura de aberturas metalicas en sintético)
Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imégenes referenciales adjuntos al SICP.

11.7.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

11.7.5 Procedimiento Constructivo

Los marcos se colocaran con mortero 1:3 (cemento: arena), previa verificacidn del plomo y nivel. Se adecuaran a las especificaciones generales de carpinteria metalica y a los planos ejecutivos.
11.7.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

11.7.7 Método de Medici6én

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero deunidades seg(in proyecto ejecutivo previsto en los planos.

11.7.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Puerta metalica de 1.0 x 1.5 - puerta con bastidor
metalico de cafio cuadrado de 40x40 pared 1.60mm con cafios de @=30 mm 1.20 cada de 5 cm..

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 11.8 Puerta metalica de 1.0 x 2.2 puerta con bastidor metalico de cafio cuadrado de 40x40 pared 1.60mm con cerramiento de PVC, similar a la cobertura del invernadero, con cerradura, llave
con tambor.

11.8.1 Descripcién

Se refiere a la Provisién y colocacién de Puerta metdlica de 1.0 x 2.2 puerta con bastidor metélico de cafio cuadrado de 40x40 pared 1.60mm con cerramiento de PVC, similar a la cobertura del
invernadero, con cerradura, llave con tambor., seglin detalles en planos ejecutivos.

11.8.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
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11.8.3 Materiales

Revestimiento:de PVC

Herrajes: tendra cerraduras Llave con tambor y 3 Bisagras soldadas al marco.

Bastidor: cafios de 40x40x mm con pared de 1,60 mm

Hoja : cafios de @=30 mm 1.20 cada de 5 cm

Pintura: anticorrosiva color grafito mate (este componente se mide y se paga seg(n lo establecido en la Seccion 15.4 Pintura de aberturas metalicas en sintético)
Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Iméagenes referenciales adjuntos al SICP.

11.8.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

11.8.5 Procedimiento Constructivo

Los marcos se colocaran con mortero 1:3 (cemento: arena), previa verificacion del plomo y nivel. Se adecuaran a las especificaciones generales de carpinteria metalica y a los planos ejecutivos.
11.8.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

11.8.7 Método de Medici6n

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero deunidades seg(in proyecto ejecutivo previsto en los planos.

11.8.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Puerta metélica de 1.0 x 2.2 puerta con bastidor
metalico de cafio cuadrado de 40x40 pared 1.60mm con cerramiento de PVC, similar a la cobertura del invernadero, con cerradura, llave con tambor..

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 11.9 Puerta metélica de 1.1 x 1.5 - puerta con bastidor metalico de cafio cuadrado de 40x40 pared 1.60mm con cafios de @=30 mm 1.20 cada de 5 cm.
11.9.1 Descripcién

Se refiere a la Provisién y colocacién Puerta metélica de 1.1 x 1.5 - puerta con bastidor metalico de cafio cuadrado de 40x40 pared 1.60mm con cafios de @=30 mm 1.20 cada de 5 cm., similar a la
cobertura del invernadero, con cerradura, llave con tambor., segiin detalles en planos ejecutivos.

11.9.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

11.9.3 Materiales

Materiales componentes de la Puerta

Bastidor: cafios de 40x40x mm con pared de 1,60 mm

Pared : cafios de @=30 mm 1.20 cada de 5cm

Pintura: anticorrosiva color grafito mate (este componente se mide y se paga segtin lo establecido en la Seccion 15.4 Pintura de aberturas metalicas en sintético)
Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imagenes referenciales adjuntos al SICP.

11.9.4 EqQuipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

11.9.5 Procedimiento Constructivo

Los marcos se colocaran con mortero 1:3 (cemento: arena), previa verificacién del plomo y nivel. Se adecuaran a las especificaciones generales de carpinteria metélicay a los planos ejecutivos.
11.9.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

11.9.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero deunidades seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

11.9.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Puerta metélica de 1.1 x 1.5 - puerta con bastidor
metilico de cafio cuadrado de 40x40 pared 1.60mm con cafios de @=30 mm 1.20 cada de 5 cm..

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 11.10 Puerta metélica de 0,90 x 2,15 m, de hoja y marco de chapa N° 20 doblada en ambas caras incluye herrajes y cerraduras

11.10.1 Descripcion

Se refiere a la Provision y colocacion de Puerta metélica de 3,0 x 2,3m, incluyendo marco, herrajes y cerraduras, seglin detalles en planos ejecutivos.
11.10.2 Preservaci6n del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAGs.
11.10.3 Materiales

Marco y Hoja en Chapa doblada No 20, incluye herrajes y cerradura, segin planos de detalles ejecutivos.

11.10.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

11.10.5 Procedimiento Constructivo

Los marcos se colocaran con mortero 1:3 (cemento: arena), previa verificacién del plomo y nivel. Se adecuaran a las especificaciones generales de carpinteria metalica y a los planos ejecutivos.
11.10.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

11.10.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida serd en cada caso, el nimero deunidades seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

11.10.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Puerta metalica de 0,90 x 2,15 m, de hoja y marco
de chapa N° 20 doblada en ambas caras incluye herrajes y cerraduras.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

CAPITULO 12 VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm Y PERFILERIA DE ALUMINIO
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SECCION 12.1 Ventana de 1,50 x 1,70 m
12.1.1 Descripcién

Se refiere a la Provision y colocacidn de Ventana de Vidrio templado de 8mm con perfileria de aluminio de 1,5 x 1,7m, incluyendo elementos de fijacidn, herrajes y cerraduras, seglin detalles en planos
ejecutivos.

12.1.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

12.1.3 Materiales

Llevaran vidrio de seguridad del tipo templado de 8mm incoloro

Las ventanas serdn estructuradas con perfileria de aluminio anodizado color natural. Cafios de aluminio de 50 x 100cm.
12.1.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

12.1.5 Procedimiento Constructivo

Las guias superiores e inferiores se sujetaran a las vigas mediante tornillos con tarugos cada 30cm. Las guias inferiores deberan tener perforaciones a modo de drenaje.
Todas las uniones de mochetas con perfiles estaran siliconadas con mastics acrilicos fibrados.

Los mecanismos de desplazamiento de las hojas méviles, deberan tener minimo 4 rueditas/hoja, reforzadas con rulemanes .

12.1.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

12.1.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero deunidades seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

12.1.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, ser pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Ventana de 1,50 x 1,70 m.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 12.2 Ventana de 2,65 x 2,00 m
12.2.1 Descripcién

Se refiere a la Provision y colocacién de Ventana de Vidrio templado de 8mm con perfileria de aluminio de 2,65 x 2,00m, incluyendo elementos de fijacién, herrajes y cerraduras, segin detalles en
planos ejecutivos.

12.2.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAGs.
12.2.3 Materiales

Llevaran vidrio de seguridad del tipo templado de 8mm incoloro

Las ventanas seran estructuradas con perfileria de aluminio anodizado color natural. Cafios de aluminio de 50 x 100cm.

12.2.4 EQuipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

12.2.5 Procedimiento Constructivo

Las guias superiores e inferiores se sujetaran a las vigas mediante tornillos con tarugos cada 30cm. Las guias inferiores deberan tener perforaciones a modo de drenaje.
Todas las uniones de mochetas con perfiles estaran siliconadas con mastics acrilicos fibrados.

Los mecanismos de desplazamiento de las hojas méviles, deberdn tener minimo 4 rueditas/hoja, reforzadas con rulemanes.

12.2.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

12.2.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero deunidades seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

12.2.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, ser pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Ventana de 2,65 x 2,00 m.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 12.3 Ventana de 3,90 x 1,70 m
12.3.1 Descripcién

Se refiere a la Provisién y colocacién de Ventana de Vidrio templado de 8mm con perfileria de aluminio de 3,90 x 1,70m, incluyendo elementos de fijacidn, herrajes y cerraduras, segln detalles en
planos ejecutivos.

12.3.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAGs.
12.3.3 Materiales

Llevaran vidrio de seguridad del tipo templado de 8mm incoloro

Las ventanas serdn estructuradas con perfileria de aluminio anodizado color natural. Cafios de aluminio de 50 x 100cm.

2.3.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

12.3.5 Procedimiento Constructivo

Las guias superiores e inferiores se sujetaran a las vigas mediante tornillos con tarugos cada 30cm. Las guias inferiores deberan tener perforaciones a modo de drenaje.
Todas las uniones de mochetas con perfiles estaran siliconadas con mastics acrilicos fibrados.

Los mecanismos de desplazamiento de las hojas méviles, deberan tener minimo 4 rueditas/hoja, reforzadas con rulemanes.

12.3.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

12. 3.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero deunidades seg(in proyecto ejecutivo previsto en los planos.
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12.3.8 Forma de Pago
La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, ser pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Ventana de 3,90 x 1,70 m.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item

SECCION 12.4 Ventana de 1,50 x 0,55 m
12.4.1 Descripcién

Se refiere a la Provisién y colocacién de Ventana de Vidrio templado de 8mm con perfileria de aluminio de 1.60 x 0,55m, incluyendo elementos de fijacidn, herrajes y cerraduras, seglin detalles en
planos ejecutivos.

12.4.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

12.4.3 Materiales

Llevaran vidrio de seguridad del tipo templado de 8mm incoloro

Las ventanas serdn estructuradas con perfileria de aluminio anodizado color natural. Cafios de aluminio de 50 x 100cm.
12.4.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

12.4.5 Procedimiento Constructivo

Las guias superiores e inferiores se sujetaran a las vigas mediante tornillos con tarugos cada 30cm. Las guias inferiores deberan tener perforaciones a modo de drenaje.
Todas las uniones de mochetas con perfiles estaran siliconadas con mastics acrilicos fibrados.

Los mecanismos de desplazamiento de las hojas méviles, deberan tener minimo 4 rueditas/hoja, reforzadas con rulemanes.

12.4.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

12.4.7 Método de Medici6n

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero deunidades seg(in proyecto ejecutivo previsto en los planos.

12.4.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alftem Ventana de 1,50 x 0,55 m.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item

SECCION 12.5 Ventana de 2,65 x 0,55 m
12.4.1 Descripcién

Se refiere a la Provisién y colocacién de Ventana de Vidrio templado de 8mm con perfileria de aluminio de 2.65 x 0,55m, incluyendo elementos de fijacidn, herrajes y cerraduras, seglin detalles en
planos ejecutivos.

12.4.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

12.4.3 Materiales

Llevaran vidrio de seguridad del tipo templado de 8mm incoloro

Las ventanas serdn estructuradas con perfileria de aluminio anodizado color natural. Cafios de aluminio de 50 x 100cm.
12.4.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

12.4.5 Procedimiento Constructivo

Las guias superiores e inferiores se sujetaran a las vigas mediante tornillos con tarugos cada 30cm. Las guias inferiores deberan tener perforaciones a modo de drenaje.
Todas las uniones de mochetas con perfiles estardn siliconadas con mastics acrilicos fibrados.

Los mecanismos de desplazamiento de las hojas méviles, deberan tener minimo 4 rueditas/hoja, reforzadas con rulemanes .

12.4.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard |a verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

12.4.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero deunidades seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

12.4.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alftem Ventana de 2,65 x 0,55 m.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item

SECCION 12.6 Proteccién de ventanas con malla de metal desplegado

12.6.1 Descripcién

Secci6n referente a ejecucidn de un Bastidor metélico con malla de metal desplegado pesado para proteccién de ventanas.

12.6.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

12.6.3 Materiales

El bastidor sera de tubo metélico de acero al carbono de 20x30x1,6mm. La malla serd de metal desplegado pesado de 2 mm. Seg(in detallado en planos ejecutivos.
12.6.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

12.6.5 Procedimiento Constructivo

Los bastidores se macizaran con mortero 1:3 (cemento:arena), previa verificacién del plomo y nivel. Se adecuaran a las especificaciones generales de carpinteria metalica y a los planos ejecutivos.
12.6.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

12.6.7 Método de Medici6én

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros cuadrados segun proyecto ejecutivo previsto en los planos.
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12.6.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Proteccién de ventanas con malla de metal
desplegado.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item

CAPITULO 13 RAMPA Y ESCALERAS DE ACCESO
SECCION 13.1 Rampa de H°A° ranurado, incluye Piso Podotéctil, mamposteria de nivelacién, relleno y compactacién, contrapiso de cascotes, revoque y pintura
13.1.1 Descripcion

Se refiere a la Ejecucién de Rampa de H°A° ranurado, incluyendo Piso Podotactil, mamposteria de Nivelacidn, relleno y compactacidn, contrapiso de cascotes, revoque y pintura, seglin detalles en
planos ejecutivos.

13.1.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
13.1.3 Materiales

Componentes de la Rampa

Piso Podotactil: Este es un componente importante para la accesibilidad, especialmente para personas con discapacidad visual. El piso Podotactil consiste en baldosas o losas tactiles con relieve que
indican a las personas con discapacidad visual la presencia de la rampa y el cambio de nivel. Se cumplira con todo lo establecido en la SECCION 8.3 Piso Podotactil de 40 x 40 cm

Mamposteria de nivelacion: Se utiliza para nivelar la superficie donde se instalara la rampa. Esta mamposteria puede estar compuesta por bloques, ladrillos u otros materiales adecuados para
proporcionar una base sélida y nivelada. Se cumplira con todo lo establecido en el apartado 5. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA MAMPOSTERIAS.

Relleno y compactacion: Antes de construir la rampa, es necesario rellenar y compactar el suelo para asegurar una base firme y estable. Esto puede implicar la adicién de materiales como grava,
arena o tierra compactada, seguido de un proceso de compactacién para eliminar cualquier hueco y mejorar la estabilidad. Se cumplird con todo lo establecido en la SECCION 2.1 Relleno y
apisonado de interiores

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imagenes referenciales adjuntos al SICP.

Contrapiso de cascotes: El contrapiso de cascotes se coloca sobre la mamposteria de nivelacin para proporcionar una capa adicional de soporte y drenaje. Los cascotes son fragmentos de piedra o
concreto de tamafio uniforme que se distribuyen sobre la superficie para nivelar y estabilizar el suelo. Se cumplira con todo lo establecido en la

SECCION 8.1 Contrapiso de H° de cascotes

Revoque: Se aplica revoque a las caras laterales que quedan expuestas a la vista cumpliendo lo establecido en la SECC/ION 7.2 Revoques de paredes exteriores
Pintura: Se aplica pintura a las caras laterales que quedan expuestas a la vista cumpliendo lo establecido en la SECC/ON 15.2 Pintura de revoque exterior

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imégenes referenciales adjuntos al SICP.

13.1.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

13.1.5 Procedimiento Constructivo
Preparacién del sitio: Se marca y delimita el drea donde se construira la rampa. Se retira cualquier obstruccién y se nivelan y compactan el suelo para preparar la base.

Mamposteria de nivelacién: Se construye una mamposteria de nivelacién utilizando bloques, ladrillos u otros materiales adecuados para nivelar la superficie donde se colocard la rampa. Esta
mamposteria garantiza una base sélida y nivelada para la rampa.

Relleno y compactacién: Se afiaden materiales de relleno, como grava, arena o tierra compactada, sobre la mamposteria de nivelacién. Estos materiales se compactan cuidadosamente para
proporcionar una base firme y estable para la rampa.

Construccion de la rampa de hormigdn armado: Se construye la rampa utilizando hormigdn armado, que se vierte en moldes especialmente disefiados para la forma y la inclinacién de la rampa.
Durante este proceso, se incorporan las ranuras necesarias para mejorar la traccién.

Contrapiso de cascotes: Se coloca una capa de cascotes sobre el relleno compactado para proporcionar una capa adicional de soporte y drenaje. Los cascotes se distribuyen uniformemente y se
compactan para mejorar la estabilidad y la resistencia de la rampa.

Instalacién del Piso Podotactil: Se coloca el Piso Podotactil en el drea correspondiente, generalmente en la parte superior e inferior de la rampa, para indicar su presencia y proporcionar orientacién
a personas con discapacidad visual.

13.1.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

13.1.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros lineales seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.
13.1.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Rampa de H°A° ranurado, incluye Piso Podotactil,
mamposteria de nivelacién, relleno y compactacién, contrapiso de cascotes, revoque y pintura..

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 13.2 Rampa de H°A° ranurado, incluye mamposteria de nivelacién, relleno y compactacion, contrapiso de cascotes, revoque y pintura. Para Invernadero.

13.2.1 Descripcién

Se refiere a la Ejecucién de Rampa de H°A° ranurado, incluyendo, mamposteria de Nivelacidn, relleno y compactacién, contrapiso de cascotes, revoque y pintura, segun detalles en planos ejecutivos.
13.2.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

13.2.3 Materiales

Componentes de la Rampa

Mamposteria de nivelacion: Se utiliza para nivelar la superficie donde se instalara la rampa. Esta mamposteria puede estar compuesta por bloques, ladrillos u otros materiales adecuados para
proporcionar una base sélida y nivelada.

Se cumplird con todo lo establecido en el apartado 5. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA MAMPOSTERIAS.

Relleno y compactacion: Antes de construir la rampa, es necesario rellenar y compactar el suelo para asegurar una base firme y estable. Esto puede implicar la adicién de materiales como grava,
arena o tierra compactada, seguido de un proceso de compactacion para eliminar cualquier hueco y mejorar la estabilidad.

Se cumplird con todo lo establecido en la SECCION 2.1 Relleno y apisonado de interiores

Contrapiso de cascotes: El contrapiso de cascotes se coloca sobre la mamposteria de nivelacién para proporcionar una capa adicional de soporte y drenaje. Los cascotes son fragmentos de piedra o
concreto de tamafio uniforme que se distribuyen sobre la superficie para nivelar y estabilizar el suelo.

Se cumplira con todo lo establecido en la SECCION 8.1 Contrapiso de H° de cascotes

Rampa de hormigén armado: Se construye la rampa utilizando hormigén armado, que se vierte en moldes especialmente disefiados para la forma y la inclinacién de la rampa. Durante este proceso,
se incorporan las ranuras necesarias para mejorar la traccion

Se empleard Hormigén Fck=220 Kg/cm? y Acero Fyk=4200 Kg/cm? conforme a lo establecido en el apartado CONDICIONES PARTICULARES DE ESTRUCTURAS DE HA° del Capitulo 3

Revoque: Se aplica revoque a las caras laterales que quedan expuestas a la vista cumpliendo lo establecido en la SECC/ION 7.2 Revoques de paredes exteriores
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Pintura: Se aplica pintura a las caras laterales que quedan expuestas a la vista cumpliendo lo establecido en la SECC/ION 15.2 Pintura de revoque exterior
13.2.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

13.2.5 Procedimiento Constructivo
Preparacion del sitio: Se marca y delimita el drea donde se construira la rampa. Se retira cualquier obstruccién y se nivelan y compactan el suelo para preparar la base.

Mamposteria de nivelacin: Se construye una mamposteria de nivelacién utilizando bloques, ladrillos u otros materiales adecuados para nivelar la superficie donde se colocard la rampa. Esta
mamposteria garantiza una base sélida y nivelada para la rampa.

Relleno y compactacién: Se afiaden materiales de relleno, como grava, arena o tierra compactada, sobre la mamposteria de nivelacién. Estos materiales se compactan cuidadosamente para
proporcionar una base firme y estable para la rampa.

Contrapiso de cascotes: Se coloca una capa de cascotes sobre el relleno compactado para proporcionar una capa adicional de soporte y drenaje. Los cascotes se distribuyen uniformemente y se
compactan para mejorar la estabilidad y la resistencia de la rampa.

Construccion de la rampa de hormigén armado: Se construye la rampa utilizando hormigén armado, que se vierte en moldes especialmente disefiados para la forma y la inclinacién de la rampa.
Durante este proceso, se incorporan las ranuras necesarias para mejorar la traccion.

13.2.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

13.2.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros lineales segiin proyecto ejecutivo previsto en los planos.
13.2.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, ser4 pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Rampa de H°A° ranurado, incluye mamposteria
de nivelacién, relleno y compactacién, contrapiso de cascotes, revoque y pintura. Para Invernadero..

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item

SECCION 13.3 Escalera en acceso, incluye Piso Podotactil ,mamposteria de nivelacién, relleno y compactacién, contrapiso de cascotes, piso de H°A° ranurado, revoque y pintura.
13.3.1 Descripcién

Se refiere a la Ejecucién de una escalera compuesta de H°A° ranurado, mamposteria de Nivelacidn, relleno y compactacién, contrapiso de cascotes, revoque y pintura, segdn detalles en planos
ejecutivos.

13.3.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
13.3.3 Materiales

Componentes de la Escalera

Piso Podotactil: Este es un componente importante para la accesibilidad, especialmente para personas con discapacidad visual. El piso Podotactil consiste en baldosas o losas tactiles con relieve que
indican a las personas con discapacidad visual la presencia de la rampa y el cambio de nivel. Se cumplird con todo lo establecido en la SECCION 8.3 Piso Podotactil de 40 x 40 cm

Mamposteria de nivelacién: Se utiliza para nivelar la superficie donde se instalara la rampa. Esta mamposteria puede estar compuesta por bloques, ladrillos u otros materiales adecuados para
proporcionar una base sélida y nivelada. Se cumplira con todo lo establecido en el apartado 5. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA MAMPOSTERIAS.

Relleno y compactacién: Antes de construir la escalera, es necesario rellenar y compactar el suelo para asegurar una base firme y estable. Esto puede implicar la adicién de materiales como grava,
arena o tierra compactada, seguido de un proceso de compactacién para eliminar cualquier hueco y mejorar la estabilidad. Se cumplird con todo lo establecido en la SECCION 2.1 Relleno y
apisonado de interiores

Contrapiso de cascotes: El contrapiso de cascotes se coloca sobre la mamposteria de nivelacién para proporcionar una capa adicional de soporte y drenaje. Los cascotes son fragmentos de piedra o
concreto de tamafio uniforme que se distribuyen sobre la superficie para nivelar y estabilizar el suelo. Se cumplirad con todo lo establecido en la SECC/ION 8.1 Contrapiso de H° de cascotes

Rampa de hormigén armado: Se construye la escalera utilizando hormigén armado, que se vierte en moldes especialmente disefiados para la forma y la inclinacién de la rampa. Durante este
proceso, se incorporan las ranuras necesarias para mejorar la traccién

Se empleara Hormigdn Fck=220 Kg/cm? y Acero Fyk=4200 Kg/cm? conforme a lo establecido en el apartado CONDICIONES PARTICULARES DE ESTRUCTURAS DE HA° del Capitulo 3
Revoque: Se aplica revoque a las caras laterales que quedan expuestas a la vista cumpliendo lo establecido en la SECC/ION 7.2 Revoques de paredes exteriores

Pintura: Se aplica pintura a las caras laterales que quedan expuestas a la vista cumpliendo lo establecido en la SECC/ON 15.2 Pintura de revoque exterior

13.3.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

13.3.5 Procedimiento Constructivo
Preparaci6n del sitio: Se marca y delimita el drea donde se construira la rampa. Se retira cualquier obstruccién y se nivelan y compactan el suelo para preparar la base.

Mamposteria de nivelacién: Se construye una mamposteria de nivelacién utilizando bloques, ladrillos u otros materiales adecuados para nivelar la superficie donde se colocara la rampa. Esta
mamposteria garantiza una base sélida y nivelada para la rampa.

Relleno y compactacién: Se afiaden materiales de relleno, como grava, arena o tierra compactada, sobre la mamposteria de nivelacién. Estos materiales se compactan cuidadosamente para
proporcionar una base firmey estable para la rampa.

Contrapiso de cascotes: Se coloca una capa de cascotes sobre el relleno compactado para proporcionar una capa adicional de soporte y drenaje. Los cascotes se distribuyen uniformemente y se
compactan para mejorar la estabilidad y la resistencia de la rampa.

Construccion de escalera : Se construye la escalera de hormigdn armado, que se vierte en moldes especialmente disefiados para la forma y la inclinacién de la rampa. Durante este proceso, se
incorporan las ranuras necesarias para mejorar la traccién.

Instalacion del Piso Podotactil: Se coloca el Piso Podotactil en el drea correspondiente, generalmente en la parte superior e inferior de la rampa, para indicar su presencia y proporcionar orientacion
a personas con discapacidad visual.

13. 3.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

13.3.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros lineales seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.
13.3.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito méas arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Escalera en acceso, incluye Piso Podotactil,
mamposteria de nivelacién, relleno y compactacién, contrapiso de cascotes, piso de H°A° ranurado, revoque y pintura..

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 13.4 Baranda en rampa y escaleras
13.4.1 Descripcion

Se refiere de las barandas metilicas instaladas en los extremos laterales de las rampas para brindar proteccién a los usuarios contra posibles caidas. Estas barandas se construyen conforme a los
planos detallados.

59/89



13.4.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
13.4.3 Materiales

Compuesto por

Cafio tubular de 1x2x1.6 mm

Insertos metélicos para anclaje de baranda en rampa

Planchuelade8cmx15cmx2 mm

Las barandas deben cumplir con la NORMA NP N°45

Las imagenes referenciales se encuentran en el archivo Imégenes referenciales adjuntos al SICP.
13.4.4 EqQuipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

13.4.5 Procedimiento Constructivo

Durante la construccidn de la rampa, se instalan los insertos necesarios para fijar las barandas. Una vez que la rampa esta finalizada, se procede a la instalacién de las barandas en estos insertos.
Las barandas deben estar pintadas con pintura antiéxido y sintética conforme a planos

13.4.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

13.4.7 Método de Medici6én

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros lineales seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

13.4.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alftem Baranda en rampa y escaleras.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item

CAPITULO 14 CANALETAY BAJADAS

SECCION 14.1 Canaleta de chapa galvanizada N° 26(desarrollo de 60cm minimo) con soportes de planchuela

14.1.1 Descripcién

Seccién referente a ejecucién de canaletas de desagiie pluvial de techos.

14.1.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

14.1.3 Materiales

Las canaletas se construirdn en chapa galvanizada N° 26, las mismas tendran un desarrollo minimo de 0,60m. Las planchuelas de soporte deben ser de 1 x 3/16
La terminacién con pintura sintética (fondo y antiéxido) color gris grafito oscuro

14.1.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

14.1.5 Procedimiento Constructivo

Las canaletas deberan ir correctamente soldadas y remachadas, sujetas a los tirantes con soportes de planchuelas con un espaciamiento de hasta 1,70m como méximo. Las planchuelas deben tener
el mismo desarrollo que la canaleta. Deberan llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexién de las mismas y garantizar la pendiente necesaria.

14.1.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

14.1.7 Método de Medicidn

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros lineales segtin proyecto ejecutivo previsto en los planos.
14.1.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Canaleta de chapa galvanizada N° 26(desarrollo
de 60cm minimo) con soportes de planchuela.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 14.2 Bajada de 100 mm

14.2.1 Descripcién

Seccién referente a ejecucién de bajadas de desagiie pluvial de techos

14.2.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

14.3.3 Materiales

Los cafios de bajada seran de seccién circular y se confeccionaran en chapa N° 24 didmetro 100cm. Los zunchos de sujecion de la misma chapa.
La terminaci6n con pintura sintética (fondo y antiéxido) color gris grafito oscuro

14.2.4 Equipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

14.2.5 Procedimiento Constructivo

La bajada estara sujeta en, por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa.

14.2.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

14.2.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero demetros lineales seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

14.2.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicion descrito més arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente alftem Bajada de 100 mm.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
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inherentes para dar por completado el item

CAPITULO 15 PINTURA

SECCION 15.1 Pintura de revoque interior

15.1.1 Descripcién

Los paramentos interiores seran pintados al latex

15.1.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

15.1.3 Materiales

La pintura sera del Tipo Latex base resina acrilica para exterior preferentemente de la marca Suvinil o equivalente, al igual que el sellador. El color a utilizar serd definido por la Fiscalizacién de obra.
15.1.4 EqQuipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

15.1.5 Procedimiento Constructivo

Las paredes interiores, recibiran un previo lijado de grano medio y posteriormente el sellador.

La pintura se aplicard en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente

Se utilizardn colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni éxidos en polvo, El color a utilizar serd definido por la Fiscalizacién de obra

15.1.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

15.1.7 Método de Medicidn

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

15.1.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Pintura de revoque interior.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 15.2 Pintura de revoque exterior

15.2.1 Descripcién

Los paramentos exteriores serdn pintados al latex

15.2.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

15.2.3 Materiales

La pintura sera del Tipo Latex para exterior preferentemente de la marca Suvinil o equivalente, al igual que el sellador. El color a utilizar serd definido por la Fiscalizacién de obra.
15.2.4 EqQuipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario que sea necesario para el normal
desenvolvimiento de los trabajos.

15.2.5 Procedimiento Constructivo

Las paredes exteriores, recibiran un previo lijado de grano medio y posteriormente el sellador.

La pintura se aplicard en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente

Se utilizardn colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni éxidos en polvo, El color a utilizar serd definido por la Fiscalizacién de obra

15.2.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

15.2.7 Método de Medicidn

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

15.2.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Pintura de revoque exterior.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 15.3 Pintura de ladrillo visto con resina acrilica semibrillo

15.3.1 Descripcién

Los paramentos exteriores acabados con ladrillos vistos tendran terminacién final con pintura acrilica semibrillo.
15.3.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

15.3.3 Materiales

Sera resina acrilica impermeabilizante tipo Suvinil o similar, a fin de obtener un acabado semibrillante transparente, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El Contratista presentara a la
Inspeccién muestras del producto a ser utilizado, para su autorizacion.

15.3.4 Equipos
El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran para el normal desenvolvimiento de los trabajos
15.3.5 Procedimiento Constructivo

Previa limpieza de los ladrillos con acido muriético y silicona absorbente, cuidando de no dafiar la textura de los mismos, luego aplicar la pintura con un rodillo de espuma, brocha o pistola de
pintura. Siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a la dilucién y el tiempo de secado.

15.3.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

15.3.7 Método de Medicidn

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.
15.3.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Pintura de ladrillo visto con resina acrilica
semibrillo.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
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inherentes para dar por completado el item.

SECCION 15.4 Pintura de aberturas metalicas en sintético
15.4.1 Descripcién

El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre hierro estard de acuerdo al orden sucesivo de capas que componen el tratamiento total, teniendo en cuenta que algunas etapas seran
ejecutadas en los talleres de fabricacion de los elementos metélicos, mientras que otras se llevaran a cabo en obra una vez emplazados definitivamente en su sitio los mismos.

15.4.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

15.4.3 Materiales

Se utilizara pintura anticorrosiva de fondo en taller, diluida en un 10% de diluyente, y Pintura al esmalte sintético color de la marca SUVINIL o equivalente
15.4.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran para el normal desenvolvimiento de los trabajos

15.4.5 Procedimiento Constructivo

Se debera realizar la limpieza previa de las estructuras metalicas. Para luego pasar dos manos de pintura anticorrosiva de fondo en taller, diluida en un 10% de diluyente, y por ltimo llevaran dos
manos de pintura al esmalte sintético color, segin previsto en planos y aprobacién de la Fiscalizacidn. Se aplicaran en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya
secado totalmente.

15.4.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

15.4.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros cuadrados de la abertura, seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

15.4.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Pintura de aberturas metélicas en sintético.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 15.5 Pintura de canaleta y cafio de bajada en sintético

15.5.1 Descripcion

Tendran tratamiento con 1 mano anti-6xido y acabado en sintético color a eleccién

15.5.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

15.5.3 Materiales

Pintura con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior acabado con Esmalte Sintético de color a ser determinado por la Fiscalizacién.
15.5.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran para el normal desenvolvimiento de los trabajos

15.5.5 Procedimiento Constructivo

Se debera realizar la limpieza previa, pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético.
15.5.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard |a verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

15.5.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero demetros lineales seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

15.5.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicidn descrito més arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente alftem Pintura de canaleta y cafio de bajada en sintético.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 15.6 Pintura de estructura metalica de techo
15.6.1 Descripcion

El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre hierro estara de acuerdo al orden sucesivo de capas que componen el tratamiento total, teniendo en cuenta que algunas etapas seran
ejecutadas en los talleres de fabricacién de los elementos metélicos, mientras que otras se llevaran a cabo en obra una vez emplazados definitivamente en su sitio los mismos.

15.6.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.

15.6.3 Materiales

Se utilizara pintura anticorrosiva de fondo en taller, diluida en un 10% de diluyente, y Pintura al esmalte sintético color de la marca SUVINIL o equivalente
15.6.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran para el normal desenvolvimiento de los trabajos

15.6.5 Procedimiento Constructivo

Se debera realizar la limpieza previa de las estructuras metlicas. Para luego pasar dos manos de pintura anticorrosiva de fondo en taller, diluida en un 10% de diluyente, y por dltimo llevardn dos
manos de pintura al esmalte sintético color, seguin previsto en planos y aprobacién de la Fiscalizacién. Se aplicaran en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya
secado totalmente.

15.6.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

15.6.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada sera en cada caso, el niimero de metros cuadrados segtin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

15.6.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, ser4 pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Pintura de estructura metélica de techo.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.
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SECCION 15.7 Pintura de estructura metlica de invernadero
15.7.1 Descripcién

El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre hierro estara de acuerdo al orden sucesivo de capas que componen el tratamiento total, teniendo en cuenta que algunas etapas seran
ejecutadas en los talleres de fabricacién de los elementos metilicos, mientras que otras se llevaran a cabo en obra una vez emplazados definitivamente en su sitio los mismos.

15.7.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.

15.7.3 Materiales

Se utilizara pintura anticorrosiva de fondo en taller, diluida en un 10% de diluyente, y Pintura al esmalte sintético color de la marca SUVINIL o equivalente
15.7.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran para el normal desenvolvimiento de los trabajos

15.7.5 Procedimiento Constructivo

Se debera realizar la limpieza previa de las estructuras metlicas. Para luego pasar dos manos de pintura anticorrosiva de fondo en taller, diluida en un 10% de diluyente, y por dltimo llevaran dos
manos de pintura al esmalte sintético color, seglin previsto en planos y aprobacién de la Fiscalizacién. Se aplicardn en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya
secado totalmente.

15.7.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

15.7.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada sera en cada caso, el nimero de metros cuadrados seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.

15.7.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Pintura de estructura metélica de invernadero.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

CAPITULO 16 ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS y ACCESORIOS
SECCION 16.1 Bachas de embutir cerdmicas ovaladas color blanco
16.1.1 Descripcién

Este servicio consiste en el suministro e instalacién de bachas, con sus respectivos accesorios, debera colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, la tuberia de drenaje y la conexién del
agua potable serd libre de fugas. Se mantendra libre de dafios las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el lavamanos.

16.1.2 Preservacion del Medio Ambiente
Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.
16.1.3 Materiales

Las bachas de loza ovaladas seran de color blanco, de loza vitrificada comdn sin desperfectos ni deterioros de ninguna clase, de la marca Deca, o similar. Llevardn sopapa metalica con goma y sifén
cromado, se colocaran pegadas a la mesada, la conexi6n sera de tipo Italiana con malla metélica, las bajadas seran de PVC., segiin medidas fijadas en los planos.

16.1.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran para el normal desenvolvimiento de los trabajos
16.1.6 Procedimiento Constructivo

Seglin recomendacién de las Normas, del fabricante y criterio aprobado por la Fiscalizacion

16.1.5 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

16.1.6 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, sera en cada caso, el nimero deunidades instaladas segtin proyecto ejecutivo previsto en los planos.
16.1.7 Forma de Pago

La cantidad de Bachas de embutir cerdmicas ovaladas color blanco, determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente
al ftem Bachas de embutir ceramicas ovaladas color blanco.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 16.2 Bachas de embutir rectangulares de acero inoxidable
16.2.1 Descripcién

Este servicio consiste en el suministro e instalacién de bachas, con sus respectivos accesorios, debera colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, la tuberia de drenaje y la conexién del
agua potable sera libre de fugas.

16.2.2 Preservacién del Medio Ambiente
Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.
16.2.3 Materiales

Se colocaran en las mesadas, bachas profundas de acero inoxidable (Referencia de marca: Tramontina o equivalente) con griferia pico alto para agua fria. Referencia de marca: FV o equivalente.
Llevaran sopapa metélica con goma, la conexidn sera de tipo Italiana con malla metélica, las bajadas serdn de PVC., seglin medidas fijadas en los planos.

16.2.4 EqQuipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran para el normal desenvolvimiento de los trabajos
16.2.5 Procedimiento Constructivo

Seglin recomendacién de las Normas, del fabricante y criterio aprobado por la Fiscalizacién

16.2.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

16.2.7 Método de Medicién

La cantidad ejecutada a ser medida, serd en cada caso, el nimero deunidades instaladas seglin proyecto ejecutivo previsto en los planos.
16.2.8 Forma de Pago

La cantidad de Bachas de embutir rectangulares de acero inoxidable, determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente
al item Bachas de embutir rectangulares de acero inoxidable.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.
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SECCION 16.3 Griferia clasica pico mévil con accesorios y conexiones

16.3.1 Descripcién

En la Bachas de embutir de acero inoxidable, se colocard griferfa clasica tipo clasico con pico mévil.

16.3.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.

16.3.3 Materiales

La griferia sera clasica del tipo con pico mévil, cromada, con sus accesorios y conexiones compatibles. Referencia de marca: FV o equivalente. Se someterd a aprobacién por la Fiscalizacién
16.3.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean necesarias para el normal desenvolvimiento del trabajo.
16.3.5 Procedimiento Constructivo

Seglin recomendacion de las Normas, del fabricante y criterio aprobado por la Fiscalizacion

16.3.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

16. 3.7 Método de Medicion

La medicién serd realizada por nimero de unidades.

16.3.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Griferia clasica pico mévil con accesorios y
conexiones.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 16.4 Griferia clésica con accesorios y conexiones

16.4.1 Descripcién

En la Bachas de embutir cerdmicas ovaladas color blanco, se colocara griferia tipo clasico con pico alto.

16.4.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.

16.4.3 Materiales

La griferia sera del tipo clasico con pico alto, cromada, con sus accesorios y conexiones compatibles. Referencia de marca: FV o equivalente. Se someterd a aprobacidn por la Fiscalizacion
16.4.4 EQuipos

El Contratista debera proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean necesarias para el normal desenvolvimiento del trabajo.

16.4.5 Procedimiento Constructivo

Seglin recomendacién de las Normas, del fabricante y criterio aprobado por la Fiscalizacién.

16.4.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

16.4.7 Método de Medicién

La medicidn sera realizada por nimero de unidades.

16.4.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Griferfa clasica con accesorios y conexiones.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 16.5 Inodoros con cisterna, griferia , conexiones y accesorios incluidos

16.5.1 Descripcién

Se refiere a un producto completo que incluye todos los elementos necesarios para la instalacién y funcionamiento de los inodoros indicados en los planos.
16.5.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.

16.5.3 Materiales

Incluye los siguientes componentes:

Inodoro:

Elinodoro es el componente principal, que consiste en la taza del inodoro, el asiento y la tapa. Es el elemento donde se realiza la evacuacion de los desechos.
Cisterna:

La cisterna es el depdsito de agua que se encuentra en la parte posterior del inodoro. Al accionar la descarga, el agua de la cisterna se libera en la taza del inodoro para enjuagar y limpiar los
desechos.

Griferia:

Se refiere al conjunto de grifos y llaves de agua necesarios para abastecer de agua tanto la cisterna como otros accesorios del bafio, como lavamanos o duchas. Esto puede incluir grifos de entrada de
agua fria, asi como vélvulas de control.

Conexiones:

Son las tuberfas y conexiones necesarias para conectar el inodoro y la cisterna al sistema de suministro de agua y al sistema de drenaje. Esto puede incluir tuberias de PVC, conexiones flexibles de
aguay piezas de montaje.

Accesorios:

Se refiere a todos los elementos adicionales necesarios para la instalacién y funcionamiento del inodoro, como juntas, tornillos, tuercas, tapones de drenaje, etc.
16.5.4 EqQuipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean necesarias para el normal desenvolvimiento del trabajo.

16.5.5 Procedimiento Constructivo

Seglin recomendacién de las Normas, del fabricante y criterio aprobado por la Fiscalizacién.

16.5.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.
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16.5.7 Método de Medicién
La medici6n sera realizada por nimero de unidades.
16.5.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito méas arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Inodoros con cisterna , griferia , conexiones y
accesorios incluidos.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 16.6 Mingitorios con griferia, conexiones y accesorios incluidos

16.6.1 Descripcién

Se refiere a un producto completo que incluye todos los elementos necesarios para la instalacién y funcionamiento de los mingitorios indicados en los planos.
16.6.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.

16.6.3 Materiales

Incluye los siguientes componentes:

Mingitorio: El mingitorio es el componente principal, que consiste en la taza del mingitorio. Es el elemento donde se realiza la evacuacién de los desechos.

Griferia: Se refiere al conjunto de grifos y llaves de agua necesarios para abastecer de agua tanto la cisterna como otros accesorios del bafio, como lavamanos o duchas. Esto puede incluir grifos de
entrada de agua fria, asi como vélvulas de control.

Conexiones: Son las tuberias y conexiones necesarias para conectar el mingitorio y la cisterna al sistema de suministro de agua y al sistema de drenaje. Esto puede incluir tuberias de PVC, conexiones
flexibles de aguay piezas de montaje.

Accesorios: Se refiere a todos los elementos adicionales necesarios para la instalacién y funcionamiento del mingitorio, como juntas, tornillos, tuercas, tapones de drenaje, etc.
16.6.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean necesarias para el normal desenvolvimiento del trabajo.

16.6.5 Procedimiento Constructivo

Seglin recomendacidn de las Normas, del fabricante y criterio aprobado por la Fiscalizacion.

16.6.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

16.6.7 Método de Medicion

La medicién serd realizada por nimero de unidades.

16.6.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Mingitorios con griferia, conexiones y accesorios
incluidos.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 16.7 Barra de Acero Inoxidable para soporte de Bafio inclusivo
16.7.1 Descripcién

Se refiere a Una barra de acero inoxidable para el soporte de un bafio inclusivo que es un elemento disefiado para proporcionar estabilidad y apoyo a personas con movilidad reducida o
discapacidades fisicas al utilizar las instalaciones del bafio. Estas barras seran instaladas en las paredes del bafio, cerca del inodoro, el lavamanos o la bafiera, para ayudar a las personas a levantarse,
sentarse o moverse de manera segura y cémoda, tal como se indica en indicados en los planos.

16.7.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.

16.7.3 Materiales

Las caracteristicas de una barra de acero inoxidable para el soporte de un bafio inclusivo deben incluir:

Material: Estan fabricadas con acero inoxidable, que es un material resistente, duradero y resistente a la corrosién, adecuado para su uso en entornos hiimedos como el bafio.

Disefio ergonémico: Suelen tener un disefio ergonédmico que proporciona un agarre seguro y cémodo para las manos, con una superficie texturizada o acanalada para mejorar la adherencia.
Montaje seguro: Se instalan en la pared con tornillos de alta resistencia o mediante otros métodos de montaje seguros para garantizar su estabilidad y fiabilidad.

Longitud y ubicacién adecuadas: Las barras de soporte deben tener una longitud y ubicacién adecuadas para proporcionar el apoyo necesario sin obstruir el acceso o la movilidad en el bafio.
También deben estar a una altura accesible para personas de diferentes estaturas y necesidades.

Cumplimiento de normativas: Es importante que las barras de soporte cumplan con las normativas y regulaciones de accesibilidad y seguridad aplicables en la construccion y disefio de bafios
inclusivos.

16.7.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean necesarias para el normal desenvolvimiento del trabajo.
16.7.5 Procedimiento Constructivo

Segun recomendacién de las Normas, del fabricante y criterio aprobado por la Fiscalizacién.

16.7.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

16.7.7 Método de Medicidn

La medici6n serd realizada por nimero de unidades.

16.7.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Barra de Acero Inoxidable para soporte de Bafio
inclusivo.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 16.8 Espejos
16.8.1 Descripcion

Los espejos se instalaran siempre frente a los lavatorios en los bafios para permitir que las personas se vean a si mismas mientras se lavan las manos u realizan otras actividades de higiene personal.
Esta ubicaci6n es préctica y funcional, ya que permite a los usuarios verificar su aspecto y realizar sus actividades de cuidado personal de manera conveniente.

La altura del espejo se determinara como la distancia vertical desde el lavatorio hasta la altura de las puertas. Esto garantiza que el espejo esté a una altura accesible y cémoda para la mayoria de las
personas que utilizan el bafio. La altura de las puertas suele ser una referencia estandar que puede variar dependiendo del disefio del bafio y las preferencias del usuario.

Elancho del espejo debe ser igual al ancho de la mesada de granito del lavatorio. Esto proporciona una cobertura adecuada y asegura que el espejo sea proporcional al espacio circundante, creando
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una apariencia estéticamente agradable y funcional.

16.8.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.
16.8.3 Materiales

Se utilizard para el espejo el material vidrio flotado de 4 mm de espesor:

Este es el tipo de vidrio mas cominmente utilizado en la fabricacidn de espejos. Se fabrica mediante el proceso de flotacidn, que implica verter vidrio fundido sobre una superficie de estafio fundido
para crear una l[dmina uniforme. Los espejos de vidrio flotado tienen una superficie lisa y uniforme

16.8.4 Equipos

No aplica

16.8.5 Procedimiento Constructivo

Seglin recomendacidn de las Normas, del fabricante y criterio aprobado por la Fiscalizacion.

16.8.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

16.8.7 Método de Medicion

La medicidn serd realizada por nimero de metro cuadrado.

16.8.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicidn descrito mds arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alftem Espejos.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 16.9 Jabonera de Losa embutida
16.9.1 Descripcién

Una jabonera de losa embutida es un accesorio de bafio que estd disefiado para contener y sostener jabdn u otros productos de higiene personal. La caracteristica principal de una jabonera de losa
embutida es que estd empotrada o incrustada en la pared del bafio, en lugar de estar montada sobre la superficie de la misma.

La "losa" se refiere a una placa plana, generalmente de cerdmica, porcelana u otro material similar, que se integra en la pared. Este tipo de jabonera se instala durante la construccién o renovacion
del bafio, y se coloca directamente en la pared, dejando solo la parte frontal visible.

Las jaboneras de losa embutida ofrecen varias ventajas, incluyendo:

Apariencia discreta: Al estar empotradas en la pared, las jaboneras de losa embutida proporcionan una apariencia més discreta y elegante en comparacién con las jaboneras montadas en la
superficie.

Ahorro de espacio: Como no ocupan espacio en la superficie del lavamanos o la bafiera, las jaboneras de losa embutida ayudan a maximizar el espacio utilizable en el bafio.

Facilidad de limpieza: Al no tener bordes o rincones expuestos, las jaboneras de losa embutida son faciles de limpiar y mantener, lo que las hace ideales para entornos de bafio donde la higiene es
importante.

En resumen, una jabonera de losa embutida es un accesorio funcional y estético que se integra en la pared del bafio para proporcionar un espacio conveniente para el jabdn y otros productos de
higiene personal.

16.9.2 Preservacién del Medio Ambiente
Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG
16.9.3 Materiales

La jabonera de losa embutida va a estar compuesta Cerdmica: Estos materiales son populares para jaboneras debido a su durabilidad, resistencia al agua y facilidad de limpieza. Ademas, la cerdmica
y la porcelana pueden ofrecer una variedad de acabados y colores para adaptarse a diferentes estilos de decoracién.

16.9.4 EqQuipos

No aplica.

16.9.5 Procedimiento Constructivo

Seglin recomendacién de las Normas, del fabricante y criterio aprobado por la Fiscalizacién.

16.9.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

16.9.7 Método de Medici6n

La medicidn sera realizada por nimero deun.

16.9.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, ser pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Jabonera de Losa embutida.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 16.10 Porta rollo de papel higiénico de losa embutido
16.10.1 Descripcidn

Se refiere a un accesorio de bafio disefiado para sostener y dispensar rollos de papel higiénico de manera conveniente. La caracteristica principal de este tipo de porta rollo es que estd empotrado o
incrustado en la pared del bafio, en lugar de estar montado sobre la superficie de la misma, tal como se indica en indicados en los planos

16.10.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG
16.10.3 Materiales

Componentes

Placa frontal o placa de cubierta: Es la parte visible del porta rollo que se encuentra en la superficie de la pared del bafio. Esta placa puede estar hecha de diversos materiales, como cerdmica,
porcelana, acero inoxidable o plastico, y puede tener diferentes acabados y disefios para combinar con la decoracidn del bafio.

Cilindro o eje: Es el componente que sostiene el rollo de papel higiénico. Por lo general, es un tubo o cilindro de metal que se encuentra en el interior del porta rollo y sobre el cual se coloca el rollo de
papel.

Soportes de montaje: Son los elementos que permiten fijar el porta rollo de papel higiénico en la pared del bafio. Estos soportes suelen estar integrados en la parte posterior del accesorio y pueden
ser de diferentes tipos, como tornillos, clips o adhesivos, dependiendo del método de instalacién.

Tapa o cubierta trasera: Algunos porta rollos de losa embutido pueden incluir una tapa o cubierta trasera que se coloca detras del rollo de papel higiénico para ocultar los componentes de montaje y
proporcionar un acabado mas estético.

Accesorios de instalacién: Esto puede incluir tornillos, anclajes, espigas u otros elementos necesarios para fijar el porta rollo de papel higiénico de manera segura a la pared del bafio durante la
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instalacion.

16.10.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean necesarias para el normal desenvolvimiento del trabajo.
16.10.5 Procedimiento Constructivo

Segun recomendacién de las Normas, del fabricante y criterio aprobado por la Fiscalizacién.

16.10.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

16.10.7 Método de Medicién

La medicién serd realizada por nimero de unidades.

16.10.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito méas arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Porta rollo de papel higiénico de losa embutido.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 16.11 Perchero de losa embutido
16.11.1 Descripcién

Se refiere a un accesorio de bafio disefiado para sostener toallas o ropa de manera conveniente. La caracteristica principal de este tipo de perchero es que esta empotrado o incrustado en la pared
del bafio, en lugar de estar montado sobre la superficie de la misma, tal como se indica en indicados en los planos

16.11.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG

16.11.3 Materiales

Componentes

Placa frontal o placa de cubierta: Es la parte visible del perchero que se encuentra en la superficie de la pared del bafio. Esta placa puede estar hecha de diversos materiales, como ceramica

Soportes de montaje: Son los elementos que permiten fijar el perchero en la pared del bafio. Estos soportes suelen estar integrados en la parte posterior del accesorio y pueden ser de diferentes
tipos, como tornillos, clips o adhesivos, dependiendo del método de instalacidn.

Accesorios de instalacién: Esto puede incluir tornillos, anclajes, espigas u otros elementos necesarios para fijar el perchero de manera segura a la pared del bafio durante la instalacién.
16.11.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean necesarias para el normal desenvolvimiento del trabajo.

16.11.5 Procedimiento Constructivo

Seglin recomendacion de las Normas, del fabricante y criterio aprobado por la Fiscalizacion.

16.11.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

16.11.7 Método de Medicién

La medicién serd realizada por nimero de unidades.

16.11.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicidn descrito més arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Perchero de losa embutido.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 16.12 Duchas con, griferia, conexiones y accesorios incluidos
16.12.1 Descripcién

Duchas con griferia, conexiones y accesorios incluidos se refiere a conjuntos completos de duchas que vienen acompafiados de todos los componentes necesarios para su instalacién y
funcionamiento adecuado., tal como se indica en indicados en los planos

16.12.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG

16.12.3 Materiales

Componentes

Ducha: Este es el componente principal que proporciona el flujo de agua para la ducha. Puede incluir una cabeza de ducha montada en la pared, una ducha de mano o ambas opciones.

Griferia: La griferia consiste en las llaves de control del agua que permiten ajustar la temperatura y el flujo de agua de la ducha. Esto puede incluir un conjunto de grifos termostaticos o grifos
tradicionales de agua caliente y fria.

Conexiones: Se refiere a todas las tuberias, conectores y accesorios necesarios para conectar la ducha al sistema de suministro de agua de la casa o edificio. Esto puede incluir tuberias de agua fria y
caliente, codos, conectores flexibles, entre otros.

Accesorios: Esto abarca una variedad de elementos adicionales que complementan la ducha y facilitan su uso. Pueden incluir soportes para la ducha de mano, barras deslizantes, rociadores de
techo, flexos de duchay otros accesorios de montaje

16.12.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean necesarias para el normal desenvolvimiento del trabajo.
16.12.5 Procedimiento Constructivo

Seglin recomendaci6n de las Normas, del fabricante y criterio aprobado por la Fiscalizacién.

16.12.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

16.12.7 Método de Medicién

La medicién serd realizada por nimero de unidades.

16.12.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, serd pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Duchas con, griferia, conexiones y accesorios
incluidos.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

CAPITULO 17 MOBILIARIO
SECCION 17.1 Pizarrén acrilico 3,00x1,50

17.1.1 Descripcién
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La pizarra acrilica llevard un bastidor metélico (aluminio) y sera de las dimensiones 3.00m x1.50 m

17.1.2 Preservacién del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.

17.1.3 Materiales

El pizarrén acrilico llevara un bastidor metalico de dimensiones 3.00x1.50 m, con soportes metalicos, deberd contar con la verificacidn y aprobacién de la Fiscalizacién de Obras.
17.1.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran necesarias para el normal desenvolvimiento del trabajo.

17.1.5 Procedimiento Constructivo

Quedara a cargo del Contratista la colocacién por medio de soportes metilicos, las mismas deberan contar con la verificacidn y aprobacién de la Fiscalizacién de Obras.

17.1.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacidn en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

17.1.7 Método de Medicién

La medici6n sera realizada por nimero de unidades.

17.1.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alftem Pizarrén acrilico 3,00x1,50.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 17.2 Mampara de eucatex color blanco con estructura de aluminio fosco
17.2.1 Descripcién

Se refiere a una estructura de aluminio fosco es una solucidn versatil y practica para dividir espacios en un taller de ciencias. Esta mampara esta compuesta por paneles fabricados con Eucatex, un
material que combina fibras de celulosa con resinas, lo que le confiere resistencia y durabilidad, para ser usada taller de ciencias . La estructura de aluminio fosco que la acompafia proporciona
estabilidad y un aspecto moderno y elegante.

17.2.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.
17.2.3 Materiales

Deberan contar con la verificacién y aprobacién de la Fiscalizacién de Obras.

17.2.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran necesarias para el normal desenvolvimiento del trabajo.
17.2.5 Procedimiento Constructivo

Quedara a cargo del Contratista la colocacion por medio de soportes metélicos, las mismas deberan contar con la verificacion y aprobacién de la Fiscalizacion de Obras.
17.2.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

17.2.7 Método de Medicion

La medicién de superficie serad expresada en metros cuadrados.

17.2.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicidn descrito mas arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Mampara de eucatex color blanco con estructura
de aluminio fosco.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 17.3 Puerta P2T de 2,10 x 0,85, de eucatex color blanco con estructura de aluminio fosco. con cerradura
17.3.1 Descripcién

Se refiere a la puerta P2T de 2,10 x 0,85, de Eucatex color blanco con estructura de aluminio fosco que es disefiada para ser instalada como parte de la mampara de Eucatex con estructura de
aluminio fosco, en el contexto del taller de ciencias

17.3.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.
17.3.3 Materiales

Deberan contar con la verificacién y aprobacién de la Fiscalizacidn de Obras.

17.3.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran necesarias para el normal desenvolvimiento del trabajo.
17.3.5 Procedimiento Constructivo

Quedara a cargo del Contratista la colocacion por medio de soportes metélicos, las mismas deberan contar con la verificacion y aprobacién de la Fiscalizacion de Obras.
17.3.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

17.3.7 Método de Medicion

La medicién de superficie sera expresada en metros cuadrados.

17.3.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mds arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente al item Puerta P2T de 2,10 x 0,85, de eucatex color blanco
con estructura de aluminio fosco. con cerradura.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicion del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 17.4 Mampara Mévil

17.4.1 Descripcién

Se aplica a Mamparas méviles hechas de acrilico para dividir espacios en talleres.

17.4.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.

17.4.3 Materiales
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Las mamparas méviles de acrilico, que se emplean para dividir los espacios en talleres de instituciones educativas, deben obtener la verificacién y aprobacién de la Fiscalizacién de Obras.
Estos paneles divisorios no trasldcidos estan disefiados para ser mdviles, permitiendo su desplazamiento segun las necesidades del espacio y las actividades que se realicen.

Entre las caracteristicas principales de las mamparas méviles de acrilico se destacan:

Material: Principalmente fabricadas con acrilico y con marco de aluminio para brindar soporte estructural, estas mamparas no permiten la visibilidad a través de ellas.

Movilidad: Estas mamparas se montaran sobre rieles o sistemas de guias que posibilitan su desplazamiento horizontal para abrir o cerrar espacios seglin sea necesario. Ademds, pueden contar con
ruedas en su base para facilitar su movilidad.

Versatilidad: Gracias a su disefio modular y mévil, las mamparas de acrilico pueden adaptarse con facilidad a distintas configuraciones de espacio, lo que permite la creacidn de areas flexibles y
adaptables para diferentes actividades y necesidades.

Facilidad de limpieza: El acrilico es un material que se limpia facilmente y puede desinfectarse con facilidad, lo que simplifica el mantenimiento y la higiene de las mamparas. Esto es especialmente
importante en entornos educativos, donde la limpieza es esencial para garantizar la salud y seguridad de estudiantes y personal.

17.4.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran necesarias para el normal desenvolvimiento del trabajo.

17.4.5 Procedimiento Constructivo

Quedara a cargo del Contratista la colocacién por medio de soportes metalicos, las mismas deberan contar con la verificacidn y aprobacién de la Fiscalizacion de Obras.
17.4.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

17.4.7 Método de Medicion

La medicién de superficie serd expresada en metros cuadrados.

17.4.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito més arriba, sera pagada al precio unitario contractual correspondiente alftem Mampara Mévil.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

SECCION 17.5 Cortina de PVC y riel de cafio circular de aluminio, de 2,50m de alto
17.5.1 Descripcion

La cortina de PVC es un tipo de cortina fabricada con l[dminas de policloruro de vinilo, un material plastico flexible y transparente. Este tipo de cortina se proyecta utilizar la tipologia taller de salud
para dividir espacios, proteger contra el polvo, el ruido o las corrientes de aire, y en lugares donde se necesite una barrera visual pero que permita el paso de la luz.

Por otro lado, un riel de cafio circular de aluminio es un riel hecho de aluminio con forma circular, disefiado para sostener y deslizar las cortinas de PVC u otros tipos de cortinas a lo largo de una
estructura fija, como una pared o un techo. Estos rieles deben ser resistentes, ligeros y duraderos. En el caso especifico de un taller de salud, esta combinacién de cortina de PVC y riel de aluminio
podria utilizarse para crear divisiones entre areas de trabajo o consultorios, permitiendo la separacion visual y fisica de espacios seglin sea necesario, manteniendo al mismo tiempo una buena
iluminacién y ventilacién

17.5.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.
17.5.3 Materiales

Cortina de PVC de 2,5 m de altura

Riel de Cafio de Aluminio

Soportes metélicos del riel , colgante desde el techo

17.5.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran necesarias para el normal desenvolvimiento del trabajo.
17.5.5 Procedimiento Constructivo

Quedara a cargo del Contratista la colocacién por medio de soportes metélicos, las mismas deberan contar con la verificacidon y aprobacién de la Fiscalizacion de Obras.
17.5.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizard |a verificacién en correspondencia con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacién.

17.5.7 Método de Medicién

La medicién de superficie sera expresada en metros cuadrados.

17.5.8 Forma de Pago

La cantidad determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente al ftem Cortina de PVC y riel de cafio circular de aluminio,
de 2,50m de alto.

Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

CAPITULO 18 LIMPIEZA FINAL

SECCION 18.1 Limpieza final de obra con retiro de escombros

18.1.1 Descripcién

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente.
18.1.2 Preservacion del Medio Ambiente

Los trabajos especificados en esta seccién deberan adecuarse a lo estipulado en las ETAGs.

18.1.3 Materiales

No aplica.

18.1.4 Equipos

El Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas manuales que se requieran y sean que sean necesarias para el normal desenvolvimiento de los trabajos.
18.1.5 Procedimiento Constructivo

Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el
apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas

18.1.6 Exigencias y Controles de Calidad

Se realizara la verificacién en correspondencia con lo aqui indicado y lo ordenado por la Fiscalizacion.

18.1.7 Método de Medicion

La cantidad ejecutada de Limpieza final a ser medida, serd el 4rea total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA, expresada enmetros cuadrados.
18.1.8 Forma de Pago

La cantidad de Limpieza final, determinada de acuerdo al método de medicién descrito mas arriba, seré pagada al precio unitario contractual correspondiente alitem Limpieza final.
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Este precio y pago sera la compensacién total por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra, transporte y disposicién del material, imprevistos y otros incidentales necesarios, e
inherentes para dar por completado el item.

Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves de cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o
accesos.

iterios técnicos d ibilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de
Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas ( www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde
donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serdn aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto
del contrato.

En el marco de la politica de Compras Piblicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una
contratacién publica, las contratantes deberdn establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva
(Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que
razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al
Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de caré biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones,
permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y
antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA

Jentificacién de la unidad solici iustificaci

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

Marcelo Leén Nogués, Coordinador Interino de la Coordinacién de Proyectos de Infraestructura de la UEPP/MEC.

o Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada : con la construccidn de las obras nuevas y las reparaciones a realizar se pretende ofrecer una
formacidn técnica pertinente a la demanda educativa local y de calidad en términos de oportunidades de aprendizaje, mediante la dotacién de talleres y laboratorios para cada especialidad y
para ello se debe |nterven|r en lainfraestructura de los coleglos técnicos, de la educacmn media de gestlon oflaal para mejorar las condlcmnes que contrlbuyan ala calidad de la oferta.

periddi :. Para poder llevar a cabo las obras

menuonadas se reallzo como proceso previo la contratacién de la empresa consultora CPE (Consorcio de Proyectos EJecutlvos) segln el llamado conID 416 036 "Consultoria para servicios de

relevamiento edilicio, disefio y fiscalizacién de obras - FEEI", que desarrollé el proyecto ejecutivo, planillas de cémputo y presupuesto, asi como las especificaciones técnicas necesarias para
luego proceder al llamado a licitacién para la construccién de las obras.

o Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: Como se menciond en el parrafo anterior, las especificaciones técnicas fueron elaboradas por la consultora CPE, y responden al tipo

de construccién a ser empleado en todas las obras. Se opta por un sistema de construccién tradicional, que contempla el empleo de mano de obra local y de materiales de fabricacién

nacional. La técnica arquitectdnica, la fuerza humana ejecutora y los materiales de construccién se fusionan en el lugar de implantacién, desarrollando el proyecto, lo que contribuye al menor

costo. La produccidn se realiza con equipos simples (herramientas de mano) y mano de obra simple. Es el sistema de construccién mas difundido y el mas antiguo. Basa su éxito en la solidez y

la durabilidad. Construido con estructura de hormigén armado, mamposteria autoportante: ladrillos, bloques, piedra o ladrillo, etc. revoques interiores, instalaciones hidrosanitarias,

eléctricas y techo con chapas metélicas dobles termoacusticas y losa plana de hormigén armado(donde la obra asi lo requiera).

Pl lisefi

Para la presente contratacién se pone a disposicidn los siguientes planos o disefios:
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Los planos de las obras se encuentran adjuntos al SICP.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacion. El contratista se encargard de obtener, por su cuenta,
todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos
presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra
aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones
previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de
la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberé estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendré derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de
obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacidn del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas
de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este tltimo tendra derecho a indemnizacion por este
perjuicio.

Periodod 6l I

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente:

210 dias corridos, contados a partir de la emisién de la orden de inicio.

Las drdenes de servicio seran emitidas una vez obtenidas las aprobaciones municipales respectivas, los planos de obras ya cuentan con el comprobante de mesa de entrada de las municipalidades
en donde se desarrollaran las obras. Dichas aprobaciones seran proveidas por la Coordinacién de Proyectos de Infraestructura.

Las érdenes de servicios seran emitidas de forma simultanea por establecimiento escolar.

Para la realizacién de los trabajos, el Contratista arbitraré los medios necesarios para cubrir con el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y demas elementos necesarios
para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcién a la magnitud y naturaleza de las obras, considerando que el plazo es de dias calendario.

El Contratista debera informar periédicamente a la Fiscalizacion de Obras por escrito, la cantidad de operarios especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendran en el sector de la
obra.

Lugar: segun lo establecido en la seccién "Datos para la identificacidn del sitio de obras".

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente: seguin lo establecido en la seccion "Datos para la identificacion del sitio de obras".

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendrén la obligacién de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la
obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. Nimero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),
10. El"cddigo de respuesta rapida" o c6digo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© NG A WN

El cddigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la
informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

« El formato y disefio del cartel de obras seran proveidos por la contratante, asi como la informacién que debe figurar en el mismo. Remitirse a las EETT.

; . licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

 Planilla de precios en formato editable (Excel).
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Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, seg(in la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias
establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal,

comercial o de servicio

Indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Frecuencia: mensual

Las 6rdenes de servicio seran emitidas una vez obtenidas las aprobaciones municipales respectivas, las cuales ya cuentan con mesa de entrada de los municipios. Dichas aprobaciones seran
proveidas por la Coordinacion de Proyectos de Infraestructura.

Indicador Tipo de documento Fecha de presentacion prevista

Sera emitida una orden de servicio Certificado de obra aprobado Dentro de los 6 (seis) primeros
por cada colegio y firmado por dias de cada mes.
la fiscalizacion

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de
que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

E les de [ C i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma:
Documentos estandar.

-

1. Si el contexto asf lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias hébiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién
no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de
la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algdn término y condicién del contrato o el otorgar
prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prorroga concedida por cualquiera de las partes por
un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

NO APLICA.

La estimacién debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a
entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo
establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”, en forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic
aqui para escribir texto.

No Aplica

- id (<ticas de .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los
impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se consideraréd que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de
ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y
lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios pdblicos;
c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
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e. La aplicacidn de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles
defectos.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprenderd todos los impuestos, derechos, gravdamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las
modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular
los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera
sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios
para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdamenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso
de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las pagard a los organismos competentes en los plazos
previstos por la reglamentacidn vigente.

Cuando la legislacidn nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre
del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya
realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdamenes y cotizaciones en la Repiblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la
presentacidn de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento
del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuaré una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se haré constar en una adenda al contrato. En el caso
de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacidn de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los
costos del contratista, este Ultimo tendrd derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a

cualquier modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en
el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la
notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

: iod ol

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: NO APLICA

- La contratante solo pagara al contratista por trabajos que tenga la aprobacién de la fiscalizacién y estén debidamente asentados en los certificados de obra. la contratante, en ningun caso, pagara
al contratista por acopios de materiales.

- Elingreso de materiales al sitio de obras, el acopio y resguardo de los mismos, es exclusiva responsabilidad del contratista, durante toda la vigencia del contrato.
- los materiales, equipos y otros elementos sobrantes o no utilizados por el contratista, deberan ser retirados del sitio de obras antes de la liquidacién final del contrato.

- en caso de rescisién de contrato, el contratista esta obligado a retirar del sitio de obras todos los materiales, equipos y otros elementos de propiedad del contratista, sobrantes o no utilizados en la
obra.

- el contratista est4 obligado al retiro de cuanto se sefial6 anteriormente en un plazo no mayor a 60 (sesenta) dias, contados desde la fecha de la resolucién de rescision.

durante el plazo indicado en el pérrafo anterior, los materiales, equipos, herramientas, instalaciones provisorias y otros elementos constructivos pertenecientes al contratista, seran de entera
responsabilidad del contratista en todos sus aspectos.

superados los 60 (sesenta) dias y, en caso de que el contratista no haya procedido al retiro de cuanto se describi6, los elementos seran declarados en abandono por parte del contratista.

la contratante podra disponer de dichos elementos. en caso de que la disposicién final de los elementos en cuestion, constituyan gastos ecodmodos para la contratante, estos gastos correran por
cuenta del contratista, y serdn considerados en la liquidacién final del contrato.

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula Pago de cuentas del presente pliego, podrd incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segiin se
especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y
que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la
autorizacién escrita del fiscal de obra.

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segin se
especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podréan sacarse de la zona de obras sin la
autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Ginico responsable y protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por
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concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su
respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

o SEGURO CONTRA DANOS A TERCEROS: Antes de iniciar la ejecucién de los trabajos, el contratista tomaré un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales
que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos.

o LESION CORPORAL, INCAPACIDAD PERMANENTE O MUERTE DE 1 PERSONA: G. 100.000.000.

o LESION CORPORAL, INCAPACIDAD PERMANENTE O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS: G. 500.000.000.
o DANOS MATERIALES A COSAS DE TERCEROS: G. 100.000.000.

© VIGENCIA: DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos
de este seguro de responsabilidad civil.

e SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO: Antes de iniciar la ejecucién de las obras, el contratista tomard un seguro de accidentes personales, por la cantidad de personal que efectivamente
se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista
mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. Cobertura para
los siguientes riesgos:

LESION CORPORAL, INVALIDEZ PERMANENTE O MUERTE (POR PERSONA): G. 100.000.000.
GASTOS MEDICOS (POR PERSONA): G. 20.000.000.

GASTOS DE SEPELIO (POR PERSONA): G. 10.000.000.

VIGENCIA: HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA.

SEGURO CONTRA LOS RIESGOS EN LA ZONA DE OBRAS (ALL RISK): Antes de iniciar la ejecucién de los trabajos, el Contratista tomara un seguro sobre la totalidad de los trabajos contratados
mediante una Péliza de Todo Riesgo (ALL RISK). Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes
incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos
naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales y remocién de
escombros. El capital asegurado es de:

® 100 % DEL MONTO DEL CONTRATO

© VIGENCIA: HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son:

Las condiciones de expedicién de las pdlizas de seguro indicadas precedentemente, son: Todas las pdlizas contendran una disposicién que subordina su cancelacion a un aviso previo de la compafifa
de seguros al Ministerio de Educacidn y Ciencias, éste aviso previo debe darse como minimo con treinta (30) dias de anticipacién. Las pélizas de seguro deberan ser emitidas por una compafiia
aseguradora autorizada en la Republica del Paraguay a operar y emitir las pdlizas de seguros requeridas en la presente clausula. La compafiia aseguradora debera contar con una Calificacion de Bajo
Riesgo tales como: A, AA, AAA con sus respectivas tendencias (+) o (-) de acuerdo a la dltima publicacidn de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay. Ademas, deberan reunir
las siguientes condiciones: Las pélizas de Seguros contra Dafios a Tercero /Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro Contra los Riesgos en la Zona de Obras (CT.R), Seguro Contra Accidentes

de Trabajo deberan ser emitidas por una misma compaiiia aseguradora. Pagos de Premios: En todos los casos las Pdlizas de Seguros contra Dafios a Tercero /Responsabilidad Civil en Zona de Obras,
Seguro Contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), Seguro Contra Accidentes de Trabajo y sus respectivos endosos deberan estar acompafiados de una fotocopia autenticada de la Factura de

pago al contado y en caso de Factura de pago a crédito ésta debera estar acompafiada de una fotocopia autenticada del Recibo de Dinero cancelatorio de la misma. El periodo de validez de las
pélizas de seguros Contra Dafios a Terceros/ Responsabilidad Civil en Zona de Obras, seguro Contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), seguro Contra Accidentes de Trabajo seran de 365

(trescientos sesenta y cinco) dias con vigencia desde la fecha de la ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. Los plazos de vigencia de las pélizas de Seguros contra Dafios a Tercero/Responsabilidad Civil en
Zona de Obras, Seguro Contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), Seguro Contra Accidentes de Trabajo deberan ser ampliados automaticamente por el Contratista 60 (sesenta) dias antes de sus

vencimientos, sin necesidad de requerimiento y notificacién alguna por el MEC. Estas ampliaciones de vigencia se efectuaran por cualquier causa por la cual la obra no contase con las recepciones
correspondientes. La falta de presentacion anticipada en el plazo precedentemente mencionado de los endosos ampliatorios de vigencia de las pdlizas por parte del Contratista sera considerada un
incumplimiento de contrato y constituira causal de rescision del contrato, quedando el MEC facultado a ejecutar por dicho motivo las pélizas de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Anticipo
Financiero vigentes.

LOS SEGUROS INDICADOS NO EXIMIRAN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES POR LOS DANOS CUYO VALOR SEA SUPERIOR AL VALOR DE LAS POLIZAS CONTRATADAS.

ertificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones se hardn mensualmente a partir de las cuales se labrara un acta de medicién donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta ser4 firmada por ambas partes para
luego proceder a la emisién del correspondiente Certificado. Estas mediciones y certificaciones periddicas serdn consideradas provisorias hasta la medicién final y definitiva, a la conclusién de la
obra.

A. La presentacién del certificado debe ser entregado con una nota de aprobacién de los certificados y la solicitud de tramite de pago.

b. El contratista presentara el certificado aprobado y firmado por la fiscalizacién, dentro de los 6 (seis) primeros dias de cada mes, via mesa de entrada en la Unidad Ejecutora. La certificacién
corresponde al mes anterior donde se indican las cantidades y montos ejecutados por rubro.

c. Las verificaciones de obras se hardn mensualmente por la contratante y la fiscalizacién, este Gltimo realizara la aprobacién de los certificados que seran verificados por la contratante.
d. Planillas aprobadas y firmadas a ser incluidas en los certificados:

e. Planilla de resumen de certificados.

f. Planilla de computo.

g. Acta de mediciones indicando los rubros ejecutados en cada establecimiento escolar.

h. Certificado de contabilizacién de plazos: donde se contemplan los dias de lluvia y otros eventos debidamente justificados, calculo de multa si corresponde, registro de precipitaciones diarias
(DINAC-original).

i. Cronograma fisico financiero.

j. Cronograma de avance de obras y curva de avance de obras.

k. Libro de obras.

L. Registro fotografico de rubros ejecutados (fotografia georeferenciadas).
m. Copia del pedido de prérroga por lluvias y sus incidencias.

n. Presentacién de copias de las facturas u otros documentos de respaldo del uso del anticipo financiero que deberd estar alineado con el plan de inversién. Remitirse al punto (solicitud de pago de
anticipo) del presente PBC para verificar el listado donde se detalla el uso del anticipo.

o. Copia de las pélizas en donde se visualice la vigencia de las mismas.

p. Y toda documentacién requerida por la contratante para el correcto seguimiento de los contratos.
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Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

* El monto de amortizacién por pago de anticipo

 Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica;

® Intereses por mora;

* Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: mesa de entrada de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educacién y Ciencias
(MEC), sito en la calle Gral. Diaz ¢/ Hernandarias. Edificio Natura, entre piso

Cuenta final

La estimaci6n de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién provisoria de las obras, salvo que en este apartado se
disponga de un plazo mayor:

El documento debe ser remitido a la UEPP via mesa de entrada. Esta debe indicar el monto total acumulado de las sumas que el contratista reclama tener derecho por concepto de ejecucién del
contrato en su conjunto, en base a los trabajos y prestaciones efectivamente ejecutados. La estimacién de la cuenta final debe enviarse al fiscal de obras, para su verificacion y correcciones si los
hubiere, luego de la firma del acta definitiva y dentro del plazo establecido.

- . L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se
disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en
la cléusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

CONDICIONES DE EMISION DE LAS ORDENES DE INICIO:

Las ordenes de servicio seran emitidas una vez obtenidas las aprobaciones municipales respectivas, las cuales ya cuentan con mesa de entrada de los municipios. Dichas aprobaciones seran
proveidas por la Coordinacién de Proyectos de Infraestructura.

La entrega de la zona de obras serd total.

Sera emitida una Orden de Inicio por cada colegio, con lo cual el plazo para la ejecucidn de las obras inherentes a cada institucion sera independiente, computado desde la recepcién de la Orden de
Inicio respectiva. Las érdenes de inicio seran emitidas siempre que se cuente con: a) disponibilidad de los sitios de obra, b) permisos correspondientes, y se haya efectivizado el otorgamiento del
anticipo (en caso de que el Contratista lo haya solicitado en tiempo y forma)

NOTIFICACION Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS.

En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE INICIO de la siguiente direccién: Gral. Diaz ¢/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinacién de Administracién y Finanzas de la Unidad
Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educacion y Ciencias, en un plazo maximo de 2 (dos) dias hébiles a partir de la notificacién correspondiente, se establecera la fecha de inicio
para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecucién se computard oficialmente a partir de la fecha de dicha notificacién, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

La empresa consultora CPE (Consorcio de Proyectos Ejecutivos), segiin el llamado con 1D:416.036 Consultoria para servicios de relevamiento edilicio, disefio y fiscalizacién de obras-FEEI, desarroll6 el
proyecto ejecutivo, planillas de cémputo y presupuesto, asi como las especificaciones técnicas necesarias para la construccion de las obras.
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La herramienta de gerencia de proyectos a ser utilizada en la ejecucién de las obras sera Excel en su formato de planillas, curvas y barras de Gantt

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

La contratante podré deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor
de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Las penalidades seran aplicadas conforme al siguiente detalle:
1. Las multas diarias por retrasos en la ejecucion de obras y forma de calculo:

Con la presentacién de cada certificado mensual de trabajo, el fiscal verifica el avance de obra respecto a la Curva de Avance Fisico Financiero vigente, para cada uno de los establecimientos por
separado y para el avance general del Contrato.

En caso de que se compruebe que el avance Fisico Financiero acumulado ejecutado en el mes de la certificacion presente un atraso, el fiscal remite al contratista una comunicacion escrita por la cual
se le advierte el retraso por cada establecimiento escolar.

El monto se deduce en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinacién de la multa correspondiente segtin el siguiente calculo:

Multa: H x 0,1% x MC

Ejemplo:
ML=MONTO TOTAL DE 1 COLEGIO
( 659.884.691
PASO 1:
A B C=A-B
TEENREE DIAS DE LLUVIA Y/O EVENTOS COMPENSABLES CALCULO DE DIAS LABORABLES
30 2 28
PASO 2:
MC % DE AVANCE PROYECTADO D 9% DE AVANCE EJECUTADO E F=(D*C),
EJECUCION PREVISTA EJECUCION CERTIFICADA CALCULO DE EJECUCI
( 659.884.691 5,00% (32.994.235 4,50% ($29.694.811 (30.794.€
PASO 3:
G=(E*C)/F H=C-G
CALCULO DE DEDUCCION DIAS EJECUTADOS CALCULO DE DIAS DE RETRASO
27 1

MULTADIARIA: H x 0,1% x MC = 1 x 0.1% x 659.884.691= 65.988.469
RETRASOS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

RETRASOS EN EL CRONOGRAMA APROBADO/AJUSTADO: Multa por cada dia de atraso con respecto al Cronograma Fisico Financiero Vigente, considerando cada colegio por separado. La penalidad a
ser aplicada serd del 0,1% sobre el monto resultante del porcentaje en atraso.

RETRASO RESPECTO AL PLAZO FINAL DE ENTREGA DE LA OBRA: Multa por cada dia de atraso con respecto al plazo establecido para la terminacién de las obras, considerando cada colegio por
separado. La penalidad a ser aplicada serd del 0,10% del monto correspondiente a la obra.

OTROS INCUMPLIMIENTOS:

Presentacion deficiente, incompleta o tardia de documentaciones inherentes a la ejecucién del contrato, necesarias para el adecuado seguimiento del mismo (certificados, solicitudes de prérroga).
Falta de atencidn a requerimientos, notificaciones, emplazamientos o intimaciones realizadas por la Unidad Administradora, la Fiscalizacién o la Supervisién.

Incumplimientos vinculados a especificaciones ambientales, sociales, de seguridad ocupacional y otros relacionadas a cuestiones socio ambientales.

PENALIDAD: En todos los casos precedentemente listados (2.1,2.2 y 2.3). En caso de reincidencia, serd aplicada una penalidad del 0,1% del monto de las obras vinculadas al incumplimiento.
3. DISPOSICIONES EN COMUN (APARTADOS 1. RETRASOS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS y 2. OTROS INCUMPLIMIENTOS)

Las penalidades precedentes se aplicaran una vez que la Fiscalizacién haya establecido el retraso. La Contratante podra deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que adeude al
Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacién. El pago de esas penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensacién al Contratante a los dafios y
perjuicios por el retraso en la ejecucién de las obras y/o el incumplimiento verificado, no exonerara al Contratista del conjunto de las demds obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en
virtud del Contrato.

En caso de rescisién las penalidades se aplicarn hasta el dia de notificacién de la rescisién inclusive, o hasta el dia de la suspensién de actividades por liquidacin de la empresa del contratista, si la
rescision resultara de uno de los casos previstos los aspectos generales del contrato que se adjunta al pliego de bases y condiciones.
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La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las
multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

lenciadel - . ial l

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Conforme a lo establecido en el Articulo 191 de la Ley Nro. 7228/2024: Los contratos de obras para la construccién de nuevas viviendas sociales y edificios pablicos en general, deberén ser ejecutados
con insumos y materiales de fabricacién nacional, preferentemente los producidos en el departamento o distrito donde se llevan a cabo las obras, salvo los casos de desabastecimiento, escasez, o
carencia interna.... La Contratante podra realizar controles periddicos a fin de constatar el cumplimiento de dicha disposicién, sea por intermedio de la fiscalizacién (que dejara constancia en el libro
de obras respecto al resultado de las verificaciones) o de la Supervision o funcionario especialmente designado para el efecto.

. . licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas

- Lde calidad ol | Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Conforme a los AGC.

Ellugar y condiciones de entrega de los materiales sera:

Sitio de Obra, en coordinacién con la Fiscalizacién y/o la Supervision.

Preparacion de los trabajos

Duracién del periodo de movilizacién:

Incluido dentro del plazo de ejecucién.

p Je ejecucié

El contratista presentard un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la
firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

El contratista presentard un Cronograma de ejecuci6n de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles
posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.
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La recepci6n provisoria de las obras sera: POR EL 100% DE LAS OBRAS INHERENTES A CADA COLEGIO.

o Las modalidades de recepci6n de las obras por etapas son las siguientes: POR EL TOTAL.

 Dentro del plazo de veintitin (21) dias calendario contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones
previas a la recepcién de las obras.

 Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: Inspeccién fisica de las obras ejecutadas, conforme a las especificaciones técnicas. Constatacion de
omisiones en las prestaciones previstas en el contrato, de los posibles desperfectos de construccién, del retiro de las instalaciones y reposicion de los terrenos y lugares en su estado normaly
de los trabajos que estuviesen incompletos. Una vez que el fiscal y/o supervisor de obras realiza todas las constataciones se procede a la firma del acta de operaciones previas. La contratista
estd habilitada a realizar la solicitud una vez que la obra haya alcanzado una ejecucién del 100% de avance en cada colegio. La fiscalizacion debera citar a la Contratista fijando fechas para las
verificaciones pertinentes, una vez que la fiscalizacién realice la notificacién a la contratista, se deberd establecer la fecha de inspeccién y elaboracién del acto dentro de los 21 dias posteriores
ala mencionada notificacién.

 Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: (retiro de obrador y de material
sobrante, retiro de escombros y basuras, limpieza final de la obra).

RECEPCION PROVISORIA CON RESERVAS:

La contratista esta habilitada a realizar la solicitud por establecimiento escolar y una vez que la obra haya alcanzado una ejecucién del 100% de avance en cada establecimiento escolar y una vez que
haya cumplido con todas las observaciones realizadas por la fiscalizacién y/o supervisién en la etapa de operaciones previas dentro del plazo establecido por la fiscalizacién.

La fiscalizacidn y/o supervisién establecera una fecha limite para la ejecucion de las observaciones realizadas en el acta de operaciones previas, para luego recomendar la firma del acta de recepcién
provisoria con reservas. La recepcion provisoria debe ser autorizada por la fiscalizacién y/o supervision.

Si ciertas obras o partes de obras no estan enteramente conformes con las especificaciones técnicas, el contratista esta obligado a reparar las imperfecciones y se declarara la recepcién provisoria
bajo reserva de que se efectien las reparaciones correspondientes.

La fiscalizacién y/o supervision establecerd un plazo para la ejecucién de las reservas descritas en el acta de recepcién provisoria.

Observacién: Toda toma de posesion de las obras por la contratante deberd estar precedida por la recepcién de estas. Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesién

 podra ocurrir antes de la recepcién, bajo reserva de la preparacién previa de un documento sobre el estado de las obras con participacién de las partes.

R i6n Defi e lasof

Debe estar aprobada por la fiscalizacién y/o supervisién de obras. La firma del acta se realizard como maximo 60 (sesenta) dias posteriores a la recepcién provisoria, y no debe sobrepasar un afio
desde la fecha del acta de recepcidn provisoria, salvo los casos en que el contratista no remediare los defectos de ejecucién dentro de los plazos acordados.

Previamente, la fiscalizacién realizard la inspeccién fisica de la obra para constatar de la ejecucién correcta de las reservas descritas en la recepcién provisoria.
Si la contratista no remedia los defectos de ejecucion dentro de los plazos acordados, la recepcion definitiva sera declarada solamente después de la realizacién completa de los trabajos.
Documento sustancial para acceder al documento del acta de recepcién definitiva de las obras: resolucién de aprobacién de las carpetas municipales.

Posterior a la recepcién definitiva de las obras: en virtud a lo dispuesto en el Cédigo Civil, el contratista es responsable por un periodo de 10 afios contados desde la fecha de la recepcidn provisoria,
de los dafios resultantes de cualquier vicio de construccién que comprometa la solidez de las obras o que afecten a alguno de sus elementos constructivos (garantia decenal).

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particulares

Garantias particulares:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

lizacién de la C i

La convocante formalizara la contratacién mediante:
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CONTRATO.

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Pdblicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccién General de Registros Piblicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el

Instituto de Prevision Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de

conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su

terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N°

7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su

terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare
dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacion serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de

Contrataciones Publicas.

Sul -,

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el
proceso de evaluacidn, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la
informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE
LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa serd hasta la emisién del acto
administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econémicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que
hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podra
proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor
obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los
documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningtin otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio piblico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningdn compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del
contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.
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1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato,
dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto
a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS),
através del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista estéa obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el
proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que |a totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista
y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los
realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o ticita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por
la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

P iedeG i de Fiel Cumplimi leC

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Periodo de validez de 1a.G 2 de Cumplimi leC

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

Desde la suscripci6n de contrato hasta por lo menos 30 dias posteriores al plazo de ejecucién.

£ lici |

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

=

. Nota de remisién u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin
caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

oA W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

« FORMA DE PAGO: CONTRA APROBACION DE CERTIFICADOS MENSUALES.
o PARA DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO: Presentacién de solicitud acompafiada del Acta de Recepcidn Definitiva, Cuenta Final aprobada por la fiscalizacién y la Supervisién.

La solicitud de pago del Proveedor a la contratante debera ser por escrito, y debera ser entregada en la mesa de entrada de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educacién
y Ciencias sito en Gral. Diaz ¢/ Hernandarias - Edificio Natura - entre piso, acompafiada de la factura a crédito que describa, segtin corresponda, los servicios prestados y los documentos requeridos
en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

A los efectos de este contrato se realizara la retencién establecida en el art. 63 de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Pdblicas" conforme a lo dispuesto en la Ley N° 7228 "Que
Aprueba el Presupuesto General de la Nacién para el Ejercicio Fiscal 2024". Asimismo, se retendrd el 0.5% del importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, con motivos de la
ejecucion de contratos de ejecucién de inversiones publicas, conforme al articulo 16 de la Ley N° 6490/2020 "De Inversidn Publica". Igualmente, se deducira el porcentaje del anticipo recibido.

Los créditos presupuestarios correspondientes al ejercicio fiscal siguiente, estaran supeditados a la aprobacién del Presupuesto General de la Nacién y el plan financiero institucional.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacidn de una factura por el proveedor, y después de que la contratante
la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

81/89



3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor deberd habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidn General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria
(SITE).

Solicitud d i6n de a eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspensidn de la ejecucién del
contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podré proceder a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar
a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos en la Ley. En este
supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de 2

El plazo dentro del cual se solicitard el anticipo sera (en dias corridos) de:

10 dias calendario, contados desde la firma del contrato. A tal efecto debera acompafiar a su solicitud (nota): a) Garantia de Anticipo; b) Factura; c) Certificado de Cumplimento Tributario; d) Plan de
Inversi6n del Anticipo. La amortizacién del anticipo se realizara a través de la deduccién correspondiente al pago establecido para el presente contrato (20% del monto de cada certificado de obra)

a) Garantia de anticipo: En caso de que el Proveedor no presente la solicitud en las condiciones establecidas y en el plazo establecido, decaerd su derecho de acceder al anticipo dando cumplimiento
atodas las obligaciones asumidas en virtud del contrato.

La orden de inicio sera emitida posterior al pago efectivo del anticipo, en caso de que dicho pago sea solicitado por el Contratista, caso contrario, la orden sera emitida segun el requerimiento del
administrador del contrato.

Se verificaran las documentaciones requeridas y previa constatacion de la extension adecuada de la garantia y factura correspondientes, se abonara al Contratista el monto total del anticipo, a mas
tardar dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la fecha de presentacién de la solicitud. De constatarse defectos o la omisién de alguno de los documentos citados, serd comunicado al Contratista y
el plazo de pago quedara suspendido.

El anticipo se otorgara contra la presentacién previa por parte del Contratista de una Garantia por el 100% del monto anticipado (en guaranies) y por el plazo de duracién del contrato, que afiance la
operacion a plena satisfaccién del Contratante.

La devolucién del anticipo se efectuara deduciendo de cada factura el mismo porcentaje del anticipo abonado, hasta el pago total.

Para la solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, ademas del plan de inversiones y la garantia de anticipo, el cronograma de trabajo a ser aprobado por la Coordinacién de
Proyectos de Infraestructura.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El
mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberé ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la
ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacién.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estard obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estard
relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensién de la Garantia de Anticipo, la misma deberd cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podré superar en ningin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC serd
considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cdmputo de la ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de
reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucién
del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecuci6n de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, serd requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir
de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucién del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica
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E el i6nde G 2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste serdn los siguientes:

La solicitud de reajuste de precios debera ser requerida por nota ingresada por mesa de entrada de la UEPP (Gral. Diaz ¢/ Hernandarias - Edif. Natura , Entrepiso) al cumplirse los presupuestos
establecidos y con un plazo maximo al definido para la presentacién del certificado correspondiente. Aquellas solicitudes que no sean presentadas en el plazo y formalidades indicadas no seran
consideradas.

El reajuste se efectuara sobre los montos pendientes de certificacién de obra desde el momento en que se cumplan los requisitos exigidos y sea solicitada por la contratista; y estard sujeto a
disponibilidad presupuestaria del programa o proyecto.

Si el Contratista no presenta el pedido de reajuste en el plazo indicado, decaera su derecho de percibir el mismo, no pudiendo realizar ningln reclamo posterior.
El trdmite del proceso de reajuste serd iniciado luego de la suscripcién del acta de recepcién provisoria.

Podran estar sujetos a reajustes, si dentro de los plazos indicados en el cronograma de obras, a partir de la recepcién de orden de servicio que dispone el inicio efectivo de obras (excluyendo los

trabajos preliminares), ocurren variaciones de los tres componentes -entiéndase no uno o dos de ellos- (variacion del salario minimo oficial + variacion del precio oficial del gasoil + variacion del
precio oficial del cemento portland CPI IV- 32, puzolanico establecido por la Industria Nacional del Cemento del Paraguay) , que deberan verificarse conjuntamente durante el periodo de tiempo
establecido en el cronograma de obras y sus ajustes.

En relacién del Cemento Portland, el ajuste sélo sera aplicado si se verifica una variacion del precio decretado por el Gobierno Nacional y seré en el mismo porcentaje aprobado oficialmente. No se
reconocera reajuste de precios sobre monto del anticipo financiero y ademas si el Contratista se encontrase en mora en relacién con el Cronograma fisico y financiero o en incumplimiento
contractual.

P(%) = 0.50 (S-So) / So +0.25 ( Cem Cemo) / Cemo +0.25 ( G-Go) / Go

Donde:

P (%) es el reajuste porcentual.

S = Salario minimo mensual vigente a la fecha del acta de medicién (fijado por la autoridad competente)
So =fdem S. minimo mensual vigente a la fecha de la Orden de servicio.

Cem = Precio del cemento a la fecha del acta de medicién. (Resolucién Industria Nacional del Cemento).
Cemo = idem. Cem. Vigente a la fecha de la Orden de servicio.

G = Precio del gasoil, vigente a la fecha del acta de medicién.

Go = idem G. vigente a la fecha de la Orden de servicio.

ElValor de Reaj R rla féorm
R=Px(0.80)xC
Donde:

P = Factor de ajuste calculado por la férmula polinémica antes mencionada.

(0.80) = Porcentaje que corresponde ajustar (se descuenta el porcentaje correspondiente al anticipo).

C =Valor del certificado de obra del mes conforme a los precios contractuales.

En caso de que los indices que se deben utilizar en el cdlculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos.
En ningln caso podra presentar facturas de reajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que
se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestién.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucién, se pagaran sobre la base de los precios
actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucién

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo,
debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se
deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios
actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera
contar con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:
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0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de
la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacidn de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran
intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus
modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirdn atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacién del riesgo cuando la Garantia
de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar
ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

imitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendré ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no se aplicara a ninguna de las
obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la
Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estard sujeto a la ejecucidn de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el
incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del
mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catdstrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias,
pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo
cumplimiento imposible fue probado.

. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

N
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se
consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién dnicamente mas dificil o més onerosa para la parte
correspondiente.

Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no

podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del
contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deber4 asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento

sucedid y dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber
tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrd invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podré aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un
plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico comprometido.

La notificacidn se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias
probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir,

en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes

se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las
obligaciones respectivas de cada una de las partes.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente

préctico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podré terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por més de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podréd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés piblico debidamente justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La
notificacién indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de |a notificacién de terminacién del contrato
deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podr elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos
previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

. les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los més altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario pdblico, o quien acte en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en précticas fraudulentas o
corruptas, la convocante deberd:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicion o contratacién de que se trate;

y/o

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirdn los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos
de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econédmico o de otra naturaleza
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o para evadir una obligacién;
(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberdn declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan
o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas alegando el incumplimiento de los términos y
condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la
fecha de su recepcidn, la Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir
o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las
disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

lio Al ivo de Resolucién de Confli ss del i

El procedimiento de Mediacién se podri llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seg(in la seleccidn de sede establecida.

lio al ivo de Resolucidn de Conli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal serd conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA

UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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