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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 425518 Nombre de la Licitación: Construcción de Acceso

Vehicular y Estacionamiento
para la UNVES

Convocante: Universidad Nacional de
Villarrica del Espiritu Santo
(UNVES)

Categoría: 21 - Construcción,
Restauración,
Reconstrucción o
Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación: Uoc-Unve Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

A traves del SICP Fecha Límite de
Consultas:

24/07/2023 10:00

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Oficina de la Unidad
Operativa de Contrataciones,
sito en Boulevard Rio Apa
Casi tape Pyta

Fecha de Entrega de
Ofertas:

31/07/2023 10:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Oficina de la Unidad
Operativa de Contrataciones,
sito en Boulevard Rio Apa
Casi tape Pyta

Fecha de Apertura de
Ofertas:

31/07/2023 10:15

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Total Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: Lic. José Ignacio Arriola

Jiménez
Cargo: Responsable de UOC

Teléfono: 0541-44407 Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

ADENDA N° 3

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, conforme a lo que
dispone el Artículo 22 de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas y su Decreto reglamentario 2992/19, procede a realizar
modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones, a efectos de ampliar la participación de los potenciales oferentes.

 

1.- En la Sección Datos de la Licitación Visita al sitio de obras:

En base a las consultas recibidas a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), se ha considerado
habilitar una segunda fecha para visita al sitio de obras, a efectos de dar posibilidad de mayor participación a potenciales
oferentes.

La visita al sitio de obras es fundamental a fin de que los potenciales oferentes puedan aclarar dudas en cuanto a los
trabajos a realizarse y contar con toda la información necesaria para elaborar sus ofertas de acuerdo a las exigencias del
Pliego.

Se aclara que la segunda visita se realiza para los potenciales oferentes que no han tenido oportunidad de participar de la
primera visita al sitio de obras. Los potenciales oferentes que han participado de la primera visita ya cumplen con el
requisito de participación obligatoria.

 

2.- En la Sección Requisitos de calificación y criterios de evaluación - Experiencia específica en obras,              
Requisitos mínimos:

En base a consulta recibida a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), se ha considerado
ampliar la actividad clave Terraplén, que queda como se indica en el Pliego de Bases y Condiciones, manteniendo la misma
cantidad mínima exigida.     

Los demás requisitos se mantienen invariables.

 

3.- En la Sección Requisitos de calificación y criterios de evaluación - Requisitos documentales para evaluación
de las condiciones de participación:

En el listado de documentos se ha indicado adjuntar en medio magnético el archivo que contiene la planilla de precios de
la oferta, considerando la cantidad de oferentes potenciales, a efectos de agilizar la evaluación de las ofertas.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

La presente adenda pasa a formar parte de los documentos correspondientes al procedimiento a contratación  .
Todas las demás condiciones de la licitación se mantienen vigentes.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Datos de la licitación

Visita al sitio de obras

Sección: Requisitos de calificación y criterios de evaluación

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación
Experiencia específica en obras
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Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/425518-construccion-acceso-vehicular-estacionamiento-
unves-1/pliego/4/diferencias/3.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique. 
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio
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Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

SEGUNDA VISITA

Fecha y día: 21/07/2023

Lugar: BVAR RIO APA CASI TAPE PYTA, CIUDAD DE VILLARRICA
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Hora: 14:00 HRS

Se realizará la visita en el lugar donde se construirá el estacionamiento y acceso vehicular para la UNVES y se indicará las
aclaraciones correspondientes conforme la planilla de trabajos.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: ING. ESTEBAN TORRES Y/O ING. EVER DUARTES Y/O ARQ. ROMINA
MONTALBETTI y/o ING. ERNESTO MONTALBETTI

Participación obligatoria: SI

A fin de acreditar la participación, el potencial oferente deberá presentar una Nota dirigida a la Convocante indicando
nombre y número de cédula de identidad de la persona que estará participando de la visita al sitio de obras.

Este documento debe ser presentado en Mesa de Entrada de la Unidad Operativa de Contrataciones hasta la hora tope
indicada; desde esta unidad se iniciará el recorrido, con acompañamiento de los funcionarios responsables de guiar la
visita.

Se deja constancia que el inicio del recorrido se realizará a la hora fijada, por lo cual los oferentes deberán tomar los
recaudos correspondientes a fin de no incurrir en atrasos (no habrá tolerancia en cuanto a la hora fijada para el inicio).

_______________________________________________

PRIMERA VISITA

Fecha y día: 19/07/2023

Lugar: BVAR RIO APA CASI TAPE PYTA, CIUDAD DE VILLARRICA

Hora: 10:00 HRS

Se realizará la visita en el lugar donde se construirá el estacionamiento y acceso vehicular para la UNVES. y se indicará las
aclaraciones correspondientes conforme la planilla de trabajos. .

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: ING. ESTEBAN TORRES Y/O ING. EVER DUARTES Y/O ARQ. ROMINA
MONTALBETTI y/o ING. ERNESTO MONTALBETTI

Participación obligatoria: SI

A fin de acreditar la participación, el potencial oferente deberá presentar una Nota dirigida a la Convocante indicando
nombre y número de cédula de identidad de la persona que estará participando de la visita al sitio de obras.

Este documento debe ser presentado en Mesa de Entrada de la Unidad Operativa de Contrataciones hasta la hora tope
indicada; desde esta unidad se iniciará el recorrido, con acompañamiento de los funcionarios responsables de guiar la
visita.

Se deja constancia que el inicio del recorrido se realizará a la hora fijada, por lo cual los oferentes deberán tomar los
recaudos correspondientes a fin de no incurrir en atrasos (no habrá tolerancia en cuanto a la hora fijada para el inicio).

____________________________

OBSERVACIÓN: Se aclara que la segunda visita se realiza para los potenciales oferentes que no han tenido               
oportunidad de participar de la primera visita al sitio de obras.   

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 
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Finca o Matrícula Nº: Finca N° 2024.

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: Padrón N° 5063. Cta. Cte. Ctral. 5154.

Sitio donde se ejecutará la obra: Campus de la UNVES, sito en Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta de la ciudad de Villarrica.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:
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No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

60
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Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 
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Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

El plazo de vigencia de esta garantía deberá cubrir por lo menos de 30 días posteriores al plazo de vigencia del contrato. La
adopción tanto por la garantía bancaria o la Póliza, queda a criterio del oferente.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre
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Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
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presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,

hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

16/149



Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de
presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro
de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría
General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.
(**) NO APLICA. (Ley N° 6919/22)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios 
 (**)

9. Documentos legales 

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
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 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención
y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Copia del Acta de visita al sitio de ejecución del contrato (*)

Adjuntar Medio magnético (CD o pendrive), con el archivo que contiene la planilla de precios de la oferta.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

* Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe ser
igual o mayor a 1. Esta información será
extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios fiscales
cerrados y presentados ante la respectiva
autoridad tributaria. Años: 2020, 2021 Y
2022 (los coeficientes se obtendrán del
promedio).

Si en los tres años o alguno de los tres
años presentados por la Empresa, su
Pasivo corriente es igual a 0, se
considerará el Ratio de Liquidez igual a 1
y se dará por cumplido el Ratio de
Liquidez.

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

 Debe
cumplir
con el

requisito.

 

 Completar el
Formulario N°

5
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* Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor a 0,80.
Esta información será extraída del
Balance General correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados y presentados
ante la respectiva autoridad tributaria.
Años: 2020, 2021 Y 2022 (los coeficientes
se obtendrán del promedio). 

Si en los tres años o alguno de los tres
años presentados por la Empresa, su
Pasivo es igual a 0, se considerará el
Ratio de Solvencia igual a 1 y se dará por
cumplido el Ratio de Solvencia.

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

 Debe
cumplir
con el

requisito.

 Completar el
Formulario N°

5

* Coeficiente de Rentabilidad:
Porcentaje de utilidad después de
impuestos o pérdida con respecto al
Capital.  

El porcentaje promedio en los años
(2020-2021-2022), no deberá ser negativo.

Si en los tres años o alguno de los tres
años presentados por la Empresa, alguno
de los indicadores es igual a 0, se
considerará el Ratio igual a 1.

     

* Demostrar que posee suficiente
activo líquido para cumplir con los
compromisos contractuales: El
mínimo de activos líquidos libres de
otros compromisos contractuales del
adjudicatario deberá ser igual o
superior al 20% del monto total de la
oferta. El mismo debe estar compuesto
por el capital operativo
(independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato) para
cumplir los requisitos en materia de flujo
de fondos para la construcción exigidos
para el o los contratos en caso de
suspensión, reanudación de faenas u
otros retrasos en los pagos.

Este mínimo de activos líquidos que
constituirá el Capital Operativo será
calculado como el monto obtenido de la
diferencia entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente, extraídos del
último Balance General, correspondiente
al último ejercicio fiscal cerrado y
presentado ante la autoridad tributaria
respectiva (Año 2.022).

El mínimo de activo líquido, en caso
de ser necesario, podrá ser
complementado con líneas de crédito
otorgadas por entidades bancarias y/o
financieras, debidamente reconocida y
supervisada por el Banco Central del
Paraguay (adjuntar a la nota copia del

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40% del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
60% del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N° 
5 y 9
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documento que demuestre que la
entidad financiera se encuentra
habilitada).

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se harán cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecución.

 

Observación sobre Línea de Crédito:

- El documento correspondiente a la línea
de crédito debe indicar claramente que el
oferente tiene Aprobada una línea de
crédito para ser utilizada como capital de
trabajo con la siguiente descripción: a.-
Entidad u organismo que otorga el
financiamiento, b.- Monto Total y
Moneda de la Línea de Crédito Aprobada.
c.- La carta de la entidad bancaria y/o
financiera debe estar dirigida a la
Universidad Nacional de Villarrica del
Espíritu Santo, d.- Identificar el llamado
para el cual emiten la línea de crédito, y
e.- Fecha de Emisión de la Línea de
Crédito.

- La Línea de Crédito Aprobada debe
estar vigente durante el proceso de
evaluación y adjudicación. La fecha de
emisión del documento no deberá ser
posterior al Acto de apertura de sobres
físico.

- No serán consideradas aquellas Líneas
de Crédito Aprobadas que estén sujetas a
condicionamientos posteriores a su
aprobación.

- No serán tenidas en cuenta cartas de
crédito emitidas por entidades que no
estén debidamente reconocidas por el
Banco Central del Paraguay.

 

* Cumplimiento de Compromisos
Contractuales Vigentes

Para contratos en ejecución celebrados
con el Estado, se sumarán los porcentajes
de los activos líquidos comprometidos de
otras licitaciones y se verificará estos
porcentajes en los Pliegos de Bases y
Condiciones publicados en el SICP y se
cruzará esta verificación con el
Formulario de Compromisos
Contractuales Vigentes.

Si no pudiera verificarse el porcentaje de
activo líquido comprometido tanto para
los contratos de obra pública o del sector
privado en ejecución, se tendrá como
base el 20% sobre el monto del contrato
vigente.
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Considerando la oferta más conveniente,
en caso de ser necesario, el Comité de
Evaluación podrá solicitar una copia
autenticada de las Facturas emitidas
correspondientes a los últimos tres
meses anteriores a la apertura de sobres,
que respalden los ingresos mensuales
solicitados, así como los Formularios
presentados ante la SET de dichos meses.

Se analizará solo las facturas que se
encuentren en el rubro
de construcciones civiles y/o viales.

En caso de que se verifiquen obras
que correspondan a las facturas
emitidas en el periodo arriba
señalado, en el rubro de
construcciones civiles y/o viales y no
se encuentren declaradas en el
Formulario de Compromisos
Contractuales Vigentes, el Comité de
Evaluación solicitará el documento
respaldatorio que demuestre su
finalización.

Si el Comité de Evaluación confirma que
dichas obras se encuentran en ejecución
al momento de presentación de las
documentaciones y que no se encuentran
declarados en el Formulario de
Compromisos Contractuales Vigentes la
oferta será descalificada y rechazada.

Así también, en caso de que el oferente
respalde con Contratos del sector
privado, deberá presentar copia
autenticada del contrato, copia
autenticada del documento que acredite
la finalización del mismo y copia
autenticada de Facturas correspondiente
a los pagos por estos contratos.

En caso de Consorcios, a los efectos de la
calificación se sumarán los Recursos
Financieros de cada integrante. Y se
verificará los criterios de este apartado
de igual manera que una que no esté en
consorcio.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 
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1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de
crédito al oferente.

3. Presentar Balances Generales y Estados de Resultados de los periodos 2020, 2021 y 2022. Notas a los Estados
Contables; Formulario Nº 158 Presentación de Estados Financieros con el anexo de los Estados Financieros
presentados a través del Sistema de Marangatú.

4. Declaración Jurada por parte del profesional contable manifestando que las cifras declaradas en la carpeta de oferta
corresponden a los Estados Financieros de la empresa.

5. Copia autenticada de Facturas

 

Experiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Haber generado, durante los
mejores tres (3) años de los
siguientes cinco (5) años, 2018,
2019, 2020, 2021 y/o 2022, en
promedio un volumen anual
de facturación igual o superior
a 50% del monto de la oferta.
El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales (verificables en los
Estados de Resultados
presentados ante la autoridad
tributaria o en caso de
consorcio de cada integrante)
correspondientes a obras
terminadas por el oferente en
instituciones públicas o
privadas, dividido el número
de (3) años señalado en el
párrafo precedente.

En caso de consorcios, a los efectos
de la calificación, se sumarán los
promedios de facturaciones
obtenidos de cada integrante.

Así también, en caso de que el
oferente respalde con Contratos del
sector privado, deberá presentar
copia autenticada del contrato,
copia autenticada del documento
que acredite la finalización del
mismo y copia autenticada de
Facturas correspondiente a los pagos
por estos contratos.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 3.

 

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Participación en calidad de
contratista y/o integrante de
un consorcio en el porcentaje
de participación y/o
subcontratista autorizado por
la Administración Contratante
en al menos cinco (5)
contratos de obras finalizadas
durante un periodo de cinco
(5) años, comprendidos entre
los años 2018
y/o 2019 y/o 2020 y/o 2021 y/o
2022,, en obras similares a las
propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Alcance de las Obras.
(EETT).

Los contratos presentados deben
estar acompañados únicamente por:

Actas de Recepción Provisoria
y/o Definitiva (para casos de
Contratos celebrados con el
Estado).
Copia autenticada
de Contratos del sector
privado, copia autenticada del
documento que acredite la
finalización del mismo y copia
autenticada de Facturas
correspondiente a los pagos
por estos contratos.

Se considerará como obras similares,
la ejecución de trabajos con las
siguientes características: Ejecución
de obras viales en general.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
mínimos
requeridos

Completar los
Formulario N°
4
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Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el periodo de
cinco (5) años, comprendidos
entre los años 2018
y/o 2019 y/o 2020 y/o 2021 y/o
2022, en las siguientes
actividades clave en las
cantidades mínimas que se
indican:
Terraplén y/o Nivelación y  
Compactación de Terreno 
en construcciones viales en  
general:  mínimo 4.000 m3.

Empedrado y/o adoquín: 
mínimo 4.000 m2.

Sub Rasante y/o Sub base   
Granular y/o base granular    :
mínimo 2.800 m3.

Cordón cuneta y/o Cordón  
de hormigón: mínimo 660 m.

Alcantarilla tubular y/o 
celular de hormigón 
armado: mínimo 60 m.

Alumbrado público  : mínimo
30 unidades.

 

(Para la evaluación se sumará de
cada contrato las cantidades
ejecutadas de los trabajos indicados,
a fin de verificar que alcancen las
cantidades mínimas solicitadas).

Así también, en caso de que el
oferente respalde con Contratos del
sector privado, deberá presentar
copia autenticada del contrato,
copia autenticada del documento
que acredite la finalización del
mismo y copia autenticada de
Facturas correspondiente a los pagos
por estos contratos.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 5

Justificación de la experiencia específica solicitada

Las empresas deben cumplir las experiencias, en  CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y/O VIALES EN GENERAL, en los años
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indicados, teniendo en cuenta la complejidad, los métodos y la tecnología, que requiere ejecutar obras de CONSTRUCION
CIVILES Y/O VIALES. 

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Documento que avale la recepción definitiva y/o provisoria de la obra y/o constancia de finalización

2. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50 % de la oferta presentada.

3. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

4. Para los casos de presentación de copia autenticada de Contratos del sector privado, presentar copia autenticada
del documento que acredite la finalización del mismo y copia autenticada de Facturas correspondiente a los pagos por
estos contratos.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes

combinadas

Cada socio Socio líder

Demostrar que cuenta con personal
debidamente calificado:

 

a. Profesional titulado
Ingeniero Civil, con patente  

Debe
cumplir
con el

requisito

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir

por lo
menos con
el 40% de

los

Debe
cumplir

por lo
menos con
el 60% de

los

Completar el
formulario N°

6
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profesional al día y con   
registro MOPC vigente.

Para el residente de obra deberá
contar con experiencia profesional
como residente en obra con un
mínimo de cinco obras finalizadas 
cuya ejecución abarque OBRAS
VIALES, realizados en cualquiera de
los años comprendidos entre el 2012
y 2023.

Presentando cualquiera de los
siguientes: copia autenticada de:
Contrato y/o Constancia y/o
certificado de trabajo emitido por la
empresa o institución contratista
correspondiente a las obras
ejecutadas.

Deberá presentar Currículum Vitae y
Carta de Compromiso de
disponibilidad y trabajo, en caso que
el Oferente sea adjudicado.

b. Profesional titulado
Arquitecto con patente 
profesional al día y con   
registro MOPC vigente

El arquitecto deberá contar con
experiencia profesional en obra con
un mínimo de cinco
obras finalizadas   cuya ejecución
abarque edificaciones y/o espacios
públicos, realizados en cualquiera de
los años comprendidos entre el 2012
y 2023.

Presentando cualquiera de los
siguientes: copia autenticada de:
Contrato y/o Constancia y/o
certificado de trabajo emitido por la
empresa o institución contratista
correspondiente a las obras
ejecutadas.

Deberá presentar Currículum Vitae y
Carta de Compromiso de
disponibilidad y trabajo, en caso que
el Oferente sea adjudicado.

c. Ingeniero electromecánico
y/o Ingeniero Electricista 
con registro en ANDE  
categoría A.

Deberá contar con experiencia
profesional con un mínimo de cinco
obras finalizadas   cuya ejecución
abarque instalaciones eléctricas en
edificaciones y/o espacios públicos,
realizados en cualquiera de los años
comprendidos entre el 2012 y 2023.

Presentando cualquiera de los
siguientes: copia autenticada de:

requisitos
mínimos

requeridos.

requisitos
mínimos

requeridos.
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Contrato y/o Constancia y/o
certificado de trabajo emitido por la
empresa o institución contratista
correspondiente a las obras
ejecutadas.

Deberá presentar Currículum Vitae y
Carta de Compromiso de
disponibilidad y trabajo, en caso que
el Oferente sea adjudicado.

d. Topógrafo

Deberá contar con experiencia
profesional en un mínimo de cinco
obras finalizadas de trabajos  
topográficos realizados en obras  
viales, en cualquiera de los años
comprendidos entre el 2012 y 2023.

Presentando cualquiera de los
siguientes: copia autenticada de:
Contrato y/o Constancia y/o
certificado de trabajo emitido por la
empresa o institución contratista
correspondiente a las obras
ejecutadas.

Deberá presentar Currículum Vitae y
Carta de Compromiso de
disponibilidad y trabajo, en caso que
el Oferente sea adjudicado.

 

Dependiendo del cronograma de
ejecución de trabajos, se exigirá la
permanencia en el sitio de obras de
los siguientes profesionales:

Desde el inicio de las obras hasta     
su culminación, se requerirá la   
presencia del Ingeniero Civil  
residente propuesto por la  
empresa en tiempo completo  
mientras dure la ejecución de   
toda la obra.

Se requerirá la presencia de un    
Arquitecto propuesto por la  
empresa a tiempo completo,  
según cronograma de trabajo  
(obras civiles, circulaciones, 
carpintería metálica, caseta de  
guardia, entre otros).

Para la etapa de instalaciones   
eléctricas, se requerirá la  
presencia de un Ingeniero  
Electricista y/o Electromecánico 
propuesto por la empresa a   
tiempo completo, según 
cronograma de trabajo (ubicación
de transformador, sistema puesta
tierra de protección, instalación  
de alimentadores, tableros 
seccionales, circuitos de 
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iluminación y fuerza, ducteado,  
instalación de postes de  
iluminación, entre otros).

Para la etapa de construcciones   
VIALES se requerirá la presencia   
de un Topógrafo propuesto por la    
empresa, durante el periodo que   
exija el cronograma.

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración,
propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Carta de Compromiso de disponibilidad y trabajo, en caso que el Oferente sea adjudicado.

3. Copia autenticada de: Contrato y/o Constancia y/o certificado de trabajo emitido por la empresa o institución
contratista correspondiente a las obras ejecutadas.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios
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Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio Líder

Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad y/o en
alquiler, que a
continuación se indican:

 

1. R e t r o e x c a v a d o r a                (1)
unidad

2. Excavadora sobre oruga 
(1) unidad)

3. Topadora oruga   (1)
unidad

4. Pala cargadora (1) unidad

5. Camión tumba  de 15
toneladas doble eje (3)
unidades

6. Rodillo Compactador
con pata de cabra     (1)
unidad

7. Tractor con rastras    (2)
unidades

8. M o t o n i v e l a d o r a               (2)
unidades

9. Vibro compactador liso, 
mínimo de la característica
del tipo CA-25, dos
unidades como mínimo.

10. Compactador
neumático, mínimo del
tipo DYNAPAC CP27, dos
unidades como mínimo.

11. Camión regador,   como
mínimo de agua de 5 m3,
una unidad como mínimo.

12. Autohormigonera de
mínimo 3,5 m3, una unidad
como mínimo

13. Grúa de 3 toneladas: 1
(uno)

En caso de equipos propios:
deben contar con título y/o
comprobante de compra a
nombre del oferente y/o
documentación que acredite la
propiedad del bien.

En caso de que los equipos,
herramientas, maquinarias e
implementos pertenezcan a
terceros, el Oferente deberá
presentar Declaración Jurada del

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40% de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
Formulario N°
7 y 8
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propietario donde manifieste:

i) Ser propietario de los mismos,
adjuntando título y/o
documentación que acredite la
propiedad del bien.  

ii) que tiene capacidad legal de
comprometerse en alquiler libre
de toda interdicción;

iii) que asume el compromiso
solidario con el Oferente para con
el Contratante de que tales
equipos o maquinarias
permanecerán en la obra todo el
tiempo que sea necesario cumplir
con las tareas comprometidas en
el contrato. El representante legal
del Oferente será solidaria civil y
penalmente responsable de la
validez y la veracidad de los
documentos y declaraciones
propuestas por el Oferente.

* En caso de equipos alquilados:
deben contar con copia
autenticada de título y/o
comprobante perteneciente a
terceros.

* Los equipos mínimos necesarios
presentados por los Oferentes no
deberán estar comprometidos en
otras obras.

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
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4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en
alquiler o leasing. 

5. Para los equipos en alquiler: presentar copia autenticada de título y/o comprobante perteneciente a terceros.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

 

ALCANCE DE LAS OBRAS

 

CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTO PARA LA UNVES

 

 

 

UBICACIÓN

 

El sitio de obras se halla ubicado en el Campus de la Universidad Nacional Villarrica del Espíritu Santo UNVES, del
departamento del Guairá, en adelante será llamado Campus Universitario de la UNVES.

 

Dirección: Río Apa casi Calle Tapé Pyta del Barrio Ybaroty.

 

Villarrica, Guairá.

 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

 

120 (ciento veinte días) corridos.

 

 

A. CONSIDERACIONES GENERALES

 

 Estas especificaciones se refieren a la ejecución de los trabajos de Construcción determinados en el PROYECTO DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA de referencia, y regulan las Normas y Procesos de trabajos que deben ser observados en la
Construcción del Acceso Vehicular y Estacionamiento para la UNVES, fijando los materiales y su calidad.

    

 EL CONTRATISTA encargado de la ejecución de los trabajos, objeto de estas Especificaciones, deberá estar perfecta y
totalmente informado de todo lo referente al local donde serán realizados los trabajos citados, los materiales disponibles,
la naturaleza y características del suelo y otros datos que puedan influir en el desenvolvimiento normal de los trabajos, no
pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos.
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 EL CONTRATISTA deberá ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el Proyecto (Plano, Planilla de Cómputo Métrico y
especificaciones técnicas) donde se tomará por validez en el orden encausado y además los considerados necesarios para
la buena y correcta ejecución de las obras siguiendo las reglamentaciones del código técnico de edificación CTE y las
normas vigentes en el país, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos deberá existir el consentimiento de las
partes contratantes.

 

La contratante entregará a la contratista los planos solo en formato digital. Los costos de impresión correrán por cuenta de
la contratista.

 

 El mismo, se debe mantener permanentemente en el lugar de obras dentro del obrador donde dispondrá una oficina con
todas las comodidades necesarias para la fiscalización, hasta su finalización lo siguiente:

a. Un juego completo de documentos componentes del Proyecto;

b. Un libro de Obras, donde se irá asentando diariamente las novedades, el desarrollo de los trabajos y las
observaciones que en Obra se realicen

·   EL CONTRATISTA de obra, deberá presentar antes de la firma del contrato correspondiente, el nombre y el currículo de un
profesional de primera categoría (Ingeniero civil, Ingeniero Eléctrico/Electromecánico y Arquitecto) de nacionalidad
paraguaya que permanecerá en obra a tiempo completo y durante todo el tiempo que dure la obra. Deberá contar con un
mínimo de 3 obras de experiencia profesional como residente en obra y solamente será sustituido por otro profesional de
su misma categoría y experiencia que deberá ser previamente aprobado por la UNVES.

 Todos los materiales de obras se ajustarán estrictamente a las especificaciones técnicas y deberán ser previamente
aprobados por los fiscales de obras antes de su uso.

 

 Para la ejecución de los trabajos a contratar, EL CONTRATISTA, proveerá la totalidad de los materiales, mano de obra,
servicios necesarios (agua, energía eléctrica, etc.) hasta su completa terminación.

 Queda convenido que en caso de que algún rubro no sea totalmente realizado o no sea ejecutado por alguna razón o exista
variación del trabajo previsto, o por otras razones se dejen de ejecutar, estos rubros podrán ser compensados por otros
rubros que sí sean necesarios realizar para lograr una buena terminación de la obra. El monto de los rubros que no fueron
realizados podrá ser compensados por aquellos que sí serán ejecutados. Estas compensaciones de trabajos deberán estar
detallados en una Planilla Compensatoria, donde se indicarán los rubros no realizados y el costo de los mismos y los rubros
compensados con sus respectivos montos, aclarando que los montos finales de los trabajos no ejecutados y de los rubros
autorizados, deberán igualarse. Tanto el pedido como la planilla de compensación, deberán ser autorizados por la
Fiscalización.

 En el caso de que sea necesario realizar trabajos no previstos en la planilla de oferta o se requiera aumentar la cantidad de
algún rubro ya ofertado, se podrá ampliar obras hasta un máximo de 20% (veinte por ciento) del total de la oferta. En el
caso de que sean rubros ya ofertados, se mantendrán fijos los precios unitarios; en tanto de que si se traten de nuevos
rubros, el Contratista deberá presentar sus precios a consideración de la Fiscalización para su aprobación respectiva y
dichos precios unitarios no deberán ser superiores a los precios de mercado. Aquellos rubros que no figuren dentro de la
planilla de cómputo y se necesitará realizar, la CONTRATISTA presentará al CONTRATANTE una planilla de los trabajos a ser
ejecutados justificando con sus correspondientes precios y una vez aceptado por la CONTRATANTE se llevará a cabo con
antelación de 15 días. Ningún trabajo se podrá realizar sin la autorización del CONTRATANTE. La autorización para estos
trabajos adicionales será a través de una Resolución del Rectorado y los trabajos serán realizados luego de la suscripción
de una Adenda al Contrato principal.

 Una vez culminados totalmente los trabajos la CONTRATISTA deberá entregar la obra en perfectas condiciones de limpieza
y para el efecto deberá contar con un servicio técnico de limpieza con la experiencia suficiente y personal competente.

Queda a cargo de la Contratista proveer señalizaciones e iluminación de seguridad fuera y dentro de la obra.

 

 

 

B.                                                             CONDICIONES DE LOS MATERIALES

 El CONTRATISTA está obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecución de la obra.
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 Todos los materiales destinados a la obra serán de primera calidad y tendrán las formas, dimensiones y características que
describen los planos y la documentación del Contrato.

 El CONTRATATISTA deberá suministrar, si se le pidiese, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de
los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).

 Los materiales que la Fiscalización de obras rechace por no estar de acuerdo con las especificaciones técnicas, no podrán
ser utilizados en la obra y serán retirados en un plazo no mayor que 24 (veinticuatro) horas, desde el momento de su
rechazo. Los materiales defectuosos o rechazados que llegare a colocarse en obra, o los de buena calidad colocados en
desacuerdo con las reglas del arte o de las especificaciones técnicas contractuales, serán reemplazados por el
CONTRATISTA, corriendo por su cuenta y cargo todos los gastos que demanden la sustitución y esta situación no dará al
CONTRATISTA la posibilidad de pedir pagos extras o indemnizaciones. En caso de que el CONTRATISTA volviera a reincidir
en esta práctica, el CONTRATANTE rescindirá automáticamente el Contrato y ejecutará la garantía o póliza respectiva.

 Si por razones de propia conveniencia, el CONTRATISTA deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga
el Contrato, una vez autorizado por la Fiscalización de obra, no le dará derecho a reclamar mayor precio, indemnización o
ajuste del precio que le corresponde al material empleado.

 En la obra a realizar el CONTRATISTA deberá tener la aprobación de la Convocante, de todos los materiales a emplear
antes de iniciar dichos trabajos, presentando a los mismos las muestras correspondientes y debiendo estos llenar los
siguientes requisitos:

 

a.  AGUA

 Será proveída por el CONTRATISTA. Para la confección de mezcla u hormigón, será empleada el agua más pura posible.  No
se aceptará agua que contenga más de 5% de sales, ni más de 3% de sulfato de cal o de magnesio, o que sean ricas en
ácidos carbónicos, el agua estará exenta de arsénico.

 

b.  ARENA

 La arena deberá ser limpia, de granos adecuados a cada caso y estar exenta de sales, sustancias orgánicas ni arcillas
adheridas a sus granos. Para el revoque se usará arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En
ningún caso se utilizará arena gorda.

 La arena lavada a ser utilizada para el revoque deberá ser colada a través de un colador.

 

c.  CAL

 Se empleará cal apagada.

 

d. LADRILLOS

a)       Sin prensar.

 Deberán estar bien quemados sin llegar a la vitrificación. Serán de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin
grietas, ni núcleos calcáreos. Se buscará en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, y que presenten toda
una misma apariencia.

    

e.  PIEDRA TRITURADA

 Provendrán de la trituración de las piedras basálticas duras. Las piedras para cimiento serán basálticas y/o graníticas.
Deben ser durables, no presentar grietas ni agujeros y tendrán una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la
mezcla.      

f. CEMENTO

 Se utilizará cemento portland nacional, que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas del INTN NP
N° 70, con el sello del mismo para su empleo, debiendo ser el polvo de color uniforme. Deberán estar acondicionados en
bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fábrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase
deteriorado que indique cemento fraguado será rechazado. Lo mismo para aquellos envases que contuvieren material
apelotado o cuyo color estuviere alterado.
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 El cemento se colocará y resguardará sobre palets de madera de tal forma evitar el contacto con el suelo húmedo. Se podrá
utilizar otro tipo de cemento siempre y cuando este certificado por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización
INTN, con su sello correspondiente

g. VARILLAS DE ACERO

 Se utilizarán las varillas indicadas en los lugares respectivos, con límites de fluencia o tensión de trabajo de FyK=4200Kg.
/cm². Antes de su colocación deberán ser limpiadas de escamas de óxido, no debiendo sufrir mermas de secciones
superiores al 10%.

 Su almacenamiento deberá ser bajo cubierta para evitar el deterioro del material. Deberán ser conformadas o torsionadas
y los diámetros a ser utilizados serán de: 6mm, 8mm., 10mm., 12mm., 16mm., 20mm.y 25 mm. No se admitirán diámetros
de varillas menores a estos.

 

h. ALAMBRES PARA ATADURAS Y EMPALMES DE BARRAS

 Para este trabajo se empleará alambre cocido de 2mm de sección. Su almacenamiento deberá ser bajo cubierta para evitar
el deterioro del material.

 

i.  MADERAMEN

 Para encofrado: en caso de utilizar puntales y tirantes deberán ser de 3 x 3 pulgadas bien rectos, no se admitirán puntales y
tirantes inferiores a estas medidas, los puntales y deberán ir colocados cada medio metro y en el medio se empalizarán en
ambas direcciones a la altura de 1.5 m. Las tablas para el encofrado serán de 1 pulgada preferentemente nuevas, no se
admitirán maderas que presenten agujeros o sean antiguas.

 Los encofrados y cimbrados no deberán ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberán ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningún caso, se permitirá la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigón.

 No obstante, y en ningún caso, los encofrados serán retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 días,
respectivamente.

 Los soportes serán removidos de tal manera que permita al hormigón tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se hará conjuntamente con el Fiscal de Obras.

 Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metálicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberán ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milímetros por debajo de la superficie del hormigón. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberán ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacíos que se observan luego de la remoción
de los encofrados, deberán ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporción que aquella usada
para la estructura de la obra.

 Los encofrados deberán ser estancos y bien asegurados de tal forma a resistir el hormigón cargado y vibrador.

 

 

C. OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN

 

 Son aquellas por las cuales la Empresa CONTRATISTA, tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel,
equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecución de
los mismos, en forma completa con arreglo a su fin.

 

Obras comprendidas: Pavimentación de caminos internos, rampas peatonales y de servicio, veredas anexas e instalación
eléctrica.

 

D. ACTA DE INICIO DE OBRA

 

 Para el acta de inicio de obra se procederá a la autorización correspondiente a los 10 días corridos desde el momento del
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pago del anticipo, para lo cual EL CONTRATISTA al momento de recibir el pago deberá contar y entregar a la CONTRATANTE
una copia autenticada de la póliza solicitada por la Unidad Operativa de Contratación, una copia del cronograma de
avance de obra, los planos correspondientes de construcción, el libro de obra en triplicado y numerado para su aprobación.

 

E. LIBRO DE OBRA

 

 A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas,
que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.

 

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

 

Constarán en libro de obra los días de lluvia, y para la solicitud de prórroga de plazo a causa de lluvias EL CONTRATISTA
deberá presentar la solicitud con los datos meteorológicos oficiales de la DINAC, de la zona afectada.

 

F. CRONOGRAMA DE OBRA

 

 El cronograma aprobado según contrato será considerado para el control del avance de las obras, su incumplimiento por
trabajos será notificado por única vez y al no obtener respuesta se procederá a la multa correspondiente por los trabajos no
ejecutados de los rubros indicados en el cronograma.

 

G. REUNIONES DE COORDINACIÓN

 

 EL CONTRATISTA deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir, con la participación de un asistente técnico, a las
reuniones promovidas y presididas por la fiscalización, a los efectos de obtener la necesaria coordinación, realizar las
aclaraciones a las prescripciones del pliego, evaluar cuestionarios y otros ítems que facilite y acelere el desarrollo del plan
de trabajo.

 

 Los trabajos mencionados anteriormente no tendrán compensación dentro de un ítem específico, deberán ser
considerados dentro de los gastos generales de la obra.

 

H. CONEXIONES Y SERVICIOS PROVISORIOS

 

 EL CONTRATISTA deberá gestionar y proveerse a sí misma de todas las instalaciones de corriente  eléctrica, suministro de
agua e instalación sanitaria, necesarios para la ejecución de todos los trabajos:

 

 Toda iluminación necesaria, como así también nocturna, estará a cargo del CONTRATISTA y se ajustará a las exigencias y
requerimientos de la Fiscalización. Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los
equipos e implementos de construcción. Si se realizasen los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin
iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de
los trabajos.

 

 EL CONTRATISTA será el encargada de proveer las unidades de sanitarios portátiles      necesarios para uso del personal, los
cuales deberán mantenerse en forma limpia e higiénica.

 

 El consumo de energía eléctrica, agua corriente, así como costos de las instalaciones sanitarias necesarias para la
ejecución de la obra será costeado por EL CONTRATISTA, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste
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a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

 

I. CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES

 

La carga y descarga de los materiales se realizará a través de un solo acceso al obrador, debiendo EL CONTRATISTA arbitrar
los medios para mantener estas áreas perfectamente limpias.

 

Los materiales, antes o después de las descargas, deberán ser acopiadas en lugares previstos, de común acuerdo con la
Fiscalización.

 

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolición o residuos se deberá cuidar el
exceso de salida del material o polvo.

 

 Estas tareas se coordinarán con la Fiscalización y se realizarán dentro de los horarios que ésta considere conveniente.

 

J. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

 

Los materiales que sean utilizados en una obra que sean fabricados comercialmente deben estar respaldados por
certificados del productor en el que se indique el cumplimiento de los requisitos de calidad que se establecen en estas
especificaciones. La certificación solicitada por el fiscal de obra, debe ser entregada para cada lote de materiales o partes
entregadas en la obra. EL CONTRATISTA también presentará certificados de calidad emitidos por organismos nacionales
oficiales de control de calidad, en forma obligatoria.

 

 Así mismo los materiales que por su naturaleza química o su estado físico presenten características propias de riesgo
deben contar con las especificaciones de producción respecto a su manipulación, transporte, almacenamiento, así como
las medidas de seguridad a ser tenidas en cuenta. En caso que ello no sea proporcionado por el productor deberá ser
respaldado por una ficha técnica elaborada por un profesional competente.

 

 Esta disposición no impide que la Fiscalización solicite al CONTRATISTA, como responsables de la calidad de la obra, la
ejecución de pruebas confirmatorias en cualquier momento en cuyo caso si se encuentran que no están en conformidad
con los requisitos establecidos serán rechazados estén instalados o no.

 

 Copias de los certificados de calidad por el fabricante o de los resultados de las pruebas confirmativas deben ser
entregadas a la Fiscalización.

 

 No se hará pago por tomar muestras y realizar pruebas adicionales o repetir pruebas ordenadas por la Fiscalización porque
dicho trabajo será considerado como una obligación subsidiaria del CONTRATISTA. De hacerse necesario que la
Fiscalización pruebe materiales de una parte del trabajo, debido a que las pruebas del Contratista sean declaradas
inválidas, el costo total de realizar dichas pruebas estará a cargo del CONTRATISTA.

K. CONTROL

 

 EL CONTRATISTA deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte de la Fiscalización.
Este, a su vez, efectuará todas las medidas que estime convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos.

 

 Si alguna característica de los materiales y trabajos objeto del control no está de acuerdo con lo especificado o si, a juicio
de la Fiscalización puede poner en peligro seres vivos o propiedades, éste ordenará la modificación de las operaciones
correspondientes o su interrupción, hasta que EL CONTRATISTA adopte las medidas correctivas necesarias.
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AX. OBSERVACIONES

 

a. EL CONTRATISTA debe seguir todas las indicaciones dadas en el plan de control de contaminación y organización de
obra ajustándose a las medidas de certificación LEED, si hubiere alguna contradicción con respecto a este documento,
antes de la realización de algún trabajo o toma de decisión, debe consultarse a la fiscalización.

 

b. Para los efectos del CONTRATISTA, se presume de parte del CONTRATISTA el conocimiento total de las condiciones de la
obra, para lo cual el oferente podrá solicitar por escrito, dentro del periodo establecido en el PBC, todas las consultas y
aclaraciones que considere necesarias; la visita al sitio de obra será de carácter sustancial y obligatorio.

 

c. Tanto los planos como los cálculos y especificaciones técnicas podrán ser modificadas por la fiscalización de obra
durante el transcurso de ejecución de la obra, siempre que los mismos no signifiquen para EL CONTRATISTA una alteración
importante en su cronograma de obras o planillas de costos.

 

d. La confección de todos los planos de detalles que no fueran proporcionados en el presente Pliego quedarán a cargo del
CONTRATISTA, ante sugerencias del Fiscal de Obra, el cual aprobará los mismos antes de su ejecución.

 

e. La Adjudicación será realizada por EL TOTAL; los precios deberán ser presupuestados con IVA Incluido.

 

f. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, ensayos
de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los
costos indirectos y financieros.

 

g. Los materiales que serán utilizados para: terraplén, sub base mejorada CBR+ 15%, sub base granular CBR +50%, base
granular CBR +100% deberán ser utilizados según especificaciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas y Normas
Paraguayas.

 

h. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables a EL CONTRATISTA ocurrieren daños a terceros, éste
será el directo responsable de ellos.

 

i. La Seguridad de las personas ajenas a la obra y de los obreros que trabajan en ella, se considera de relevante
importancia, por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA el cumplimiento de todas las normas de seguridad para las
personas que trabajan y las personas que transitan. El cumplimiento principalmente se verificará con carteles de obra, de
señalización de tránsito, y de vestimentas y accesorios adecuados para los trabajadores; así como las previsiones de
salubridad laboral necesarias y obligatorias. En caso de requerirse señalamiento luminoso, el mismo deberá poseer
características destellantes que llamen la atención de los observadores.

 

j. Los pagos se realizarán en guaraníes, luego de la presentación de todos los documentos necesarios para su trámite, y
pueden tener una demora de hasta 90 días hábiles. -

 

h. EL CONTRATISTA debe encargarse de proveerse todas las normas necesarias para la adecuada ejecución de la obra.
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APARTADO DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL

 

DESCRIPCIÓN

 

La presente especificación se refiere a la ejecución del hormigón estructural para la construcción de alcantarillas tubulares,
celulares, cunetas revestidas de hormigón simple, cordón simple de hormigón, cordón cuneta.

 

El trabajo comprende, asimismo: todos los encofrados con tabla de 1 (una pulgada) que sean necesarios para las
estructuras o piezas de hormigón y las cimbras y apuntalamiento de esos encofrados, armaduras de barras de acero para
hormigón, indicadas en los Planos, cortadas, dobladas y colocadas en su lugar.

 

Los trabajos serán ejecutados de acuerdo a los planos y/o notificación, e indicaciones por escrito de la Fiscalización, en un
todo, de acuerdo con estas y otras secciones de las Especificaciones, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones
de tipo general:

a. Es de primordial importancia, entre otros fines, la obtención y comprobación de la adecuada calidad del hormigón
en cuanto a sus parámetros de resistencia, deformabilidad, uniformidad y durabilidad.

b. El Contratista es el único responsable de la calidad del hormigón, de la correcta ejecución de la obra y del
cumplimiento de las condiciones establecidas en los planos y demás documentos del proyecto.

c. Para la elaboración, empleo y ensayo del hormigón y de sus materiales componentes, lo mismo que para la
supervisión de todas las operaciones concernientes al uso de los materiales y a la ejecución de las estructuras, sólo
empleará personal idóneo, que posea los conocimientos, habilidad y experiencia necesaria, y que haya intervenido
anteriormente en obras de características similares y de importancia comparable.

d. Todo el equipo y la maquinaria de obra a emplear durante las distintas etapas de ejecución de las estructuras, lo
mismo que el instrumental necesario para el control de calidad de los materiales y estructuras será adecuadamente
verificado y contrastado por el Contratista, en presencia de la Fiscalización, con suficiente anticipación a la fecha de
inicio de las operaciones de obra y también posterior y periódicamente, a efectos de asegurar su eficiente y correcto
funcionamiento. El equipo e instrumental no controlado previamente, no podrá emplearse para la ejecución de la
obra.

e. La aprobación por parte de la Fiscalización, de los materiales, dosificaciones del hormigón, y demás aspectos
relacionados con la ejecución de las estructuras, no eximen al Contratista de las responsabilidades a que se ha
hecho referencia en los incisos anteriores.

f. En todo momento se deberá de utilizar el vibrador para el cargamento de hormigón armado.
g. Una vez terminado el cargamento se curará durante 5 días el hormigón.

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste Ítem, el Contratista
deberá tener en cuenta los siguientes puntos:

Deberá tomar la precaución razonable para evitar la contaminación de ríos, arroyos, lagunas o embalses. Poluentes
o contaminantes, como combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas y otros desperdicios dañinos
no serán vertidos en o a lo largo de ríos, arroyos, lagunas o embalses.
Los materiales de desecho provenientes de este Ítem deberán ser depositados en zonas aprobadas que estén en
cotas superiores al nivel medio de las aguas que se muestran en los planos de tal manera que se impida el retorno de
materiales sólidos o en suspensión a las vías acuáticas. En caso que esa marca no se muestre en los planos, el nivel
medio del agua será considerada como elevación de la cima de los cursos de agua
El desmantelamiento o eliminación de estructuras existentes se realizarán de tal manera que se impida la descarga
de materiales de desechos en los cursos de agua.
A menos que se haya aprobado lo contrario, y por escrito por parte de la Fiscalización, las operaciones de
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construcciones en los cursos de aguas se limitarán a esas áreas donde se habrá que entrar para la construcción de
estructuras permanentes o transitorias. Los cursos de aguas serán limpiados tan pronto como sea posible de toda
obra accesoria, escombro u otras obstrucciones puestas allí, o causadas por las operaciones de construcción una vez
terminada la ejecución de este Ítem.
Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las canteras de piedras deberán ser conservados y
depositados para posterior recuperación de las excavaciones y de la vegetación nativa.
Al abandonar las canteras temporarias el Contratista recompondrá el terreno hasta recuperar sus características
hidrológicas superficiales.
En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy lento el Contratista no
realizará ninguna zanja o fosa para explotación de piedra: a) Sin un plan de desagüe basado en levantamiento
topográfico,

 

     MATERIALES PARA HORMIGÓN

 

a) General

 

Antes de ser acopiados en obra, los materiales deberán contar con la aprobación de la Fiscalización. El Contratista, con una
anticipación de 30 días a la fecha de empleo prevista, entregará a la Fiscalización los antecedentes y resultados de los
ensayos que realizó para juzgar la calidad de los materiales que propone utilizar en la obra, como también las muestras de
los mismos, y toda otra información necesaria para su análisis y aprobación. El Contratista es responsable por el necesario
mantenimiento de la uniformidad en las características de los materiales.

 

Se utilizará cemento portland nacional, que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas del INTN NP
N° 70, con el sello del mismo para su empleo, debiendo ser el polvo de color uniforme. Deberán estar acondicionados en
bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fábrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase
deteriorado que indique cemento fraguado será rechazado. Lo mismo para aquellos envases que contuvieren material
apelotado o cuyo color estuviere alterado.

 

El cemento se colocará y resguardará sobre palets de madera de tal forma evitar el contacto con el suelo húmedo. Se podrá
utilizar otro tipo de cemento siempre y cuando esté certificado por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización
INTN. y con su sello correspondiente.

 

Todo lo que especifica en este apartado se deberá demostrar con ensayos o pruebas de laboratorios, lo cual dificulta o
incrementa el costo y el cumplimiento.

 

b) Cemento Portland

 

b.1. - El Cemento Portland a usar en la obra deberá ser - exigencia mínima - un cemento de marca oficialmente aprobada
por la Fiscalización. Deberá cumplir con las especificaciones de las Normas Paraguayas respectivas.

Es responsabilidad del Contratista la provisión de un Cemento Portland que permita obtener hormigones con las
características exigidas por las estructuras, asegurando además su durabilidad, y el cumplimiento de estas
especificaciones. En un mismo elemento de la estructura no se permitirá el empleo de cementos de distintas marcas.

b.2.- El cemento deberá ser del tipo cemento Portland tipo I o tipo PZ que cumpla con las exigencias de estas
Especificaciones. 

 

c) Agregado Fino

 

c.1.- El agregado fino estará constituido por arena natural de partículas redondeadas.

La arena deberá ser limpia, de granos adecuados a cada caso y estar exenta de sales, sustancias orgánicas ni arcillas
adheridas a sus granos. Para el revoque se usará arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En
ningún caso se utilizará arena gorda. Además, no contendrá otras substancias nocivas que puedan perjudicar el hormigón
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o las armaduras.

 

En ningún caso se emplearán áridos finos que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles o que
contengan restos de cloruros o sulfatos, sin antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales en el árido
fino.

 

Todo lo que especifica en este apartado se deberá demostrar con ensayos o pruebas de laboratorios, lo cual dificulta o
incrementa el costo y el cumplimiento.

 

d) Agregado Grueso

 

d. 1.- El árido grueso estará constituido por piedra triturada basáltica.

Las partículas que lo constituyan serán duras, limpias, resistentes, estables, libres de películas superficiales y de raíces y
restos vegetales, yeso y escorias. Además, no contendrá otras substancias perjudiciales que puedan dañar el hormigón y
las armaduras. Tampoco contendrá cantidades excesivas de partículas que tengan forma de lajas o de agujas.

 

e ) Agua

 

 Será proveída por EL CONTRATISTA. Todo lo que especifica en este apartado se deberá demostrar con ensayos o pruebas
de laboratorios, lo cual dificulta o incrementa el costo y el cumplimiento.

 

1. - El agua no contendrá aceites, grasas, ni substancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el
hormigón o sobre las armaduras.

2. - Será empleada el agua más pura posible, no se aceptará agua que contenga más de 5% de sales, ni más de
3% de sulfato de cal o de magnesio, o que sean ricas en ácidos carbónicos, el agua estará exenta de arsénico.

e.2. - El agua que no cumpla alguna de las condiciones especificadas será rechazada.

 

f) Almacenamiento de los materiales

 

h.1. - Todos los materiales destinados a la elaboración del hormigón serán almacenados en obra de modo tal que se impida
su deterioro y la contaminación con materiales extraños y substancias perjudiciales. Las mismas precauciones y cuidados
se adoptarán durante su manipuleo y transporte desde el lugar de almacenamiento hasta las tolvas de la planta de
medición.

h.2. - El cemento se almacenará en galpones o contenedores, que lo preserven de la acción perjudicial de la humedad e
impidan su fraguado. Los cementos de distintos tipos, marcas o partidas se almacenarán separadamente y por orden
cronológico de llegada a obra. La altura máxima de la pila de almacenamiento será de un máximo de diez (10) bolsas.

h.3. - Los áridos se almacenarán y emplearán de forma de evitar la segregación de partículas, la contaminación con
substancias extrañas y el mezclado de áridos de distintos tamaños máximos y granulometría. Para asegurar el
cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las exigencias de limpieza y granulometría se realizarán
sobre muestras extraviadas en lugar de medición, previo ingreso a la hormigonera.

 

 Las pilas de áridos se constituirán por capas horizontales de espesor no mayor de 1,5 metros. La primera capa se colocará
sobre otra de apoyo del mismo material, de un espesor mínimo de 30 cm o de hormigón, que no se empleará para la
elaboración del hormigón. Antes de iniciar la colocación de los materiales en una nueva capa, deberá haberse completado
la capa anterior.

 

 Antes de su medición e ingreso a la hormigonera, la arena húmeda se dejará escurrir durante el tiempo que resulte
necesario para que el contenido de humedad superficial sea suficientemente uniforme y no exceda el ocho por ciento.
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Queda expresamente prohibido el manipuleo y transporte de áridos mediante métodos, procedimientos y equipos que
produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregación de las partículas que los constituyen.

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES

 

a) General:

 

El hormigón a emplear para la ejecución de todas las estructuras y elementos que constituyen tendrá las características,
condiciones y calidad que correspondan y que se establecen en los planos, estas Especificaciones Técnicas, y demás
documentos del proyecto.

 

Tendrá la propiedad de poder colocarse en los encofrados sin segregación y, una vez endurecido, de desarrollar todas las
características que establecen estas especificaciones y que exigen el funcionamiento de las estructuras en las condiciones
de servicio.

 

El hormigón contendrá la cantidad de cemento necesaria y suficiente para obtener mezclas compactas, capaces de
asegurar la resistencia y durabilidad de las estructuras expuestas a las condiciones de servicio y también la protección de
las armaduras contra los efectos de la oxidación y corrosión del medio ambiente.

 

El hormigón tendrá la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada colocación y compactación, un perfecto
llenado de los encofrados y la obtención de estructuras compactas y bien terminadas.

 

Para cada tipo de hormigón, la consistencia será uniforme de pastón a pastón. Cuando la compactación se realice
mediante vibración interna de alta frecuencia, el asentamiento del hormigón será medido con el cono de Abrams y estará
comprendido dentro de los siguientes límites de 4 a 8 cm.

 

b) Tipos de hormigón:

 

Los tipos de hormigón contemplados en estas Especificaciones para cada clase de estructura a realizar están dados según
sus resistencias características a los 28 días de acuerdo la siguiente relación:

 

1. Hormigón de fck = 210 kg/cm²: Para la construcción de alcantarillas celulares, tanto del cuerpo de la alcantarilla

como de las alas.
2. Hormigón de fck = 210 kg/cm² : Para cordón cuneta de hormigón, cunetas revestidas de hormigón y tubos de

hormigón para alcantarillas tubulares y sumideros. Para cordones de hormigón, hormigón para las salidas de drenes
de pavimento, cabeceras de alcantarillas tubulares.

3. Hormigón de fck  = 210 kg/cm²: Para placas de protección de taludes. Para bocas de alcantarillas tubulares y cajas

colectoras de drenes profundos, entradas de agua y bases de apoyo para losas de transposición de cunetas.
4. Hormigón de fck = 210 kg/cm² : Para lechos de asiento de alcantarillas tubulares y celulares, o para hormigón de

limpieza que servirá de asiento a cualquier otra estructura.

 

Se define como resistencia característica del hormigón de un determinado tipo, ensayado a la misma edad, a aquella que
en una distribución estadística normal es superada por el 95% de los resultados de los ensayos. Se entenderá por resultado
de un ensayo el promedio de las resistencias de las probetas moldeadas con la misma muestra de hormigón y ensayadas a
la misma edad.

 

El cálculo de la resistencia característica del hormigón se realizará en base a resultados de ensayos de probetas cilíndricas
normales 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura, moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establecen las
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normas.

 

ELABORACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO:

 

La elaboración del hormigón se hará en una planta central de elaboración de tubos y de celulares, cordón simple. Para otro
tipo de estructuras como cunetas revestidas serán elaborados en el lugar de colocación con hormigonera 360° y/o auto
hormigonera mínimo de 3.5 m3.

 

Consecuentemente el transporte de hormigón estructural no existirá.

 

Colocación:

 

La elaboración y colocación del hormigón debe efectuarse a temperaturas ambientes inferiores a 30°C. Esto significa que el
horario de trabajo deberá adecuarse a las primeras horas de la mañana, a últimas horas de la tarde y a la noche.

 

La colocación del hormigón deberá ser ininterrumpida, por lo tanto, EL CONTRATISTA deberá programar el volumen de
hormigón a ser colocado.

 

PLAZO MÍNIMO PARA DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS: Alcantarillas y obras de arte menores

 

LOSAS CARAS TOTAL

ENCOFRADO Y

APUNTAMIENTOS

ELEMENTOS SECUNDARIOS

8 días 5días 15 días 2 días

 

NOTA: Ninguna sobrecarga podrá actuar hasta 30 días después del colado del hormigón.

 

CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN

 

 El Contratista deberá realizar los ensayos sistemáticos y especiales necesarios para verificar la calidad de los materiales y
del hormigón.

 

El tipo y número de estos ensayos serán indicados por la Fiscalización, la cual hará la supervisión de los mismos. Los
ensayos más adelante señalados no constituyen una lista limitativa en tipo ni en cantidad.

 

Es obligatorio registrar en un libro original (para la Fiscalización) y duplicado (para el Contratista), con numeración
correlativa, los resultados de cada ensayo, con toda la información adicional necesaria para su individualización y análisis.

 

El hecho de que durante la ejecución de los trabajos no se detecten faltas de cumplimiento de las condiciones de calidad
especificadas ni deficiencias en la ejecución de las estructuras, no constituirá motivo valedero para impedir el rechazo del
hormigón de las estructuras, en caso de que posteriormente se descubran defectos o falta de cumplimiento de las
condiciones establecidas.
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El Contratista proveerá todo el equipo e instrumental necesario, en cantidad suficiente, como asimismo los operadores
especializados, la mano de obra y medios de transporte que se requieran para ejecutar todos los ensayos a realizar en obra
y en transporte de muestras y probetas hasta los lugares de moldeo, curado y ensayos de las mismas.

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

No será objeto de medición, para el pago específico de este ítem siendo medido y pagado en los ítems en los que es
utilizado el hormigón hidráulico.

 

FORMA DE PAGO

 

El hormigón estructural servirá para la ejecución de las alcantarillas tubulares y celulares, cunetas revestidas, cordón de
hormigón, badenes y otras estructuras donde se requiera de hormigón estructural. Por lo tanto, no recibirá pago directo, ya
que serán pagados por unidad de medida de ejecución de los ítems mencionados.

 

VARILLAS DE ACERO

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

 

Esta Sección se refiere al suministro, doblado y colocación de barras y mallas de acero de sección circular para las
armaduras de refuerzo del hormigón, en conformidad con lo que indique el Proyecto.

 

Incluye el suministro de todo el material, equipo, herramientas y mano de obra necesaria, así como la realización de todos
los ensayos mencionados en las normas correspondientes.

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

MATERIALES

 

Barras de Acero

 

Las barras y mallas de acero laminadas en caliente deberán ser de los tipos, grados, diámetros, longitudes y formas
indicadas en el Proyecto y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma AASHTO M-31 (ASTM A615) según
corresponda.

 

Las varillas de acero para refuerzo a utilizarse serán de límite de fluencia mayor a 4.000 y 5.000 Kg/cm2, tipos AP-420-DN y
AP-500-DN.

 

Cuando se utilicen aceros de procedencia extranjera, el Contratista deberá acreditar que ellos cumplen con los requisitos
especificados en esta Sección. La selección de muestras al azar, procedimientos de muestreo y ensayos, deberán
efectuarse por cuenta del Contratista y a entera satisfacción de la Fiscalización.
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Las varillas a ser utilizadas serán conformadas y/o torsionadas.

 

Alambre

 

El alambre que se utilice para amarrar las barras de acero, deberá ser tipo negro recocido.

 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

 

Almacenamiento

 

Las varillas de refuerzo deberán ser transportadas en atados o manojos estándares, etiquetados y marcados de acuerdo a
la norma correspondiente y con el objetivo de identificarlos claramente.

 

Las barras de acero deberán almacenarse bajo techo, o a la intemperie si las condiciones climáticas lo permiten,
ordenando el material en lotes separados por diámetro, grado y longitud, y manera tal que se evite el contacto directo con
el suelo y que se deformen o ensucien.

 

Deberán ser almacenados por encima de la superficie del terreno en plataformas, sobre travesaños u otros soportes y
protegidos, tanto como sea posible, contra daños mecánicos y deterioro de la superficie causados por la exposición a
condiciones que producen oxidación (herrumbre).

 

Cortado y Doblado

 

Las barras podrán ser cortadas y dobladas en el sitio de la Obra o fuera de él, a elección del Contratista. Sin embargo, si las
barras son preparadas fuera de la Obra, el Contratista deberá mantener en ella una cantidad adecuada de barras, así como
también las instalaciones para cortar y doblar con el fin de poder ejecutar los cambios y agregados menores que fueren
necesarios.

 

El cortado y doblado de las barras de acero deberá ejecutarse en frío, por personal competente, con los elementos y
herramientas adecuadas y de acuerdo a las formas y dimensiones indicadas en el Proyecto. Las barras dobladas no
deberán estirarse y volver a doblarse sin la aprobación por escrito de la Fiscalización. No se deberán utilizar barras que
tengan torceduras que no figuren en el Proyecto.

 

Las barras parcialmente empotradas en el hormigón no deberán ser dobladas en el sitio, salvo indicaciones específicas
mostradas en los planos o fueren permitidas por la Fiscalización. Los diámetros de las curvas de doblado medidas en la
parte interna de la barra deberán ser como se muestra en los planos.

 

Colocación

 

Antes de colocar una barra, deberá verificarse que se encuentre libre de toda suciedad, lodo, escamas sueltas de óxido,
laminillas sueltas (costras), pintura, grasas o aceites o cualquier otra sustancia extraña o defectos perjudiciales tales como
fisuras y laminaciones. Asimismo, durante el hormigonado de las estructuras, se deberá eliminar el mortero que hubiere
salpicado las armaduras.

 

Las mallas y barras de acero se deberán colocar en su posición en estricto cumplimiento con lo indicado en el Proyecto. Las
barras se deberán fijar adecuadamente en sus intersecciones mediante amarras de alambre y sujetarse por medio de
bloques de mortero, soportes, separadores u otros dispositivos, de modo que la armadura quede en su posición correcta y
ajustándose a los recubrimientos de hormigón especificados. No se permitirá el uso de soldadura en los amarres salvo
autorización escrita de la Fiscalización.
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 Las barras dispuestas en paquetes deberán amarrarse entre sí, a no más de 1,8 m de distancia. Los empalmes de
armaduras principales se realizarán únicamente en los lugares indicados en el Proyecto.

 

Se deberá instalar una cantidad suficiente de andamios, pasarelas, soportes y otras instalaciones provisorias para que los
trabajadores no necesiten trepar, caminar o colgarse de las armaduras durante el proceso de colocación. El Contratista
será responsable que estos elementos sean adecuados y suficientes.

 

Todas las varillas deberán ser provistas en las longitudes indicadas en los planos, salvo se autoricen de otro modo.
Empalmes de varillas que no fueren mostrados en los planos, no deberán ser permitidos sin aprobación escrita de la
Fiscalización. En empalmes por superposición, las varillas deberán ser colocadas y atadas de tal forma a mantener la
distancia mínima a la superficie del hormigón mostrada en los planos. Los empalmes por soldadura o medios mecánicos
de las armaduras deberán ser realizados solamente cuando son detallados en los planos o si son autorizados por escrito.

 

Sustituciones

 

Las diferentes medidas de las varillas podrán ser sustituidas únicamente mediante autorización escrita por parte de la
Fiscalización. Las varillas colocadas deberán tener una sección transversal equivalente a la sección de Proyecto, o mayor, y
deberán satisfacer los requerimientos correspondientes a la distribución y manejo de armaduras.

 

Recepción y Protección

 

Antes de comenzar el hormigonado, las armaduras deberán ser revisadas por la Fiscalización, la que, además de
comprobar el cumplimiento de todos los requisitos antes estipulados, verificará que su colocación se encuentra dentro de
las siguientes tolerancias:

El recubrimiento no deberá variar más que ±6mm cuando se hubieren especificado espesores de 50mm o menores;
Para recubrimientos de espesores superiores a 50mm, la variación no deberá ser mayor que ±10mm; y 
El espaciamiento entre barras no deberá variar en más de ±25mm respecto al indicado en el Proyecto.

 

Toda armadura que no cumpla con las tolerancias indicadas deberá ser recolocada por cuenta del Contratista.

 

Se deberán tomar las medidas de protección adecuadas para impedir roturas en las amarras y desplazamiento de las
barras después de la inspección final y durante el hormigonado, así como para evitar cualquier efecto que pudiere
perjudicar la adherencia entre las armaduras y el hormigón fresco, durante o después de colocado el hormigón.

 

METODO DE MEDICION

 

No será objeto de medición, para el pago específico de este ítem siendo medido y pagado en los ítems en los que son
utilizadas las varillas de acero.

 

FORMA DE PAGO

 

Las varillas de acero servirán para la ejecución de las alcantarillas tubulares y celulares, cunetas revestidas, cordón de
hormigón, badenes y otras estructuras donde se requiera de hormigón estructural. Por lo tanto, no recibirá pago directo, ya
que serán pagados por unidad de medida de ejecución de los ítems mencionados.

 

 

Especificaciones Técnicas
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PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

 

1. DESBROCE, DESPEJE Y LIMPIEZA

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

 

Este trabajo consistirá en el desbroce, remoción y eliminación de toda la vegetación, malezas, desechos y escombros que
hubiere, hasta el límite indicado en los planos o por la Fiscalización.

 

Incluye la remoción de suelo con materia orgánica o barrosa, que sea necesaria dentro de esa área, hasta una profundidad
no menor de 0,20 m por debajo de la superficie. La excavación de suelo a partir de esta profundidad que, a juicio de las
Fiscalización, fuera necesaria por no ser apto como terreno de fundación o asiento del terraplén, formará parte de la
unidad Excavación no Clasificada Cuando tales trabajos se deban efectuar en áreas ocupadas por las modificaciones en la
alineación del eje del Proyecto, el desbosque y desbroce se extenderá hasta un máximo de 2 metros a ambos lados del
referido eje, salvo los árboles y/u objetos que se determine deban permanecer.

 

Las tareas de desbroce y despeje deberán ser completadas en una extensión compatible, y antes de dar comienzo a otros
trabajos subsecuentes, incluso los trabajos de topografía.

 

En general la actividad que aquí se describe deberá llevarse a cabo previo al replanteo y la construcción de las obras que la
requieran y antes de dar comienzo a los trabajos de topografía, por lo que podrá programarse su ejecución parcializada
según las necesidades, para lo cual el Contratista deberá contar con la aprobación de la Fiscalización. El despeje y limpieza
de la franja deberán mantenerse hasta la recepción provisoria de la Obra, a plena satisfacción de la Fiscalización.

 

En las zonas donde los suelos son fácilmente erosionables, estos trabajos deberán llevarse al ancho mínimo compatible
con las dimensiones constructivas de la Obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal
existente.

 

 Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberán ser derribados y sus raíces extraídas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. Los árboles desmontados, se procederán a cortar, desenraizar y retirar
de los sitios de construcción; aquellos árboles desmontados que la fiscalización indique quedarán en el campus en una
zona designada que no interfiera con alguna actividad de la obra, apilados ordenadamente. El resto de los árboles se
protegerá y se cuidará adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberá presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontrasen hormigueros deberán ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, así como insectos, termitas, tacurúes, etc.

 

 Queda a cargo de EL CONTRATISTA el retiro, fuera del campus, del material orgánico restante producto del desbroce de
árboles.

 

 Durante la realización de los trabajos se exigirá que el área afectada por la obra se mantenga limpia y ordenada.

 

 EL CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos con las maquinarias viales necesarias para la realización de los mismos
(motoniveladora, retroexcavadora, tumbas, etc.) y luego proceder al retiro total de los materiales sobrantes. EL
CONTRATISTA deberá considerar la limpieza dentro de los gastos generales de la obra.

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
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A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

MATERIALES

Las obras comprendidas en esta Sección no requieren el uso de materiales.

 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

 

Desbroce y Despeje

 

Se efectuará el desbroce y despeje en el ancho de las obras a ejecutar señalado en los planos o de acuerdo con las
instrucciones de la Fiscalización donde el desmonte o el terraplén deban ser construidos, ensanchado, rebajado o elevado.

 

El desbroce y despeje incluirá la remoción de materiales orgánicos tales como hierbas, césped, raíces; incluirá igualmente
la remoción de la capa superior de suelo hasta una profundidad de no más de 0,20 m dentro de los límites de la excavación
fijado para el terraplén, ensanches de terraplén, corte y ensanches de corte. La capa de suelo vegetal excavado no podrá
ser utilizada en la construcción de terraplenes.

 

La capa superior de suelo deberá ser excavada a la profundidad indicada con anticipación al inicio de las excavaciones
normales, o del trabajo de terraplenado en el lugar.

 

ÁREAS QUE DEBEN DESPEJARSE

 

La superficie natural del terreno deberá ser despejada de árboles, troncos, raíces, protuberancias, matorrales y arbustos,
hasta una profundidad no menor de 0,20m por debajo de la superficie, así como de los escombros, desechos y todo otro
material objetable dentro de los siguientes límites:

 

Áreas de fundación de terraplenes hasta 1,00m más afuera del pie de estos.
Áreas de excavación de cortes hasta 1,00 m más afuera de los bordes superiores.
Toda otra área indicada en el Proyecto ya sea que comprenda tala total o raleo selectivo.

 

Remoción y desecho de materiales

 

Los materiales removidos deberán trasladarse a lugares autorizados y quedará a cargo de EL CONTRATISTA, debiendo
cumplirse con lo establecido en las ETAGs sobre el particular. Ningún material combustible deberá quedar al descubierto.
Las quemas de los desechos quedan prohibidas.

 

La capa de suelo removido no podrá ser utilizado en la construcción de terraplenes y deberá ser acarreado y depositado en
lugares autorizados de tal forma que no interfiera con el drenaje de la superficie y posteriormente utilizada como
revestimiento de suelo vegetal de los taludes del camino y áreas próximas.

 

MEDICIÓN

 

El desbroce y despeje comprende el desmonte, tala, destronque, transporte y eliminación de la vegetación y materiales de
desecho de las áreas señaladas en estas Especificaciones Técnicas, así como también cualquier trámite administrativo
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necesario para ejecutar el presente Ítem a cargo de EL CONTRATISTA.

 

La medición del trabajo por el cual se pagará este ítem se hará por el área, expresada en Hectáreas (Ha), resultado del
producto de la longitud medida a lo largo del eje del proyecto por el ancho ejecutado y aprobado por la fiscalización.

 

FORMA DE PAGO

 

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al Ítem Nº 1.1: Desbroce, Despeje y Limpieza.

 

Este precio será la compensación total por la ejecución de los trabajos aquí descritos, por suministrar todo el equipo
necesario, mano de obra, materiales, transporte, servicios, manejo del tránsito pasante, supervisión y los imprevistos para
la ejecución y terminación de este ítem. 

 

Una vez terminados los trabajos se informará a la fiscalización para su verificación, aprobación, certificación y posterior
pago.

 

No se hará ningún pago adicional en concepto de repetición de las operaciones o traslados adicionales de los desechos
provenientes de los trabajos abarcados por este Ítem.

Aunque los trabajos indicados en esta sección deban ser ejecutados desde el inicio de la obra, la inspección final y su
aprobación se harán al término de esta.

 

2. LIMPIEZA DE TERRENO

Comprenderá el despeje total de las 5 hectáreas, eliminación total de la vegetación, basura, escombros de obras y todo
tipo de obstáculos que permitan dejar el terreno o superficie limpia, sin afectar a los árboles que la fiscalización indicará.

 

3. LIMPIEZA Y DESMONTE DE CANAL DE HORMIGON EXISTENTE

 

Los trabajos consistirán con el levantamiento del canalón del cordón de hormigón existente cuyas medidas son 100x50x50
cm.

Una vez levantado y retirado dicho canalón se limpiará todo el ancho por la profundidad requerida a lo largo donde estuvo
ubicado el canalón.

La dimensión de la excavación con limpieza será de 1.2 m x 1.2 m x 72 m.

 

4. VALLADO DE OBRA

    

EL CONTRATISTA tendrá la obligación de cerrar el perímetro entre el campus existente y la zona de obras con un cerco de
2.40m. de altura. Se aclara que los cercos a colocar serán con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de
manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocará dentro de los 10 días contados a partir del inicio de
la obra, las mismas deberán estar incluidas dentro de la oferta incluyendo su posterior desmonte.               

 

CERCO PERIMETRAL

 

Este ítem está compuesto de módulos de tejido romboidal de alambre galvanizado de 2con postes de h° de 15x15x300cm y
base de h° de cascotes reforzados de 60x60x100cm. Será ubicado a todo lo largo del terreno sobre la calle Tape Pyta.

 

Tendrán una separación de 3,00m entre           postes     , tal como indica el plano de detalle. Dentro del desarrollo total del
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cerco       perimetral se deberá prever un portón vehicular. Ver planos DE 02.

 

5. CARTEL DE OBRA

 

 EL CONTRATISTA incluirá en su oferta el costo de un cartel de obra de 4mx3m., iluminado, de acuerdo al plano
proporcionado por la UNVES.

 Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en el lugar indicado por el Fiscal de Obras al inicio de la obra, siendo propiedad de
la UNVES, permanecerá en la obra y en el lugar indicado hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

 El letrero será de chapa Nº 26 con armazón metálico y pintada con esmalte sintético; quedando a cargo del Fiscal de obras
la elección de los colores y el texto a colocar.  Previo al emplazamiento del mismo, deberá someterse a la aprobación de la
Fiscalización de obra.

 La iluminación comprende 2 reflector de 150w encendidos mediante fotocélula.

 

 El cartel de obra será colocado frente al vallado, y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

 

1. ID y la descripción del llamado

2. Nombre de la Contratante

3. Datos completos del responsable de la obra

4. Nro de Contrato y fecha de suscripción

5. Monto del contrato

6. Superficie del terreno

7. Superficies máximas y mínimas edificables

8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra

9. El "código de respuesta rápida" o código QR.

 

 El letrero indicará el logo de la Institución, la licitación pública, el nombre de la empresa CONTRATISTA. Y otros datos que
considere relevantes.

 

 Correrá por cuenta del CONTRATISTA el mantenimiento de los carteles, debiéndose      conservar en las condiciones
originales durante la vigencia del contrato. Está prohibido colocar propaganda.

 

6. OBRADOR MOVIL

 

El CONTRATISTA está obligado a contar en el sitio de la construcción con un depósito para materiales y herramientas, un
local para una oficina técnica y SS.HH. para el personal en general, que tendrán como mínimo una superficie de 30 m². De
esta superficie, se destinarán 9 m² para el funcionamiento de la oficina técnica, donde el Fiscal de Obras designado por la
UNVES dispondrá de los planos de la obra en su totalidad y demás documentaciones, para efectuar las verificaciones
pertinentes. Dicha oficina estará equipada con:

- Una (1) mesa de dibujo (de dimensiones apropiadas).

- Dos (2) taburetes.

- Un (1) armario.

- Útiles de oficina: en cantidad suficiente según requerimiento del Fiscal de Obras.

.           El depósito de materiales deberá ser perfectamente seco e impermeable, para el almacenaje de los materiales que
requieren protección contra los agentes atmosféricos o externos varios. Tendrá un piso de tal naturaleza, que favorezca al
normal mantenimiento de los materiales que allí sean depositados.

Los retretes necesarios para servicios de los obreros que trabajan en la obra, tendrán: un inodoro taza, un lavatorio y dos
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rosetas de lluvia, como mínimo.

 

  EL CONTRATISTA una vez terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener
tales instalaciones, de modo tal que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la obra, para
proceder a la Recepción Provisoria será condición entregar el sector utilizado perfectamente limpio y en condiciones de
uso los espacios asignados para obrador.

 

7. REPLANTEO Y MARCACION

 

 LA CONTRATISTA tendrá a su cargo el replanteo plani-altimétrico de toda la obra, inclusive la determinación y
materialización de ejes de apoyo y puntos base de nivelación. La CONTRATISTA deberá respetar el punto de referencia y
nivelación que se encuentran en los planos aprobados, los cuales se deberán verificar antes de la ejecución de los trabajos,
que servirán como origen general de coordenadas para la construcción de la obra a cargo del Contratista.

 

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales, herramientas, maquinarias y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

 

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y conservación de todas las estacas
y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Todos los trabajos de replanteo deben ser realizados con aparatos de
precisión, tales como teodolitos o estación total, niveles, cintas métricas, estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como mínimo, con presencia de un topógrafo con control permanente durante el desarrollo del trabajo. Una vez limpio y
nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procederá al replanteo general y parcial de la obra.

 

El replanteo realizado por EL CONTRATISTA será verificado por el Fiscal de Obras y      deberá contar con el V°B° del mismo,
quien dejará constancia escrita de ello en el Libro de Obras.

    

 MOVIMIENTO DE SUELO

 

8. EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

 

Este trabajo se refiere a las excavaciones necesarias para conformar la plataforma del camino, así como cualquier otra
excavación definida como tal en el Proyecto. Se incluyen las excavaciones de materiales no aptos para su uso como
terraplenes o en cualquier otro ítem de pago; necesarias para realizar las regularizaciones y los cortes del camino. Las
excavaciones que aquí se tratan incluyen el transporte de los materiales hasta los lugares previstos en el Proyecto,
cualquiera sea la distancia para recorrer.

 

Toda excavación, realizada de acuerdo con lo especificado en este Ítem, se considerará como excavación no clasificada, sin
tomar en cuenta la naturaleza del material excavado ni el tipo de equipo de excavación empleado, no están incluidas en
esta Sección las Excavaciones de Bolsones ni aquellas destinadas a emplazar obras de drenaje y estructuras, las que se
regirán por lo establecido en sus Especificaciones Técnicas correspondientes y en los ítems afectados a estos trabajos
respectivamente.

 

Solo podrán llevarse a cabo las excavaciones estipuladas en el Proyecto o aquellas expresamente autorizadas por la
Fiscalización. Quedan excluidas las excavaciones necesarias para conformar caminos de acceso, de acarreo u otras
instalaciones propias de tareas provisorias de conveniencia del Contratista.
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PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

MATERIALES

 

Las obras comprendidas en esta Sección no requieren el uso de materiales.

 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

 

Protección de la Propiedad

 

Para la ejecución de los trabajos de excavaciones se deberán tener presentes las disposiciones que guardan relación con
las responsabilidades del Contratista ante terceros, y con la adecuada ejecución de la Obra, además de las facilidades de
paso que se deban prestar a los servicios de utilidad pública.

 

Los trabajos se dispondrán de manera de evitar daños a caminos públicos, servicios de utilidad pública, plantaciones y
otros. Será de responsabilidad del Contratista proveer personal y señalización adecuada para evitar accidentes en aquellos
lugares donde los vehículos de su propiedad, o de sus Subcontratistas, deban cruzar caminos, calles y otros lugares o vías
de circulación de vehículos o peatones. Tan pronto como se termine la actividad que motivó una señalización provisoria,
ella deberá ser completamente retirada.

 

MEDICIONES PREVIAS

             

Antes de iniciar los trabajos de excavación, serán ejecutadas las nivelaciones longitudinales y transversales, cada 20 m. o
como lo indique la fiscalización. Terminada la excavación se tomarán nuevamente las lecturas de la nivelación resultante,
longitudinal y transversalmente, a los efectos de computar el volumen de material excavado.

 

La reposición será efectuada con suelos provenientes del desmonte o de los préstamos, previo procesamiento y
compactación in situ del asiento de terraplén, con equipos compactadores, según lo establecido en el Ítem 2.4 Terraplén.

 

El material resultante de la excavación será depositado en los lugares que no compliquen al drenaje superficial de la
carretera y/o en los sectores más convenientes indicados por la fiscalización, debiendo estar bien acabado y conformado
tanto en su perfil longitudinal como en sus taludes, como mínimo de 3:1 (3 Horizontal: 1 Vertical). En todos los casos
deberá cuidarse la estética del contorno topográfico.

 

DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES

 

Los materiales excavados no aptos para rellenos y los que no se utilicen en la formación de terraplenes u otras obras del
Proyecto, deberán transportarse a sitios de acopio autorizados por la Fiscalización y dispuestos según lo establecido en las
ETAGs. Alternativamente, el Contratista podrá solicitar autorización para utilizar dichos materiales por su cuenta y cargo,
en el relleno de depresiones naturales y en el recubrimiento de taludes de terraplenes terminados, siempre que ello se
ejecute en estricta conformidad con todos los aspectos señalados en esta Especificación, y adecuando a su entero cargo
todas las obras de drenaje u otras que pudieran verse afectadas por el mayor ancho de los terraplenes.

 

MEDICIÓN
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La excavación no clasificada, conforme está descrito en esta sección, será medida en metros cúbicos (m3) en el lugar de
excavación, y las cantidades serán computadas por el método del promedio de las áreas extremas por la distancia entre
ellas previamente medidas. Los volúmenes, objeto de mediciones, en la forma indicada, comprenden explícitamente lo
siguiente:

 

Materiales sobrantes de excavaciones en cortes, no utilizados en la construcción de terraplenes y rellenos, y no
pagados bajo ningún ítem de Pago, excluidos los volúmenes de limpieza y desbroce.
Cuando el producto total de una determinada excavación se utilice en la formación de terraplenes, banquinas,
revestimientos de taludes o de cualquier otro Ítem, no se medirá el volumen de esta. Los volúmenes excavados en
exceso sobre lo indicado en los planos o lo ordenado por la Fiscalización, no se medirán ni recibirán pago alguno.
Todo material no apto para terraplén, por debajo de la subrasante de terraplén en corte, cuya remoción sea
ordenada por la Fiscalización y excavado por procedimientos corrientes.

 

FORMA DE PAGO

 

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al Ítem Nº 2.1: Excavación no clasificada.

 

Este precio será la compensación total por la ejecución de los trabajos aquí descritos, por suministrar todo el equipo
necesario, mano de obra, carga, transporte de material, excavación de calicatas (de ser ordenado), habilitación de sitios
autorizados para el acopio temporal o permanente de los materiales, manejo del tránsito pasante, señalización preventiva,
supervisión, servicios, y los imprevistos para la ejecución y terminación total de este Ítem. 

 

No se hará ningún pago adicional de las sobre excavaciones y cortes no autorizados por la Fiscalización, incluso sus
rellenos cuando correspondan.

 

9. EXCAVACIÓN DE BOLSONES

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

 

Esta sección se refiere a las excavaciones requeridas para la construcción de terraplenes nuevos en los cuales se requiera la
remoción y sustitución total del material existente que a juicio de la Fiscalización no sea apto como terreno de fundación o
como asiento del terraplén.

 

La excavación de bolsones comprende la remoción de suelos inestables y anegadizos, localizados en forma de bolsas o
zonas de esteros o cualquier otro similar que por su naturaleza implique la utilización de equipos y métodos no
convencionales.

 

En esta sección, se considerará material inadecuado aquel que contenga materia orgánica o que posea un Límite Líquido
superior a 50.

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

MATERIALES
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Las obras comprendidas en esta Sección no requieren el uso de materiales.

 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

 

Mediciones previas

 

Previo a todo trabajo de esta sección, el Contratista comunicará con la debida anticipación a la Fiscalización de la
iniciación de estos. El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de topografía necesarios para determinar las
secciones transversales originales del terreno existente, así como otras necesarias a efectos de cuantificación.
Posteriormente a la excavación, y antes de proceder a su relleno, se efectuarán nuevas medidas de las secciones
resultantes, con el fin de determinar el volumen del trabajo.

 

Equipo

 

En función a las condiciones propias de este tipo de tareas, el Contratista deberá proveer el equipamiento necesario que se
requiera para la ejecución del presente Ítem.

 

 Remoción del material inadecuado

 

La remoción del material inadecuado se regirá por lo establecido en el Proyecto, lo especificado en esta Sección y las
instrucciones que imparta la Fiscalización.

 

Antes de la construcción de terraplenes nuevos en cualquier sector de la obra, el Contratista deberá realizar un mapeo de la
situación del terreno de fundación de este, con el objeto de detectar posibles zonas blandas o inestables que indiquen la
existencia de materiales no aptos o saturados. Para ello, deberán realizarse calicatas a lo largo del tramo de manera a
poder definir las condiciones reales del subsuelo en cada sector, utilizándose equipos y métodos apropiados y aprobados
por la Fiscalización.

 En los casos en que se verifique la presencia de bolsones, deberá procederse a la excavación y remoción del material
inadecuado en las medidas y profundidades requeridas de manera a que se garantice siempre la estabilidad de la
fundación, previa aprobación en todos los casos de la Fiscalización.

 

Las cajas así conformadas deberán ser rellenadas con suelos aptos y compactados en capas de espesor no mayor a 0,20m o
de acuerdo con las características del equipo disponible por el Contratista para tal efecto, alcanzándose los grados de
compactación compatibles con la profundidad de la excavación y niveles en relación con la rasante en esos puntos. En
todos los casos, deberán alcanzarse las densidades establecidas y especificadas en el Ítem Nº 2.4: Terraplén.

 

Los materiales excavados deberán transportarse a sitios habilitados por la Fiscalización, donde se dispondrán en
conformidad a lo establecido en las ETAGs sobre el particular.

 

 MEDICIÓN

 

Esta sección incluye la excavación y remoción de materiales inadecuados e inestables, inclusive su capa vegetal superficial
de acuerdo con lo dispuesto en esta Sección. Los trabajos incluyen el carguío y transporte del material a sitios autorizados
por la Fiscalización y según lo estipulado en las ETAGs sobre el particular.

 

En el presente Ítem no se incluyen los rellenos ni las tareas de perfiladura y compactación del sello de las excavaciones
(base de asiento del terraplén). Las mismas deberán quedar incluidas en el precio unitario del Ítem Nº 2.4: Terraplén.

57/149



 

Se cuantificará por metro cúbico (m3) de excavación de material en su posición natural y las cantidades serán computadas
por las distancias entre ellas medidas en el eje del bolsón; la medición se efectuará geométricamente según los
requerimientos del trabajo y sistemas aprobados por la Fiscalización. Las sobre excavaciones no autorizadas serán por
cuenta del Contratista, incluso sus rellenos. 

 

Cuando fuere necesario para determinar con mayor exactitud las cantidades de excavación, podrán intercalarse secciones
transversales adicionales entre las previstas.

 

 FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al Ítem Nº 2.2: Excavación de bolsones.

 

Este precio será la compensación total por la ejecución de los trabajos aquí descritos, por suministrar todo el equipamiento
necesario, mano de obra, carga, transporte de material, excavación de calicatas (de ser ordenado), habilitación de sitios
autorizados para el acopio temporal o permanente de los materiales, supervisión, manejo del tránsito pasante,
señalización preventiva, servicios, y los imprevistos para la ejecución y terminación total de este Ítem, según lo indique la
fiscalización. 

 

No se hará ningún pago adicional de las sobre excavaciones y cortes no autorizados por la Fiscalización, incluso sus
rellenos cuando correspondan.

 

No se admitirá ningún reajuste del precio por clasificación de excavación o material, sea cual fuere la calidad y el estado del
material encontrado y/o tipo de equipo empleado.

 

El volumen del material para relleno de bolsones determinado de acuerdo con el método de medición descrito será pagado
al precio unitario contractual establecido para el Ítem Nº 2.4: Terraplén.

 

10. CANALETA TRAPECIAL DE GUARDIA EMPASTADA

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

 

Este trabajo se refiere a las excavaciones requeridas para la construcción de obras de drenaje tales como zanjas y desagües
laterales a la plataforma del camino, canales de desagüe, ensanchamiento o rectificación de zanjas existentes; aguas
arriba y/o aguas debajo de las bocas de entrada de alcantarillas todo de acuerdo con las formas indicadas en los planos de
Obra, estas Especificaciones Técnicas y las órdenes impartidas por la Fiscalización. 

 

Las obras de drenaje como zanjas, desagües laterales, plataformas del camino, canales de desagüe, ensanchamiento o
rectificación de zanjas existentes deberán ir revestidas con pasto en panes resistentes.

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

MATERIALES
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Las obras comprendidas en esta Sección no requieren el uso de materiales.

 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

 

Mediciones previas

 

Previo a todo trabajo comprendido en esta sección, el Contratista comunicará a la Fiscalización con la debida antelación el
comienzo de este. El Contratista, bajo la supervisión de la Fiscalización, deberá efectuar todos los trabajos de topografía
necesarios para determinar las secciones transversales originales del terreno existente, así como otras mediciones
necesarias. Luego de terminada la excavación se efectuarán nuevas determinaciones de las secciones transversales
resultantes con el fin de computar el volumen, medido en el sitio del material excavado.

             

Requerimientos Generales

 

Los bordes exteriores de las excavaciones deberán delimitarse perfectamente, mediante estacas o líneas de demarcación
en sus contornos. En los lugares donde la envergadura del trabajo lo amerite, se colocará a lo menos una estaca de
referencia altimétrica (R.N.). Será responsabilidad del Contratista conservar en todo momento dicha referencia de nivel
hasta la recepción de los trabajos.

 

Las excavaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las líneas, cotas y pendientes señaladas en el Proyecto o según lo
ordene la Fiscalización, debiendo el Contratista tomar todas las precauciones para que la perturbación del suelo contiguo
a la excavación sea mínima.

 

Cuando el fondo de la excavación esté compuesto por suelos orgánicos inestables, la Fiscalización podrá autorizar su retiro
hasta alcanzar una profundidad adecuada y la sustitución por suelos acordes a las exigencias de las obras proyectadas.
Estas eventuales sobre excavaciones se cuantificarán para efectos de pago en la partida respectiva de la presente Sección y
su relleno según el Ítem Nº 2.4: Terraplén.

 

 Si una vez realizada la excavación para desagüe se registran perturbaciones motivada por las operaciones de excavación,
por la presencia de agua de procedencia externa o por haber sido removido en posibles procesos de agotamiento, el
material removido deberá ser reemplazado por cuenta del Contratista a plena satisfacción de la Fiscalización, hasta lograr
que el fondo de la excavación quede como mínimo en una condición similar a la que tenía antes de ser perturbado.

 

Las excavaciones no autorizadas por la Fiscalización serán por cuenta del Contratista.

 

Agotamiento

 

Las excavaciones deberán mantenerse libres de agua mientras éstas se realicen, y en especial durante la preparación del
sello de fundación, la colocación del hormigón y el período requerido para que éste no se lave. Para ello, se deberán
construir cunetas, canales, drenes y cualquier otra obra provisoria que permita conducir o desviar las aguas fuera de la
zona de las obras. Será de responsabilidad del Contratista mantener sin corte los flujos de regadío mientras se realizan las
obras definidas contempladas en el Proyecto.

 

Los drenajes provisorios deberán construirse fuera del área que ocupan las obras permanentes y deberán estar provistos
de todos los elementos necesarios para impedir el arrastre de partículas del suelo, para lo cual, de ser necesario, se
deberán utilizar filtros de diseños apropiados.

 

Cuando no fuese posible mantener libre de agua el área de las excavaciones mediante obras gravitacionales, se deberán
instalar y mantener operando motobombas, mangueras, conductos deslizantes y todos los dispositivos necesarios que
permitan mantener el agua a un nivel inferior al del fondo de las obras permanentes. Durante el bombeo se deberá tener
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precaución en no producir socavaciones de parte de las obras o alterar las propiedades de los suelos. No se deberá
bombear durante el proceso de vaciado del hormigón y hasta por lo menos 24 horas después, salvo que ello se efectúe
desde un pozo independiente de la obra de hormigón. Sin embargo, si eventualmente ocurriere una socavación, ésta
deberá rellenarse de inmediato a satisfacción de la Fiscalización.

 

En general, los procedimientos que se utilicen para controlar o agotar las aguas de las excavaciones deberán ser definidos
por el Contratista, siendo por lo tanto de su exclusiva responsabilidad y cargo lograr resultados adecuados. Todas las obras
provisorias deberán ser removidas, una vez que queden fuera de uso.

 

Rellenos y disposición de los materiales sobrantes

 

Los espacios excavados y no ocupados por las obras deberán rellenarse de acuerdo con los procedimientos y materiales
que se especifiquen en el Proyecto o lo ordene la Fiscalización. Si en estos documentos no existiere indicación especial en
cuanto al tipo de relleno, éste deberá efectuarse con material que cumpla con lo dispuesto en el Ítem Nº 2.4: Terraplén,
donde se efectuará su medición y pago.

 

Todos los materiales excavados y que no se utilicen en los rellenos, deberán transportarse a lugares de acopio autorizados
y disponerlos de acuerdo con lo establecido en las ETAGs.

MEDICIÓN

 

El volumen excavado de zanjas de drenaje será pagado en metros cúbicos (m3) medido en su posición original y las
cantidades serán computadas por el producto del promedio de las áreas extremas, determinadas de acuerdo con las
mediciones indicadas, por la distancia entre ellas medidas en el eje de la obra de desagüe. Cuando fuere necesario para
determinar con mayor exactitud las cantidades, podrán ser intercaladas secciones transversales adicionales. Se pagará
como máximo el volumen resultante según medidas ordenadas por la Fiscalización.

 

La Fiscalización establecerá las mínimas dimensiones requeridas para posibilitar la construcción de las obras. El
Contratista no tendrá derecho a pago con respecto a excavaciones de mayor extensión de las especificadas. Las sobre
excavaciones no autorizadas deberán ser asumidas por cuenta del Contratista, sin costo adicional para el Proyecto.

 

Tan pronto como el Contratista se encuentre con una estratificación rocosa, deberá despejar completamente. Antes de
proseguir con la excavación en roca, deberá proporcionar a la Fiscalización para su aprobación, los antecedentes sobre
ubicación, cotas del estrato rocoso y volumen estimado del material a remover. Ningún estrato rocoso deberá ser removido
sin la aprobación previa de la Fiscalización, quien decidirá sobre el particular.

 

Eventualmente, cuando el material sobrante de una determinada excavación sea utilizado en la formación de terraplenes u
otros rellenos, no se medirá el volumen ni tampoco se efectuará pago por el mismo.

 

FORMA DE PAGO

 

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al Ítem Nº 2.3: Excavación de zanjas de drenaje.

 

Este precio y pago constituirá la compensación completa por el suministro de la mano de obra, transporte, equipos,
construcción de ataguías, bombeo, servicios, supervisión, imprevistos, manejo del tránsito pasante, señalización
preventiva y otros incidentales necesarios e inherentes para dar por completado lo especificado en el presente Ítem.

 

No se admitirá ningún reajuste del precio por clasificación de excavación sea cual fuere la calidad y estado del material
encontrado y/o tipo de equipo empleado.
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11. TERRAPLÉN  

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

 

Este trabajo se refiere a la provisión, transporte, colocación y compactación de los suelos provenientes de los cortes y
préstamos fijados en la documentación del proyecto y de otras excavaciones que ordene la Fiscalización, necesarios para la
construcción de los terraplenes hasta las cotas de subrasante de terraplén, en un todo de acuerdo con estas
Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos y/o
notificación.

 

EL CONTRATISTA estará obligado a utilizar la totalidad de los materiales provenientes de la excavación de los cortes en los
desmontes indicados en los planos y luego complementar con las áreas de préstamos y/o yacimientos, fuera de la franja de
dominio.

 El precio de la oferta debe contemplar el costo de los siguientes:

* equipos a utilizar: Excavadora sobre oruga, Topadora sobre oruga, Retro excavadora, Pala cargadora, Camiones 
volquetes, Moto niveladora,Tractor agrícola con rastras, Vibro compactador liso, Camión regador, Compactador pata de
cabra

* Mano de Obra: Mano de obra de Excavadora sobre oruga, Mano de obra de Topadora sobre oruga, Retro excavadora
Mano de obra de Pala cargadora, Mano de obra de Camiones volquetes, Mano de obra de Moto niveladora, Mano de obra de
Tractor agrícola con rastras, Mano de obra de Vibro compactador liso, Mano de obra de Camión regador, Mano de obra de
Compactador pata de cabra, Topógrafo, Laboratorista de suelo.

* Materiales:  Tierra con mínimo de CBR 3% suelo para terraplen y  Agua

* Transporte de tierra con CBR 3% suelo para terraplen y Transporte de agua

* Se considerará el Transporte a los gastos de traslado y/o flete de los materiales que ingresan y egresan del campus.

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

MATERIALES

 

Suelos para Terraplén

 

Todos los materiales excavados que cumplan los requisitos especificados en esta sección podrán ser empleados como
materiales para la construcción de los terraplenes, con las siguientes restricciones:

 

De ningún modo se aceptará en los terraplenes la colocación de material que contenga fango, tierra turbosa,
desperdicios, raíces, césped y otros materiales orgánicos.
No se colocará en los terraplenes material excavado de las secciones del camino que, a juicio de la Fiscalización,
sean inadecuados por su calidad o tamaño, incluyendo rocas y peñascos.
No se admitirá en la camada superior del terraplén, en los últimos 0,30 m de espesor, suelos con expansión mayor a
1%, ni trozos de rocas mayores a 0,05 m en su mayor dimensión. Esta camada será formada con los mejores suelos
disponibles provenientes de cortes y préstamos seleccionados. En estos 0,30m finales, el suelo colocado deberá
tener un C.B.R. ≥ 15%.
Se evitará la colocación de material predominantemente limoso en la capa superior de 0,30 m de terraplén nuevo, o
del ensanchamiento de terraplenes existentes.
No se permitirá la construcción de terraplenes nuevos, o ensanches de los existentes, en zonas sujetas a
inundaciones prolongadas, con material que, por sus características de plasticidad y granulometría, se presente
notoriamente con poca cohesión, permeable y fácilmente erosionable.
En todos los casos, el material a ser usado como núcleo de los terraplenes, deberá tener un CBR mínimo de 3%.
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Los suelos mezclados con piedras que pudieran resultar de las excavaciones de desmontes podrán ser utilizados en
la reposición de bolsones o como asiento en terraplenes mayores a 1,50 m de altura.

 

Agua

 

El agua para utilizar deberá estar libre de materiales orgánicos nocivos, libre de sales de sulfato y sales totales, así como
también de ácidos y álcalis.

 

EQUIPOS

 

Para la construcción de terraplenes se llevará en consideración la utilización racional de equipos apropiados, que cumplan
con las necesidades locales y tengan la producción necesaria para cumplir con los plazos de construcción.

 

Se deberá de utilizar Excavadora sobre oruga, Topadora sobre oruga, Retro excavadora, Pala cargadora, Camiones
volquetes, Moto niveladora, Tractor agrícola con rastras, Vibro compactador liso, Camión regador, Compactador pata de
cabra.

 

EL CONTRATISTA empleará el número suficiente de equipo, apropiado para las operaciones de esparcido y compactación
del material aprobado para la ejecución de terraplenes, a fin de obtener capas parejas y uniformemente compactadas
hasta la densidad especificada.

 

El equipo de compactación deberá satisfacer los requisitos individuales de construcción relativos al tipo, peso y cualquier
otra característica específica requerida para el trabajo a ejecutar. Deberá presentar características y condiciones técnicas
adecuadas para producir la compactación y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, y
empujes adversos.

 

El equipo usado para estos trabajos deberá ser previamente aprobado por la Fiscalización, la cual podrá exigir el cambio o
retiro de las unidades que no resulten aceptables.

 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

 

Mediciones previas

 

Previo a todo trabajo comprendido en esta sección, el Contratista comunicará a la Fiscalización con la debida antelación el
comienzo de este. El Contratista, bajo la supervisión de la Fiscalización, deberá efectuar todos los trabajos de topografía
necesarios para determinar las secciones transversales originales del terreno existente (Nivelación Previa) así como otras
mediciones necesarias.

 

Limpieza preliminar

 

Antes de proceder a la Nivelación Previa para la colocación del material para terraplenes en cualquier área de trabajo, se
debe concluir todo el trabajo de limpieza de acuerdo a lo especificado en el Ítem Desbroce, despeje y Limpieza.

             

Preparación del asiento del terraplén

 

Ya sea en terraplenes existentes o a construirse, deberá removerse cualquier material que a juicio de la Fiscalización sea
considerado inadecuado como asiento de fundación y/o camada de terraplén.
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Cuando esta excavación se ejecute utilizando equipos y procedimientos corrientes, en profundidades mayores a 0.20 m,
será considerada y pagada como Excavación no Clasificada.

 

Cuando las características del suelo, profundidad de excavación, utilización de equipos y procedimiento operativo sean las
previstas en Ítem Excavación de Bolsones, las excavaciones en profundidades mayores a 0.20 m serán consideradas y
pagadas como Excavación de bolsones. 

 

Previa a cualquier excavación, deberán efectuarse los trabajos de nivelación y mediciones necesarios para poder
determinar los volúmenes excavados y sujetos a pago.

 

En los trechos en cortes que presenten áreas de material inadecuado, también serán removidos, sí así lo indica la
Fiscalización, con las interpretaciones arriba mencionadas para la clasificación del tipo de excavación.

 

Todas las excavaciones serán rellenadas y compactadas de acuerdo con los procedimientos previstos en este Ítem. Los
volúmenes de relleno serán iguales a los volúmenes excavados y pagados bajo el Ítem Nº 2.4: "Terraplén".

 

Previo a la colocación de material de préstamos, la superficie de la plataforma del terraplén existente, y siempre que no se
presente inestable (material inadecuado), deberá ser escarificada suficientemente para lograr como mínimo una capa de
20 cm. de espesor compactado y, si fuera necesario, humedecida o aireada a fin de obtener una buena ligazón entre
material viejo y nuevo. En los asientos de terraplenes nuevos, excepto las áreas de material inadecuado, el suelo existente
deberá compactarse dentro de los límites practicables, teniendo en cuenta la falta de soporte de las capas inferiores.

 

Los terraplenes existentes constituidos de materiales de calidad aceptable, que requieren un alteo superior a 0,30 m., y los
trechos en corte con material de calidad aceptable a nivel de la parte inferior del mejoramiento de la subrasante, deberán
ser escarificados si así lo indica la Fiscalización, en un espesor de 0,30 m, desmenuzado el material, aflojado, humedecido,
o aireado según sea necesario, y compactado hasta la densidad requerida. Sí el Contratista prefiere agregar material nuevo
aceptable, a fin de facilitar la compactación, podrá hacerlo, pero no se hará pago adicional para ello.

 

No recibirá, en ningún caso, pago directo el trabajo de compactación de suelos del lugar, incluso su escarificado,
considerándose una obligación subsidiaria del Ítem Nº 2.4: Terraplén.

 

Preparación del asiento en los taludes existentes

 

En los ensanches de terraplenes, el talud existente, cuando sea más escarpado que 2:1 (dos horizontal: 1 vertical), deberá
ser cortado en escalones, distanciados verticalmente a no más de 0,30m a medida que el ensanche se vaya elevando por
capas horizontales sucesivas.

 

La superficie horizontal del área cortada, así como el material cortado y el material agregado, serán compactados a la
densidad requerida.

 

Para prevenir la tendencia al desplazamiento de los macizos de ensanche de terraplenes, se procederá a arar surcos de una
profundidad de 0,30m en el área de asiento comprendida entre el pie del talud del terraplén existente y el pie del talud del
ensanche proyectado.

 

Colocación del material                                                                                                 

 

Los materiales para el terraplén deberán ser colocados en capas horizontales sucesivas de no más de 0,20 m de espesor
suelto. Las capas deberán ser distribuidas en todo su ancho, incluyendo bermas si las hubiera, excepto en casos de alteo

63/149



donde se deba trabajar en medio ancho de la plataforma para mantener el tránsito.

 

El desplazamiento del equipo de transporte y distribución del material deberá ser regulado de manera que utilice todo el
ancho de cada una de las capas de material colocado. Cada capa deberá emparejarse y alisarse por medio de
motoniveladoras,      tractores con rastras hasta obtener la humedad óptima requerida para la compactación y luego
compactarlas según se especifica más adelante.

 

Los trabajos, materiales, así como cualesquiera otros gastos en las operaciones adicionales de escalonamiento de taludes
y compactación de la capa superior de terraplenes existentes, donde fuera necesario, serán considerados supletorios,
subsidiarios e incluidos en el trabajo descrito en este Ítem y amparados por el precio unitario contractual respectivo.

 

COMPACTACIÓN

             

Proceso constructivo

 

EL terraplén será construido en capas horizontales en todo lo ancho de la sección y en longitudes que estén en función del
equipo dimensionado de acuerdo con lo especificado en el ítem 1.4.4. Equipos, haciendo factible los procesos de
homogeneización, riego, secado, perfilado y compactación.

 

Cada capa de material suelto será regada o aireada hasta alcanzar la humedad requerida para su compactación. El
material luego de humedecido será homogeneizado por medio de motoniveladoras, rastras, discos u otros equipos que
sean aprobados por la Fiscalización.

 

El material con humedad en exceso deberá ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida. Este proceso podrá ser
acelerado por el uso del equipo arriba indicado para la homogeneización.

 

La selección del tipo de equipo a ser empleado será de entera responsabilidad del Contratista, a los fines de obtener tanto
la perfecta ligación del material existente con el nuevo, como las densidades requeridas en esta Especificación.

 

Alternativa

 

En los casos de ensanchamiento de terraplenes sobre superficies inclinadas del terraplén existente, y siempre que el ancho
de ensanche sea insuficiente para ejecutar la colocación y la compactación por capas en la forma anteriormente prescripta,
EL CONTRATISTA podrá proceder a la colocación y compactación por capas inclinadas siempre que el talud del terraplén
existente sea menor que 4:1 (cuatro horizontal: uno vertical), después de la escarificación y regularización del talud
existente.

 

La elección del tipo de equipo a ser empleado de acuerdo con su practicabilidad será de la entera responsabilidad del
Contratista, a los fines de obtener tanto la perfecta ligazón del material existente con el nuevo, como las densidades
requeridas en esta Especificación.

 

Compactación de áreas junto a estructuras

 

No será permitido el uso de equipo pesado de compactación o de movimiento de tierras a distancias menores de 1,20 m de
puentes o alcantarillas.

 

El relleno y compactación de este espacio se hará con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no
mayor que 0,15m, y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de compactadores mecánicos
operados manualmente.

64/149



 

Los taludes existentes o dejados en el terraplén en construcción deberán ser cortados en escalones con superficies
horizontales y verticales a fin de evitar el efecto de cuña sobre las estructuras del relleno.

 

 

REVESTIMIENTO DE TALUDES CON SUELO VEGETAL

 

Después de concluida y aceptada la compactación de cualquier trecho de terraplén, se perfilará su superficie, hasta
obtener las medidas y elevaciones indicadas en los planos y/o notificaciones, dentro de las tolerancias indicadas más
abajo.

 

La protección de taludes y otras áreas se harán según se indican en el Ítem Nº 5.3 Revestimiento vegetal en taludes con el
fin de posibilitar el desarrollo del césped de protección. El control de la erosión posterior hasta la recepción provisoria es
obligación subsidiaria del Ítem Nº 2.4 Terraplén y no se hará ningún pago adicional por los mismos.

 

CONTROLES GEOMÉTRICO Y TECNOLÓGICO 

 

Para la aceptación de trechos de terraplén terminados, los trabajos deberán satisfacer los requisitos de control y tolerancia
que se indican a continuación:

 

Dimensiones

 

No se tolerarán diferencias que, con respecto a las indicadas en los planos con identificación: ST 01 - 03, sean mayores de:

a. 0,05 m, en menos de las medidas del ancho del coronamiento.
b. 0,02 m, en menos de las cotas de la plataforma, dadas por las estacas de nivelación final, no aceptándose cotas

superiores a las indicadas.
c. 0,30 m para la distancia del eje al pie de talud, que a su vez no deberán presentar salientes o depresiones

individuales que superen lo especificado.
d. En los lugares previstos para colocación de barandas de defensas laterales, el ancho del terraplén será incrementado

en 1,00 m. (0,50 m. a cada lado del eje del camino).

 

Humedad de compactación

 

Salvo instrucciones precisas de la Fiscalización, la humedad de compactación de la capa acabada no tendrá una desviación
mayor de dos por ciento (2%), en más o menos, con respecto a la humedad óptima de compactación, determinada en el
ensayo de compactación AASHTO T99, o AASHTO T180, dependiendo del tipo de suelo.

 

La Fiscalización podrá hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de trabajo,
debiendo el Contratista corregir la humedad de compactación, por humedecimiento o aireado, cuando esas verificaciones,
arrojen resultados que presenten una desviación mayor que la tolerancia especificada más arriba.

 

Densidad

 

Una vez completado el proceso de compactación en cada capa, la Fiscalización hará verificaciones de la densidad seca del
material, en el espesor total de la capa, cada 75 m, alternando dichas determinaciones en el centro y en los bordes. Estas
verificaciones se harán de acuerdo con el método de ensayo AASHTO T-99, AASHTO T-180 dependiendo del tipo de suelo, u
otros aprobados por la Fiscalización.
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La determinación de la densidad se hará antes de transcurridos 4 días después de finalizar la operación de compactación.

 

La Fiscalización tendrá autoridad de rechazar capas compactadas en los tramos en los que, de acuerdo a verificaciones
locales, se determina que más del 20% de los valores obtenidos de Densidad in situ, sobre un mínimo de 5 densidades,
sean menores a 97% o superiores a 103%, de la densidad exigida y determinada según el ensayo de compactación AASHTO
T-99 para suelos A5, A6 y A7, y para suelos A1, A2, 3 y A4 serán menores a 95% del método AASHTO T180.

 

En ningún caso se aceptarán capas compactadas en trechos en los que se determinen una o más densidades secas
menores a 95% o mayores a 103% de la densidad exigida.

 

 EL CONTRATISTA deberá presentar los informes correspondientes a la fiscalización antes, durante y después de este
trabajo realizado.

 

MEDICIÓN

 

La unidad de medida del trabajo comprendido en este Ítem será el metro cúbico (m3) de material aceptablemente
colocado y compactado según se prescribe en este apartado.

 

El volumen para pagar será el número de metros cúbicos, computado por el método del promedio de las áreas geométricas
extremas.

 

Todo volumen de terraplén ejecutado en más, respecto a lo especificado en los planos y planillas o a lo ordenado por la
Fiscalización no será medido ni pagado.

 

Las áreas geométricas serán las calculadas de secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del
terreno que fueron medidas por la Fiscalización en ocasión de la Nivelación Previa, y el relevamiento del actual camino, las
cuales serán consideradas como datos actuales del camino, incrementadas en las áreas correspondientes debidas a la
excavación prevista en el Ítem Desbroce , despeje y limpieza (máximo 20 cm de profundidad), calculadas en base a la
nivelación posterior a la limpieza y destape.

 

La sección transversal para considerar a efectos de la medición será la menor entre la sección del proyecto y la sección real
medida, conforme a los requerimientos y exigencias de estas Especificaciones, después de la ejecución de los servicios.

 

Estos datos de mediciones, relativos a los trabajos ejecutados, serán consignados en Planillas de Mediciones Previas y de
Control, Perfiles Transversales cada 20 metros y Longitudinales. Los originales se incluirán en los Certificados Mensuales de
Trabajo a ser presentados.

 

La UNVES podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de los cálculos en que se basen las mediciones, antes
de la limpieza y despeje, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores en los
datos actuales del camino, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera determinada que causen o acusen una
diferencia mayor que 0,4 metros cuadrados, entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

FORMA DE PAGO

 

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medición descrito más arriba serán pagadas al precio unitario
contractual correspondiente al Ítem Nº 2.4: Terraplén.

 

Este precio y pago constituirá compensación completa por suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos,
excavación de suelos, toda operación de selección en caso de ser necesaria incluido un eventual doble movimiento de
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suelos, su transporte, colocación y compactación, incluyendo los trabajos de compactación de la base de asiento del
terraplén, servicios, supervisión, imprevistos y otros incidentales necesarios para, e inherente a, dar por completado el
Ítem.

12. SUBRASANTE MEJORADA CBR ≥ 15 %

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

 

Esta Sección se refiere a la formación y compactación de una capa de terraplén a nivel de subrasante construida con los
mejores suelos existentes en la zona, ejecutado en todo el ancho de la plataforma, en un todo de acuerdo con estas
Especificaciones Técnicas y de conformidad con las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en
los planos y órdenes impartidas por la Fiscalización.

 

El precio de la oferta debe contemplar el costo de los siguientes:

* equipos a utilizar: Retro excavadora, Pala cargadora, Camiones  volquetes, Moto niveladora, Tractor agrícola con rastras,
Vibro compactador liso, Camión regador, Compactador pata de cabra

* Mano de Obra: Retro excavadora, Mano de obra de Pala cargadora, Mano de obra de Camiones volquetes, Mano de obra
de Moto niveladora, Mano de obra de Tractor agrícola con rastras, Mano de obra de Vibro compactador liso, Mano de obra
de Camión regador, Mano de obra de Compactador pata de cabra, Topógrafo, Laboratorista de suelo.

* Materiales:  Suelo tipo A-4 y/ o A2 -4 y  Agua

* Transporte de tierra  y Transporte de agua

* Se considerará el Transporte a los gastos de traslado y/o flete de los materiales que ingresan y egresan del campus.

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

MATERIALES

 

Suelos

 

Las capas de los últimos 0,30 m del terraplén, según lo indiquen los planos y u órdenes de la fiscalización, a nivel de
subrasante, deberán construirse con suelos inorgánicos, libres de materia vegetal, escombros, raíces, basuras, terrones,
trozos de roca o bolones degradables o trozos cementados de tamaño superior a lo especificado. Tampoco serán
considerados los materiales excavados en las secciones del camino que a juicio de la Fiscalización sean inadecuados por su
calidad o tamaño.

 

La capa deberá construirse con los mejores suelos existentes en la zona, cuya capacidad de soporte no deberá ser inferior a
15% de CBR, medido en las mismas condiciones estipuladas para el cuerpo del terraplén. Por debajo de la capa de
subrasante según la zona debe exigirse un CBR de 3, según indicación de la Fiscalización.

 

Los suelos del tipo A-4 y A2-4 que eventualmente puedan ser utilizados en la construcción de estas capas, deberán
presentar las siguientes características:

 

TABLA 2.1.1
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Descripción Suelos A-
4

Suelos A 2-
4

Porcentaje pasante del Tamiz Nº
200

<50% <35%

Límite Líquido <25% <25%

Índice de Plasticidad <10% <10%

CBR >15% >15%

 

Agua

 

El agua para utilizar deberá estar libre de materiales orgánicos nocivos, libre de sales de sulfato y sales totales, así como
también de ácidos y álcalis.

 

i. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

 

En lo relacionado a la construcción de la Subrasante Mejorada CBR ≥ 15 %, serán válidos los mismos procedimientos y
controles indicados para la construcción del Ítem Terraplén.

 

 

MEDICIÓN

 

Esta sección incluye la formación y compactación de terraplenes a nivel de subrasante con los materiales que cumplan lo
dispuesto en el numeral 2.5.3.- Materiales de esta Sección. Dichos materiales podrán provenir de cortes del mismo camino
o de préstamos, cualquiera fuere la distancia de transporte. Se incluyen asimismo todos los equipos y mano de obra,
incluso los trabajos necesarios para habilitar los pozos de préstamo y la construcción y conservación de sus caminos de
acceso y caminos auxiliares de servicio.

 

Se cuantificará por metro cúbico (m3) de formación y compactación de terraplenes en subrasante; la medición se efectuará
de acuerdo con las secciones geométricas de los perfiles del Proyecto, según las cubicaciones requeridas y aprobadas por
la Fiscalización.

 

FORMA DE PAGO

 

Las cantidades determinadas conforme al método de medición serán pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al Ítem Nº 2.5: Subrasante Mejorada CBR ≥ 15 %.

 

Este precio será la compensación total por la ejecución de los trabajos aquí descritos, por suministrar todo el equipo
necesario, mano de obra, carga, transporte de material, habilitación de préstamos de materiales, manejo del tránsito
pasante, señalización preventiva, supervisión, servicios, y los imprevistos para la ejecución y terminación total de este
ítem. 
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No habrá medición ni pago por la construcción y mantenimiento de los caminos auxiliares y obras de desagüe y drenaje a
ser instaladas temporalmente, ni por las distintas pistas de prueba a ser ejecutadas durante la duración de las obras, así
como tampoco de eventuales sobreanchos que sean ejecutados.

 

EL CONTRATISTA deberá presentar los informes correspondientes a la fiscalización antes, durante y después de este
trabajo realizado.

 

             

PAVIMENTOS

 

13. SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 50 %

 

GENERALIDADES

 

Esta Especificación se aplica a la ejecución de una subbase granular, constituidas de una mezcla de suelo y materiales
triturados, o productos totales de trituración en una proporción de suelos y de materiales triturados de manera a
obtenerse un CBR ≥ 50 %

 

El precio de la oferta debe contemplar el costo de los siguientes:

* equipos a utilizar: Retro excavadora, Pala cargadora, Camiones  volquetes, Moto niveladora, Tractor agrícola con rastras,
Compactador liso vibratorio, Vibro compactador neumático, Camión regador, Compactador pata de cabra

* Mano de Obra: Retro excavadora, Mano de obra de Pala cargadora, Mano de obra de Camiones volquetes, Mano de obra
de Moto niveladora, Mano de obra de Tractor agrícola con rastras, Mano de obra de Compactador liso vibratorio, Mano de
obra Vibro compactador neumático, Mano de obra de Camión regador, Mano de obra de Compactador pata de cabra,
Topógrafo, Laboratorista de suelo.

* Materiales:  piedra triturada 80%, arena lavada y  Agua

* Transporte de piedra triturada, Transporte de arena lavada, Transporte de agua

* Se considerará el Transporte a los gastos de traslado y/o flete de los materiales que ingresan y egresan del campus.

 

MATERIALES

La subbase estará constituida por un mínimo de 80% de material triturado y será ejecutada con materiales que cumplan
los siguientes requisitos:

a -Deberán poseer composición granulométrica encuadrada en una de las fajas del cuadro a continuación:

 

TAMIZ FAJA

 mm C

2 50,8 ___

1 25,4 100
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3/8 9,5 50-85

Nº 4 4,8 35-65

Nº 10 2,0 25-50

Nº 40 0,42 15-30

Nº 200 0,074 5-15

 

b. La fracción que pasa en el tamiz Nº 40 deberá presentar límite de líquido inferior o igual al 25% e índice de
plasticidad inferior o igual al 6%; cuando esos límites sean excedidos, el equivalente de arena deberá ser superior al
30%.

c. El porcentaje del material que pasa por el tamiz Nº 200 no debe exceder los 2/3 del porcentaje que pasa por el tamiz
Nº 40.

d. El índice de soporte California no deberá ser inferior al 80% y la expansión máxima será del 0,5%, determinados
según el método AASHTO T-193, y con la energía del método AASHTO T-180. 

e. El agregado retenido por el tamiz Nº10 debe ser constituido de partículas duras y durables, libre de fragmentos
blandos, alargados o chatos, libres de materia vegetal u otra sustancia perjudicial.  Cuando sea sometido al ensayo
de Los Ángeles, no deberá presentar un desgaste superior al 40%.

EQUIPAMIENTO

 

Son indicados los siguientes tipos de equipamiento para la ejecución de la base:

1. Motoniveladora;
2. Camión regador de agua;
3. Vibro compactadores tipo liso-vibratorio y neumático;
4. Tractores con rastra;
5. Camiones volquete

Además de esos, podrán ser usados otros equipamientos aceptados por la Fiscalización.

EJECUCIÓN

 

Comprende las operaciones de dispersión, mezcla y pulverización, humidificación o secado, compactación y acabado de
los materiales importados, realizadas en la pista, debidamente preparada en el ancho deseado, en las cantidades que
permitan, tras la compactación, alcanzar la espesura proyectada.

Los materiales de Subbase serán explotados, preparados y lanzados de acuerdo con las especificaciones de la AASHTO.

Cuando haya necesidad de ejecutar capas de Subbase con espesor final superior a 20 cm, éstas serán subdivididas en
capas parciales, de forma que ninguna de ellas exceda la espesura de 20 cm. La espesura mínima de cualquier capa de
Subbase será de 10 cm, después de la compactación.

El grado de compactación deberá ser, como mínimo, 98 %, con relación a la masa específica aparente, seca, máxima,
obtenida en el ensayo AASHTO T-180, y el tenor de humedad deberá ser la humedad óptima del ensayo citado  �  2%.

CONTROL

 

a. Control Tecnológico Ensayos

Serán procedidos:
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determinaciones de masa específica aparente, in situ, con espaciamiento máximo de 100 m de pista, en los puntos
donde fueron colectadas las muestras para los ensayos de compactación;
una determinación del tenor de humedad, cada 100 m, inmediatamente anterior a la compactación;
ensayos de caracterización de (límite de liquidez, límite de plasticidad y granulometría, respectivamente según los
métodos AASHTO T-89, AASHTO T-90 y AASHTO T-27 y T-11), con espaciamiento máximo de 150 m de pista y, como
mínimo, dos grupos de ensayos al día;
un ensayo del índice de soporte California, con la energía de compactación del método AASHTO T-193, con
espaciamiento máximo de 300 m de pista y, como mínimo, un ensayo cada dos días;
un ensayo de compactación, según el método AASHTO T-180, para determinación de la masa específica aparente,
seca, máximo de 100 m de pista, con muestras colectadas en puntos obedeciendo siempre el orden: borde derecho,
eje, borde izquierdo, eje, borde derecho, etc., a 60 cm del borde.
El número de ensayos de compactación podrá ser reducido siempre que se verifique la homogeneidad del material.
una determinación del equivalente de arena, con espaciamiento de 100 m, en caso de materiales con índice de
plasticidad superior al 6% y límite de liquidez superior al 25%.

b) Control Geométrico

Tras la ejecución de la Subbase, se procederá a la relocalización y nivelación del eje y de los bordes, permitiéndose las
siguientes tolerancias:  = 10 cm, en cuanto al ancho de la plataforma; hasta el 20%, en exceso, para la flecha de pendiente,
sin la tolerancia de falta.

En la verificación del desarrollo longitudinal de la superficie no serán toleradas flechas mayores que 1,5 cm, cuando
determinadas por reglas de 3,00 m.

No será tolerado ningún valor individual de espesura que no esté incluido en el intervalo de  �  2 cm, respecto a la
espesura del proyecto.
En caso de que se acepte, de acuerdo con las tolerancias establecidas, una capa de base con espesura media inferior
a la de proyecto, el revestimiento será aumentado de una espesura estructuralmente equivalente a la diferencia
encontrada.
Si es aceptada la capa de base, según las tolerancias, con espesura media superior a la de proyecto, la diferencia no
será deducida de la espesura del revestimiento.

MEDICIÓN

 

Las cantidades de Subbase Granular, una vez aprobada por la fiscalización, se medirá en volumen por la cantidad de
metros cúbicos de subbase compactada incluyendo todo el agregado fino adicionado, determinado por el producto de la
longitud del tramo concluido y aprobado, medido a lo largo del eje, por el ancho medio y el espesor, indicados en los
Planos.

 

FORMA DE PAGO

 

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al Ítem Nº 3.1: Subbase Granular CBR ≥ 50 %.

 

14. BASE GRANULAR CBR ≥ 100 %

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

 

Esta especificación se aplica a la construcción de una capa de base constituida de piedra triturada graduada estabilizada
granulométricamente. Los componentes de la mezcla constituyen: piedra triturada basáltica, finos de trituración basáltica
y arena de yacimiento o de río, tal que, mezclados dentro de la faja granulométrica indicada en el numeral Mezcla, dé la
facilidad de compactación y con un grado mínimo de 98% de la energía de compactación del T180 se obtenga un CBR
mayor al 100%.

 

La base de piedra triturada graduada estabilizada granulométricamente será construida sobre la capa de Subbase de
Suelo, de acuerdo con la presente especificación y en conformidad con los alineamientos, pendientes longitudinales y
transversales, espesores y demás detalles indicados en los planos del proyecto.
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El precio de la oferta debe contemplar el costo de los siguientes:

* equipos a utilizar: Retro excavadora, Pala cargadora, Camiones  volquetes, Moto niveladora, Tractor agrícola con rastras,
Compactador liso vibratorio, Vibro compactador neumático, Camión regador, Compactador pata de cabra, Planta fija -
Máquina mezcladora.

* Mano de Obra: Retro excavadora, Mano de obra de Pala cargadora, Mano de obra de Camiones volquetes, Mano de obra
de Moto niveladora, Mano de obra de Tractor agrícola con rastras, Mano de obra de Compactador liso vibratorio, Mano de
obra Vibro compactador neumático, Mano de obra de Camión regador, Mano de obra de Compactador pata de cabra, Mano
de obra Planta fija - Máquina mezcladora, Topógrafo, Laboratorista de suelo.

* Materiales:  piedra triturada, arena lavada y  Agua

* Transporte de piedra triturada, Transporte de arena lavada, Transporte de agua

* Se considerará el Transporte a los gastos de traslado y/o flete de los materiales que ingresan y egresan del campus.

 

 

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

A efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá tener en cuenta lo siguiente:

 

Los equipos a ser utilizados en la ejecución de este Ítem, deberán ser tales que la operación de los mismos no cause
efectos negativos en el equilibrio ambiental.
El Contratista deberá poner mucho cuidado durante la ejecución de este Ítem, en no provocar derrames de
materiales, combustibles u otros, en la zona de ejecución del trabajo, bajo ningún concepto.
Terminadas las operaciones de este Ítem el Contratista deberá recoger todo material sobrante que haya sido
esparcido en el terreno durante la ejecución del trabajo y trasladarlos a lugares fuera de la zona de Obra a donde
indique la Fiscalización.
Además de lo antes especificado, el Contratista deberá compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente
con todo lo que guarde relación con este párrafo.

 

MATERIALES

 

Agua

 

El agua destinada a la preparación de la base de piedra triturada deberá ser potable y libre de substancias nocivas.

 

Suelos

 

Los suelos a ser empleados en la ejecución de la capa de base estabilizada granulométricamente de piedra triturada serán
materiales seleccionados provenientes de arena de yacimiento o arena de río.

 

Piedra Triturada

 

Las piedras trituradas serán de basalto, formadas por partículas limpias, duras y durables, carente de suciedades y otras
materias objetables y no deberán poseer un desgaste mayor de 40% a 500 revoluciones, al ser sometidas al ensayo de Los
Ángeles por el método AASHTO T 96.

 

Mezcla
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La base de piedra triturada graduada será confeccionada con productos resultantes de la trituración de la roca sana,
debiendo esos productos obedecer a los siguientes requisitos:

 

a. El material pétreo de la base consistirá en fragmentos de piedra basáltica triturada, durables, para proporcionar una
mezcla uniforme. El material no tendrá materias vegetales, terrones o cantidades excesivas de arcilla u otras
sustancias extrañas no aceptables. La granulometría de la mezcla será la siguiente:

TABLA 3.2.1

TABLA DE GRANULOMETRÍA

Designación criba % en Peso que pasa

1 1/2              (38 mm) 100

1             (25mm) 75 - 100

3/4             (19mm) 60 - 90

3/8                (9,52 mm) 45 - 75

Nº 4              (4,75 mm) 30 - 60

Nº 10                (2 mm) 25 - 45

Nº 40            (0,42 mm) 15 - 30

Nº 200          (0,75 mm) 5 - 20

 

b. La tolerancia admisible con respecto a la granulometría aprobada por la fórmula de obra será:

                    �       Pasante 1 1/2      Retenido 3/8    �  7 %

                    ▪ Pasante 3/8        Retenido N° 10 : �  6 % 

▪ Pasante N° 10    Retenido N° 40 : �  6 % 

                    ▪ Pasante N° 200                                : �  3 %

                                  

c. Las arenas de yacimiento o de río utilizadas serán no plásticas (NP).
d. En laboratorio, se deberá efectuar el ensayo de valor soporte a la mezcla de áridos. La fórmula de la mezcla será tal

que el Valor Soporte sea mayor que 100% compactado a una densidad mínima del 98% de la densidad máxima,
correspondiente a la energía de compactación del T-180.

e. En laboratorio, la fracción del material que pasa en el tamiz Nº 40 tendrá un Límite Líquido no superior a 25 y un
índice de plasticidad N.P. cuando se lo ensaya con los métodos respectivos indicados en estas Especificaciones. El
porcentaje de material que pasa por el tamiz  Nº 200 no debe exceder los 2/3 del porcentaje que pasa por el tamiz Nº
40.
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La Contratista deberá presentar la certificación del INTN que cumpla con el requisito exigido en esta sección.

 

EQUIPOS

 

Los equipos a ser utilizados para la construcción de la base de piedra triturada graduada son los siguientes, como mínimo:

Planta fija- maquina mezcladora, para la elaboración de la mezcla de piedra triturada graduada, estabilizada
granulométricamente, con el objeto de garantizar la homogeneidad de la mezcla, en áridos, en humedad, en todo el
espesor y el ancho de la capa de la base.  Capacidad de 250 litros.
Acabadora de suelo: para garantizar el esparcido uniforme, evitar la segregación del estabilizado granulométrico y
lograr el espesor uniforme.
Vibro compactador liso, mínimo de la característica del tipo CA-25, dos unidades como mínimo.
Compactador neumático, mínimo del tipo DYNAPAC CP27, dos unidades como mínimo.
Motoniveladoras.
Camión regador, como mínimo de agua de 5 m3
Retro excavadora,
Pala cargadora,
Camiones  volquetes,
Tractor agrícola con rastras

La contratista proveerá el agua para el riego y no será utilizada de la contratante.

No será permitido el empleo de cualquier equipo que pueda provocar daños en las capas inferiores. Deberá ser previsto un
conjunto balanceado, racional y suficiente para la perfecta ejecución de los servicios.

Todos los equipos a emplear deberán ser previamente aprobados por la Fiscalización en base a pruebas ejecutadas antes
del inicio de los trabajos, debiendo el equipo ser mantenido en condiciones satisfactorias hasta el final de la obra.

Para la ejecución de base será obligatorio utilizar planta mezcladora fija. Para la distribución se utilizará un equipo
distribuidor (acabadora de suelo) autopropulsado.

El número y capacidad de los equipos deberá ser tal, que permita la ejecución de los trabajos dentro del plazo previsto en
el cronograma de obra.

 

CONTROL TECNOLÓGICO

 

a. Ensayos de piedra triturada

 

Ataque a los sulfatos: las piedras no deben estar en estado de descomposición.
Abrasión: ensayo de desgaste Los Ángeles, menor a 25% .
Granulometría cada 250 m. de pista terminada.
Ensayos de cubicidad: Índice de Cubicidad superior a 0,5 (DNER-ME 086).

 

b. Ensayo de densidad

 

Los ensayos de densidad in situ serán realizados de acuerdo al método AASHTO T191. La densidad a aprobarse será aquella
equivalente al 98% del grado de compactación de la energía T-180, la que deberá corresponder a un CBR mayor a 100%.
Este control se efectuará cada 60 m., alternando centro y bordes, o como lo fuere ordenado por la Fiscalización. Entiéndase
como borde la distancia de 3,80 m. del eje de proyecto.

 

c. Determinación de la humedad

 

Se efectuará el control de humedad cada 60 m., antes del inicio de la compactación, a manera de tener un control
estadístico de la humedad en el inicio y final de compactación, en la determinación de la densidad in situ.
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d. Ensayos granulométricos y límites físicos

 

Serán ejecutados según se indica a continuación: Granulometría:  1 ensayo c/250 m. - AASHTO T-27 y 11

Límite Líquido: 1 ensayo c/250 m. - AASHTO T-89

                 L.P. e IP:         1 ensayo c/250 m. - AASHTO T-90

 

CONTROL GEOMÉTRICO

a. Espesor:
b. El espesor de la base compactada no podrá exceder, en más o en menos, un (1) centímetro del espesor indicado en

los planos. Inmediatamente después de la compactación y corte final 

 

de la base se controlarán con nivelaciones geométricas transversales cada diez (10) metros, las que serán complementadas
con los espesores de la densidad in situ.

Cuando una medición señale una variación mayor que la permitida con respecto al espesor indicado en los Planos, se
harán mediciones adicionales a lo especificado más arriba, de constatarse espesores menores a la tolerancia indicada al
espesor teórico, se penalizará a la CONTRATISTA con una reducción del 95% del método de medición y forma de pago,
hasta tres reiteraciones. En la cuarta reiteración será ordenada su remoción.

La perforación de hoyos de prueba y su relleno con el mismo material, adecuadamente compactado, será efectuada por el
Contratista bajo el control de la Fiscalización.

 

b. Tolerancia de construcción:

La superficie acabada de la capa de base granular, deberá ser controlada con una plantilla de abovedamiento que se ajuste
a la sección transversal típica y las cotas indicadas en los Planos o establecidas por la Fiscalización. 

 

CONSERVACIÓN

 

La capa de base deberá ser conservada, bajo responsabilidad del CONTRATISTA, a partir de la fecha de su terminación en
las condiciones originales hasta el momento de ser recubierta por la capa superior, aun cuando la superficie fuera total o
parcialmente librada al tránsito público.

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

Las cantidades de base, una vez aprobados por la fiscalización, una vez aprobados con el grado mínimo de compactación
del 98% del T-180 y un CBR mayor a 100%, se medirán en volumen por la cantidad de metros cúbicos de base compactada
incluyendo todo el agregado fino adicionado, determinado por el producto de la longitud del tramo concluido y aprobado,
medido a lo largo del eje, por el ancho medio y el espesor, indicados en los Planos.

 

FORMA DE PAGO

 

El volumen de material de la base, determinado como se establece en estas especificaciones será pagado al precio unitario
de contrato del ítem 3.2 Base Granular CBR ≥ 100 %. Dicho precio y pago constituirá la compensación completa por el
suministro y transporte de los materiales, mezcla y colocación del mismo, nivelación y compactación; por la limpieza de
fuentes de abastecimiento, por despejar, limpiar y nivelar sitios de acopio de reserva, y por toda la planta de trabajo, mano
de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para dar por completado el ítem, incluyendo la pista de prueba
correspondiente.

 

 Dicho precio y pago serán la compensación total por el trabajo descrito en estas Especificaciones, incluyendo las
operaciones de limpieza y desecho de ocurrencia de materiales, excavación, transporte, compactación y acabado. 
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15. PAVIMENTOS INTERTRABADOS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN 

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

 

Capa de rodamiento conformada por elementos uniformes macizos de hormigón, denominados adoquines, que se colocan
en yuxtaposición adosados y que, debido al contacto lateral, a través del material de llenado de la junta, permite una
transferencia de cargas por fricción desde el elemento que la recibe hacia todos sus adyacentes, trabajando solidariamente
y con posibilidad de desmontaje individual.

Este tipo de pavimento se comporta como un pavimento flexible gozando simultáneamente de las cualidades del
hormigón. El sistema de trabazón o encastre de los adoquines impide su desplazamiento horizontal en zonas de frenado o
curvas cerradas. La textura del pavimento conformado tiene características antiderrapantes, evitando el riesgo de
deslizamiento de los vehículos sobre superficies húmedas, y es un limitador natural de la velocidad, siendo especialmente
apto para zonas residenciales.

La posibilidad de desmontar o destrabar los adoquines individualmente, facilita las operaciones necesarias para la
instalación de cualquier conexión subterránea, reutilizando los mismos adoquines.

 

El precio de la oferta debe contemplar el costo de los siguientes:

* equipos a utilizar:  Tractor con rodillo compactador y camión volquete.

* Mano de Obra: Mano de obra Tractor con rodillo compactador,  Mano de obra  camión volquete. 

* Materiales:  adoquín de hormigón de 8 cm y  arena lavada.

* Transporte de adoquín y Transporte de arena lavada.

* Se considerará el Transporte a los gastos de traslado y/o flete de los materiales que ingresan y egresan del campus.

 

Definición de los componentes de un pavimento de adoquines. Según figura anexa.

 

Subrasante: Terreno natural adecuadamente compactado sobre la que se apoya toda la estructura del pavimento.

 

Subbase: Conjunto de capas naturales, de material granular seleccionado, estabilizado y compactado, situadas
directamente sobre la subrasante.

 

Base: Principal elemento portante de la estructura, situada sobre la subbase. Puede ser constituida con material granular,
con un mayor grado de compactación que el alcanzado en la subbase o con hormigón pobre.

 

Cama de asiento: Base de apoyo de los adoquines, destinada a absorber sus diferencias de espesor debidas a la tolerancia
de fabricación, de manera que éstos una vez compactados se obtenga una superficie homogénea.

 

Adoquines: Elementos prefabricados de hormigón, cuya cara exterior, una vez colocada sobre la cama de asiento, sus
juntas selladas y finalmente compactadas, forman la capa de rodadura de la superficie a pavimentar.

 

MATERIALES

 

Arena para capa de Asiento

 

 La arena para la capa de asiento debe ser arena gruesa, limpia y con contenido de humedad uniforme, como la utilizada
para elaborar hormigón. Las curvas granulométricas límites se muestran en la tabla 1.
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 Arena para sellado de juntas

 

 La arena para el sellado de juntas debe ser fina, como la utilizada para los revoques finos, Esta arena deberá estar lo más
seca posible en el momento de la colocación para que penetre perfectamente en las juntas entre adoquines. Las curvas
granulométricas se muestran en la tabla 1.

 

Adoquines de Hormigón

 

Los adoquines serán de hormigón pre moldeado de alta resistencia, elaborados en fábrica, mediante dosificación de
materiales y curado realizados en forma racional. Los adoquines de hormigón estarán en un todo de acuerdo con la Norma
IRAM 11656/2010.

 

TIPOS DE ADOQUINES COLOR GRIS: ADOQUÍN (RECTANGULAR).

 

                   

 

Los adoquines prefabricados de hormigón son piezas vibro comprimidas de hormigón que conforman un material de
pavimentación de superficies, que satisfacen los requerimientos dimensionales y de resistencia establecidos por la Norma
IRAM 11656 Adoquines de hormigón para intertrabados. Quinta Edición Nov 2010.

 

HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO

 

 Las herramientas mínimas necesarias para la ejecución de un pavimento intertrabado:

 tractor con rodillo compactador.

 Partidora de adoquines, se puede reemplazar por sierras circulares, amoladoras de disco o puntualmente por cinceles.

Pinza extractora de adoquines o similar.

Martillo de goma para acomodar los adoquines, con mango largo.

 

EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO

 

Subrasante y base

 

 La preparación de esta etapa se realiza de la misma manera que para un pavimento de hormigón, y será función de las
características particulares del proyecto.

 

En el caso de tratarse de superficies con pendientes, siempre se deben colocar los adoquines de abajo hacia arriba, pisando
sobre los ya colocados. Si se hiciera en sentido contrario (de arriba hacia abajo), se produciría el desplazamiento de los
adoquines por gravedad y se abrirían las juntas.

 

Nunca se debe pisar o alterar la cama de asiento de los adoquines, dado que si así fuera, se produciría una pre
compactación.

 

Borde del pavimento

Corte de adoquines y relleno de los espacios pequeños. Ejecutada el área de avance prevista de colocación de adoquines se
debe proceder a medir y cortar los adoquines para ubicarlos en los extremos contra los confinamientos, donde no entraron
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los adoquines enteros.

 

El corte de los adoquines debe realizarse con un equipo de discos metálicos, con una cizalla (guillotina)mecánica o
hidráulica, con un cincel filoso, o con otra herramienta capaz de producir un corte de características adecuadas.

 

En aquellos casos en los que eventualmente se requiera, se recomienda no realizar cortes menores a un cuarto del largo del
adoquín.

Se recomienda realizar el corte siempre en sentido transversal y no a lo largo, dado que esta pieza será más débil y
presentará una cara de corte irregular de mayor longitud.

 

Cordones o bordes de confinamiento. Si no existe un parámetro de contención, se deben construir cordones para soportar
los empujes laterales ocasionados por la circulación vehicular.

 

 Los cordones pueden ser moldeados in situ o premoldeados, debiendo estar empotrados en la base o subrasante, con su
cara superior al ras del pavimento terminado o sobreelevada con respecto a éste..

 En el extremo caso de que no puedan ser utilizados los cortes de ajustes, en aquellos pequeños espacios resultantes entre
los bordes de confinamiento y los adoquines, éstos deberán ser rellenados, luego de humedecidas todas las piezas
circundantes, con un hormigón de tamaño máximo de 10 mm. y de una resistencia mínima cúbica a las 24 h de 15MPa. Este
relleno debe ocupar toda la altura o profundidad del espacio en todos los casos. El mismo debe ser curado mediante la
cobertura de una capa de arena húmeda y una lámina de polietileno firmemente fijada en las esquinas. Allí donde se haya
colado el hormigón de relleno, sólo se debe compactar con la placa hasta una distancia de 1 m. luego de transcurridas las
24 hrs. del colado o hasta que logre la resistencia cúbica de 15MPa, lo que ocurra primero.

 

 Donde se presentan bocas de acceso o tapas de inspección, la cara libre de los adoquines debe quedar a cota +5 mm. de
dichas instalaciones. En este caso, es muy importante compactar bien alrededor de la tapa, ya que allí se pueden producir
asentamientos localizados. Es conveniente en el caso de bocas de tormenta circulares, circundadas con un marco de
hormigón colado in situ o premoldeado.

 

 

Ejecución del compactado de los adoquines

 Una vez colocados los adoquines y completados los ajustes contra los bordes (según 4.5.1) se debe proceder a la
vibrocompactación inicial, y después se debe ejecutar la vibrocompactación final, con el barrido de la arena fina seca. Ver
figura 5.

 

Esta operación es muy importante para garantizar un correcto comportamiento del pavimento. Se realiza extendiendo
sobre el pavimento arena fina, que debe estar seca en el momento de su colocación.

 

 Posteriormente, con una escoba dura o un cepillo se barre para que la arena penetre en los espacios entre adoquines a la
vez que se realiza vibrado final que asegura un mejor llenado de las juntas. Una vez que las juntas estén completamente
llenas, la arena sobrante debe retirarse mediante un barrido y no por lavado con agua.

 

Es conveniente dejar la superficie con exceso de arena de sello, previamente de la limpieza final, por un plazo de una
semana.

En su defecto, a las dos semanas de colocado el pavimento es conveniente, en caso de ser necesario, volver a distribuir
arena de sello, suficiente para dejar todas las juntas llenas.

 

Obra a ejecutarse en el día. Se recomienda completar en el día, el proceso de adoquines en todas sus etapas hasta el
sellado de las juntas.
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INSPECCIÓN FINAL DE OBRA

 

 Para comprobar que no existan depresiones en la superficie a fin de evitar la acumulación de agua de lluvia o de otro
origen, se debe verificar con la regla de los 3 m. de largo, que ningún punto de la superficie de los adoquines (exceptuando
las juntas) presenta una separación de, cómo máximo, 10 mm respecto al filo inferior de la regla. Esta verificación debe
hacerse luego de adoquinada una superficie de 300 m2.

 

La superficie de los adoquines, una vez terminado el pavimento, debe quedar como mínimo a 5 mm. por encima de
cualquier estructura de drenaje o confinamiento interno.

 

 Se debe proceder a la vibrocompactación inicial de los adoquines con dos pasadas desde direcciones perpendiculares con
un tractor con rodillo.

 

 No se debe pasar el equipo vibrocompactador a una distancia menor que 2 m. del frente de avance de la capa colocada de
adoquines, de acuerdo con la zona de influencia del vibrador. En el caso de que sea una superficie en pendiente, la placa
debe pasarse en sentido ascendente.

 

Nota: Es recomendable utilizar un borde de confinamiento temporario libre antes de la compactación.

 

 No debe quedar ninguna superficie sin vibrar. El proceso debe realizarse de manera ordenada, en zigzag, de manera que,
al vibrar una franja vecina a otra ya vibrada, ambas pasadas se superpongan entre sí una distancia aproximada de 10 cm.
Cada pasada se debe realizar sobre la totalidad de la superficie a vibrocompactador antes de continuar con la siguiente.

 Luego se debe proceder, al vibrocompactador final de los adoquines con cuatro pasadas desde diversas direcciones,
previo barrido de la arena de sello, la que debe ser repuesta cuando haga falta para que la junta se pueda llenar
completamente.

Completada la operación, se debe habilitar al tránsito y durante las primeras dos semanas se debe comprobar el correcto
llenado de las juntas. 

 

 En caso de que los adoquines presenten fisuras, roturas o se encuentren en mal estado de fábrica o in situ, se deberán
reemplazar por nuevos.

 

 No se admitirá la instalación de adoquines con diferentes espesores, la forma y dimensiones de los adoquines estarán de
acuerdo con lo indicado en los planos respectivos, teniendo en cuenta las siguientes tolerancias:  2 mm. para anchos y
largos, y 3 mm. para el espesor.

 

El adoquín de concreto será adecuado para un tráfico pesado, el color de los adoquines será el del concreto; la textura será
lisa, antideslizante y uniforme.

MEDICIÓN

 

Las cantidades de base, una vez aprobados por la fiscalización, se medirán en superficie por la cantidad de metros
cuadrados de pavimentos Intertrabado de adoquines de hormigón incluyendo los adoquines PH 8/16 y la cama de arena,
determinado por el producto de la longitud del tramo concluido y aprobado, medido a lo largo del eje, por el ancho medio y
el espesor, indicados en los Planos.

 

FORMA DE PAGO

 

La cantidad de Pavimentos Intertrabados de Adoquines de Hormigón, determinado como se establece en estas
especificaciones será pagado al precio unitario del ítem 3.3 Pavimentos Intertrabados de Adoquines de Hormigón. Dicho
precio y pago constituirá la compensación completa por el suministro de Adoquines PH 8/18 de 8 cm de espesor asentados
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sobre una cama de arena lavada de 4 cm de espesor (compactado); y por toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos,
herramientas e imprevistos necesarios para dar por completado el ítem.

 

OBRAS DE DRENAJE

 

16. ALCANTARILLA TUBULAR DE HORMIGÓN ARMADO 0.80 M. CON 10 CM DE ESPESOR

 

17. ALCANTARILLA TUBULAR DE HORMIGÓN ARMADO 1.00*1.00 m. CON 15 CM DE ESPESOR

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

 

Este trabajo consistirá en la construcción de alcantarillas celulares de hormigón armado, de acuerdo con estas
Especificaciones, en los lugares indicados en los Planos, en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones allí
estipulados.

 

Este trabajo incluirá el suministro del hormigón estructural, como así también el acero para refuerzo; colocación del lecho
de asiento (será de hormigón simple FcK = 210 Kg / cm2 y de 10 cm de espesor); instalación de las armaduras conforme a lo
especificado, y construcción de cabeceras de hormigón armado, relleno y compactación, remoción y despeje de toda la
excavación sobrante y del material desechado, para la construcción de las alcantarillas celulares de hormigón armado.
Según plano.

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

MATERIALES

 

La fabricación de los tubos deberá satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM C-76) "Tubos
reforzados de concreto para alcantarillas".

 

 Hormigón

 

Las Alcantarillas Celulares se construirán con hormigón fck mayor o igual a 21 Mpa y cumplirá todas las exigencias
requeridas para el mismo en el Apartado Hormigón estructural.

 

Acero para armaduras

 

El acero para la confección de armaduras será del tipo AP 420 DN especificado en los planos de obra y deberá cumplir con
las exigencias establecidas en el apartado Acero para refuerzo de la presentes Especificaciones Técnicas.

 

La contratante proveerá a la contratista los planos que contengan la forma, dimensiones y tipos de varillas a utilizar.

 

Platea para alcantarilla celular
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La base de asiento de la estructura estará compuesta de una Camada Drenante con piedra triturada tipo tercera de 15 cm.
de espesor sobre la cual será construido un hormigón de regularización (hormigón de limpieza) dosificado para el

hormigón de clase Fck 210 kg/cm2 de 10 cm. de espesor construido según las formas y dimensiones indicadas en los planos
del Proyecto.

 

Cabeceras de hormigón

 

Las características de los hormigones a ser utilizados para la construcción de las cabeceras de las Alcantarillas Celulares
serán idénticas a las establecidas en la presente Especificación Técnica, Fck 21 MP.

 

BASES DE LA ACEPTACIÓN

 

La aceptación de las alcantarillas celulares se basará en los resultados de ensayos de resistencia a compresión de probetas,
siguiendo las exigencias indicadas en el Apartado "Hormigón Estructural para el Tipo indicado en los planos y en los datos
recogidos durante la inspección, hecha con el propósito de verificar si las alcantarillas ejecutadas satisfacen los requisitos
estipulados y si los mismos están exentos de defectos.

 

ENSAYOS

 

El Contratista estará obligado a ejecutar los ensayos requeridos en el Apartado Hormigón Estructural, para el Tipo
establecido en los planos.

 

Todo el equipo, herramientas, instalaciones, materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de todos los ensayos
deberán ser provistos por el Contratista a su costo, considerándose todo el trabajo de ensayos, su obligación subsidiaria. El
personal de la Fiscalización tendrá acceso amplio e irrestricto a tales instalaciones y equipos de ensayos y sus resultados
siéndole permitido operar tales equipos si así lo deseare.

 

El Contratista será el responsable de probar si la alcantarilla celular ejecutada reúne las condiciones requeridas por las
especificaciones. Se entregarán a la Fiscalización copias certificadas de los informes de las pruebas de las varillas para
refuerzo, con antelación a la ejecución de los mismos.

 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

 

Ubicación

 

Previamente a la ejecución de las alcantarillas celulares se procederá a la localización de la obra. Los elementos necesarios
de proyecto para esta localización se encuentran en el volumen de planos.

 

La localización se materializará con estacas niveladas y separadas 5 metros entre sí. En cada caso EL CONTRATISTA
realizará preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla celular, efectuando las nivelaciones
transversales previas hasta 50 m. aguas arriba y 100 m. aguas abajo.

 

Con estos datos se fijan las cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla celular. Los elementos de proyecto, tales
como estacas de eje, esviaje, longitudes y cotas de desagüe podrán sufrir pequeños ajustes en esta fase. La pendiente
longitudinal de la alcantarilla deberá ser continua. En el proyecto debe tenerse en cuenta que la tapada mínima de la
alcantarilla será de 0,50m. Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra serán las sujetas a pago
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Requisitos para la excavación

 

Las zanjas deberán tener dimensiones suficientemente amplias como para permitir la ejecución de los trabajos, como así
también, la compactación completa del asiento y el material de relleno debajo y alrededor de la alcantarilla, según lo
especificado en los Planos o como lo indique la Fiscalización.

 

Donde fuere factible, las paredes de las zanjas deberán ser verticales. El fondo de la zanja completada deberá ser firme en
toda su longitud y ancho, el fondo deberá estar seco para el trabajo. Cuando fuere necesario en el caso de desagües
transversales, la zanja deberá tener pendiente longitudinal de la magnitud indicada por la Fiscalización.

 

La excavación para la alcantarilla en terraplén podrá ser ejecutada después de que ésta haya sido terminada hasta la altura
especificada u ordenada, sobre el nivel designado para la ejecución de la alcantarilla.

 

El desvío de corrientes o la remoción de cualquier obstrucción encontrada, que sea necesario a la construcción será parte
integrante de este trabajo. Donde quiera que sea necesario, el Contratista deberá proteger los lados de la excavación
contra el deslizamiento, ya sea con empalizadas, entibado y apuntalamiento adecuado.

 

Lechos de asiento

 

El fondo de la zanja de fundación será apisonado, procediéndose a la ejecución de una base de piedra triturada y luego el
asiento o platea de hormigón utilizando el Tipo indicado en los planos, moldeado in situ y apoyado siempre sobre piedra
triturada (terreno firme) y deberá cumplir con requerido en el Apartado Hormigón estructural.

 

Todas las estructuras serán fundadas sobre terreno natural compacto, como mínimo 1,50 Kg/cm2 de resistencia. Una vez
regularizado y nivelado el terreno en fundación se colocarán los moldes laterales de la base de asiento.

 

Colocación de las Armaduras y Hormigonado

 

Una vez que la Fiscalización haya aprobado el lecho de asiento y transcurrido un tiempo tal que permita la ejecución de las
labores posteriores sobre dicho asiento, el Contratista procederá a la colocación de las armaduras previstas e indicadas en
los planos con toda la exigencia indicada en el Apartado Acero para refuerzo, y la ejecución de los encofrados para el
hormigonado posterior con las exigencias requeridas en el Apartado Hormigón estructural.

 

Relleno

 

Antes de comenzar a realizar el relleno de la zanja, el Contratista deberá solicitar de la Fiscalización la aprobación
correspondiente.

 

El material para el relleno a cada lado de las paredes de la alcantarilla celular en todo el ancho de la zanja y hasta una
altura de 0,30m arriba de la parte superior de alcantarilla deberá ser suelo fino de fácil compactación o material de suelo
adecuado escogido de excavación, y no deberá contener terrones, piedras que puedan ser retenidas en la criba de dos
pulgadas; trozos de arcilla sumamente plástica, ni otros materiales objetables.

 

El material del relleno estructural a cada lado de las paredes externas de las alcantarillas celulares, incluso su colocación y
compactación, se regirá por lo establecido en el Ítem Nº 2.4: Terraplén. 

 

Cuando la parte alta de la alcantarilla celular esté al nivel o más abajo de la parte superior de la zanja, el material de relleno
deberá ser puesto en, o cerca del contenido óptimo de humedad y compactado en capas que no excedan de 0,15m
(compactada) en ambos lados y hasta una altura de 0,30m encima de la parte superior de la alcantarilla celular. El relleno
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deberá efectuarse uniformemente en ambos lados de las paredes en toda la longitud necesaria.

 

Cuando la parte alta de la alcantarilla celular sobresalga del borde superior de la zanja, el relleno deberá ser colocado,
cerca del contenido óptimo de humedad y compactado en capas que no excedan de 0,15m (compactadas) y deberá ser
elevado uniformemente y en ambos lados de la alcantarilla celular y en toda la longitud de ésta, hasta una altura de 0,30m.
por encima de la parte superior de la misma.

 

La compactación hasta la densidad especificada en el ítem 2.4 Terraplén, deberá obtenerse mediante el uso de pisones
mecánicos o rodillos aplanadores.

 

Cabeceras de las alcantarillas celulares

 

Las alcantarillas celulares rematarán en ambos extremos, en cabeceras de hormigón armado del Tipo, dimensiones y
armaduras indicadas en los planos y deberá cumplir, respectivamente, las condiciones establecidas en el Apartado
Hormigón estructural y el Apartado Acero para refuerzo, de estas Especificaciones.

 

CONTROL

 

Los alineamientos, esviajes, pendientes, longitudes y cotas de las alcantarillas celulares serán verificados por los métodos
topográficos corrientes. El control técnico de los hormigones empleados se efectuará mediante la rotura de probetas
sometidas a compresión simples, tal como lo señala la Sección Hormigón estructural.

 

MEDICIÓN

 

Las cantidades totales de alcantarillas celulares de hormigón armado serán medidas en el eje del cuerpo de las
alcantarillas que serán cuantificadas por metro (m) de estructuras colocadas, medida entre sus extremos una vez
instaladas, recibidas y aceptadas. 

 

Deberá contemplarse el total de las tareas necesarias para dar concluido el ítem, incluyéndose las excavaciones totales,
construcción y preparación de la base de asiento (camada drenante y sello de limpieza), provisión y colocación de los
materiales como hormigones y acero para armaduras para el cuerpo y cabeceras de las alcantarillas, incluyendo sus alas y
platea de fundación y relleno estructural posterior, en función a las formas y tamaños indicados en los planos de obra u
órdenes impartidas por la Fiscalización, manejo del tránsito pasante y señalización preventiva.

 

 FORMA DE PAGO

 

Dichos precios y pagos deberán contemplar la compensación completa y definitiva por el trabajo, incluyéndose en el
mismo la provisión de todos los materiales, como ser el hormigón, el acero, el relleno y su compactación, la base de
asiento, la ejecución del terraplén de acceso, el manejo de las aguas y del tránsito pasante, las demoliciones que sean
necesarias, el retiro de todas las excavaciones sobrantes y materiales de desechos y toda la mano de obra, herramientas,
supervisión, equipos, máquinas y los imprevistos necesarios para dar por completado este Ítem.

 

18. CABECERA DE H°A° PARA ALCANTARILLA DE 1,00X1,00 - 45°

 

Las características de los hormigones a ser utilizados para la construcción de las cabeceras de las Alcantarillas Celulares
serán idénticas a las establecidas en la presente Especificación Técnica, Fck 21 MP. Según plano.

REGISTROS DE CAPTACION
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19.  REGISTRO DE CAPTACIÓN DE 1.50X1.50X0,80M

 

20.  REGISTRO DE CAPTACIÓN DE 2.00X2.00X3,00M DE H°A°

 

Los registros de captaciones a ser utilizados serán idénticas a las establecidas en la presente Especificación Técnica, Fck 21
MP. Según plano.

 

21. CORDÓN CUNETA DE 0.65X0.35 m.

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

 

Esta Sección se refiere a la construcción de cordones cuneta de hormigón de acuerdo con las formas, cotas y alineamientos
señalados en los planos del Proyecto. Los cordones cuneta se construirán en los lugares indicados en los planos, en general
adosados al borde de las calzadas, al borde exterior de las banquinas y/o al borde exterior de las pistas de circulación
cuando se trate de perfiles tipo especiales.

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

MATERIALES

 

Hormigón

 

Los elementos de hormigón serán confeccionados in situ y deberán ser construidos con hormigón del Tipo previsto en los
planos. Las características del hormigón se ajustarán a lo dispuesto en el apartado Hormigón estructural, de las presentes
Especificaciones Técnicas. El acabado de la superficie corresponderá en todos los casos a lo indicado en Terminaciones
Especiales.

 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

 

Características Generales

 

Las dimensiones de los cordones cuneta, incluso su pendiente transversal, se ajustarán a lo señalado en los Detalles
Constructivos del Proyecto. 

 

Los cordones cunetas deberán prefabricados y con fina terminación (realizados en moldes metalicos). Las juntas de
contracción estarán distanciadas entre de acuerdo a lo establecido en los planos u órdenes de la Fiscalización, excepto
cuando se construyan adosados a un pavimento de hormigón existente, en cuyo caso la longitud deberá coincidir con el
espaciamiento de las juntas de contracción de dicho pavimento.

 

La sección del Cordón Cuneta de hormigón, de dimensiones especificados en planos de detalle con identificación OC 11,
deberá quedar asentada en todo su ancho sobre una cama de apoyo uniforme y según los alineamientos y formas
establecidos.
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El material de relleno de respaldo será proveniente de suelos utilizados para la construcción de terraplenes,
preferentemente impermeables, colocados a partir de la cara exterior de los cordones, con una altura igual a la cota
superior de los elementos y debidamente compactados para conseguir un sólido respaldo.

La contratista presentara a la contratante una muestra del material para su aceptación y posterior uso, deberá cumplir lo
establecido en el hormigon estructural. (FcK = 210 MPA)

 

MEDICIÓN

 

Se cuantificará por metro (m) de cordón cuneta de hormigón construido, y la medición se efectuará de acuerdo a la
longitud estipulada en el Proyecto y aprobada por la Fiscalización.

 

FORMA DE PAGO

 

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al Ítem Nº 4.3: Cordón cuneta.

 

El precio unitario remunera todas las operaciones, mano de obra, equipos y herramientas, excavaciones necesarias para la
construcción, conformación de la base de apoyo de las piezas, materiales varios, juntas, rellenos de respaldo, transporte y
encargos necesarios para la completa ejecución de los servicios, el suministro y colocación del hormigón masa, y cualquier
otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado.

 

22.  CANAL TRAPEZOIDAL EMPASTADO 7,00X1,20 m.

 

Dicho trabajo consiste en la ampliación del canal existente de 1m x 1m aproximadamente. Se construirá de 7 metros de
ancho y la profundidad llegará a 1.20m.

Estos trabajos incluyen excavación, nivelación y empastado. La ubicación se encuentra en el plano.

 

     DESCRIPCIÓN

 

Son canales para la captación y transporte de las aguas superficiales a efectos de su canalización. Este canal deberá ser
ejecutado en un todo de acuerdo a los planos, estas especificaciones y órdenes de la Fiscalización.

 

Esta protección se llevará a cabo mediante la colocación de un recubrimiento vegetal formado por suelo y panes de césped
natural tipo pasto nilo, camalotillo u otro tipo resistente al anegamiento, en los espesores indicados y de conformidad con
lo especificado en el Proyecto.

 

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de la Preservación del Medio Ambiente, la Empresa Contratista, antes del inicio de la ejecución de este ítem,
deberá seguir las indicaciones previas, dadas por la Fiscalización y que tengan relación con este párrafo.

 

MATERIALES

 

Los materiales a ser empleados serán los que se encuentren en el lugar.
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EJECUCIÓN

 

La ejecución de las cunetas comprenderá las siguientes etapas:

 

           1º) Preparación y regularización de la superficie de asiento:

 

Esta etapa será ejecutada mediante operaciones manuales que abarcarán cortes y/o rellenos necesarios para completar la
geometría proyectada para cada cuneta.  

 

Se requiere la utilización de equipo mecánico, mediante el empleo de lámina de motoniveladora, o pala cargadora
equipada con retroexcavadora. Los materiales empleados en esta etapa serán los propios suelos existentes en el lugar. 

 

De cualquier modo, la superficie de asiento deberá resultar firme y bien conformada.

 

           2º) Aplicación de tierra vegetal:

 

Concluida la regularización de la superficie de asiento, será aplicada una capa de tierra vegetal, transportada de lugares
previamente seleccionados y aprobados por la Fiscalización.

 

           3º)     Restauración:

 

Durante el período remanente de la obra, quedará a cargo del CONTRATISTA la restauración de segmentos en los que la
fuerza erosiva de las aguas canalizadas pueda, eventualmente, dañar el trabajo ejecutado.

 

CONTROL

 

La Fiscalización apreciará en forma visual las características de terminación de las cunetas ejecutadas. Adicionalmente,
serán evaluadas las características geométricas de estos materiales empleados, a través de la determinación de sus
dimensiones transversales, a razón de un punto cada 200 metros, por medidas con cinta.

 

El servicio será considerado aceptado cuando sean cumplidas las siguientes condiciones:

 

1º) El acabado sea juzgado satisfactorio;

 2º) Las dimensiones transversales no difieren de las del proyecto en más de un 10 %, en puntos aislados.

 

METODO DE MEDICION

 

Las cunetas antes mencionadas se medirán en metros lineales acompañando sus pendientes, para cada uno de los tipos
de cunetas indicados de esta Sección.

 

FORMA DE PAGO

 

Los precios incluirán la compactación de pequeños rellenos, el revestimiento con tepes, la mano de obra, los equipos, los
transportes, servicios, supervisión y otros incidentales para, e inherentes a dar por completado el ítem, incluyendo su
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limpieza y conservación hasta la recepción final de la obra.

 

 

23.  COLCHON RENO (BLOQUES DE 2,00*6,00*0,17 M)

 

            DESCRIPCION

 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para efectuar la provisión, ejecución y ubicación de los colchones tipo
Reno proyectados, en los lugares previstos en los planos y cómputo métrico del proyecto.

El espesor de las colchonetas será de 0,17 m. y las demás medidas serán las indicadas en el plano del proyecto.

 

            2. MATERIALES

Colchones Reno

 

Sus paredes estarán constituidas por una malla hexagonal doble torsión con una abertura comprendida entre (6 x 8) cm; (8
x 10) cm. y (10 x 12) cm de alambre de 2,2 mm de diámetro como mínimo y galvanizado con un tenor mínimo de 240 grs/m2
de zinc. El alambre de amarre será también galvanizado y de entre 2,2 y 2,5 mm de diámetro.

La resistencia mínima a la tracción de los alambres será de 3000 Kg/cm2 y el alargamiento mínimo de rotura será del 12 %.

El peso de la red metálica galvanizada será como mínimo de 1,15 Kg/m2 de superficie.

Deberá colocarse un diafragma cada metro con una malla de las mismas características que las de los colchones reno.

Los colchones reno llevarán un refuerzo de borde construido con alambre de diámetro 2,7 mm como mínimo.

Todos los diámetros indicados tendrán una tolerancia de +/- 2,5 %.

 

            Material de relleno

 

El material de relleno será Piedra de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que afecten su estructura,
libre de vetas, grietas y sustancias extrañas e incrustaciones cuya alteración posterior pueda afectar la estabilidad de la
obra y cuyo tamaño será acorde a la abertura de la malla adoptada y estará comprendida entre la mayor abertura de la
malla y como máximo 2 veces mayor que la mayor dimensión de la misma.

Las dimensiones de la malla y del material de relleno deberán ser aprobadas por la Inspección de obra a su exclusivo juicio.

 

METODO DE EJECUCIÓN

            Colocación

Previo a la colocación de los colchones reno, se deberá perfilar y nivelar la base del terreno donde se alojarán las mismas,
hasta obtener una superficie regular con la pendiente prevista en el proyecto.

Una vez extendida en el suelo, en el lugar de emplazamiento y antes de proceder al relleno, se deberá proceder a efectuar
las costuras de todas las aristas tanto horizontales como verticales en forma continua, pasando el alambre por todos los
huecos de las mallas, con doble vuelta cada dos huecos, empleando en esta operación, los dos hilos de refuerzo de borde
que se encuentran juntos.

La longitud y ubicación planialtimétrica deberá adecuarse a la topografía existente en el momento de la ejecución de la
obra y a las órdenes de la Inspección.

Además, en todos los casos, a efectos de minimizar la acción erosiva del arrastre de material grueso, se recubrirán con una
capa de hormigón, quedando incluido este hormigón (materiales, mano de obra y todos los trabajos que resulten
necesarios) en el precio del presente ítem.

Los colchones se apoyarán sobre un filtro de membrana geotextil (150gr/m2.)
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Llenado

Una vez terminada la operación de amarre en el lugar de emplazamiento, se procederá al llenado de las mismas con
material pétreo, canto rodado o piedra partida, del tamaño y calidad especificado.

El relleno podrá ser efectuado manualmente o con el auxilio de equipo mecánico. El tamaño de la piedra, en la medida de
lo posible, deberá ser regular y podrá ser aceptado, como máximo, un 5 % del volumen de las celdas con piedras de
dimensiones superiores a las indicadas, debiéndose obtener el mínimo porcentaje de vacíos de manera tal que se asegure
el mayor peso específico posible.

El precio unitario del ítem incluye todos los trabajos, excavaciones, materiales, insumos, transporte, equipos y mano de
obra necesarios para dejarlo terminado de acuerdo a su finalidad.

 

 

METODO DE MEDICION

 

Se computará y certificará en metros cuadrados (m2) de colchón tipo reno de piedra embolsada terminada de acuerdo a las
especificaciones precedentes, una vez aprobado por la Fiscalización

 

FORMA DE PAGO

 

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medición descripto más arriba, serán pagadas al precio unitario
contractual correspondiente a los Ítems:

Item Nº 4.8 Colchon Reno (bloques de 2,00*6,00*0,17 m)

El precio unitario del ítem incluye la provisión, carga, transporte, descarga y acopio adecuado del Geotextil, la colocación,
mano de obra, equipo y todo otro elemento o trabajo que sea necesario para la correcta terminación del ítem. Se deberá
respetar un solape mínimo de 0,20 m, que no recibirá pago alguno debiendo ser, por lo tanto, contemplado en el precio
unitario del Ítem.

 

24. CUNETA TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN b=0,40 m

 

25. CUNETA TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN b=0,70 m

 

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

 

Este trabajo consistirá en la construcción de cunetas revestidas de hormigón, de acuerdo a estas Especificaciones y en
conformidad con las alineaciones, cotas y dimensiones que figuren en los planos de detalle con identificación OC 11, o en
las notificaciones emitidas por la Fiscalización.

 

Las cunetas con *ancho x largo variable* según tramo y especificación en planos de detalle y con planilla de dimensiones
anexas, con espesor del hormigón simple de 0.08 m., con espesor del cordón anclaje de 0.13 m. y con inclinación de 30°10
´25.

 

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.
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MATERIALES

 

Hormigón

 

Los elementos deberán ser construidos con hormigón FcK = 210 MPA. El hormigón deberá cumplir con los requisitos de
calidad de materiales, manejo, elaboración y demás parámetros constructivos estipulados en el Apartado Hormigón
estructural, incluso lo dispuesto en dicha Sección para terminaciones especiales.

 

Las cunetas se asentarán en todo su ancho sobre una cama de apoyo de suelo regularizado y compactado manualmente,
según los lineamientos establecidos en el Proyecto.

 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

 

Características generales de los elementos de hormigón

 

Las cunetas se ajustarán a las dimensiones establecidas en el Proyecto. Serán pre fabricadas con juntas de contracción
distanciadas según se indique en los planos u ordene la Fiscalización.

 

Las caras expuestas y las líneas superiores de las cunetas deberán ajustarse a las alineaciones y cotas indicadas en el
Proyecto. Para verificar el alineamiento de los elementos, se utilizará una regla recta de mínimo 3,00 m de longitud, la que
se colocará traslapando las uniones de los elementos tanto en la cara superior como aproximadamente en la mitad de la
cara vertical expuesta. Ningún punto de esas superficies deberá estar por debajo de 3 mm. del borde de la regla. En
sectores de curva, sólo se comprobará el alineamiento de la cara superior de las cunetas.

 

Relleno de respaldo

 

El material de relleno de respaldo se colocará a partir de la cara exterior de las cunetas, con una altura igual a la cota
superior de los elementos. Este material será del tipo impermeable; sin embargo, la Fiscalización podrá autorizar el uso de
otro material que estime satisfactorio para dicho efecto. En sectores de corte, el ancho del relleno de respaldo será
variable, hasta interceptar con el talud del mismo corte con una pendiente transversal hacia las cunetas de mínimo 4%. En
sectores de terraplén, el ancho del relleno de respaldo será el señalado en el Proyecto o en su defecto, este ancho será de
mínimo 0,50 m a partir del borde interior de la cara superior de las cunetas. La pendiente transversal de estos rellenos será
de mínimo 4% hacia el talud del terraplén.

 

La base de apoyo de la cuneta deberá ser conformada hasta que presente una superficie plana de conformidad con la
sección correspondiente. 

 

MEDICIÓN

 

Se cuantificará por metro cúbico (m3) de cuneta de hormigón construida, y la medición se efectuará de acuerdo a la
longitud y secciones requeridas por el Proyecto y aprobadas por la Fiscalización.

 

FORMA DE PAGO

 

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al Ítem Nº 4.4: Cuneta Trapezoidal de hormigón 
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Dicho precio y pago serán la compensación total por el trabajo descrito en estas Especificaciones, incluyendo la mano de
obra, la preparación de la base de apoyo, provisión y transporte de los materiales varios, juntas, rellenos de respaldo,
curado del hormigón y cualquier otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo aquí especificado.

 

 

26. SUMIDERO PREFABRICADO. 1,80 M X 1,30 M X 0,80 M

 

DESCRIPCIÓN

 

Este ítem comprende todo lo necesario para la construcción de sumideros tal como se indican en los planos   u órdenes
de la fiscalización.

Tales trabajos abarcan, pero sin limitarse a: limpieza, replanteo, excavación, entubado, desagües, suministros de
materiales incluyendo, toda la mano de obra necesaria.

Comprende básicamente lo siguiente:

Sumideros 

Son los sumideros para los desagües pluviales a ejecutarse dentro de la zona de la pista principal en concordancia con los
planos.

 

MATERIALES

 

Los materiales para la construcción de los sumideros son los indicados en forma detallada en los planos.

Hormigón de cemento Portland y sus componentes.

El hormigón a ser utilizado debe ser el de Fck 210 Mpa.

Varilla de acero para refuerzo.

Deberá remitirse al ítem acero para refuerzos y a los planos respectivos.

Mampostería de ladrillo.

Los ladrillos comunes para la mampostería deberán estar bien cocidos, sin vitrificaciones ni rajaduras, carecerán de núcleo
calizos y poseerán aristas bien definidas. Deberán concordar en textura, color y acabado con las muestras seleccionadas y
aprobadas por la fiscalización. Golpeados los ladrillos entre sí, deberán dar un sonido metálico. Se emplearán ladrillos de
dimensiones corrientes en plaza, es decir de 4 cm de espesor, 11 cm de ancho y 24 cm de longitud. Las muestras de prueba
formado por dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento 1:3, deberán tener una resistencia mínima al
aplastamiento de 50 kg/cm2. El cemento Portland, arena y agua deben cumplir los requisitos ya especificados en el ítem
hormigón estructural.

Los ladrillos, antes de su colocación, deberán ser mojados, de tal manera que no absorban el agua del mortero. El mortero
deberá llenar perfectamente los espacios entre ladrillos y formar juntas no mayores a 1,5 cm de espesor. Las hiladas serán
perfectamente horizontales. No se permitirá el empleo de ladrillos partidos o cortados, sino cuando fuera indispensable.

Antes de comenzar la construcción de mampostería sobre cimientos de hormigón, se picará y limpiará la superficie de
estos. Cuando la mampostería sea revocada, se escarbarán las juntas de los paramentos hasta un centímetro de
profundidad para favorecer la adherencia del revoque. Será demolida y reconstruida por el contratista, a su costo, toda la
mampostería que no haya sido hecha de acuerdo al plano respectivo y especificaciones del presente pliego, así como
indica la buena práctica de la construcción.

 

LIMPIEZA

 

El contratista, en los sitios que sea necesario, deberá despejar la zona de trabajo de cualquier clase de materiales que estén
sujetos o sobresalgan de la superficie.

La limpieza, abarcará un ancho que permita realizar el trabajo, con holgura y facilitar la inspección de la obra.

Al terminar el trabajo, el contratista retirará de las áreas de trabajo, toda maquinaria, equipo, materiales no usados,
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basuras, escombros y estructuras temporales, dejando el área de trabajo limpia y presentable.

No se considerará satisfactorio el depositar en propiedades adyacentes, sin permiso escrito de los propietarios, el material
que se haya quitado de las zonas de trabajo.

 

REPLANTEO DE LA OBRA

 

El replanteo de las obras a ejecutarse, lo hará el contratista, previa consulta con los planos de instalaciones existentes. La
contratista deberá contratar los servicios profesionales de un topógrafo de tal forma a hacer las mediciones y nivelaciones
con niveles y teodolitos, así también se dejará cada 50 metros una estaca o mojón mostrando los niveles correspondientes
con respecto a la calle dichos mojones deberán ser fijos e inamovibles.

 

 En base a cota del punto fijo de una de las bocacalles, las estacas serán niveladas, inclusive el punto fijo de la bocacalle,
para permitir la verificación de la nivelación; calculada la nivelación se elaborará el perfil definitivo de la construcción.

 

El resultado del trabajo deberá ser presentado por el contratista, quien será responsable de los errores cometidos. El
contratista también será responsable por la preservación de todas las marcas de referencia reemplazando aquellas que
fueren destruidas.

Excavación de zanjas y desmontes.

 

Antes de que se excave sección alguna el contratista deberá examinar la zona para considerar los antecedentes de
escurrimiento superficial de agua en días de lluvia en el lugar y se harán, con la asesoría de la fiscalización, las previsiones
del caso. Esta previsión, incluirá el estudio de la defensa más adecuada en los puntos donde el escurrimiento deba ser
desviado parcial o totalmente.

 

El contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias, para evitar que las aguas de escurrimiento superficial
inunden las zanjas. Si esto ocurriera, el contratista estará obligado a desagotar las partes inundadas y remover todo el
material del lecho de las zanjas que hayan sufrido deterioro con respecto a la calidad del suelo para asiento de tuberías.

 

Durante el trabajo se pondrá todo el cuidado necesario para evitar daños a las estructuras o instalaciones existentes. El
contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes a evitar la interrupción de los servicios de las casas. Si por
cualquier circunstancia al ejecutarse los trabajos, las redes de agua, cloacal, electricidad, teléfono, etc. sufrieran algún
daño, los gastos emergentes de su reparación correrán por cuenta del contratista.

 

El contratista debe conducir el trabajo en forma tal que cause la menor interrupción posible al tránsito. A indicación de la
fiscalización, el contratista deberá construir pasarela en lugares adecuados para el paso de los peatones.

Además, colocará la señalización pertinente y apropiada en las calles que se han cerrado, y los letreros de desvíos
necesarios para que el tránsito se mantenga en orden.

 

Esta señalización será de tipo reflectivo para permitir su visibilidad de día y de noche, sin que eso dispense el uso de balizas
para la señalización nocturna.

Todos los materiales deben ser colocados de manera a no obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a las casas de la
vecindad, a los registros de las instalaciones existentes, etc.

 

Con relación a la ubicación inmediata del material de excavación, el contratista deberá seguir las instrucciones generales
dadas por la fiscalización.

Entibado

 

En todos los casos en que el tipo de suelo y/o la profundidad de las zanjas así lo exijan, así como por la violencia de los
raudales que en los días de lluvia puedan amenazar las construcciones vecinas, estas deberán ser efectivamente

91/149



protegidas contra el peligro de derrumbe, mediante los siguientes sistemas de entibados:

a)       Entibado discontinuo: cuando los sistemas de entibado de zanjas puedan ser realizados mediante parantes
mantenidos rígidamente, uno frente al otro, contra las paredes de la zanja por medio de gatos o sostenes horizontales. Los
parantes deberán abarcar desde la parte superior de la zanja hasta lo más próximo al fondo de las mismas y en forma tal
que no entorpezca las instalaciones de los tubos.

b)       Entibado continuo: cuando la responsabilidad del sistema de entibado sea tal que a juicio de la fiscalización deba
recurrirse a métodos más seguros, en cuyo caso se usarán perfiles metálicos verticales enfrentados, apuntalados entre sí
también por barras metálicas, que servirán de apoyo a tablones de madera colocados longitudinalmente de tal forma a
servir de sostén a los bordes de la zanja.

 

El hecho de que la fiscalización deje, en determinados casos de indicar el uso de entibado, no releva al contratista de su
responsabilidad por los daños que pudieran sobrevenir a personas o a sus bienes debidos a la falta de uso de entibado o al
uso equivocado del mismo.

 

CONTROL DE AGUA INFILTRADA

 

El contratista deberá mantener en todo momento las zanjas libres de agua. El agua de la zanja será expulsada, de tal
manera que no cause daño a la salud pública, a las propiedades ni a la obra.

 

Durante todo el tiempo que dure la excavación y la ejecución de los trabajos, la napa freática deberá mantenerse por lo
menos 30 cm por debajo del fondo de la zanja para lo cual en los lugares de napa freática alta se deberá recurrir a pozos de
succión ubicados fuera de la zanja.

 

El fondo de la zanja deberá quedar seco y firme y en todo sentido aceptable como fundación de estructuras que vaya a
soportar.  Relleno de zanja y terraplenados.

 

No deberá emplearse en el relleno, tierras que contengan materia orgánica, ni raíces, arcillas o limo, debiendo remitirse a
lo indicado en el ítem rellenos.

El material sobrante después de efectuado el relleno de la zanja, será retirado del sitio de trabajo y llevado
inmediatamente a un lugar donde no cauce molestias.

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

La medición del trabajo por el cual se certificará este ítem se hará por unidad de sumideros realmente terminados y
aceptados por la fiscalización.

 

FORMA DE PAGO

 

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al Ítem 4.7.- Sumidero Tipo 01 y al ítem 4.8 Sumidero Tipo 02.

 

Dichos precios y pagos deberán contemplar la compensación completa y definitiva por el trabajo, incluyéndose en el
mismo la provisión de todos los materiales, como ser el hormigón, el acero, la mampostería, el relleno y su compactación,
los revoques, la base de asiento, el manejo de las aguas, las demoliciones que sean necesarias, el retiro de todas las
excavaciones sobrantes y materiales de desechos y toda la mano de obra, herramientas, supervisión, equipos, máquinas y
los imprevistos necesarios para dar por completado este Ítem.

 

27. REGISTRO PLUVIAL 2,00X2,00 PROFUNDIDAD PROMEDIO 45CM
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Descripción

Este trabajo consistirá en la construcción de registros de hormigón armado, de acuerdo a estas Especificaciones y en
conformidad con las alineaciones, cotas y dimensiones que figuran en los Planos o en las Órdenes de Trabajo emitidas por
la Fiscalización.

Los registros y pozos de visita serán construidos en hormigón armado y contarán con accesos de inspección los cuales
tendrán tapas de hormigón armado en los sitios que no cuenten con tráfico vehicular, caso contrario las tapas deberán ser
de hierro fundido construidas con el padrón típico de la ESSAP.

Preservación del Ambiente

La preparación del hormigón, deberá ser hechos en mezcladoras y bateas, siendo prohibida su preparación sobre
pavimentos y veredas.

Se tendrá una adecuada señalización y delimitación del área de trabajo, manteniendo limpia y despejada la vereda para
permitir el paso de los peatones o se indicará un camino alternativo.

Materiales

Los materiales deberán satisfacer los requisitos especificados a continuación: El hormigón a emplearse deberá satisfacer
los requisitos de la Sección de Hormigón Estructural.

 El acero en armaduras deberá satisfacer la Sección Varillas de Acero.

Tapas deberán ser de hierro fundido construidas con el padrón típico de la ESSAP.

 Las dimensiones de dichos registros dependerán de las dimensiones de las galerías a las cuales sirvan y las mismas se
indican en los planos respectivos DG|01. 

Caída en los Registros

Cuando los tubos que llegan y salen de un Registro son de igual diámetro, el tubo de salida irá 3 centímetros más abajo que
el o los de llegada, salvándose dicha diferencia de nivel con la pendiente que se le da al canal de escurrimiento en el
Registro. Cuando el tubo de salida es de diámetro mayor que el del tubo de llegada, las cotas de la parte superior de los
conductos deberán coincidir.

En los planos se indican la diferencia de cotas entre el fondo del registro y de los tubos, en los casos de los registros de
caída.

Tapa de Hierro con sus Marcos

Serán fabricadas de hierro fundido gris, Clase 45 de las Normas ASTM A 48, última edición.

Todo el conjunto deberá presentar una estructura metalográfica homogénea. No se admitirán piezas soldadas. Todas las
piezas de fundición serán tratadas con chorro de arena o algún otro método efectivo para quitar las escamas y arena
remanente de los moldes de fundición, buscándose una superficie lisa, limpia y uniforme.

No se admitirán los siguientes defectos:

-Ampollas o porosidades, que son vacíos intergranulares debidos a la contracción, acompañadas de inclusiones o
segregaciones de impurezas, con o sin presencia de gases.

-Materiales extraños adheridos a la pieza, como escorias, arena, etc.

-Rajaduras o juntas visibles.

-Juntas frías, es decir, ligaciones defectuosas provenientes de corrientes divergentes del material líquido, que han perdido
la temperatura adecuada.

-Irregularidades de forma causadas por el hinchamiento de las paredes de la pieza o de las cavidades del molde.

-Erosión, por haberse arrancado parte de la superficie del molde.

El acabado de marco y tapa debe ser tal que permita un perfecto asentamiento entre ambos. Los marcos y tapas deben ser
intercambiables. Durante la recepción de éstas, el Contratista y la Fiscalización comprobarán la intercambiabilidad con
una serie de marcos y tapas elegidas al azar. Las tapas deben ser capaces de resistir una carga aplicada en el centro, de
6.000 kg.  Una muestra aleatoria del dos por ciento (2%) de las tapas deberá ser probada con esta carga, colocándolas en la
misma posición que tomarán en su estado definitivo.

Forma de Ejecución

La base de asiento de los registros compactada deberá ser conformada hasta que presente una superficie plana de
conformidad con la sección indicada en los Planos. Todo el material blando inestable deberá ser retirado y dispuesto en
forma aceptable.
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Las estructuras de hormigón deberán ser hormigonadas in situ siguiendo los requisitos especificados en la Sección de
Hormigón Estructural.

Método de Medición

Los registros serán medidos por unidad de registro terminado de acuerdo a los planos y a estas especificaciones una vez
haya sido aceptada por la Fiscalización. Los registros se han tipificado en tipos estándares y los otros se han denominado
según las dimensiones.

Forma de Pago

La cantidad de registros medidos como se describió anteriormente, serán pagados a los precios unitarios contractuales por
unidad, terminada y  aceptada, para los ítems según la planilla del presupuesto, cuyos precios y pagos serán la
compensación total por la preparación de la superficie de asiento, provisión, transporte, preparación y colocación de todos
los materiales, curado del hormigón acero en armaduras, en perfiles y en planchuelas, mano de obra y todo otro trabajo,
equipo, herramientas, etc., necesarios para la ejecución y correcta terminación, siguiendo la presente Especificación y
órdenes que imparta la Fiscalización.

 

 

 

28. CAÑERIA DE PVC DIAMETRO 150CM

 

Incluye la excavación con la pendiente necesaria para conectar con los canales de desagües, se colocará un colchón de
arena lavada y se colocaran los caños de 150 mm. perfectamente conectados unos con otros y se recubrirá con tierra
utilizada para el terraplén.

 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS

 

29. CORDON DE HORMIGON 0.15 x 0.55 m.

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

 

Esta sección se refiere al suministro y colocación de cordones de hormigón, prefabricados y/o confeccionadas in situ,
de acuerdo con las dimensiones que figuran en los planos, (0.15x0.55 m)             en caso de que se confeccione in situ se
utilizaran moldes metálicos por unidad y/o por bloque las cuales seguirán los alineamientos señalados en los planos del
proyecto.

El hormigón a ser utilizado será de fck=210 MPA.

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

MATERIALES

 

Hormigón

 

Los elementos de hormigón podrán ser prefabricados o confeccionados en sitio y deberán ser construidos con hormigón
del Tipo indicado en los planos. Estos se asentarán sobre una base firmemente compactada. Los hormigones se ajustarán
en lo pertinente, a los requisitos estipulados en el Apartado Hormigón estructural; cumpliendo además con lo dispuesto en
dicha Sección para terminaciones especiales.
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En el caso de que el cordón fuera confeccionado in situ, si bajo él, el Proyecto considera una base, subbase, o material de
banquina, el cordón podrá apoyar directamente sobre ella.

 

 No se admitirán cordones con diferentes medidas. Deberán de ser iguales en su ancho, largo y alto. Deberá tener
terminación lisa y no presentarán coqueras.

 

 En el caso de la elaboración in situ del cordón de hormigón deberán de ser vibrados y curados.

 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

 

Características Generales de los elementos de hormigón

 

Las características de los cordones a emplear serán definidas en el Proyecto. Los cordones prefabricados deberán tener
como máximo 1,00m de longitud,  entre juntas de contracción, excepto cuando se construyan adosadas a un pavimento de
hormigón existente, en cuyo caso su longitud deberá coincidir con el espaciamiento de las juntas de contracción de dicho
pavimento.

 

Los cordones una vez instalados no podrán presentar desprendimientos de borde. En caso de detectarse este tipo de daño,
la Fiscalización rechazará toda la partida llegada a la Obra, o todo el tramo realizado en sitio con estos defectos.

 

Disposición de los cordones prefabricados u hormigonados en sitio

 

Los cordones deberán quedar asentados sobre una base de apoyo firmemente compactada. Las unidades prefabricadas
deberán colocarse tan próximas entre sí como sea posible y las juntas de unión deberán rellenarse con un mortero de
proporción 1:3 (cemento: arena) en peso.

 

Las caras expuestas deberán ajustarse a las alineaciones y cotas indicadas en el Proyecto. Para verificar el alineamiento de
los elementos se utilizará una regla recta de mínimo 3,00m de longitud, la que se colocará traslapando las uniones de los
elementos, tanto en la cara superior como aproximadamente en la mitad de la cara lateral expuesta. Ningún punto de esas
superficies deberá estar por debajo de 3 mm del borde de la regla. En tramos de curva, sólo se comprobará el alineamiento
de la cara superior.

 

Los cordones deberán ser previamente replanteados por medio de la materialización del eje que corresponde a la
alineación de la arista superior, lo cual será obtenido mediante el hilo de nivel. La excavación para el asiento de las piezas
prefabricadas o de los moldes debe seguir esta nivelación. 

 

Relleno de respaldo

 

El material de relleno de respaldo se colocará a partir de la cara exterior de los cordones, con una altura igual a la cota
superior de los elementos. El material de respaldo será del tipo impermeable; sin embargo, la Fiscalización podrá autorizar
el uso de otro material que estime satisfactorio para dicho efecto. En tramos de corte, el ancho del relleno de respaldo será
variable, hasta interceptar con el talud del mismo corte con una pendiente transversal hacía los cordones de mínimo 4%.
En sectores de terraplén, el ancho del relleno de respaldo será el señalado en el Proyecto, o en su defecto, este ancho será
de mínimo 0,50 m. a partir de la cara vertical de los cordones, con una pendiente transversal de mínimo 4% hacia el talud
del terraplén.

 

La compactación de los rellenos de respaldo se efectuará por capas, debiendo alcanzar como mínimo el 90% de la
densidad máxima de compactación.
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Recepción de los elementos de hormigón por Resistencia Mecánica

 

Para el hormigón de los cordones fabricados in situ, de los cuales serán tomadas muestras de hormigón fresco, se
aplicarán los criterios pertinentes de recepción establecidos en el apartado Hormigón estructural.

 

Procedimiento constructivo para hormigonados in situ

 

 El procedimiento constructivo se refiere al empleo de cordones moldeados con moldes metálicos in situ con empleo de
formas comunes comprendiendo las siguientes etapas:

1. Excavación de la porción anexa al borde del pavimento, obedeciendo a los alineamientos, cotas y dimensiones
indicadas en el Proyecto;

2. Ejecución de una base de asiento para regularización y apoyo de los cordones, firmemente compactada;
3. Instalación de moldes según la sección transversal del cordón. Los tramos en curvas deberán tener una atención

especial a los efectos de conseguir acabados según las formas establecidas.
4. Instalación de formas en la parte anterior y posterior del dispositivo.
5. Llenado y vibración del concreto;
6. Retiro de guías y formas laterales;
7. Relleno de las juntas, con mortero cemento-arena, en proporción 1:3.
8. No se permitirá el empleo de moldes de otro material.

 

 

CONTROL

 

Control Geométrico y de Acabado

 

El control de las condiciones de acabado de los cordones de concreto será efectuado por la Fiscalización en forma visual. El
control geométrico consistirá en mediciones con cinta de mano de las dimensiones externas de los cordones, definidas en
forma aleatoria a lo largo del trecho.

 

Control Tecnológico

 

El control tecnológico del concreto utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, será realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresión simple, a los siete días de edad, de acuerdo con lo prescripto en el Apartado
Hormigón estructural. Para el efecto, deberá ser previamente establecida una relación experimental entre las resistencias a
la compresión simple a los siete, catorce y veintiocho días.

 

Aceptación

 

El trabajo será considerado aceptado cuando sean satisfechas las siguientes condiciones:

 

El acabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalización;
Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las del Proyecto en más de un 10%, en puntos aislados, y
La resistencia a la compresión simple estimada, determinada como lo prescripto en la Sección Hormigones sea
superior a la resistencia característica especificada.

 

 

MEDICIÓN
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Se cuantificará por metro (m) de Cordón de hormigón simple construido, y la medición se efectuará de acuerdo a la
longitud estipulada en el Proyecto y aprobada por la Fiscalización.

FORMA DE PAGO

 

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual
correspondientes al Ítems Nº 23: Cordón de hormigón simple y Nº 24: Cordón de confinamiento.

 

 

El precio unitario remunera todas las operaciones, mano de obra, equipos y herramientas, excavaciones necesarias para la
construcción, conformación de la base de apoyo de las piezas, materiales varios, juntas, rellenos de respaldo, transporte y
encargos necesarios para la completa ejecución de los servicios, el suministro y colocación del hormigón masa, y cualquier
otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado.

 

 

30. REVESTIMIENTO VEGETAL DE TALUDES

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

 

Los trabajos comprendidos en la presente Sección se refieren a la protección contra la erosión de taludes de cortes y
terraplenes del camino, zanjas de drenaje o los lugares señalados en los documentos del Proyecto o donde lo indique la
Fiscalización. 

 

Esta protección se llevará a cabo mediante la colocación de un recubrimiento vegetal formado por suelo y panes de césped
natural tipo pasto nilo, camalotillo u otro tipo resistente al anegamiento, en los espesores indicados y de conformidad con
lo especificado en el Proyecto.

 

 Los pastos colocados se deberán regar permanentemente hasta su recepción definitiva. No se aceptarán pastos secos o
quemados.  La terminación final del empastado deberá ser compactado y no deberá presentar ondulaciones en su plano.

 

 En zonas de implantación se clavará estacas para sujeción de pasto. En caso de ser necesario se deberá mantener la altura
de corte del pasto a fin de entregar en buenas condiciones.

 

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así
como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo.

 

MATERIALES

 

Tepes

 

 El suelo vegetal será parte de la capa superficial del suelo y pueden ser las obtenidas de las operaciones de desbroce o de
las áreas adyacentes. Los panes o tepes de césped serán extraídos de los campos naturales situados en las inmediaciones
de la Obra. Se extraerán de la capa superficial del terreno, donde el mismo se encuentre cubierto por la vegetación
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herbácea natural formando un césped bajo, denso y continuo.

 

Los tepes tendrán espesor uniforme, no menos de 5 cm. y serán de formas y dimensiones adecuadas para facilitar su
colocación en los lugares establecidos en los planos y de conformidad con estas especificaciones.

 

Agua

 

 El agua a utilizar en el proceso de riego deberá ser de calidad tal que garantice el agarre de las plantas en el terreno
colocado. No deberán utilizarse aguas que puedan estar contaminadas con productos químicos.

 

Aditivos

 

 De ser necesario, podrán utilizarse aditivos para compensar las necesidades del suelo o proteger las plantas colocadas
como por ejemplo compuestos minerales, fertilizantes, materia orgánica u otros. El tipo y las cantidades de cada uno de los
aditivos a utilizar, se determinarán de acuerdo al análisis del suelo a proteger, efectuado por el Contratista previo al
empastado. Este análisis será sometido a conocimiento y aprobación de la Fiscalización.

 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

 

Previo a la ejecución del empastado, se deberá retirar de la superficie todo el material suelto o susceptible de caer por su
propio peso. Adicionalmente, también deberán haber sido construidas las obras de drenaje completadas en el Proyecto,
como cunetas, drenes, bajadas de agua y otras que sean necesarias para evitar que las aguas provenientes de la parte
superior del talud o de napas subterráneas, afecten a la superficie a proteger.

 

El talud, en sí mismo, deberá ser mecánicamente estable antes de proceder a la colocación del pasto. Si no lo fuese, se
realizarán los perfilamientos correspondientes a objeto de darle un acabado uniforme en un todo con los alineamientos
dados en las secciones transversales del Proyecto. El suelo vegetal será distribuido sobre la superficie preparada con el
equipamiento acorde a las exigencias para cada caso en particular, en la cantidad necesaria para obtener una capa
continua, de espesor uniforme. Finalmente, la superficie será regada, compactada y conformada.

 

A continuación, se procederá a la colocación del pasto en panes sobre la capa de suelo vegetal conformada. Se efectuará
formando una superficie cerrada sin deformaciones y sin claros los que en caso necesario deberán rellenarse con tepes
adicionales a fin de obtener superficies perfectamente cubiertas. Se colocarán tepes comprimiéndolos sobre la superficie a
cubrir, en forma de obtener suficiente adhesión entre revestimiento y suelo, efectuando golpes con mazos manuales en
cantidades suficientes para lograr el objetivo.

 

Finalmente, se fijarán los panes por medio de estacas rústicas de madera o bruta de monte, de tamaño tal que se garantice
la adherencia de los tepes al suelo vegetal hasta que esté debidamente arraigada. Estos serán colocados de acuerdo a la
necesidad constatada para cada caso.

 

Será de responsabilidad y cargo del Contratista, el mantenimiento de las áreas protegidas con pasto; esto incluye entre
otros, el cuidado, la conservación, riego y replanteo de las áreas intervenidas. La frecuencia de riego se determinará de
acuerdo a las temperaturas y vientos de la zona. El riego de las áreas plantadas deberá ser efectuado tantas veces como se
juzgue necesario, no correspondiendo al Contratista pago adicional alguno por este trabajo.

 

Equipo

 

 El equipo para estos trabajos deberá ser previamente aprobado por la Fiscalización y conservados siempre en buenas
condiciones. La Fiscalización podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no fueren aceptables. Todos los
elementos deberán ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo contractual establecido.
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MEDICIÓN

 

Se cuantificará por metro cuadrado (m2) de pasto colocado, arraigado, compactado y distribuido, y la medición se
efectuará geométricamente de acuerdo con las medidas efectivas en terreno y aprobada por la Fiscalización. Se
descontarán a los efectos del pago, las superficies empastadas que no hayan arraigado al momento de la recepción
definitiva de las obras.

 

FORMA DE PAGO

 

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al Ítem Nº 5.4: Revestimiento vegetal de taludes.

 

Esta partida incluye la provisión y suministro de todos los materiales, herramientas, equipos, transportes, mano de obra e
imprevistos para realizar las protecciones definidas en el Proyecto, y el mantenimiento correspondiente según lo
especificado.

 

31. RELLENO Y COMPACTACION

 

DESCRIPCIÓN

 

Esta partida contempla el relleno de tierra en las zonas de Paseo Central y Rotonda, en un todo de acuerdo con lo indicado
en los planos y las instrucciones de la Fiscalización.

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs, el Plan de Gestión Ambiental del proyecto aprobado por la
Secretaría del Ambiente y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así como también deberá tomar las
precauciones para evitar contaminaciones de cualquier tipo.

 

EJECUCIÓN

 

El relleno será ejecutado con un material que cumpla las especificaciones establecidas para el ítem Terraplén.

 

El material cargado en estado suelto deberá ser apisonado con planchas vibradoras o compactadores manuales en capas
de 20 cm., hasta obtener la consolidación suficiente.

 

FORMA DE PAGO

 

Se pagará por metro cúbico (m3)   - ejecutado por el costo unitario de la partida que constituye toda compensación por
mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario que demande la ejecución de esta partida, previa aprobación de
la Fiscalización.

 

32. EMPASTADO DE PASEO CENTRAL Y ROTONDA
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DESCRIPCIÓN

 

Esta partida contempla la ejecución de empastado en las áreas del paseo central y rotonda, en un todo de acuerdo con lo
indicado en los planos y las instrucciones de la Fiscalización.

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este ítem, el Contratista
deberá seguir las indicaciones señaladas en las ETAGs, el Plan de Gestión Ambiental del proyecto aprobado por la
Secretaría del Ambiente y las dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las tareas, así como también deberá tomar las
precauciones para evitar contaminaciones de cualquier tipo.

 

EJECUCIÓN

 

El ítem contempla la colocación de tepes en las áreas indicadas, así como los cuidados culturales hasta su completa
implantación. Los trabajos deben ser ejecutados en concordancia con lo dispuesto en las especificaciones de revestimiento
vegetal de taludes.

 

MEDICIÓN

 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2).

 

FORMA DE PAGO

 

Se pagará por metro cuadrado (m2), ejecutado por el costo unitario de la partida que constituye toda compensación por
mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario que demande la ejecución de esta partida, previa aprobación de
la Fiscalización.

 

OBRAS CIVILES. CIRCULACIONES.

 

RAMPAS PEATONALES

 

      Superficie inclinada destinada a resolver el cambio de nivel entre calzada y acera, identificar el itinerario y facilitar el
desplazamiento de los peatones. Pendiente longitudinal de la rampa 8,33%, ancho mínimo 1,20 m. Desarrollo 1,40 m.
Terminación con hormigón cepillado que se obtiene con herramientas sencillas (cepillo, peine o rastrillo texturizador) que,
al pasar sobre la superficie del hormigón pulido (liso, sin agujeros ni asperezas), le confiere un aspecto «rayado o estriado»
en su superficie, formando surcos o canales que le otorgan esa característica antideslizante , una franja perimetral
señalizadora diferenciable por aspecto visual y táctil en la acera, de ancho igual a 0,40 m de baldosas podotáctiles, pintura
de color azul con icono en desarrollo de la rampa. Será verificada por el Fiscal de Obras que cumpla con lo dispuesto en la
Norma NP 45 002 10.

 

33. RAMPAS PARA DISCAPACITADOS

 

34. RAMPAS PEATONAL Y DE SERVICIO

 

Las rampas serán construida con contrapiso de hormigón de cascotes con espesor de 0,10m; asentado sobre suelo
el perfectamente nivelado y compactado con cordón de borde de ladrillo común de 0.30m.
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35. CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES          

 

DESCRIPCIÓN

 

Este ítem comprende la construcción de contrapisos de hormigón de cascotes           de 10 cm de espesor, de acuerdo a los
planos de detalles y/u notificaciones de la fiscalización.

 

Será ejecutado una vez cumplidos, a satisfacción de la Fiscalización, los requisitos respecto a la compactación del relleno.
No se procederá a la ejecución sin autorización previa de la Fiscalización, la que se solicitará una vez nivelada y apisonada
perfectamente la tierra en el caso de ser sobre el terreno natural, agregando un riego adecuado para conseguir la humedad
relativa y con ésta, la buena consolidación del terreno. Se ejecutarán con mezcla tipo 1:3:4, y su espesor mínimo será de
10cm.    

Este precio incluye el suministro de todos los materiales, mano de obra general, trabajos de terminación, equipos, así
como todos los demás trabajos, imprevistos y actividades necesarias para cumplir con lo especificado en esta Sección y
demás antecedentes del Proyecto.

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos por la Fiscalización y que tengan relación con esta Sección.

 

METODO DE MEDICION

 

La medición del trabajo por el cual se pagará este ítem se hará por Metros Cuadrados.

 

FORMA DE PAGO

 

Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba, serán pagadas al precio unitario
contractual, correspondiente al ítem Contrapiso de hormigón de cascotes.

 

No se hará ningún pago adicional en concepto de repetición de las operaciones o removidos adicionales.

 

Estos precios y pagos constituirán compensaciones completas por suministro de toda planta de trabajo, mano de obra,
equipos, limpieza, transporte, servicios, supervisión, imprevisto y otros incidentales necesarios para e inherentes a dar por
completado el ítem y conducir a la correcta ejecución de la obra, aunque los mismos no estén enumerados en forma
expresa en el presente documento.

                                                                           

36. ALISADO DE CEMENTO PARA ACERA ZONA DE RAMPA

 

Por encima llevará una alisada de cemento, de espesor de 2cm. Antes del fraguado de la carpeta, se realizará el
alisado de la superficie con un fratacho y la terminación con hormigón cepillado que se obtiene con herramientas
sencillas (cepillo, peine o rastrillo texturizador) que, al pasar sobre la superficie del hormigón pulido (liso, sin
agujeros ni asperezas), le confiere un aspecto «rayado o estriado» en su superficie.

Una vez fraguado la carpeta, se realizarán cortes transversales distanciados cada 1.00 m, de juntas de 5 mm y
profundidad de 2cm, los mismos se harán con máquina de corte para hormigón, que servirán como junta de
dilatación.
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     Será verificada por el Fiscal de Obras que cumpla con lo dispuesto en la Norma NP 45 002 10.

 

37.  MURO DE CONTENCION Y TEJIDO ZONA RAMPA

 

Construcción de muro de contención y tejido en todas las partes sueltas en el lindero ubicado en la fachada posterior del
campus existente.

En general la actividad que aquí se describe deberá llevarse a cabo posterior a la construcción de la rampa y según
indicaciones del Fiscal de Obra.

 

38.  BOLARDOS DE H° DIAMETRO 20 CM X 80 CM DE ALTO.

 

El bolardo será de poste de pequeña altura, fabricado en hormigón armado vibrado con moldes metálicos, deberán tener
terminación al visto sin coqueras y anclado al suelo para impedir el paso o el aparcamiento a los vehículos.

La armadura a ser utilizada será de 4 varillas del 10 y varillas del 6 cada 10 cm para los estribos.

Serán ubicados en hileras cada 1 metro en el paseo central de la calzada, al ingreso del campus como se indica en el   
plano.

Este trabajo incluirá la instalación in situ a 30 cm de profundidad con Hormigón masa. Deberán estar aplomados.

 

Se admitirá los bolardos prefabricados que cumplan con las especificaciones.

 

39. PISO DE CANTO RODADO 30 X 30 CM.

            Los contrapisos serán de hormigón de cascotes con mezcla 1:6 (cemento-arena) y doce partes de cascotes cuyos
diámetros oscilan entre 2 y 5 cm.

            El contrapiso no podrá tener un espesor inferior a los 8 cm. debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de
ser mezclados.

            En ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la mezcla.

            El contrapiso irá asentado sobre el terreno natural el cual deberá estar bien apisonado antes de su cargamento.

            La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelada y alisada, de tal manera que para la colocación del piso no sea
necesario rellenarlos con arena ni con ningún otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocación.

            En caso de ser necesarias pequeñas pendientes en el piso el contrapiso ya deberá prever tales pendientes.

            No se permitirá el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobado tal situación se procederá al levantamiento total
por cuenta del CONTRATISTA.

            El hormigón de cascotes deberá ser preparado a máquina.

            Este rubro será medido en metros cuadrados (m²). Será pagado de acuerdo a lo ejecutado hasta la fecha de
certificación.

 

CARPINTERÍA METÁLICA

 

40. BARANDAS METALICAS ZONA RAMPAS

 

DESCRIPCIÓN

 

Elemento de protección perimetral de rampas, con *largo variable* y altura de 1.00 m. de cuatro líneas con antióxido (2
capas) y pintura sintética gris fosco (2 capas), según especificación en planos de detalle, de apoyo y sujeción fácil y segura.
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Consiste en la realización de barandas metálicas para rampas peatonales con base de hormigón armado, serán
construidos con estructura de tubos metálicos de 5 cm. de diámetro, parantes de planchuela 50,8 mm. X 3.2 mm. soldada,
varilla lisa de 10 mm. de diámetro y planchuela de base abulonada con varilla roscada con tuerca y arandel. Será verificada
por el Fiscal de Obras.

 

CONDICIONES

 

 Deberán cumplir con las siguientes condiciones:

 

 Todos los detalles señalados conforme a planos y deben ser respetados al momento del armado/ensamble de la baranda y
su colocación.

 

 Para su colocación se tendrá un especial cuidado de modo a evitar daños al material.

 

Las uniones soldadas no presentarán rebarba visible, deben ser compactas, prolijas y suaves al tacto. Las soldaduras de las
uniones de barras deberán llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitirán que sean sólo      puntos
aislados.

 

Los metales a emplearse serán perfectos.

 

Para las uniones de los caños se tendrá especial cuidado de que no se noten las soldaduras y uniones entre los mismos.

 

41. PORTON METALICOS DE ACCESO VEHICULAR TIPO BATIENTE

Es el elemento de seguridad y acceso vehicular a la obra, por el mismo acceden todos los vehículos necesarios para el
abastecimiento de materiales, maquinarias y herramientas para el correcto desarrollo de la obra, así como todo personal
autorizado.

 

El      portón será metálico, constará de dos módulos de iguales dimensiones con paño fijo en el paseo central y dos hojas
batientes con hoja de malla metálica con bastidores      de perfiles metálicos con lenguetas para candado y herrajes de
cierre al piso, de alto igual a 2.00 mts           y con un largo      de 18,30      m. según se indique en los planos de detalles
respectivos. La ubicación del portón de acceso vehicular será según lo especificado en los planos. Ver planos DE 02.

 

 El sistema de sujeción del mismo será mediante dos pilares metálicos cuadrangulares 10 x 10 cm. que serán cargados de
hormigón masa dentro de los mismos, y su base será de 60x60x100 cm. de Hormigón masa, ubicados cada uno a un
costado del portón, en dados de hormigón de 40 x 40 cm.

 

Se proveerán y colocarán herrajes y cerraduras. Se utilizarán 3 (tres) unidades de bisagras a munición, cerradura tipo
tambor, y se deberá prever un tope de goma.

 

Todos los herrajes para el perfecto funcionamiento de las aberturas serán suministrados y colocados por la Contratista. Las
cerraduras serán de la mejor calidad existente en plaza. Todos los herrajes, previo a su colocación, deberán recibir la
aprobación de la Fiscalización de Obras

 

En las estructuras metálicas en acceso, debe dimensionarse adecuadamente las cargas; peso propio y de los materiales
que incorporen, acción de viento, esfuerzos por apoyo de personas y toda otra sobrecarga accidental. La Contratista debe
replantear y medir la abertura bajo su responsabilidad.
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 El Contratista queda obligado a mantenerlo por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de conservación.

 

42. CERCO PERIMETRAL

 

Se construirá una base de cimiento de piedra bruta de 0.25 x 0.25m y un muro de piedra de 0.25x0.25 m, dicho muro
quedará visto, sobre el muro llevará una capeta de 3x1 par alisar o regularizar la superficie del muro.

Luego se colocarán postes de hormigón de 3.50 m de altura cada 3 m, las cuales estarán sujetados por zapatas de 0.30 x
0.30 x 0.60 m.

 

Así también se colocarán cada 50 m. postes de hormigón de 20x20 cm, para tensar el tejido de alambre que llevara 3 hilos
de alambre liso de alta resistencia. Galvanizado N° 14, estos se distribuirán, en el borde superior, inferior y uno en el tramo
central del alambre tejido romboidal, todos equidistantes.

 

El cerco perimetral de alambre tejido será galvanizado de con malla calibre N° 14 de rombo y tendrá 2.00 m de altura, la
sujeción del tejido será por los pilares con alambre galvanizado de calibre N° 14 en el borde superior, inferior y uno en el
tramo central del poste.

 

 

CASETA DE GUARDIA

 

DESCRIPCIÓN

La caseta servirá como obra de apoyo para el control de acceso al campus. Será construido sobre relleno compactado,
contará con un baño con vestidor. La fundación será de PBC, los cerramientos de mampostería de ladrillo común de 0.15,
techo de chapa, revoque, piso cerámico, aberturas de vidrio templado y carpintería de madera.

Toda la obra contará con instalación eléctrica, agua corriente y desagüe cloacal. Según planilla de cómputo métrico.

43. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELO

 Los rellenos y apisonados se harán por capas sucesivas no mayores de 0.20 m. con la humectación adecuada hasta lograr
una resistencia mínima de (1) un Kg/cm2. en cada capa de relleno. La última capa de 0.20m. se hará con "tierra gorda" y
arena gruesa, en proporción del 50%, sobre esta capa se asentará el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podrá
utilizarse la tierra extraída de las excavaciones para cimientos. - Traer tierra de otro sitio. En todos los casos el material de
relleno que fuese traído de otro lugar, no deberá contener raíces, basuras o cualquier material que por descomposición
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitirá la utilización de arena arcillosa en la última capa de
compactación, aunque esta provenga de la excavación para cimiento. Serán medidos en metros cúbicos (m3). Será pagado
según lo ejecutado hasta la fecha de certificación.

44. CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Este ítem incluye la excavación de las zanjas para los cimientos. Los anchos serán de 45cm y las profundidades de las
zanjas variables hasta llegar a tierra firme. De las excavaciones se quitarán las piedras, troncos, basuras y cualquier otro
material que por descomposición pueda ocasionar hundimientos. Los fondos serán uniformes y nivelados. Si lloviese
estando las zanjas abiertas, se procederá a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitirá rellenos
de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizará ninguna carga de cimiento sin previa autorización escrita del
Fiscal de obras.

Las piedras serán de tipo arenisca o basáltica, deberán ser uniformes y poliédricas y su trabazón deberá permitir la
suficiente estabilidad de la mampostería. En caso de ser areniscas, las piedras deberán ser duras y no disgregables. La
dosificación de la argamasa será 1:3:8 (por cada parte de cemento, tres partes de cal y ocho de arena lavada). El cemento
será de industria nacional del tipo puzolánico o compuesto, depositado previo a su utilización en lugares secos y
resguardados, no más de 20 días en bolsas de papel de cierre hermético. Los mismos cuidados se tomarán para la cal, lo
que será del tipo cal viva igualmente de industria nacional. Los áridos, arena lavada en este caso, deberán estar libre de
suciedad, de granos uniformes y finos. La arena podrá ser de río o de arroyo, en este caso deberá cuidarse de la persistencia
de materiales extraños, en especial la de granos de arcilla negra. La mezcla deberá elaborarse con la necesaria cantidad de
agua (limpia y clara) hasta obtener las condiciones de trabajabilidad preparándose sólo la cantidad requerida para el uso
inmediato, de esta manera no se permitirá retemplar el mortero. Dosaje 1:10 en caso de utilizarse arena gorda y 1:6 en caso
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de utilizar arena lavada. Las piedras deberán estar embebidas de mezcla, como así también deberán ir trabadas
permanentemente. No se aceptará cimiento de piedra bruta tipo arrojada.

45. MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN DE 0.30 M CON LADRILLO COMÚN

Según planta de mampostería, se efectuarán de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serán colocados
con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como máximo. Los ladrillos irán
perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos

46. AISLACIÓN HORIZONTAL CON HIDRÓFUGO Y PINTURA ASFÁLTICA

Se realizará en forma U con revoque impermeabilizante y posteriormente pintado con asfalto. Dosaje 1:3 más hidrófugo.

47. MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0.15 CON LADRILLO de 6 AGUJEROS

Todo tipo de mampostería, responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos deberán estar bien
mojados, se los hará resbalar a mano en el lecho del mortero, apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogerá el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazón y, en absoluto, el
uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante sí
y sin pandeos. Se construirán simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
serán revocados, razón por la cual es importante previo a la ejecución de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metálicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm.
esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe
prepararse con la dosificación 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevación y no debe prepararse
más de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecución. Todo mortero que ya se endureció o fraguó no
debe usarse, especialmente si tiene cemento.

En los muros de elevación por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro deberá llevar 2 varillas del ø8 en
dos hiladas con mezcla 1-3.

48. ENCADENADO DE H° A° SUPERIOR Y BAJO VENTANA DE CONTROL

 Todos los muros llevarán encadenado superior. Las cadenas serán de 0,12 x 0,30 y tendrá 2 varillas de 10 mm. de diámetro
arriba y 2 varillas de Ø 10 mm. de diámetro abajo, con varillas de 6 mm. de diámetro cada 20 cm. como estribos.

49. TECHO METÁLICO TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA

ESTRUCTURA METALICA

Se construirá el techo metálico con una estructura con correas perfil tipo C 100x40x20x2 mm.

 Todas las chapas y perfiles son de calidad A36

Pintura: todo elemento metálico debe ir pintado con esmalte sintético con fondo anti-corrosivo (2 en 1) 1x80 micras.

Soldar en todo contacto.

CUBIERTA

Provisión y montaje de chapa termo-acústica, chapa superior galvalume trapezoidal, chapa inferior pre-pintada blanco
tipo panel y relleno con poliuretano de 50 mm de espesor.

BABETA

Fabricación y colocación de babetas metálicas con chapa galvalume N° 25, desarrollo promedio 40 cm.

INSERTOS

Fabricación y provisión de insertos metálicos, según cálculo y planos

50. CANALETA METALICA EMBUTIDA

Provisión y montaje de canaleta de chapa galvalume N° 24 desarrollo promedio 50 cm pintadas con 2 capas de antióxido y
2 capas de pintura sintética.

51. BAJADA METÁLICA
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 Sera de caño metálico de diámetro 4 pulgadas ( bajadas) pintadas con 2 capas de antióxido y 2 capas de pintura sintética.

52. REVOQUE INTERIOR DE MURO DE UNA CAPA FILTRADA

Los muros se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Antes de su realización, éstos deberán
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no será de espesor mayor a 1,5 cm. y será perfectamente liso,
uniforme y aplomado, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serán vivas. En
las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberán tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal apagada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos últimos se le hará previamente una azotada de
cemento-arena (1:3) con hidrófugo.

53. REVOQUE EXTERIOR DE MUROS Y A UNA CAPA CON HIDRÓFUGO

Los muros se revocarán a dos capas la primera capa será un revoque impermeable con aditivo 1:3 y la segunda capa con
una mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena),

54.  PUERTA DE MADERA PARA BOX DE BAÑOS 0,60X1,80m

Comprende el suministro y colocación de todos los marcos, puertas, etc. Los marcos serán de lapacho y las hojas de las
puertas de cedro del tipo vaivén para box de baño. La madera deberá ser estacionada y perfectamente seca.

El trabajo deberá ser ejecutado por operarios expertos y deberá tener acabado liso, libre de huellas de maquinarias o
marcas de herramientas, papel de lija o asperezas sobre la superficie. Todas las juntas estarán bien apretadas y fijas de
manera que oculten las contracciones.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCOS

 Los marcos de las puertas de madera irán unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5,
macizados con mezcla 1:3 (cemento arena).

Durante su colocación se tendrá especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.

En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros.

Los marcos serán de madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecánicamente, perfectamente cepillada y
pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitirá que los marcos tengan pieza añadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches
o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos será hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Deberán tener
un tratamiento de aceite de lino con terminación de barniz cedro.

No cumpliendo estas condiciones, se exigirá que estos marcos sean retirados y cambiados. También serán rechazados,
aquellos con piezas añadidas en cualquier forma

o que se pretenda corregirlos con clavos, parches o masillas. Si los marcos en el momento de su colocación estuvieran
alabeados, dilatados o contraídos, deberán ser cambiados. Los marcos llegarán a obra con un tirante inferior que pueda
quedar oculto por el pavimento, para evitar la deformación del mismo.

La altura de todos los marcos será de 2.10 m y ancho según plano.

Contramarcos de cedro de 2 de espesor

PUERTAS

Las hojas de las puertas serán del tipo tipo placa; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberá preverse la
colocación de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberán
tener un tratamiento de aceite de lino con terminación de barniz cedro.

La cara exterior será terciada de cedro de 5mm de espesor cantonera maciza de cedro de 40 mm.

El espesor de la puerta será de 45 mm, se dispondrá de tacos de refuerzo en las zonas de cerraduras y fichas. Irán montadas
sobre 3 (tres) fichas.

 HERRAJES

 Tanto las cerraduras como los pasadores irán embutidos.

Cada hoja de puerta irá colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas serán a
cilindro.
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Todas las aberturas deberán ser previamente aprobadas, y autorizadas por escrito para su colocación.

Serán medidos y autorizados para el pago una vez que cada unidad haya sido colocada y aprobada por la Fiscalización.

CONTRAMARCO

Las juntas entre mampostería y muro serán cubiertas por contramarcos, que serán de madera de cedro, perfectamente
cepillados y pulidos, sin grietas nudos u otros defectos.

55. PUERTAS METÁLICAS

Serán del tipo Pre-fabricadas de chapa doblada con marco y cerradura, medidas según plano.

56. ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO COLOR BRONCE

Todas las aberturas de vidrio serán de material templado con estructuras de aluminio anodizado con espesor de 10mm con
herrajes y cerraduras de excelente calidad. La provisión, colocación y puesta en funcionamiento de los mismos se deberán
hacer por personal idóneo para el efecto.

Terminación pulcra y con un funcionamiento óptimo en todas sus partes. Las ventanas serán del tipo corredizo con sus
herrajes correspondientes según plano.

57. ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO PARA SANITARIO

Todas las aberturas de vidrio serán de material templado con estructuras de aluminio anodizado con espesor de 8mm con
herrajes y cerraduras de excelente calidad. La provisión, colocación y puesta en funcionamiento de los mismos se deberán
hacer por personal idóneo para el efecto.

Terminación pulcra y con un funcionamiento óptimo en todas sus partes. Las ventanas serán del tipo corredizo con sus
herrajes correspondientes según plano.

58. CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES DE 10 CM.

Los contrapisos serán de hormigón de cascotes con mezcla 1:6 (cemento-arena) y doce partes de cascotes cuyos diámetros
oscilan entre 2 y 5 cm.

           El contrapiso no podrá tener un espesor inferior a los 8 cm. debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de
ser mezclados.

           En ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la mezcla.

           El contrapiso irá asentado sobre el terreno natural el cual deberá estar bien apisonado antes de su cargamento.

           La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelada y alisada, de tal manera que para la colocación del piso no sea
necesario rellenarlos con arena ni con ningún otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocación.

           En caso de ser necesarias pequeñas pendientes en el pisos, deberá prever tales pendientes.

           No se permitirá el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobado tal situación se procederá al levantamiento total
por cuenta del CONTRATISTA.

           El hormigón de cascotes deberá ser preparado a máquina.

           Este rubro será medido en metros cuadrados (m²). Será pagado de acuerdo a lo ejecutado hasta la fecha de
certificación.

59. CARPETA DE CEMENTO PARA BASE DE ASIENTO

Por encima del contrapiso se realizará una capa de cemento alisado de 0,02m de espesor, enrasados con regla metálica.
Antes del fraguado se realizará el alisado de la superficie con un fratacho. Dosaje 1:3 con hidrofugo.

En caso de los sanitarios llevara una pendiente en dirección al registro de desagüe de piso.

60. PISO

Serán de una medida como mínimo de 0,45 x 0,45 m. PEI5 tipo A, alta calidad de alto tráfico y antideslizantes a ser
utilizadas en las áreas destinadas a oficina, baño y guarda obra perimetral. La CONTRATANTE aprobará la calidad y    
elegirá el color.

El pegamento para piso a ser utilizado deberá ser el utilizado para cerámica

La colocación del material de patina deberá tener un perfecto acabado y se deberá rellenar completamente todas las
rendijas, debiendo retirar el material excedente en pisos y zócalos. Al término del trabajo se deberá limpiar correctamente.
Color a elegir por LA CONTRATANTE.
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61. GUARDA OBRA PERIMETRAL ZONA CASETA DE CONTROL

Consistirá en la construcción de contrapiso, carpeta y piso.

Será construido el contrapiso de hormigón de cascotes con espesor de 0,10m; asentado sobre suelo el perfectamente
nivelado y compactado con cordón de borde de ladrillo común de 0.30m, incluye grada.

Por encima llevará una carpeta y un piso que elegirá la contratante

62. REVESTIMIENTO DE AZULEJOS

El material de revestimiento a ser usado deberá ser del tipo cerámico de primera calidad, de perfecto esmaltado de color,
sin bisel y decorados de una dimensión de 40 x 40 cm. Los azulejos serán de tal forma que las juntas horizontales y
verticales estén en una misma línea, sin trabazones. La superficie terminada no deberá presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estarán en un plano vertical. Los cortes deberán de ser prolijos para un acabado perfecto.

No se admitirán patinaje excesivo en las rendijas.

63. ZÓCALOS

Los zócalos estarán limpios, sin rajaduras ni manchas. Serán de color de acuerdo a los pisos utilizados en los ambientes.
Estos irán colocados en las áreas destinadas a oficina, baño y guarda obra perimetral. Irán sobre una mezcla adhesiva, con
un espesor mínimo de 5mm con llana dentada. Las juntas deberán ser de 3mm.

La limpieza deberá ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones
necesarias para que la misma no produzca manchas ni decoloración. No se admitirán zócalos con fisuras y o rajaduras o de
distinta tonalidad. La altura de los zócalos será de 0,10m y serán entregados en perfectas condiciones, debiendo ser
removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices, ácidos etc.

64. INSTALACIÓN SANITARIA - ARTEFACTOS SANITARIOS

Incluye:

Comprende la provisión, colocación y puesta en funcionamiento de materiales y mano de obra de acuerdo a planos y
especificaciones.

Incluye mesada (granito natural) con lavatorio, sifón sencillo, conexión, canilla, ducha eléctrica, llave de paso, inodoro
cisterna alta, espejo, accesorios de losa, mano de obra y colocación.

Así también, incluye una pileta de cocina de acero inoxidable con desengrasador, con canilla, con mesada de granito
natural (1.20m de largo x 0.60 de ancho) y mueble de cocina inferior y superior.

El contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los artefactos previstos en plano de proyecto o indicados
en la planilla de cómputo métrico.

La calidad de los artefactos será de primera calidad, no tendrá fisuras, deberá tener buen desagote. La contratista
presentara a la contratante todos los artefactos que se utilizaran en dicho baño para su aprobación posterior.

Todas las instalaciones deberán estar perfectamente terminadas, sin expedición de gases (sin olor), con adecuado
sellamiento de los inodoros y rejilla de piso sifonada, con excelente ventilación. La presión del agua en dicho nivel deberá
ser de muy buen caudal, de tal forma a poder evacuar rápidamente los desechos.

INODOROS

De losa standard con asiento acolchado, con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de descarga de
P.V.C. rígido y embutidos. De color blanco.

DUCHA ELECTRICA

Será de PVC con llave de paso cruz y todos los accesorios para su buen funcionamiento frio/caliente.

MESADA DE LAVATORIO

Mesada de granito natural color gris con lavatorios embutidos con zócalos y pecho paloma. Deberán ir empotrados por la
pared con perfiles L de 2 pulgadas que dicho soporte ira abulonado con tarugos y tirafondos acorde a la medida.

Las cañerías de desagüe deberán ser metálicas embutidos sin estar a la vista.

Las griferías para los lavatorios serán cromadas de buena calidad con llave a presión y de chorro intermitente.

 ACCESORIOS

a. Espejos
b. Serán del tipo adosado en la pared, de tamaño mínima 1 m x por ancho de mesada con bordes metálicos.
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c. Perchas
d. Serán de losa en color blanco tipo simple y se colocarán una por cada ducha
e. Portarrollos para papel

Se colocará uno por cada inodoro en sanitarios privados.

65. INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE Y SANITARIOS

según N.P.N° 44 Y N.P.N° 68

 

Este rubro incluye, Conexión a la red del campus existente con caño para agua AP de ¾¨

Se utilizarán caños de PVC roscable dentro del sanitario y cocina.

Comprende el abastecimiento de agua potable desde la toma de agua del mini campus existente hasta la caseta de
vigilancia, en adecuadas condiciones de presión y cantidad para su utilización en los sanitarios, el alejamiento de las
deyecciones humanas y aguas servidas de la superficie del suelo y el alcance de roedores e insectos y la obstrucción
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes habitables.

Todas las instalaciones de agua potable se regirán estrictamente por lo que indica la Norma Paraguaya NP Nº 68
establecido por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Las redes de distribución serán instaladas subterráneas, embutidas en paredes, según el caso, utilizándose caños P.V.C.
(roscable) - P.E. de alta densidad y que se ajusten a la NP No. 68. Los accesorios (codos, tes, curvas etc,) serán de Fe Ga, así
como sus accesorios, e irán aseguradas con grampas desarmables con bridas.

 El tendido de cañería se hará rectilíneo tanto en planta como un perfil longitudinal, admitiéndose en los caños P.E. y
tramos subterráneos, curva de radio mínimo de dos metros.

La ejecución de las instalaciones serán hechas de acuerdo a las prácticas comunes en este tipo de trabajo, respetando
siempre, lo dispuesto en la Norma  NP  Nro.68,  que también describe el tipo de prueba a ser ejecutada en tuberías para su
aceptación. Para este efecto téngase en cuenta presión de trabajos de 40 m. de columna de agua.

La instalación interna que debe embutirse en las paredes se hará a una altura de 0,60m del nivel del piso terminado.

De esta cañería de alimentación se derivarán los correspondientes ramales que alimentarán en cada caso los artefactos
sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de dirección, etc., se harán utilizando accesorios adecuados. No se permitirá
el doblado de ningún caño.

Todos los artefactos sanitarios se alimentarán por medio de ramales 1/2 " y donde sean necesarios se acoplarán a los
ramales flexibles para su conexión al artefacto o cisterna según los casos, estos deberán ser cromados y no de plástico.

Cada caño tendrá su llave de paso general que interrumpa totalmente la circulación de agua dentro del baño. Estas serán
del tipo "Exclusa" o compuertas.

Caños:

La totalidad de la cañería será de plástico del tipo roscable con accesorios de material galvanizado. Será medido en metros
lineales (ml).

El tipo de caño de plástico será aquel que aguante hasta una presión de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas de
Tecnología y Normalización.

Las griferías serán niqueladas en los interiores.

Válvulas o Registros:

Válvulas o registros de tipo "Exclusa" o Compuesta. Se utilizarán estas válvulas en los siguientes casos:

En las cañerías instaladas fuera de las edificaciones.

En las válvulas o registros indicados, que sirvan para dejar fuera de servicio a un grupo de artefactos

Ensayos:

 

Una vez terminada la instalación se realizará el ensayo de todo el sistema en la forma y durante el tiempo que se indica en
el Numeral 8 de la N.P.Nº 68.

66. DESAGÜE DE LAVATORIOS, DUCHA E INODOROS según N.P.N° 44 Y N.P.N° 68
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 Incluye pozo ciego y cámara séptica - según plano

Se utilizarán caños de PVC rígido.

Los desagües para mingitorios, lavatorios, inodoros, se deberá tener especial atención en que no expidan gases y los
desagüe de los inodoros deberán tener una pendiente de 1% hacia las esquinas donde se encuentran las bajadas de los
mismos. Cada montante deberá ir de la siguiente manera:

a. Caño de alimentación de 3/4 para alimentación de agua
b. Caño de ventilación de 75 mm independiente que saldrá del pozo ciego y/o registro.
c. Caño de desagüe cloacal de 100 mm independiente que desembocara en la cámara séptica.
d. Caño de desagüe de aguas grises de 50mm independiente ira a la rejilla de piso sifonada y luego al pozo ciego.

  Red de recolección de aguas servidas: La red completa de recolección de aguas servidas figuran en los planos donde se
detallan para cada tramo la clase de caño a ser utilizado, el diámetro correspondiente, y la pendiente (i) que deberá
mantener. En las cañerías externas de recolección, en cada cambio de dirección y a cada 10 metros de distancia o fracción,
según se indica en el plano correspondiente, se instalará una cámara de inspección que cumpla con el numeral 4.7 de la
Normas NP No. 44 y se construirá de mampostería de ladrillo revocado internamente con mezcla 1:3(cemento-arena).

Las zanjas para el tendido de ramales y cañerías principal tendrán en su fondo las pendientes requeridas cuidando de no
excavar con exceso, para tener suelo firme con apoyo de la cañería, se profundizan en el lugar de las juntas y por debajo de
estas para permitir el apoyo uniforme de los caños en toda su extensión y facilitar la ejecución de las juntas.

Las juntas se tomarán con mezcla de cemento y arena (1:3) y el tendido se comenzará por la parte inferior de las zanjas en
sentido ascendente ajustándose estrictamente a los planos en dimensiones, pendientes, cotas y demás detalles, nunca se
construirán a menos de un metro de los cimientos. Las cámaras de inspección cuya profundidad sea inferior a 1:00m. se
construirá sobre una base de tres hiladas de ladrillo bien trabajadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de
cámara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1.00 tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm. de altura y paredes de
0.30 m. Su piso y las canaletas se construirán con hormigón (1:2:4) y terminarán con un perfecto alisado.

Las canaletas serán del diámetro de los ramales que reciben, debiendo prolongarse hacia arriba hasta unos 20 cm. del
radier en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales. El piso de las cámaras tendrá pendiente de 33%
hacia los canales. Sobre este piso o fondo, se admitirá el vertido elevado de ramales que desagüen solamente aguas libres
de sólidos en suspensión. Los canales se construirán con un desnivel de 3cm. entre la entrada y la salida.

Los ramales de desagües que evacuen inodoros observarán estrictamente la pendiente indicada en Planos, para lo cual
cuando indique ramales de descarga a 45 grados usarán complementos de caños de material vidriado o HºFº para hacer el
enlace del inodoro al codo arranque de su ramal de descarga.

La cámara de inspección principal tendrá una dimensión de 0,60 x 0,60 m. y la profundidad indicada en el detalle
correspondiente. Se construirá de mampostería indicada en el detalle con paredes de 0.30m y revocada internamente con
un mortero de cemento 1:3. Todas las cámaras de inspección que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier
material que este sea, tendrán doble tapa. La interna será de hormigón armado con varilla de 6mm y la externa de chapa
de acero cubierta con el material del piso y a nivel de este. Ambas tapas tendrán elementos que permitan removerlas sin
dificultad.

Los tramos horizontales de los caños de ventilación tendrán una pendiente de 1% hacia los elementos que estén
ventilados. Los caños de ventilación serán de plástico rígido (de 75mm o mayores). El caño de ventilación terminará
encima del techo y su terminación armonizará con la arquitectura del mismo. Se deberá adoptar medidas para evitar la
introducción de pájaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

Todos los lavamanos, piletas de lavar e inodoros llevarán sifones individuales. Todas las cañerías de desagüe de los
artefactos sanitarios serán de materiales plástico.

 Las cámaras de inspección externa serán de 0,40 x 0,40 ; 0,60 x 0,60m según el caso y llevarán doble tapa. La interna será de
hormigón armado con varilla de 6mm e irá macizada con doble mezcla y la externa de HºAº apoyada sobre el registro.

DESAGUE CLOACAL

CONSTRUCCIÓN DE POZO ABSORBENTE

Se construirá pozo absorbente de Diam=1.50m y Prof= 1.50m con mampostería de 0,15 común, se asentará en forma de
panal de abejas, se anillará con varilla del Ø6 dos hiladas, en la base, en el medio y en el asiento de la tapa de hormigón. Se
dejará prevista una tapa de 15 x 15 cm para desaguar en algún momento

Alrededor de la cámara séptica y del pozo absorbente se colocará piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

CAMARA SEPTICA

Se construirá de 1.20 x 1.80 x 1,20 m de mampostería de 0,15 de ladrillo común, totalmente revocado, con tapa de
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hormigón y recibirá los efluentes de los inodoros exclusivamente. Se verificará que ocurra el proceso anaeróbico. Se dejará
una tapa de 15 x 15 para desaguar en algún momento.

67. 68. PINTURA

Antes de ejecutar el rubro, se procederá a la limpieza total de la superficie a ser pintada.

Los defectos que pudieran presentar las paredes serán corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocarán
esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.
LA CONTRATISTA tomará las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc.,

de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederá a cubrir la superficie con un manto
completo de lámina plástica para su protección.

La última mano de pintura se dará después de que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

DE MUROS REVOCADOS POR PINTURA AL AGUA/LÁTEX:

 Los muros revocados nuevos, deberán ser tratados con 1 mano de sellador pigmentado y 3 manos de pintura al agua (látex
color a elegir). La primera mano será de manera horizontal, la segunda mano de manera vertical y la tercera mano de
manera horizontal.

La pintura deberá ser de buena calidad. Se deberá tener cuidado en las esquinas y bordes o en encuentros con otros
materiales a fin de evitar manchas de pintura sobre los mismos. En caso de que suceda, queda a cargo de la CONTRATISTA
la corrección y limpieza.

DE CARPINTERÍA DE MADERA:

La carpintería de madera en general (aberturas: marcos, contramarco y puertas) será pintado con tres

manos de pintura al barniz natural, una primera mano a la colocación del maderamen y dos manos

de terminación. Merece especial atención las partes de madera escondida en la mampostería.

No se admitirá el mal acabado de la pintura (gotas, pinceladas, etc).

 METALES FERROSOS:

a) Se removerá las limaduras con removedor correspondiente,

b) Se eliminará el óxido con lija para fierro grado 100ª 150 y se lavará el metal con

diluyente.

c)Se dejará secar y luego se le aplicará una mano de anti óxido.

d) Una vez seco se volverá a lijar con lija grado 150.

e) Se removerá el polvo con paño humedecido y luego se le aplicará el acabado pintura sintética a soplete (2 capas).

f) No se deberá dejar por más de una semana la superficie protegida solamente por la pintura de fondo pues la adherencia
de la pintura de acabado quedará perjudicada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS

APLICA PARA LOS RUBROS DEL 65 AL 108.
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GENERALIDADES

 

Estas especificaciones describen los aspectos más importantes de las instalaciones, sin entrar en detalles más específicos
de elementos menores, no obstante, el contratista será responsable de la óptima ejecución de los trabajos y sistemas, y
deberá incluir todos los elementos menores que se requieran y velando por la calidad de todos los materiales y elementos a
instalar.

Los trabajos de instalaciones eléctricas comprenden todo lo relacionado con la iluminación y tomacorrientes en los planos,
incluyendo los alimentadores principales y tableros con sus elementos de protección.

 

El contratista efectuará el montaje total de la instalación eléctrica de acuerdo con las presentes especificaciones y a los
planos del proyecto, incluyendo los siguientes trabajos:

 

a. Colocación de cajas y electroductos de PVC;
b. Cableado de circuitos de iluminación y tomacorrientes;
c. Colocación, montaje y cableado de los tableros a ser instalados;
d. Tendido y conexionado de los cables alimentadores de tableros;
e. Conexión de circuitos a las protecciones termomagnéticas y barras de fases, neutro y tierra;
f. Sistema de puesta a tierra y extensión de esta hasta los lugares donde se necesite; 

g. La limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que se ejecuten;

La ejecución de pruebas de funcionamiento y calidad de toda la instalación y las que la dirección de obras juzgue
indispensables para la recepción de esta, corriendo por cuenta de este la provisión de todo el instrumental y elementos
necesarios para dichas pruebas

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 

El presente documento contempla las especificaciones técnicas generales que regirán solamente para las instalaciones
eléctricas correspondientes al objeto del contrato. Si alguna parte o detalle de las instalaciones se hubiere omitido en las
especificaciones y estuviere indicado en los planos, cómputo o viceversa, deberá suministrarse e instalarse como si
existiera en ambas documentaciones. Todas las instalaciones y materiales serán absolutamente nuevos.

El fiscal de obra se reserva el derecho de rechazar todos los trabajos o equipos que no cumplan con las especificaciones
técnicas descriptas. Los gastos que se generen por modificaciones o rechazo de obra serán de exclusiva responsabilidad
del contratista.

           Desde el tablero seccional existente, se tenderán las líneas de alimentación, con cable tipo XLPE, a el tablero
seccional. La distribución se realizará en forma subterránea.

           Todos los tableros eléctricos deberán ser del tipo metálico y deberá contar con todas las protecciones necesarias
según los esquemas unifilares.

 

NORMAS PARA UTILIZAR EN EL PROYECTO.

 

Reglamento para instalaciones eléctricas de Baja Tensión A.N.D.E

Reglamento para instalaciones eléctricas de Media Tensión A.N.D.E

Todos los equipos y materiales solicitados en estas especificaciones técnicas deben ser proyectados, construidos,
ensayados y suministrados, de acuerdo con los requisitos descriptos y en conformidad con la última revisión de la Norma
Paraguaya NP 202896, sus correspondientes referencias normativas y anexos.

Asimismo, se deberá tener en cuenta las prescripciones de la LEY N° 5668/16 seguridad eléctrica y su sistema de aplicación

 

PROFESIONAL RESPONSABLE
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El Contratista designara un Ingeniero, responsable de los trabajos, quien deberá estar matriculado en ANDE con categoría
A, disponible a tiempo completo mientras duren los trabajos.

 

DESCRIPCIÓN

 

Los trabajos para efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la provisión y montaje de las instalaciones eléctricas
conforme a los planos ejecutivos aprobados por el contratante e incluye todos los elementos necesarios para la correcta
terminación y puesta en funcionamiento de las instalaciones y equipos que la componen

Con relación a dichas instalaciones, quedan comprendidas dentro de las obligaciones del contratista, la provisión y
montaje de todos los ítems presupuestados en la planilla de oferta.

Tendido de ductos de conductores con sus cajas, conectores y en general todos los elementos integrantes de las
canalizaciones eléctricas, cualquier sea su destino y características, comprendido las redes de distribución completas a
ubicar.

Conductores, elementos de conexión, interruptores, interceptores, tomacorrientes, tablero general, tablero de distribución
y en general todos los elementos que se indican en los planos, también los que resulten necesarios para la correcta
terminación y el perfecto funcionamiento de todas las instalaciones comprendidas en estas especificaciones.

En caso de ser requeridas las reparaciones de toda parte afectada por los trabajos que ejecute el contratista, hasta dejarlas
en sus primitivas condiciones de solidez y aspecto, así como también la limpieza de escombros y residuos originados por
los trabajos ejecutados.

La provisión y colocación de los artefactos y sus correspondientes luminarias, conforme a especificaciones particulares.

Con relación a las garantías de los equipos instalados, será por un periodo no menor a 24 meses, a partir de la recepción
definitiva de las obras.

En caso de que hubiere alguna modificación en el proyecto, la contratista deberá entregar a la contratante los planos
actualizados, en dos copias impresas y en archivos digitales, en formato CAD y PDF, a los efectos de futuras reparaciones y
mantenimiento de estos. Sin la presentación de esta documentación no se podrá realizar la recepción definitiva de las
obras.

 

NORMAS GENERALES. NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA

 

Previa a la instalación todos los materiales deberán ser nuevos y aprobados por la fiscalización, no se aceptarán equipos o
materiales reutilizados o malas condiciones.

Presentaran, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

Los materiales deberán cumplir con normativas técnicas y de calidad tales como INTN, ABNT, NBR y/o IEEE, de garantía
comprobada; la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad
de las características técnicas establecidas, explicita e implícitamente en las especificaciones.

Será de responsabilidad del contratista verificar que los planos cumplan con las reglamentaciones vigentes.

En caso necesario, el contratista señalara las deficiencias, para lo cual efectuar las correcciones o adiciones en los planos
que serán puestos a aprobación del fiscal de obra.

Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos que obligatoriamente deben ser presentados a los entes
públicos. El contratista entregara a la contratante un juego de planos impresos y en formato digital, estrictamente
conforme a la obra.

 

ACLARACIÓN DE TÉRMINOS EN GENERAL

 

Provisión: Se refiere a la adquisición de los equipos, artefactos, materiales varios, accesorios, etc. Los mismos deberán ser
colocados en el lugar indicado en el plano. Es decir, la empresa constructora deberá prever el transporte hasta el predio y la
ubicación exacta en cuanto al nivel de altura del ítem en cuestión.

 

Montaje o colocación: Se refiere a todo tipo de conexión (eléctrica, mecánica, electromecánica, etc.) entre la red eléctrica,
equipos, artefactos, materiales varios, accesorios, etc. Es decir, la empresa constructora deberá prever la mano de obra
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necesaria para la correcta conexión de los materiales anteriormente citados entre sí.

 

Puesta en funcionamiento: Se refiere al funcionamiento final del equipo. Es decir, la empresa constructora deberá
demostrar la funcionalidad del equipo una vez finalizado la instalación.

 

REGISTROS DE INSPECCIÓN

 

84. REGISTROS DE MAMPOSTERIA CON TAPA DE HORMIGON 50X30X70 cm.

85. REGISTROS DE MAMPOSTERIA CON TAPA DE HORMIGON 150x100x120 cm.

101. REGISTROS DE MAMPOSTERIA CON TAPA DE HORMIGON 40x30X70cm.

 

El trabajo consiste en la excavación de acuerdo a las medidas de los registros que se construirán.

Las paredes internas del registro tendrán las medidas que figuran en la planilla  y deberán estar hechas de mamposterías
de ladrillos comunes de 0.15 m con resistencia, llevaran cada 35 cm varillas de 8 mm doble para garantizar dicha
resistencia, aquellos muros deberán estar revocados e impermeabilizados y deberán tener sistemas o materiales para
drenaje que será de piedra triturada.

Las tapas serán elaboradas de los registros de H°A° Fck 210 deben soportar los esfuerzos externos, y deberán impedir la
entrada de arrastres sólidos y suciedades, así como de líquidos y gases, cuando fueren de naturaleza corrosiva.

El nivel de los registros deberá estar ubicados 10 cm sobre el nivel del terreno natural y/o pasto de tal forma a evitar el
ingreso de agua.

           Al costado de los registros se deberá de rellenar con tierra colorada compactada, que se hará de manera manual una
vez que la mampostería se encuentre seca y resistente.

 

EXCAVACIÓN DE FOSAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS CONDUCTORES SEGÚN EL PLANO. PROFUNDIDAD MINIMA
DE 0,80M.

 

El Contratista se encargará de la excavación de fosas para la colocación de los conductores eléctricos y de señal débil, los
cuales irán embutido en los electroductos. El trayecto y la profundidad está indicado en el plano.

 

ELECTRODUCTO PARA COLOCACIÓN SUBTERRANEA.

 

El Contratista se encargará de la provisión y montaje de los electroductos de, material incombustible, los cuales irán
enterrados en las fosas. La cantidad de estos están indicados en los planos.

Cada tramo de electroducto deberá ser conectado con los registros de inspección garantizando los esfuerzos propios de la
naturaleza de la instalación.

Los electroductos deberán tener como mínimo una pendiente de instalación de 2% hacia uno de los lados del registro para
evitar la acumulación de agua.

A fin de denunciar la presencia de los electroductos, deberán ser instalados sobre una cama de arena, posteriormente
tapado con otra capa de arena (detalles en los planos) y por último una línea continua de ladrillos simplemente apoyados
para protección mecánica y por último será colocada una cinta de precaución para luego cubrirla con el resto de tierra de la
zona.

 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑO DE PVC DE 100 MM PARA ALIMENTADOR MT

 

Incluye excavación de 70x120 cm, colchón de arena, caño de 100 mm, colchón de arena, protección mecánica de ladrillo
simplemente apoyado y cinta indicadora de peligro a 0,40 m de profundidad.  Debe incluir 3 x (1x100mm)
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SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

 

Se realizará la instalación completa de la malla de puesta a tierra, según se indica en los planos.

Se empleará cable de cobre desnudo de 25mm² de sección como mínimo instalado a una profundidad de 0,80m. Las
jabalinas serán de acero recubiertas en cobre de 5/8 de diámetro y 2,4m de longitud. Todas las uniones deben realizarse
con soldadura exotérmicas.

 

Se contará con 1 sistemas de puesta de tierra:

 

Sistema de puesta a tierra de protección.

 

El sistema de puesta a tierra se realizará con 3 jabalinas formando una malla en forma triangular unidas con cable de cobre
desnudo de 25mm². Las jabalinas estarán separadas a una distancia de 5 metros.

La medición de la puesta a tierra deberá ser menor de 5 ohm. Debiendo prever tratamiento del suelo o mejor configuración
de las jabalinas.

 

ALIMENTACIÓN A TABLERO.

 

Según esquema unifilar y lógica de tablero.

El contratista se encargará de la provisión, montaje y puesta en funcionamiento de los conductores (Fase/s, neutro y
tierra), los cuales tanto el tramo recorrido como su sección estarán indicados en el plano de esquema unifilar, la lógica de
tableros y/o plano de ubicación.

Para la aprobación de los conductores ante el fiscal de obra será necesario:

La medición de las tensiones en las fases
La clara indicación de la marca y sección del conductor en os tramos del conductor.

Observaciones importantes: La presentación de la marca del conductor adoptada deberá venir con el catálogo técnico
correspondiente de tal manera a verificar: la capacidad de conducción del conductor y la caída de tensión.

 

CONDUCTORES.

 

Para todas las conexiones de los artefactos, interruptores y tableros deberán usarse estas especificaciones

Se proveerán y colocarán los conductores de acuerdo con las secciones indicadas en los planos y conexiones conforme al
esquema unifilar.

La tensión de servicio de los conductores tipo Nyy deberá ser de 1KV, y el de los cables tipo multifilar será de 0,75 KV.

Los cables tipo Nyy estarán formados por hilos de cobre electrolítico, temple blando, cableado clase 4. Aislación de tipo
HEPR. Relleno de compuesto poliolefinico de baja emisión de humos y libre de halógenos (LSOH). Vaina de compuesto
poliolefinico de baja emisión de humos y libre de halógenos (LSOH).

Los cables tipo multifilar estarán formados por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4. Aislación de
PVC ECOLOGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo).

La mínima sección de los conductores a utilizar en la instalación será de 1mm².

La mínima sección de los conductores a utilizar en la instalación será de 4mm², para salidas desde la barra de los tableros.

Tendrán certificación ISO 9001:2008 y deberán ser conformes a las normas técnicas del INTN como mínimo.

 

El código de colores serán las siguientes:
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A. Neutro: Negro.
B. Fase R: Rojo.
C. Fase S: Blanco.
D. Fase T: Celeste.
E. Tierra: Verde/amarillo.

 

Queda prohibido:

 

A.  Empalmes y enmiendas en ductos salvo, los de derivación de circuitos.
B.  El uso de cable tipo (TPR). (Prohibido para instalaciones fijas).

 

LLAVES TERMOMAGNETICAS, DISYUNTORES Y DPS.

DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS

 

La empresa constructora se encargará de la provisión de todas las llaves termomagnéticas, diferenciales y/o los
dispositivos de protección contra sobretensiones. Todos se harán según el esquema unifilar, debiendo incluir conectores
para cada llave.

 

Poder de corte: IEC/EN 60898 6kA

Corriente de corto circuito: IEC 60898 IEC 60947-2

 

Terminales o conectores para utilizar por los conductores para uniones con las barras equipotenciales y/o llaves
termomagnéticas.

Los disyuntores serán del tipo termomagnético, de caja moldeada o montables sobre riel DIN, de capacidad de conducción
y cortocircuito adecuada de acuerdo con los esquemas de proyecto.

Los disyuntores termomagnéticos de corrientes nominales de 160A a 2000A serán del tipo regulable, de montaje fijo.

 

La capacidad de cortocircuito de los disyuntores de 63A o más debe ser no menor a 10kA, su vida útil debe ser no menor a
20.000 maniobras. Conexionado por bornes de caja vedación IP20 como mínimo y mayor de acuerdo con el ambiente.

 

 

DISPOSITIVOS DE SOBRE TENSIONES

 

Se establecerán los siguientes requisitos para la instalación de DPS, adaptados de normas como IEC:

 

IEC 61641 1

IEC- 61641 11

 

            Se procederá a una evaluación técnica, la cual deberá tener en cuenta entre otros factores, el uso de la instalación.
La coordinación de aislamiento, la densidad de rayos a tierra, las condiciones topográficas de la zona, las personas que
podrían someterse a una sobretensión y los equipos a proteger. En la figura del Tablero Tipo 1 se muestra un ejemplo de la
instalación de un DPS de modo a una mejor interpretación. Es decir, directamente de la barra principal de las fases a la
barra de tierra.

 

           Para la instalación de un DPS se debe tener en cuenta que la distancia entre los bornes de este y los del equipo a
proteger debe ser lo más corta posible, de tal manera que la inductancia sea mínima. En baja tensión los conductores de
conexión a la red y a tierra no debe ser de calibre inferiores a 4mm².
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           Se debe tener como objetivo que la tensión residual del DPS sea casi igual a la aplicada al equipo. 

La instalación de los DPS debe ser en modo común, es decir, entre conductores activos y tierra.

 

Donde se requieran DPS, se debe dar preferencia a la instalación en el origen de la red interna. Se permite instalar DPS en
interiores o exteriores, pero deben ser inaccesibles para personas no calificadas. Se permite que un bloque o juego de DPS
proteja varios circuitos. Cuando se instalen varias etapas de DPS, debe aplicarse una metodología de zonificación y deben
coordinarse por energía y no sólo por corriente.

 

No se deben instalar en redes eléctricas de potencia DPS construidos únicamente con tecnología de conmutación de
tensión. La capacidad de cortocircuito del DPS debe estar coordinada con la capacidad de falla en el nodo donde va a
quedar instalado.

 

En caso de explosión del DPS, el material aislante no debe lanzar fragmentos capaces de hacer daño a las personas o
equipos adyacentes. En baja tensión, este requisito se puede reemplazar por un encerramiento a prueba de impacto, el
cual será demostrado con la instalación ya construida.

 

Bajo ninguna condición los materiales constitutivos del DPS deben entrar en ignición.

 

Los DPS irán instalados sobre las Fases y el Neutro.

 

Los parámetros básicos que debe cumplir un DPS de baja tensión y que deben estar a disposición del usuario, en el equipo
o en catálogo, son:

Corriente nominal de descarga, que en ningún caso será menor a 5 kA por módulo, para DPS instalados en el inicio
de la red interna.
Tensión nominal, según la red eléctrica en se instalará.
Máxima tensión de operación continua, que debe ser mayor o igual a 1,1 veces la tensión máxima del sistema en
régimen permanente.
La tensión de reacción, que debe ser menor que el nivel básico de aislamiento.

 

 

CAJAS DE PASO, DERIVACIÓN, LLAVES Y DUCTOS DE CONDUCCIÓN.

 

Toda instalación de cañerías ejecutadas en cañerías de PVC rígido, conduit, caño corrugado antillama y galvanizado se
realizará de acuerdo con lo que se especifica en las reglamentaciones vigentes.

 

Se contemplará lo siguiente:

Diámetro mínimo (3/4)
Relación del diámetro de la cañería con cantidades de conductores alojados en la misma
Cantidad de curvas entre cajas de paso
Radios mínimos de curvatura de la cañería
Colocación y cantidad de cajas de paso

 

Las cajas de paso y las correspondientes bocas de iluminación, se fijarán en forma independiente de las cañerías.

 

Las instalaciones de iluminación, fuerza motriz, telefonía, datos, tomacorrientes tensión normal, se ejecutarán siempre en
cañerías independientes una de otra, constituyendo instalaciones completamente separadas. A su vez, cada circuito
seccional de luz o fuerza motriz llevará canalizaciones independientes.
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Para la colocación de las salidas de los elementos de efecto, o tomacorrientes, se emplearán cajas rectangulares. Cuando a
las mismas llegan dos caños paralelos en posición vertical, se emplearán cajas de 100x100mm se deberán usar uniones
caño caja para cada caso.

 

Cuando a dichas cajas llegan más de dos caños de 1 de diámetro se emplearán también cajas de 100x100mm con
accesorios de sujeción correspondientes.

Las cajas para elemento de efecto se colocarán en posición vertical ubicándose a 10cm del marco de la abertura y a 1.20m
desde el nivel del piso hasta la parte inferior de la caja.

Para las salidas de tomas de corrientes, si las cajas se colocan en posición horizontal, se ubicarán a 40cm sobre el nivel del
piso terminado, estas indicaciones quedan suspendidas si la fiscalización de obra pide lo contrario.

 

Las cajas embutidas en mamposterías no deberán quedar con sus bordes retirados a más de 5mm de la superficie exterior
del revoque de la pared.

           Según el tipo de instalación se utilizarán los siguientes tipos de materiales:

Instalación embutida en losa o pared: Caños y cajas plásticas rígidos o corrugadas antillama.
Instalación sobre cielo raso: Caños y cajas rígidas antillama adosadas al techo.

 

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO LED.

PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMINETO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR

 

El contratista se encargará de la provisión, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminación tipo AP, de
tecnología LED con todos los accesorios para su correcta fijación en el poste de hormigón armado y cableado desde el
tablero, la cual ira embutida en electroductos que estarán enterrados en el suelo según la trayectoria del plano.

 

Características principales

Color: gris oscuro
Potencia (W): 150
Temperatura de color (K): 4000
IRC: >70
Flujo luminoso (lm): 21200
Eficiencia (lm/w): 142
Vida útil (Hs): 100.000
Factor de potencia: 0.9
Grado de protección: IP66
Protección contra impactos: IK08
Protección contra sobretensiones: 10kV
Clase de aislamiento: II
Temperatura de ambiente: -40 hasta +50°C
Dimensiones (mm): 492x295x86
Diámetro del brazo (mm): 48-60
Base nema 7 pines incluida
Tensión (V): 220-240
Certificación: CQC, BR, RoHS, CE

 

FOTOCÉLULA

            Se utilizarán a fin de que las luminarias únicamente se enciendan durante las horas en que el nivel de iluminación
natural es bajo. Esto asegura que las luminarias no estén encendidas innecesariamente.

Deberán ser electrónicas y cumplir con todos los requisitos exigidos. Instalados sobre receptáculo (base), garantizando que
su acople y ajuste con la base sea el más adecuado. Contará con relay electromagnético de capacidad igual o superior a 20
A resistivos con más de 5.000 operaciones on/off y una protección de sobrevoltaje, normalmente cerrado, para tensión de
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funcionamiento entre 105 a 285 V, 1800 VA.

El receptáculo de la foto control o base porta célula debe instalarse en la parte superior de la carcasa de la luminaria, el
sistema de fijación deberá estar diseñado de tal forma que, al quedar instalado el receptáculo en la luminaria, se pueda
girar sobre su eje vertical entre 0 y ± 180 ° para permitir orientar hacia el norte a la foto control, sin necesidad de utilizar
alguna herramienta especial. Los contactos de conexión del receptáculo deberán estar fabricados en material resortado
con un recubrimiento de plata o estaño, con espesor mínimo de 1,5 mm.

 

Sistemas de fijación del equipo de AP

El equipo deberá de ir montado en todas sus opciones de fijación, como se indican en los planos, en tubos de acero de 2
metros de largo, de 2½ de diámetro y como mínimo 2,5mm de espesor del material; con 2 capas de pintura protectora
resistente a la inclemencia del tiempo de color blanco en forma de L, que contara con las siguiente medidas: A partir de los
2.50 metros de altura, contara con una curva sin arrugas, que conforme un ángulo de 80 grados, con un radio de la curva no
inferior a los 45 cm.

El equipo de Iluminación ira montado en el extremo más corto de este tubo.

Para la aprobación final:

Colocación del artefacto en el poste, verificando la estética.
Verificación de la sección del conductor que llega al artefacto.
Verificación del funcionamiento del artefacto de iluminación.
Verificación del funcionamiento de la fotocélula.

 

PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN INTERIOR

El contratista se encargará de la provisión, montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos con todos sus accesorios,
llaves interruptoras y cableadas desde el tablero hasta el interruptor y desde el interruptor hasta el artefacto, todo
embutido en electroducto. Los electroductos no podrán ser utilizados más del 50% de la sección transversal.

Para la aprobación será necesario:

Verificación de la ubicación según plano.
Verificación en obra del funcionamiento de los artefactos e interruptores. Imágenes de los artefactos ya colocados.
Estética final de presentación.

Preferentemente deberán emplear artefactos con iluminación LED, debiendo garantizar el nivel de iluminación
recomendado de acuerdo con los ambientes a iluminar de conformidad con los estándares requeridos en las Normas
respectivas.

Deberán asimismo garantizar un funcionamiento adecuado desde el punto de vista estético y en armonía con las
terminaciones de paredes y cielo raso.

 

Características principales

Material: Policarbonato auto extinguible con burlete de poliuretano y PG 13.5.
Reflector: Chapa galvanizada y prepintada poliester blanca
Difusor: Policarbonato inyectado estabilizado para rayos UV
Montaje: Adosar
Potencia (W): 2x36
Rosca: G13
Dimensiones (mm): 1270x150x94
Grado de protección: IP65

 

INSPECCIÓNES.

 

El contratista solicitará con una anticipación de al menos 3 (tres) días, las siguientes inspecciones:

 

a. A la colocación de los electroductos y cajas, tanto en mampostería como en losa, y antes de tapar las canaletas;
b. A la terminación del cableado y sus respectivas conexiones;
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c. A la colocación de los tableros, su conexionado;

A la terminación de los trabajos de instalación;

 

ILUMINACION CASETA DE GUARDIA

 

62. ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO TUBO LED

 

ILUMINACIÓN INTERIOR

El contratista se encargará de la provisión, montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos con todos sus accesorios,
llaves interruptoras y cableadas desde el tablero hasta el interruptor y desde el interruptor hasta el artefacto, todo
embutido en electroducto. Los electroductos no podrán ser utilizados más del 50% de la sección transversal.

Para la aprobación será necesario:

Verificación de la ubicación según plano.
Verificación en obra del funcionamiento de los artefactos e interruptores. Imágenes de los artefactos ya colocados.
Estética final de presentación.

Preferentemente deberán emplear artefactos con iluminación LED, debiendo garantizar el nivel de iluminación
recomendado de acuerdo con los ambientes a iluminar de conformidad con los estándares requeridos en las Normas
respectivas.

Deberán asimismo garantizar un funcionamiento adecuado desde el punto de vista estético y en armonía con las
terminaciones de paredes y cielo raso.

 

Características principales

Material: Policarbonato auto extinguible con burlete de poliuretano y PG 13.5.
Reflector: Chapa galvanizada y prepintada poliester blanca
Difusor: Policarbonato inyectado estabilizado para rayos UV
Montaje: Adosar
Potencia (W): 2x36
Rosca: G13
Dimensiones (mm): 1270x150x94
Grado de protección: IP65

 

 

ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO TORTUGA

 

El artefacto deberá de ser de material aluminio inyectado de color negro.

Deberá alojar una lampará led rosca E27 de potencia hasta 1x18 W tensión 220 240 Voltios y grado de protección IP 54.

 

TABLEROS.

 

Los tableros serán del tipo para colocación embutida o exterior (de acuerdo con el proyecto) protección certificada clase
IP54; IK10 como mínimo y mayor de acuerdo con el ambiente.

La placa base de los tableros será construida en chapa de acero y el cuerpo o carcasa será en chapa Nº16 o 18. Todas las
partes metálicas constituyentes de los tableros se someterán a un lavado químico mediante la aplicación de un compuesto
tipo Phostec, que tiene la propiedad de desengrasar, desoxidar y fosfática la chapa dejándola lista para el proceso de
pintura.

El proceso de pintura deberá considerar dos manos de imprimante epóxico y dos de terminación también de base epóxica.
El color será definido por la fiscalización de obra.
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Los tableros en general constarán con todos los elementos indicados en proyecto y se entregarán debidamente rotulados e
identificados en forma individual por cada circuito, además de llevar pegado en la cara interna de la puerta el
correspondiente diagrama unifilar para su fácil operación.

Todos los tableros deberán tener puerta con bisagras e interconexión a tierra, y la colocación o extracción de la puerta
deberá poder efectuarse fácilmente sin peligro de contacto con las partes que se encuentran bajo tensión. Las bisagras
serán cromadas y las manijas serán atornilladas con arandela de presión para evitar su aflojamiento.

Los disyuntores serán del tipo termomagnético, de caja moldeada o montables sobre riel DIN, de capacidad de conducción
y cortocircuito adecuada de acuerdo con los esquemas de proyecto.

Los disyuntores termomagnéticos de corrientes nominales de 160A a 2000A serán del tipo regulable, de montaje fijo.

Los disyuntores de corte principal de los tableros indicados deberán contar con contactos auxiliares para accionar la
alarma de disparo.

La capacidad de cortocircuito de los disyuntores de 63 A o más debe ser no menor a 10kA, su vida útil debe ser no menor a
20.000 maniobras. Conexionado por bornes de caja vedación IP20 como mínimo y mayor de acuerdo con el ambiente.

Los disyuntores diferenciales serán de montaje sobre riel DIN de 4 polos, 30 mA de corriente máxima de fuga. Si se utilizan
interruptores diferenciales estos deberán ser respaldados por disyuntores termomagnéticos de capacidad adecuada.

 

EMPLAMES Y DERIVACIONES PARA CONDUCTORES.

 

Los empalmes o derivaciones de conductores serán hechos solamente en cajas de derivación.

 

PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA.

 

Las pruebas comprenderán la realización de las siguientes operaciones en presencia de la fiscalización de obra:

 

a. Limpieza total de canalizaciones, luminarias, cuadros y demás elementos de la instalación.
b. Protección contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus accesorios (bandejas porta cables, etc.),

situados en puntos críticos o en periodo de oxidación 
c. Comprobación de los calibres de todas y cada una de las protecciones existentes (fusibles, automáticos, etc.).
d. Comprobación de la regulación de todos los relés existentes.
e. Prueba de la instalación en carga para las potencias demandadas calculadas en cada cuadro secundario.
f. Comprobación en general de que la instalación cumpla con todos los apartados de este pliego y la reglamentación

vigente.
g. Comprobación en general del buen funcionamiento de todos los sistemas, equipos y aparatos de la instalación, en

condiciones similares a las de trabajo de cada uno.

No se hará la recepción final de obra si no se entregan al contratante por escrito la garantía, catálogos y toda literatura
técnica de operación y mantenimiento indicada en estas especificaciones.

Una vez que se hayan realizado las pruebas finales, la puesta en marcha y se concluya que el sistema eléctrico en su
totalidad funciona correctamente, se elaborará y firmará el acta de recepción definitiva.

 

PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN FINAL DE OBRA.

 

Una vez terminado el montaje del sistema, el Contratista proveerá tres (3) copias de las instrucciones de operación y
mantenimiento de los equipos, tableros eléctricos y lista de los repuestos codificados. Todo lo anterior debidamente
archivado con las hojas numeradas en carpetas que permitan la remoción de las hojas.

El contratista instalará en un lugar seguro y adecuado, dentro de los tableros, sobres de plástico, que contendrán todas las
instrucciones y secuencias de operación de los equipos.

La recepción final de obra no se firmará sin la entrega al Contratante de toda esta documentación, y de todos los planos
conforme a obra.
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GARANTIA DE LAS INSTALACIONES.

 

El Contratista garantizará todos los equipos, materiales y su instalación por un periodo de 1 (un) año, contado a partir de la
fecha del acta de recepción definitiva y se comprometerá durante ese periodo a reemplazar libre de costo para el
propietario cualquier material o instalación defectuosa.

El Contratista extenderá esta garantía a todas las partes de la obra de instalación eléctrica, y demás componentes del
sistema.

El Contratista deberá presentar un programa de mantenimiento preventivo incluyendo las rutinas y frecuencias
correspondientes que deberán aplicarse durante el periodo de garantía.

 

107. POSTES DE ILUMINACIÓN

 

Estas especificaciones técnicas establecen las condiciones técnicas mínimas que deben ser satisfechas en el suministro de
los postes de hormigón armado de sección doble T con ducto embutido para puesta a tierra, que serán utilizados con
artefactos de alumbrado público.

Esta especificación comprende el siguiente ítem

Poste de hormigón armado, sección doble T 9m/150 daN

 

IDENTIFICACIONES

 

El poste debe contar con las siguientes inscripciones en bajo relieve, de una profundidad entre 2 y 4 mm:

a. Marca del Fabricante
b. Longitud y carga nominal del poste
c. Fecha de fabricación
d. Trazo paralelo a la base y a 4 metros de esta
e. Marca de ubicación del centro de gravedad

 

TOLERANCIAS Y RECUBRIMIENTOS DE HORMIGÓN.

 

Tolerancias:

Establecidos el formato y las dimensiones del poste, se admiten las siguientes tolerancias:

a. ± 5 cm en dirección longitudinal
b. +1,0; -0,5 cm para las dimensiones transversales
c. ± 5 cm para los orificios de salida del ducto (dimensiones F y J, referirse a diseño correspondiente)

Observación: Estos valores se aplican a las dimensiones cuyo rango de tolerancia no está especificado en el diseño adjunto
a esta especificación

Recubrimiento de hormigón:

Cualquier parte de la armadura y del ducto embutido, debe estar cubierta por hormigón, debiendo tener esta cobertura un
espesor igual o mayor 15 mm, excepto en los siguientes puntos:

a. Agujeros
b. Parte transversal de la armadura (estribos y zigzag), donde se admite 10 mm
c. En el caso del ducto, en los puntos en los que el diseño adjunto a esta especificación indique otro valor

TRANSPORTE.

 

La carrocería del vehículo debe tener el tamaño para contener el poste colocado en forma perpendicular al eje de las
ruedas, de tal forma a permitir el contacto con la plataforma de la carrocería en toda la longitud del poste ubicado en la
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parte más baja de la pila

Al apilar los postes, deben utilizarse listones de madera entre filas con la finalidad de prevenir deterioros durante el
transporte

ANEXO DE TABLA

TABLA 1

Ítem Tipo Longitud
(m)

Carga
Nominal

(daN)

Peso
Máximo

(kg)

Cima
(cm)

Base
(cm)

M
(cm)

F
(cm)

J
(cm)

1 9/150 9,0 150 535 12x10 26,4x19 150 160 100

 

Referencias:

M, F, J Referirse a los diseños adjunto a estas especificaciones

 

TABLA 2

Relación rango del dinamómetro carga nominal

Ítem Carga nominal Rango del dinamómetro
(kg)

1 150 0 - 500

Referencias: Corresponde a todos los ítems de la tabla 1

 

DETALLE DE LA ZONA DE PERFORACIÓN

Referencias:

M Longitud de la zona de perforación

Corresponde a todos los ítems de la tabla 1

Notas:

1. Todas las dimensiones están en cm, excepto donde se indique otra unidad de medida         

 

DETALLE DEL ORIFICIO SUPERIOR DE SALIDA DEL DUCTO P/ PUESTA A TIERRA

Referencias:

F Distancia, con respecto a la cima del poste, del orificio superior de salida del ducto para puesta a tierra

Corresponde a todos los ítems de la tabla 1

Notas:

1. Todas las dimensiones están en cm, excepto donde se indique otra unidad de medida

 

 

DETALLE DE LA PARTI INFERIOR

Referencias:
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J Distancia, con respecto a la base del poste, del orificio inferior de salida del ducto para puesta a tierra

Corresponde a todos los items de la tabla 1

Notas:

1. Todas las dimensiones están en cm, excepto donde se indique otra unidad de medida

 

Poste típico esquemático de 9m

Hemp: profundidad de empotramiento del poste = 1,5m

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL.

 

Los trabajos consistirán en el traslado del transformador al lugar del cantero existente. Se deberá prever una plataforma de
hormigón armado de 15 cm de espesor con envarillado de 15x15 cm con varilla de ø 10 y fosas para el lado media tensión y
baja tensión separadas por mampostería de ladrillo común de 15cm, se deberá prever un registro de paso de 1,0x1,0x1,0 m.
con tapa de hormigón, se deberá prever reparar el piso existente y el traslado al lugar indicado en el plano.

 

Mano de obra calificada y materiales necesarios para la desconexión y reconexión de todo el circuito tanto de media
tensión y baja tensión.

 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

 

Incluye retiro de escombros, lavado de pavimentos nuevos, retiro de materiales excedentes, otros.

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio.

Se deberá retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por el contratista serán
desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla serán levantadas y rellenadas. El área de limpieza será el área total del
predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquín de concreto se procederá a la
limpieza con hidro lavadora de presión regulada para evitar la eliminación de la junta de arena, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberán tener la aprobación del fiscal de obra.

 

Observaciones:

 

- Para los efectos de los contratistas, se presume por parte del contratista; el conocimiento total de las condiciones de la
obra el oferente deberá realizar sus consultas dentro del periodo establecido en el PBC y la visita al sitio de obra será de
carácter sustancial.

 

 

 

 

 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
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Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

Identificar el nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser                  
publicado: Prof. Mtr. Simón Benitez Ortiz, Rector de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.
Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:              El presente
llamado se realiza como parte de las acciones para la Construcción de estacionamiento vehicular y su acceso que
facilitará que más vehículos puedan acomodarse en un determinado espacio en un tiempo más rápido, evitando
problemas de tráfico, espacio y acceso, brindando mayor protección para los propietarios de los rodados, así
también, evitará que sus vehículos estacionen en las calles o frente a las viviendas de los vecinos ocasionando las
molestias a los residentes de al lado.

Justificar la planificación:    Este llamado responde a una necesidad temporal debido a que esta construcción se
realiza según la necesidad de la institución.
Justificar las especificaciones técnicas establecidas.  Las especificaciones técnicas fueron elaboradas en base a
las particularidades de las necesidades a satisfacer y la envergadura del llamado, teniendo en cuenta el servicio
principal y complementos inherentes, considerando la universalidad posible de factores que deben ser observados
para poder llevar adelante este tipo de llamado licitatorio.

En el presente llamado las especificaciones se encuentran estipuladas con criterios suficientemente claros, objetivos e
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imparciales y son en base a los requisitos técnicamente indispensables, considerando las especificaciones, plazos y demás
requisitos, con la mayor amplitud posible proyectando contar con la mayor concurrencia probable, de modo a que se
satisfagan las necesidades con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores
condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, que la misma no tenga
ningún impacto negativo al medio ambiente.

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

 COD. # Lámina Contenido

Arquitectura
PS1 1 Planta acotada

Planta de niveles, cotas y ejes.
Detalle de pavimentos

PS1 2

Planta de
Instalación
Hidráulica Esquema general

PS1 3

Planta de
Instalación
cloacal Esquema general

DE 1
Detalles
genéricos

Caseta de guardia. Planta, corte y
fachada

DE 2
Detalles
genéricos

Planta de cerco perimetral y
portón vehicular

DE 2
Detalles
genéricos

Detalles de cerco perimetral y
portón vehicular

D3 3
Detalles
genéricos

Detalles de tope de
estacionamiento, rampa
inclusiva e iluminación y bolardo.

DE 4
Detalles
genéricos Detalles de rampa peatonal

DE 5
Detalles
genéricos Detalles de rampa peatonal
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Ingeniería
Vial

PGU 1

Planta de
localización y
ubicación

Implantación del proyecto

DG 1
Diseño
geométrico Eje 1

Planta diagramas del Sector 1-
Eje 1

DG 1
Diseño
geométrico Eje 2

Planta diagramas del Sector 1-
Eje 3

ST 1 Secciones Secciones transversales tipo

ST 1 Secciones Secciones transversales Eje 1

ST 3 Secciones Secciones transversales Eje 3

OC 1
Obras
complementarias

Alcantarilla celular de hormigón
armado 1.00 * 1.00

OC 2
Obras
complementarias

Alcantarilla celular de hormigón
armado 1.00 * 1.00. Cabeceras
normales

OC 3
Obras
complementarias

Alcantarilla celular de hormigón
armado. Cabeceras oblicuas 0°-
15°-30-45°

OC 4
Obras
complementarias

Alcantarilla tubular de hormigón
armado 0,80 m

OC 5
Obras
complementarias Sumidero de rejilla en calzada

OC 6
Obras
complementarias

Registro 1.50*1.50 para tubo de
diámetro 0,80 m

OC 7
Obras
complementarias

Registro 2.00*2.00 para ACSH
1.00*1.00 m

 COD. # Lámina Contenido
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OC 8
Obras
complementarias

Cunetas triangulares, cunetas
trapezoidales, cordón cuenta,
terminal de dreno

Inst.
Eléctrica

IE 1

Planta de
instalación
Eléctrica

Esquema general y puesta a
tierra

IE 2 Diagrama unifilar Esquema general

IE 3 Detalles Detalle de registros y zanjas

TS 1 Cuadro de carga Tablero Seccional _ Sector 1

TS 2 Cuadro de carga
tablero Seccional _ Caseta de
guardia

TS 3 Cuadro de carga tablero Seccional _ Obrador

 COD. # Lámina Contenido

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.
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Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

El plazo previsto para la ejecución de las obras y servicios: es de 120 (ciento veinte) días corridos, serán contados a partir de
la fecha  indicada en la Orden de Inicio de Obras.

El plazo de vigencia del contrato será desde su suscripción hasta la recepción definitiva de la obra.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de

la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos,
incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el
desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto
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para cada mes y la fecha de terminación de los trabajo.

Es obligación del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la
contratante.

El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el
acumulado.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA 

Certificado 1 Certificado de Obra Agosto 2023

Certificado 2 Certificado de Obra Setiembre 2023

Certificado 3 Certificado de Obra Octubre 2023

Certificado 4 Certificado de Obra Noviembre 2023

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión
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de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.
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Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de: 3 (tres) días hábiles contados desde la emisión de la orden de
inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante. La estimación deberá indicar todos los pagos
a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además,
el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

No se admite la sustitución del 5% en concepto de fondo de reparo por una póliza de seguros,

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado d ebe estar vigente desde la fecha de inicio
de obras hasta la recepción definitiva de la obra. Debe cubrir por lo menos: -Lesión corporal, incapacidad
permanente o muerte de 1 persona Gs. 25.000.000. -Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de
2 o más personas Gs. 50.000.000. - Daños materiales a cosas de terceros Gs. 20.000.000.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado debe estar vigente desde la fecha de inicio de obras hasta la recepción           
definitiva de la obra. La cobertura mínima seria: - Invalidez permanente o muerte (por c/ persona) Gs.               
25.000.000. - Gastos Médicos Gs. 2.500.000. - Gastos de Sepelio (por c/ persona) Gs. 5.000.000. .

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado deberá permanecer vigente desde la fecha de inicio de obras hasta 12 meses contados a partir              
de la recepción provisoria de la obra. La cobertura es por el valor total del Contrato.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: de conformidad a la legislación vigente.
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Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de
sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Los ajustes se efectúan al final de la obra aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las
mismas condiciones en el final.  La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:   

P=(0,30S/So+0,40C/Co+0,30Fe/Feo)

Donde:

- P es factor de ajuste correspondiente a la porción del precio del Contrato realizado en el mes n

- 0,30; 0,40 y 0,30 son los coeficientes porcentuales A.

- S, C, y Fe son los índices vigentes de los insumos: Salarios, Cemento y Varilla de Hierro informados por la revista de la
Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción emitida 15 (quince) días antes de la presentación de la obra.

No se reconocerán reajustes de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto al cronograma de avance               
de obra físico-financiero aprobado.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.
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En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Formas y condiciones de pago
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El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: 60 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: El pago se realizará a crédito y
en guaraníes, de conformidad al Plan de Caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda a la
cuenta administrativa de la institución contratante conforme a los fondos previstos en el Presupuesto General de Gastos
de la Nación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, con posterioridad a la entrega del Certificado de Obras a satisfacción
de la Convocante y a la presentación de la factura correspondiente. El plazo de pago será dentro de los 60 (sesenta) días
calendarios contados a partir de la fecha de facturación y la aprobación del certificado de obra. Este plazo será suspendido
automáticamente cuando los bienes no se ajusten a lo estipulado en las Especificaciones técnicas del pliego de bases y
condiciones, y requiera por lo tanto de la adecuación correspondiente por parte de la Contratista. Así mismo, se
suspenderá el plazo antedicho, cuando la documentación de respaldo (factura, nota de remisión, etc.) no se ajuste a lo
estipulado en el contrato, contenga errores imputables al proveedor o no se ajusten a las disposiciones tributarias
vigentes. De los montos facturados, se aplicará una Retención equivalente al 0,5% (cero coma cinco por ciento) sobre el
monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos correspondientes, en concepto de Contribución sobre Contratos
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41º de la Ley 2.051/03 modificado por el Art. 278º de la Ley 7050/23 Que aprueba el
Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2023, se retendrá el equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%)
sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

a) Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: 03 (tres) días posterior a la emisión de la Orden de
Inicio de la Obra, cuyo monto de anticipo será del 20% (veinte por ciento) del valor del Contrato, la misma será
previa presentación de la solicitud respectiva por escrito y entrega de las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y la
de Anticipo Financiero.
b) Dirección: Boulevard Rio Apa c/ Tape Pyta, ciudad de Villarrica
c) Horario de atención: 07:00 a 15:00 hs
d) Oficina y/o departamento: Dirección General de Administración y Finanzas
e) Responsable de la recepción: Lic. Norma Alvarenga, Directora General de Administración y Finanzas.
f) Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de
la solicitud: 30 (treinta) días posterior a la emisión de la Orden de Inicio de la Obra.
g) El proveedor deberá entregar a la Contratante un Garantía de Anticipo en guaraníes por el ciento por ciento (100%)
del monto entregado en dicho concepto, cuya vigencia deberá ser hasta cubrir la vigencia de contrato, y en las
formas establecidas en el Artículo 89 del Decreto Reglamentario N° 2992/19. La Garantía de Anticipo podrá consistir, a
elección del Oferente, en alguno de los siguientes tipos: a) Garantía Bancaria emitida por un Banco autorizado para operar
en la República del Paraguay; b) Póliza de Seguros emitida por una Compañía de Seguros con suficiente solvencia y
debidamente autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La  Forma de
amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: El monto anticipado será deducido por el
Contratista en las facturas mensuales en el mismo porcentaje establecido para el anticipo, sobre cada una de ellas hasta
completar el monto total anticipado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La garantía de anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se
requieran específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
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fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Una vez iniciada la obra, se realizarán de acuerdo al avance, labrándose el borrador DEL ACTA DE MEDICIÓN EN EL
TERRENO DE LA OBRA, Y DENTRO DE LAS 48 HORAS, LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO

El Contratista realizará conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando el
personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones serán consideradas provisorias hasta la medición
final y definitiva a la conclusión de las obras.

El Contratista presentará al Fiscal de Obras, dentro de los seis (6) primeros días de cada mes, la
certificación correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados.

Pago de cuotas mensuales

- Monto de amortización por pago de anticipo.
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- Monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo.

- Retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Renta.

- Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública.

- Intereses por mora.

- Las multas aplicadas en caso de retraso en la entrega de los trabajos.

-  Otros gastos incurridos por la Contratante debido al incumplimiento del Contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección:

La Dirección General de Administración y  Finanzas, del Rectorado de la Universidad Nacional de Villarrica, sito en
Boulevard Rio Apa c/ Tape Pyta  de 07:00 hrs a 15:00 hrs, ciudad de Villarrica.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

Plazo de ejecución de la obra: 120 (ciento veinte) días corridos contados a partir del día indicado en la orden de inicio para
comenzar las obras recibido por el oferente adjudicado.

Entrega de la zona: total
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Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: Si la Contratante               
observare atrasos, imputables al Contratista, en la prestación del servicio en los plazos y formas estipulados en
el PBC y sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, será pasible de multas:

ATRASO EN LA ENTREGA FINAL: equivalente al cero coma trescientos treinta y tres (0,333 %) del monto del                
contrato correspondiente, por cada día de retraso según cronograma de obra.

ATRASO EN EL AVANCE: Con la presentación de cada certificado mensual de trabajos se realizará una evaluación
comparativa del avance de la obra respecto al Cronograma Físico Financiero vigente ( presentado por el              
Contratista y aprobado por la Comisión Técnica de construcción de la UNVES y corregido por el efecto de las                 
lluvias cuyo resultado será asentado en un acta firmada por los representantes del Contratista y la Comisión               
Técnica de construcción de la UNVES. Si de la evaluación comparativa resultare que el avance Físico-Financiero
acumulado, de lo realmente ejecutado al mes de la certificación, presenta atraso con una diferencia igual o               
mayor al diez por ciento (10%) respecto al avance físico financiero vigente acumulado a dicho mes (APMc), se                
aplicará una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,1 %) sobre el saldo del monto contractual                
previsto ejecutar a la fecha de la evaluación según el Cronograma Físico Financiero mencionado. Esta multa              
será descontada del Certificado de Obras correspondiente. Para la corrección por el efecto de las lluvias en el                
Cronograma Físico Financiero vigente se utilizará la siguiente fórmula:APMc=(1-Dc/Pt)APMAPMc= Avance        
Programado para el Mes corregido (por lluvias)APM = Avance Programado para el Mes, del cronograma físico              
financiero aprobado al inicio de obras. Dc = días de corrección, son la cantidad de días, desde la orden de inicio
hasta la fecha de evaluación del certificado, durante los cuales la Comisión Técnica de construcción de la               
UNVES comprobó que las obras se detuvieron debido a las inclemencias climáticas, deduciendo los días de              
inclemencia que el contratista deberá considerar como previsibles (6 días por cada mes de avance). Pt = Plazo
total transcurrido, en días calendario, desde la orden de inicio hasta la fecha de evaluación del certificado. El                
monto máximo de la multa será hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Una
vez que se llegue al monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá poner                
término al Contrato, conforme a la normativa vigente. En caso de no rescindir, se seguirán aplicando las multas
conforme lo establecido. En caso de no rescindir, se seguirán aplicando las multas de la forma prevista. La                
Contratante queda autorizada, a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la              
factura correspondiente, o de la Garantía que la Contratista deberá presentar.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

De conformidad a las Especificaciones Técnicas.       Deberán ser ejecutados con insumos y materiales de fabricación
nacional, preferentemente los producidos en el departamento o distrito donde se llevan a cabo las obras, salvo los casos
de desabastecimiento, escasez, o carencia interna y con la aprobación del Fiscal de Obras.
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Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción
serán:

Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y
apertura de las ofertas.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

El lugar de recepción de materiales, productos o componentes de construcción será en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

La verificación será realizada por el fiscal de obras de la UNVES conforme a lo establecido en los AGC 

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

5 (cinco) días posteriores a la recepción del inicio de obra.-
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Programa de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación
del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (03) días hábiles posteriores a la firma del contrato.

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: TOTAL

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA.
Dentro del plazo de veintiún (10) días corridos contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el
fiscal de obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se
indique un plazo menor: SI APLICA
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: LAS INDICADAS EN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA.

Recepción definitiva de las obras

1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 6 meses posteriores a la fecha del acta de la recepción provisoria.

2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de:
mínimo 1 mes

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica
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Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

- Por incumplimiento del contratista

- Por quiebra o insolvencia

- Cuando el valor de la multa supere el monto de la garantía del contrato

- Por suspensión de los trabajos, imputable al contratista, por más de 60 días calendario, sin que medie fuerza mayor o
caso fortuito.

- Por fraude o colusión debidamente comprobado del contratista desde la adjudicación hasta la finalización del contrato.

- Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la ley; y en los demás casos estipulados en el contrato,
de acuerdo con su naturaleza

-  Las indicadas en la AGC.

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

NO

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".
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Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).

146/149



MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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