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Consultas Realizadas

Licitaciéon 386505 - LLAMADO MOPC N°
89/2020 SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA

LA EJECUCION DE OBRAS VIALES DE
HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE
LA LECHE (REGION OCCIDENTAL) CON ID N°
386.505. AD REFERENDUM DE LA
APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO.

Consulta 1 - Cantidades de la planilla de oferta

27-11-2020

Mi consulta es la sgte ; Las cantidades que estédn en la planilla de oferta del PLIEGO si o si se debe respetar al presentar la
oferta o se podria modificar de acuerdo a la apreciacién de cada oferente si uno se da cuenta que las cantidades no serian
las correctas teniendo en cuenta que el pliego no habla como Obras Obligatorias y dice que los mismos son solo una
aproximacién

26-01-2021

Es un llamado a Precio Unitario, por lo que las cantidades no deben ser ajustadas para la cotizacién. Favor remitirse a lo
establecido en el Documento de Llamado y Adendas

Consulta 2 - Servicios Especializados

01-12-2020

Para los servicios especializados encontramos que en el PBC y EETT hay discrepancia con lo que hay que proveer, favor
indicar cual se tendra en cuenta para el analisis y poder cotizarlos

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 3 - ANTICIPO

01-12-2020

Seccién VIII Condiciones Particulares. Parte A - Datos del Contrato. 14.2 Monto del Anticipo: "15% del monto
correspondiente a las obras de Habilitacion...".
Se consulta: ¢{la GARANTIA de anticipo solicitada, podré ser emitida por una empresa aseguradora?

26-01-2021

Se requiere Garantia Bancaria, favor remitirse a lo establecido en el Documento de Llamado
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Consulta 4 - Pedido de Postergacién

03-12-2020

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de solicitar una postergacién de cuarenta y cinco (45) dias en la fecha de
entrega y apertura de la Licitacion.

Motiva la presente solicitud el tiempo necesario para la evaluacién concienzuda de la citada obra, ya que merece un
riguroso estudio, y dada las consecuencias que aun persisten en relacién al Covid-19 que dificultan la recoleccién de datos
y ocasionan demoras en la cotizacién de proveedores.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 2y 3

Consulta 5 - Planos de obra

04-12-2020

Favor proveer plano de lluminacién del Lote 2 ya que esta como unidad de medida el Global

26-01-2021

El item ha sido eliminado (Ver Adenda 3)

Consulta 6 - TERRAPLEN SIN COMPACTACION ESPECIAL

En las EETT del Item "TERRAPLEN SIN COMPACTACION ESPECIAL" dice que el pago tendra una variacién, al utilizar una
compactacién diferente. ¢A que se refiere con compactacion diferente?

Favor remitirse a la Adenda 3
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Consulta 7 - Modificacién de requisitos de la seccién Il Criterios de
evaluacién

09-12-2020

Apelamos a la consideraciéon de las autoridades en el marco del llamado de referencia, y solicitamos la modificacién de
algunas de las exigencias establecidas, con el objeto de permitir a las empresas medianas poder participar efectivamente
en estos procesos.

Se debe tener en cuenta el paro que habra en los llamados del MOPC a Licitaciéon con fondos locales, principal fuente de
financiacién para obras de pequefia y mediana envergadura, lo que llevard a las empresas emergentes a paralizar sus
pagos de deudas en equipamiento y también al despido masivo de funcionarios.

En la seccién Il Criterios de Evaluacién y Calificacién, punto 3 Situacién y resultados financieros, solicitamos sea
modificado los requisitos para cada miembro, de 40% a 30% en cuanto a los Criterios de calificacion N2 3.1 Recursos
Financieros y 3.2 Facturacién media anual de obras de construccion. Dichos parametros ya fueron utilizados en los
llamados UEP MOPC N2 46/2020 Licitacién Publica Internacional de empresas constructoras para obras de habilitacién y
mantenimiento de la Ruta N2 9 y accesos, Tramo 1 Lotes 1y2, y Tramo 2 Lotes 3y4. ID N2 382.545 y MOPC N2 14/2020
Licitacién Publica Internacional de empresas constructoras para la rehabilitacién y duplicacién del tramo Remanso Ruta N¢
9 Vista Alegre-Puerto Falcén ID N2 359.641

Asimismo, en el punto 4 Experiencia, criterio N2 4.2 (a) (ii) 2, solicitamos que la experiencia requerida para el Lote 3 sea
una obra de camino con suelo mejorado de 30Km.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 8 - SOLICITUD DE PRORROGA

09-12-2020

Solicitamos a la convocante tenga a bien conceder una prorroga de 30 dias para la presentacién de las ofertas, debido a la
magnitud de la obra y con el fin de poder realizar un estudio profundo de la misma y presentar asi una oferta mas ajustada
y competitiva.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 2y 3

Consulta 9 - Sistema de Ofertas (SDO)

10-12-2020

IAO 1.3 Sistema electrénico de adquisiciones

El Contratante "usard un" sistema electrénico de adquisiciones para gestionar esta Solicitud de Ofertas (SDO), denominado
Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas - SICP (www.contrataciones.gov.py).

El sistema electrénico de adquisiciones se utilizard para gestionar los siguientes aspectos del proceso de adquisicién:
Publicacién del llamado, Aclaraciones y/o Adendas al Documento de Llamado, asi como la informacién relativa al Resultado
del Proceso Licitatorio;

Consultamos a que se refiere el SDO, porque en el punto B. Contenido del Documento de Licitacién, 6. Secciones del
Documento de Licitacién, DICE 6.2 El llamado a Licitacién (o el Anuncio Especifico de Adquisiciones para esta Solicitud de
Ofertas (SDO)) emitido por el Contratante no forma parte del documento de licitacién. FAVOR ACLARAR

26-01-2021

La Carta de Invitacion del presente proceso (conocido como Anuncio Especifico de Adquisicién - AEA segun el numeral 2.8
de la GN-2349-9 Politicas para la Adquisicién de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo), es
un modelo estandar previsto para que la Convocante realice la publicacién internacional del Llamado en el portal web de la
United Nation Development Business (UNDB).
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Consulta 10 - PRORROGA

10-12-2020

Buenas, solicitamos una prorroga de 30 dias para la elaboraciéon de nuestra oferta, debido a los dias festivos y el corto
plazo para la realizacién de un estudio en la elaboracién de la oferta.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 2y 3

Consulta 11 - Seccién lll, Criterios de Evaluacién y Calificacion 2.6 Equipos

11-12-2020

En el nro. 10 Planta Asfaltica, soliciamos si pueden reducir la potencia a 60/80tn/h

26-01-2021

Favor remitirse a lo establecido en el Documento de Llamado.

Consulta 12 - EQUIPOS

11-12-2020

Seccion lll. Criterios de Evaluacién y Calificacién. 2.6 Equipos. Listado de equipos minimos clave de propiedad y/o alquiler.
El listado de equipos se encuentra dividido en dos partes: Obras de Habilitacién y Obras de Mantenimiento.

Entendemos que los equipos para las obras de habilitacién y para mantenimiento puede ser los mismos, ya que
corresponden a diferentes etapas de la obra.

¢Es correcta nuestra interpretacién?

26-01-2021

Favor remitirse a lo establecido en el Documento de Llamado.

Consulta 13 - SOLICITUD DE PRORROGA DE ENTREGA DE OFERTAS

11-12-2020

Solicitamos una prorroga de treinta (30) dias para la fecha de entrega y apertura de Ofertas de la Licitaciéon; el pedido
obedece a la necesidad de contar con un plazo prudencial de manera a realizar un andlisis riguroso de las especificaciones
técnicas y las condiciones del entorno de la futura obra.

Asi también manifestarles que las consecuencias relacionadas al Covid-19 ocasionan demoras en la cotizacién de
proveedores locales y del extranjero debido a la disminucién de sus recursos humanos.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 2 y 3

Consulta 14 - SOLICITUD DE MEMORIA TECNICA

11-12-2020

En las Especificaciones Técnicas del presente llamado a licitacién, se hace mencién a la Memoria de Ingenieria, la cual no
se encuentra disponible entre los documentos publicados; por lo que solicitamos poner a disposicién de los Oferentes la
Memoria de Ingenieria, de manera a contar con los datos técnicos contenidos en dicho documento.

26-01-2021

Favor remitirse al Anexo Memoria de Ingenieria de la Adenda 3
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Consulta 15 - SOLICITUD DE PRORROGA

14-12-2020

Teniendo en cuenta la magnitud de la obra, y la complejidad de la misma, se solicita una prorroga de 30 dias para la
presentacion de la Oferta, con el fin de poder analizar detalladamente la informacion proporcionada para la presentacion
de la propuesta.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 2y 3

Consulta 16 - 4.2(a) - Experiencia especifica en construcién y gestién de
contratos

14-12-2020

Apelamos a la consideracién de las autoridades en el marco del llamado de referencia, y solicitamos la modificaciéon de
algunas de las exigencias establecidas, con el objeto de permitir a las empresas medianas poder participar efectivamente
en estos procesos.

en el subtema (ii) -un contrato con las siguientes caracteristicas:

llegamos a pedir que se permita la suma de hasta 03 contratos.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 17 - Consulta Equipos

14-12-2020

Seccién lll. Criterios de Evaluacién y Calificacion Numeral 2.6 Equipos - solicitamos que los equipos con Carta de
compromiso de compra sean considerados como propios ya que esto compromete al Oferente a Adquirirlos e integrarlos a
la obra segun el cronograma previsto.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 1

Consulta 18 - Solicitud de prérroga

14-12-2020

Buenos dias. A través de la presente, solicitamos una prérroga de 45 dias con el fin de disponer de un mayor tiempo para
el estudio de los documentos y asi poder preparar una oferta competitiva. Ademas, debido a las fiestas de fin de afio
también se podria generar demora en la gestién de documentos u obtencién de datos por parte de proveedores.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 2y 3
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Consulta 19 - Especialistas

14-12-2020

En cuanto a los personales exigidos para esta licitacién, especificamente Especialista Social con Enfoque de Género e
interculturalidad, tenemos entendido que esta experiencia es implementada muy recientemente, por lo que es muy dificil
conseguir alguno en nuestro medio.

Solicitamos la reduccidén de las exigencias en cuanto a afios de experiencias para este rubro.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 20 - 2.5 Representante del Contratista y Personal Clave-Personal
Clave

Para los cargos de Superintendente de Obras, Residente de Obras, Ingeniero Asistente Vial, Especialista Ambiental,
entendemos que en la descripcién del cargo cuando se refiere a "obras viales con pavimentacién asféltica", dichas obras
pueden abarcar también obras viales de: recapado, bacheo, regularizacién, etc. Favor confirmar este entendimiento.

Su entendimiento es correcto a excepcion del Superintendente de Obras (ver Adenda 3)

Consulta 21 - Cantidad de Impresora Laser Multifuncién

14-12-2020

Favor aclarar la cantidad de Impresora Laser Multifuncién que pide para las provisiones de Instalaciones y Servicios
especializados, creemos que hubo una duplicacién en cuanto a cantidades, ya que figuran dos veces las mimas
caracteristicas.

26-01-2021

Solo una debe ser ofertada para "Suministros a la Oficina de la UEP BID DV" (ver Adenda 3)

Consulta 22 - “PBC - Seccién Il - Documentos de Licitacion - 2.5 -
Representante del Contratista y Personal - folio 59 - 60 / PBC - Seccién VI -
Requisitos de Obra - 10.2 - Contratista - folio 115"

Existe discrepancia entre el Personal Clave minimo requerido y el personal listado en Requisitos de Obra. Entendemos que
en esta etapa solo se presenta el Curriculum del Personal minimo requerido en la Seccién Ill - 2.5 - Representante del
Contratista y Personal - folio 59 - 60. Favor confirmar.

Junto con la oferta y para la evaluacién, solo deben presentarse las Hojas de Vida del personal detallado en el numeral 2.5
Representante del Contratista y Personal Clave de la Seccién Ill. Criterios de Evaluacién y Calificacién (Ver también Adenda
3). No obstante la empresa adjudicada, durante la ejecucién del contrato no solo debera proveer todo el personal indicado
en el documento de llamado y sus anexos si no también aquellos no mencionados que pudieran resultar necesarios para
una correcta y diligente ejecucién de las obras.
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Consulta 23 - “PBC - Seccién Il - Documentos de Licitacion - 2.5 -
Representante del Contratista y Personal - folio 59 - 60 *Especialista en
Seqguridad y Salud Ocupacional”

Solicitamos se de por cumplido el requisito con el carnet de registro profesional en seguridad y salud ocupacional, como
minimo, categoria “B”, emitido por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social MTESS y experiencia de por lo
menos 3 afos en el monitoreo y gestién de riesgos relacionados a la salud y sequridad del trabajo en obras de
infraestructura.

Este pedido lo realizamos debido a que el requisito mas arriba individualizado es de uso frecuente en Obras de igual
envergadura.

La Resoluciéon 359/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), por el cual se reglamenta el
procedimiento para el registro de profesionales, que desempefian funciones en el &mbito de la salud y seguridad
ocupacional, y se establecen las categorias y sanciones a los misma, cita en el articulo 4° que los profesionales registrados
en la Categoria "A" tendran las siguientes funciones; especificamente el inciso k) responder a sumarios de la autoridad
Administrativa del Trabajo. Esta funcién de auditoria solo puede ser realizada por un profesional de categoria A lo que un
profesional de otra categoria no puede realizar dicha funcién. Consecuentemente, favor remitirse a lo requerido en el
documento de llamado y adendas

Consulta 24 - “PBC - Seccién lll - Documentos de Licitaciéon - 2.5 -
Representante del Contratista y Personal - folio 59 - 60 * Especialista Social
con Enfoque de Género e interculturalidad”

14-12-2020

Solicitamos que el profesional mencionado no forme parte de la Evaluacién de Oferta y sea requerido al Oferente
Adjudicado, debido a que este tipo de especialidad es reciente para los profesionales del &rea social, y en los procesos de
licitaciones y obras.

26-01-2021

Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta 23 y la Adenda 3

Consulta 25 - Criterios de Elegibilidad y Calificacién

14-12-2020

Consultamos si en el punto 4.2(b) en Criterios de Elegibilidad y Calificacién del Pliego de Bases y Condiciones, las
cantidades minimas mencionadas para "L1 o L2" deben cumplirse para cada Lote en el caso de presentarse oferta en
ambos Lotes (1 y 2). Siendo asi, la condicién de "en hasta 3 Contratos" aplicaria por cada Lote ofertado?

26-01-2021

Con base en la IAO 44.1 de la Seccién Il. Datos de la Licitacién, en la Seccién Ill. Criterios de Evaluacién y Calificacién,
cuando los requisitos de cumplimiento indiquen "Lote 1 o Lote 2", significa que el requisito no es de cumplimiento sumativo
y la experiencia acreditada para cualquiera de uno de los dos lotes también aplica para el otro.
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Consulta 26 - Seccidn Il. Datos de la Licitacidon

14-12-2020

En la Seccién Il. Datos de la Licitacién en el punto IAO 19.1 del Pliego de Bases y Condiciones, se especifica que "En caso
que la entidad emisora de la citada garantia no pueda emitir a nombre de

los socios de un APCA auln no constituido, podra emitirlo a nombre de la empresa

Lider en su representacién".

Solicitamos que la garantia pueda ser emitida a nombre de cualquiera de los miembros del Consorcio oferente.

26-01-2021

Favor remitirse a lo establecido en el Documento de Llamado

Consulta 27 - Pedido de prorroga

Solicitamos una prorroga de 30 dias para la presentacién de las ofertas, a fin de analizar los costos con mayor cuidado y
tener el tiempo suficiente para la preparacién de toda la documentaciéon teniendo en cuenta las fiestas venideras.

Favor remitirse a la Adenda 2y 3

Consulta 28 - Incongruencias entre el nombre y la EETT del item 7.1 de
ILUMINACION

14-12-2020

Para los lotes 1y 2, el nombre del item (De lluminacién) 7.1 habla de un artefacto LED convencional de 200 W de Potencia,
tanto en la lista de cantidades como en las EETT, sin embargo dentro del contenido de la EETT se solicitan artefactos LED
solares de 60 W de potencia. Se solicita aclarar esta discrepancia.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3
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Consulta 29 - Seccion lll. Criterios de Evaluacién y Calificaciéon: No. 2.5
Representante del Contratista y Personal Clave-Personal Clave

En donde dice "Observaciones" Solicitamos el siguiente cambio:

Donde Dice:

b) la experiencia se computara en funcién de la duracién del contrato / proyecto en que participé en una funcién similar, y
se acreditard mediante un documento publico o una nota del contratante final que permitan certificar la participacién y
dedicacién al contrato / proyecto, para ello el oferente debe indicar en los PER-2 el mes/afio de inicio y fin de cada
experiencia.”

Debe Decir:

b) la experiencia se computara en funcién de la duracién del contrato / proyecto en que particip6é en una funcién similar, y
se acreditard mediante un documento publico, una nota del contratante final o la identificaciéon de una persona de contacto
del contratante final que permitan certificar la participacién y dedicacién al contrato / proyecto, para ello el oferente debe
indicar en los PER-2 el mes/afio de inicio y fin de cada experiencia.”

Solicitamos este cambio tal como ha sido considerado en las LPI 10/2019 y LPI 46/2020

26-01-2021

Favor remitirse a lo establecido en el Documento de Llamado.

Consulta 30 - 2.5 Representante del Contratista y Personal Clave-Personal
Clave

Para el Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional Ingeniero ambiental, industrial, civil o afin, con especializacién en
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Contar con el Registro Técnico de Profesionales en SySO del MTSS categoria A,
con experiencia en obras viales.

Solicitamos que también sean considerados técnicos profesionales con categoria By C, ya que en el medio existen muchos
técnicos con vasta experiencia en el rubro pero que no son de la profesién solicitada.

26-01-2021

Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta 23

Consulta 31 - Seccién llI-Criterios de Evaluacién y Calificaciéon-numeral 2.5
Personal Clave

Entendemos que el personal complementario de apoyo indicados en el Anexo 6 numeral 5, respecto a los aspectos
ambiental, social, seguridad y salud ocupacional, serédn requeridos una vez adjudicados con el contrato correspondiente.
Favor confirmar.

Favor remitirse a la Respuesta a la Consulta 22
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Consulta 32 - Seccién llI-Criterios de Evaluacién y Calificacién-numeral 2.5
Personal Clave

14-12-2020

En cuanto al Especialista Social con Enfoque de Género e interculturalidad, solicitamos que sea considerado un Especialista
Social con un enfoque general tal como se suele solicitar en otros llamados similares. De esta manera se puede recurrir a
especialistas paraguayos para cubrir el puesto mencionado.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 33 - Seccidn lll-ltem 4.2 (a) Experiencia especifica en construccién y
gestion de contratos

14-12-2020

El periodo solicitado para los contratos (1 de enero de 2010) se refiere a la fecha de firma del contrato considerado? Favor
aclarar.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 34 - Seccién lll-ltem 4.2 (a) Experiencia especifica en construcciéon y
gestidn de contratos

14-12-2020

En el punto (ii) entendemos que sélo la Obra de pavimentacién asfaltica debe contemplar la longitud de 45 km y no asf los
otros tipos de obra mencionados en este punto.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 35 - Seccidn llI-Criterios de Evaluacién y Calificacién-numeral 2.6
Equipos

Solicitamos que los equipos a ser adquiridos por parte del Oferente, sean considerados como equipos propios.

Favor remitirse a la Adenda 1
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Consulta 36 - Lista de Cantidades

14-12-2020

En los planos proporcionado por la Contratante hemos constatado un ancho de 35 m de alambrado a alambrado,
entendemos que la limpieza de franja se hara en este ancho, pero al verificar la cantidad prevista en el item 1.3
Desbosque, Destronque, Desbroce y Limpieza de Terreno en Ancho de Obra Bésica; en cada tramo es muy superior al
calculo geométrico, esto es porque incluye el mantenimiento de la misma durante el periodo de construccién o existe un
error en la cantidad?

26-01-2021

El ancho de la Franja de Dominio es de 35m, respecto al computo favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 37 - Lista de Cantidades

14-12-2020

En el recorrido al sitio de obra hemos verificado que existe, tanto Linea Trifdsica como Linea Monofasica, solicitamos dividir
el item 5.1 Remocién y Traslado de Linea de Tensidn, ya que ambos trabajos tienen precios sustancialmente diferentes.

26-01-2021

El oferente deberd cotizar en su oferta como si toda la Linea fuese Trifasica

Consulta 38 - Lista de Cantidades

14-12-2020

En la Planilla de precios figura el item 5.3 Edificaciones Afectada, 2 un, tanto en el Lote 1 como en el Lote 2, pero tanto en
la traza principal como en los accesos a colonias, existente muchas mas edificaciones que interfieren dentro de la traza,
solicitamos la revisién de ese item y el pago por m2, ya que cada Edificacidn es diferente tanto en porte como en tamafo.
Consultamos también quien se haria cargo de la relocalizacién de los propietarios de las edificaciones, y si el mismo debe
estar incluido en el item.

26-01-2021

El item ha sido eliminado (Ver Adenda 3). Una vez realizado el Catastro por la Consultora de Fiscalizacién se determinaran
las cantidades exactas de mejoras a ser destruidas para su indemnizacién y pago por la Contratista Adjudicada (con
recursos previstos en la IAO 12.1 Suma Provisional). No habra relocalizacién de propietarios de edificaciones. Las
demoliciones son responsabilidad del contratista adjudicado y el valor del mismo y su pago se halla incluido dentro del
item 1.3 Desbosque, Destronque, Desbroce y Limpieza de Terreno en ancho de Obra B3sica

Consulta 39 - Lista de Cantidades

14-12-2020

Solicitamos que sea considerado como un item de pago independendiente, el item “Construccién y mantenimiento de
Caminos auxiliares ”, ya que en toda la traza no existe un camino alternativo para el transito existente, por lo que sera
necesario la construccién de estos.

26-01-2021

Favor remitirse a lo indicado en el Documento de Llamado

19/02/25 23:26 11/42



cp Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay

géﬁﬁgg{fg;‘&g'gﬁ;ﬁcig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 40 - Consulta sobre peaje existente

14-12-2020

Consultamos si el peaje existente en Gral. Diaz que actualmente es recaudado por los propietarios de las estancias en la
zona continuara operativo durante la fase de construccién, ya que muchos de los insumos serdn ingresados posiblemente
por ese camino, implicando un sobrecosto en el transporte ya que el peaje varia desde 50.000 Gs/viaje (para vehiculos
livianos) y 100.000 Gs/viaje para vehiculos pesados.

26-01-2021

Este peaje no se halla dentro del tramo licitado y no forma parte de la obra

Consulta 41 - Especificaciones Técnicas

Solicitamos las especificaciones técnicas del material bituminoso para el Iltem 2.7.al Riego de curado.

Favor remitirse al Documento de Llamado

Consulta 42 - Planos

14-12-2020

No hemos encontrado en el Atlas de planos los detalles para el item 7. lluminacién (gl), del subtramo Paratodo - Cruce
Douglas del Lote 2. Solicitamos los detalles del mismo.

26-01-2021

Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta 5

Consulta 43 - Item de pago de Bascula Mavil

14-12-2020

En el anexo de las Especificaciones Técnicas de todos los Lotes, se visualiza el archivo que contiene las Especificaciones de
la Bascula Mévil, pero no visualizamos el item de pago para el mismo. Consultamos si la Bascula se debe cotizar para cada
lote y en que item de pago?

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3
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Consulta 44 - Seccién IlI-3. Situacién y resultados financieros-3.1.2) Ratios
Financieros

Solicitamos el siguiente cambio:

Donde Dice:

a) Indice de Liquidez Corriente: Activo Corriente / Pasivo Corriente = 0 > 1,50 (igual o mayor a uno con cincuenta), en
promedio. Con datos extraidos de los balances generales correspondientes a los Ultimos 3 (tres) ejercicios fiscales cerrados
y presentados ante la respectiva autoridad tributaria.

Debe Decir:

a) indice de Liquidez Corriente: Activo Corriente / Pasivo Corriente = o > 1,10 (igual o mayor a uno con diez), en promedio.
Con datos extraidos de los balances generales correspondientes a los Ultimos 3 (tres) ejercicios fiscales cerrados y
presentados ante la respectiva autoridad tributaria.

Tal como han sido considerados en pliegos similares de Ilamados anteriores tales como LPI 10/2019 y LPI 46/2019.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 1

Consulta 45 - EETT de Edificaciones Afectadas

15-12-2020

Favor proveer la EETT del item Edificaciones Afectadas, y si pueden indicar la ubicacién de las mismas que estan previstas
en los lotes.

26-01-2021

Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta 38

Consulta 46 - 2.5 Representante de Contratista y Personal Clave

16-12-2020

- (**) Superintendente de Obras: Ingeniero Civil o Vial, con experiencia especifica en el cargo de Superintendente, Jefe de
Obras o Residente en Obras Viales con pavimento asféltico. Asi también deberd contar con experiencia en por lo menos
una obra de Recapado, CREMA (contrato de rehabilitacién y mantenimiento) y GMANS (contrato de gestién de
mantenimiento por niveles de servicio) u Obra nueva de pavimentacién asfaltica con una longitud minima de:

e Lote 1 0 2: 45 (cuarenta y cinco) kilémetros

* Lote 3 : 35 (treinta y cinco) kilémetros

Consultamos:

En la experiencia especifica entendemos que DEBERA TENER POR LO MENOS UNA obra de recapado O UN CREMA (contrato
de rehabilitacién y mantenimiento) O UN GMANS (contrato de gestiéon de mantenimiento por niveles de servicio), O UNA
Obra nueva de pavimentacién asféaltica con una longitud minima de:

e Lote 1 0 2: 45 (cuarenta y cinco) kilémetros

e Lote 3 : 35 (treinta y cinco) kilémetros

26-01-2021

Es correcto (Ver también Adenda 3)
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Consulta 47 - 2.5 Representante de Contratista y Personal Clave

- Para los profesionales:

- Especialista en Geologia y Geotecnia

- Especialista en Hidrologia e Hidraulica

- Especialista en pavimentos

- Superintendente de Obras

- Residente de Obras

- Ingeniero Asistente Vial

- Especialista Ambiental

- Especialista Social con Enfoque de Género e interculturalidad
- Especialista en Seguridad y salud Ocupacional

Entendemos segun lo indicado en Observaciones apartado a); que la experiencia profesional general corresponde a
cualquier tipo de obra, y no necesariamente vial

26-01-2021

Su entendimiento es correcto para el caso de Experiencia Profesional General

Consulta 48 - 2.5 Representante de Contratista y Personal Clave

Especialista Social con Enfoque de Género e interculturalidad:
En:

2.5 Representante de Contratista y personal clave
Experiencia (profesional) total en obras 10 (diez) afios
Experiencia (especifica) en Obras similares 5 (cinco) afios

En Anexo 6.5

4 Capitulo “3” ESPECIFICACIOES TECNICAS PARTICULARES PARA LA GESTION SOCIAL
Experiencia general 5 (cinco) afios

Experiencia especifica 3 (tres) afos.

Cual es la correcta?

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 49 - EETT

16-12-2020

Favor proveer las EETT del 2.4.a2 Subbase de Suelo Seleccionado, mejorado con 2% de cemento, e=20cm, correspondiente
al Lote 2

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3
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Consulta 50 - Informacion Geotecnica

16-12-2020

Favor facilitar la informacion disponible con relacion al tipo de suelo de los Lotes 2 (tramo faltante) y 3. Plano geotecnico y
ensayos de suelos.

26-01-2021

Favor remitirse al Anexo Memoria de Ingenieria de la Adenda 3

Consulta 51 - Formularios de Licitacion

16-12-2020

En los Formulario FIN 3.2, FIN 3.2.1, FIN 3.3, FIN 3.3.1 y FIN 3.4 se solicita los montos equivalentes en Gs. pero en los
Requisitos de Calificacién los montos son solicitados en moneda: DOLARES AMERICANOS.
En qué moneda debemos expresar los valores en los formularios? En Gs. o USD.?

26-01-2021

- En el caso de los Formularios FIN 3.3 "RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS", FIN 3.3.1 "DETALLE DE RECURSOS
FINANCIEROS" y FIN 3.4 "COMPROMISOS CONTRACTUALES ACTUALES/ OBRAS EN EJECUCION", se deben expresar en
guaranies considerando que las exigencias establecidas en la Seccién lll: "CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION";
Punto 3. "SITUACION Y RESULTADOS FINANCIEROS"; item 3.1 "CAPACIDAD FINANCIERA"; Sub item 1: "RECURSOS
FINANCIEROS" estan vinculadas a la oferta que deberdn ser expresadas en guaranies conforme se indica en la Seccién I
"Datos de la Licitacion", IAO 15.1.

- En el caso de los Formularios FIN 3.2 "FACTURACION MEDIA ANUAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION" y FIN 3.2.1 "DETALLE
DEL VOLUMEN ANUAL DEL ANO:__ (afio que se considera), se deben expresar en Délares de los Estados Unidos de América
considerando que conforme se establece en la en la Seccién lll: "CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION"; Punto 3.
"SITUACION Y RESULTADOS FINANCIEROS"; item: 3.2 "FACTURACION MEDIA ANUAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION" Folio
54 del PBC, los requisitos minimos se encuentran expresados en Délares de los Estados Unidos de América; ademas, sera
emitida una adenda a fin de corregir los formularios previamente indicados.

Por lo indicado mas arriba, ver también Adenda 3

Consulta 52 - Seccidén Il - Datos de la Licitacion.

17-12-2020

1- Seccién Il - Datos de la Licitaciéon. I1A) 1.1: Paquetes de Obras con Pavimento Asfaltico.
Lote 1: 435.207.685.547 Gs.

Lote 2: 435.986.375.942 Gs.

Lote 3: 97.564.423.857 Gs.

Sin embargo en la Convocatoria.

Lote 1: 466.207.685.547 Gs.

Lote 2: 450.986.375.942 Gs.

Lote 3: 112.714.423.857 Gs.

Consulta: Favor aclarar cual de ellos tomar como Monto de Referencia.

26-01-2021

Estos valores corresponden al estimado de la Oferta (para cada lote) y es la resultante de sumar lo establecido en las IAO
1.1y 12.1 de la Seccién Il. Datos de la Licitacién. No obstante, se aclara que los valores publicados para los lotes 2 y 3 no
corresponden. Los mismos IVA incluido deben ser: Lote 2 Gs 450.486.375.942 y Lote 3 Gs 112.214.423.857
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Consulta 53 - Seccion Il - Criterios de Evaluacién y Calificacién.

2- Seccion Il - Criterios de Evaluacién y Calificacion. 4.1(a) Experiencia General - “El Oferente deberd demostrar haber
acumulado al menos 5 afios de experiencia en la ejecucién de Obras Viales como Contratista Principal, miembro de una
APCA 6 Subcontratista dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2010 hasta el vencimiento del plazo de
presentacién de esta Solicitud de Oferta”.

Consulta: a) ¢Se tendrdn como validos aquellos contratos de Obras Viales firmados antes de la fecha del periodo
comprendido ya que los mismos fueron ejecutados dentro del periodo solicitado?, b) éSe tendrdn como vélidos también
aquellos contratos de Obras Viales recientemente firmados?.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 54 - Seccién lll - 2.5 Representante del Contratista y Personal Clave.

3- Seccién Il - 2.5 Representante del Contratista y Personal Clave.

3.1. Especialista en Geologia y Geotecnia: “Ingeniero Civil o Vial ¢/ experiencia....” Consulta: ¢Se pueden considerar a
Gedlogos / Geotécnicos con la Experiencia solicitada?.

3.2. Especialista en Hidrologia e Hidraulica: “Ingeniero Civil o Vial ¢/ experiencia ...” Consulta: ¢Se pueden considerar a Ing.
Hidraulicos, Ing. Hidrélogos con la Experiencia solicitada?.

3.3. Especialista Social c/ enfoque de Género e Interculturalidad: “Sociélogo, Trabajador Social, Antropélogo, Ingeniero en
Ecologia Humana o afines..” Consulta: ¢Se pueden presentar CV de Profesionales Asistente Social que rednan las
condiciones especificadas?.

4.4, Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional: “Ing. Ambiental, Industrial, Civil o afin...” Consulta: Podrian
considerarse CV de Profesionales como Lic. Seguridad y Salud Ocupacional?.

26-01-2021

Siempre que acrediten la experiencia requerida, para el 3.1 se podradn considerar Gedlogos/Geotécnicos y para el 3.2 Ing.
Hidraulicos e Ing. Hidrélogos. Para el 3.3 y 4.4 favor remitirse al Documento de Llamado

Consulta 55 - Seccion Il. IAO 11.1(b)

4- Seccion 1. IAO 11.1(b) 1) “Ademds de los documentos indicados en el Anexo A de esta Seccién y los Formularios
requeridos en la Seccién Il - Criterios de Evaluacién y Calificacién, el Oferente presentard junto con su Oferta:
Identificacién de Subcontratistas: “Los Oferentes que planeen subcontratar mas del 10% del Valor total de su Oferta,
deberan especificar en la Carta de la Oferta la(s) actividad(es) o parte de las Obras a Subcontratar junto con los detalles
completos de los Subcontratistas y su Calificacién y Experiencia...”

Consulta: En que parte de la Carta de Oferta se consignarian estos datos solicitados de los Subcontratistas?.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3
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Consulta 56 - Prorroga de la fecha de Apertura de Ofertas y periodo de re
consultas

17-12-2020

Solicitamos tengan a bien conceder una prorroga de 30 dias para la presentacién de las ofertas, con el fin de poder realizar
un estudio profundo del Proyecto y presentar asi una oferta ajustada y competitiva una vez contestadas todas las consultas
y proporcionado las Adendas correspondientes.

Ademas solicitamos puedan conceder un periodo razonable de re consultas y aclaraciones para las dudas que se puedan
generar con las Adendas y Notas Aclaratorias que vayan saliendo.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 2y 3

Consulta 57 - item Riego de Imprimacién

17-12-2020

En la lista de cantidades del Lote 1 y 2 en el apartado de Pavimentos - Tramo Principal - Calzada Principal, notamos la
ausencia del Iltem Riego de Imprimacidn, sin embargo en las especificaciones técnicas de Base Granular exige la aplicacién
del riego de Imprimacién. Favor aclarar esta discrepancia

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 58 - 2.5 Representante de Contratista y Personal Clave

17-12-2020

Solicitamos definicién de asignacién de tiempo (dias/mes), para los profesionales a tiempo parcial, Asi como fue definido en
el Anexo 6.5 la Asignacién de tiempo para el Especialista Social.

26-01-2021

Para los profesionales a tiempo parcial, en los casos en el que en el PBC no se estipulen asignaciones de tiempo minimo, el
oferente es responsable de estimar el esfuerzo mes/hombre necesario para la ejecucién del contrato.
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Consulta 59 - Oferentes elegibles

La presente consulta se refiere a: ési la prohibicion contemplada en La Seccién | “instrucciones a los Oferentes”, bajo el
inciso A) “Aspectos Generales”, numeral 4.2. Oferentes Elegibles (pag. 10 y sgtes.) que establece que no podran participar
en esta licitacion Oferentes que tengan entre si conflictos de intereses, se refiere a:

- {Pueden dos Oferentes, considerados por el pliego con algun vinculo, presentarse en lotes diferentes, como lo autoriza la
Ley 20517

La Seccién | “instrucciones a los Oferentes”, bajo el inciso A) “Aspectos Generales”, numeral 4.2. Oferentes Elegibles (pag.
10 y sgtes.) establece que no podrdn participar en esta licitaciéon las Oferentes que tengan entre si conflictos de intereses y
que en caso de hacerlo seran descalificados, considerando como tales a los Oferentes que: (a)tienen control de manera
directa o indirecta sobre otro Oferente, es 0 son controlados de manera directa o indirecta por otro Oferente o es o son
controlados junto a otro Oferente por una persona natural o juridica en comun; o (b) reciben o han recibido algin subsidio
directo o indirecto de cualquiera de ellos; o (c) tienen el mismo representante legal que otro Oferente para fines de esta
Licitacion; o (d) tienen una relacién con otro Oferente, directa o a través de terceros en comun, que les permite influir en la
Oferta de otro Oferente.... h) poseen una estrecha relacién comercial o familiar con profesionales que forman parte del
personal del Prestatario (o del organismo de ejecucién del proyecto, o de un receptor de una parte del préstamo) que: (i)
intervienen directa o indirectamente en la elaboracién del documento de licitacion o las especificaciones del Contrato, y/o
el proceso de evaluacién de Ofertas de ese Contrato, o (ii) intervendrian en la ejecucién o supervision de ese Contrato a
menos que el conflicto derivado de esa relacién se hubiera resuelto de una manera aceptable para el Banco en lo referente
a todo el proceso de Licitacién y la ejecucién del Contrato...”.

Conforme se establece en la IAO 1.1 en esta licitacién se licitardn 3 lotes diferentes.

La Ley 2051 de Contrataciones Publicas, en el articulo 40 prohibe al Oferente presentar en nombre, propio o de tercero,
mas de una oferta en una misma partida de un bien o servicio. La redaccién del pliego, sin embargo, va mas alld de lo
previsto en la ley al prohibir que empresas con alguna vinculacién de accionistas o directores puedan presentarse en lotes
diferentes.

Esta prohibicién resulta innecesariamente limitativa a la participacién y no es técnica ni legalmente indispensable, por lo
cual viola el Principio de Libre Competencia establecido en la Ley 2051 y el Principio Constitucional de la Libertad de
Concurrencia. Los requisitos de la licitacién deben ser establecidos con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza
especifica del contrato, con el objeto de que concurran el mayor nimero de oferentes paga generar mejores precios y
ofertas, no solo a la Convocante sino también para el Estado Paraguayo.

26-01-2021

El presente proceso licitatorio se realiza con financiamiento de los CONTRATOS DE PRESTAMO N° 4915/0C-PR Y N° 4916/KI-
PR del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) y se halla regido por la GN-2349-9 Politicas para la Adquisicién de
Bienes y Obras Financiados por el BID. Con base en el articulo 22 inciso c) de la Ley 2051/03 "De contrataciones Publicas",
favor remitirse a lo indicado en el Documento de Llamado.

Consulta 60 - Modalidad del Contrato

Entendemos que El Contrato es en la Modalidad a Precios Unitarios, donde se realizard pagos en funcién de las cantidades
realmente ejecutadas. ¢Es correcta nuestra interpretacion?.

Si es correcta, ver también Respuesta a la Consulta 1
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Consulta 61 - Precios Referenciales Totales

17-12-2020

Con relacidn a los Precios Referenciales Totales que figuran en el Portal del SICP, existe una diferencia de 500 millones en
los Lotes 2 y 3 comparados con los que figuran en el PBC sumados los valores estimados de Obras y Sumas Provisionales.
Favor aclarar al respecto.

26-01-2021

Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta 52

Consulta 62 - Listas de Cantidades

17-12-2020

No pudimos encontrar ni descargar del Portal de Contrataciones Publicas, la Lista de Cantidades de los items a ser
Ofertados, en el formato de Excel que actualmente se debe bajar y adjuntar al Formulario de la Oferta. Se solicita el mismo,
de acuerdo a lo establecido en el Art. N2 3, segundo parrafo, de la Resolucién DNCP N2 411/18, en cuanto al desglose de los
items y su inclusién en el SICP.

26-01-2021

En cuanto a la planilla de cantidades en formato tipo Excel favor remitirse al Anexo de la Adenda 2. Respecto al desglose
de items, favor remitirse a lo indicado en la respuesta a la consulta 59.

Consulta 63 - Desgloce de Precios Referenciales por Item

17-12-2020

No pudimos encontrar ni descargar, el Desglose de los Precios de Referencia por cada item. Se solicita proveer al desglose
de precios referenciales de cada item de acuerdo a la Lista de Cantidades a ser Ofertada, de acuerdo a lo establecido en el
Art. N2 3, segundo pérrafo, de la Resolucién DNCP N2 411/18, en cuanto al desglose de los items y su inclusién en el SICP.

26-01-2021

Favor remitirse a lo indicado en la respuesta a la consulta 59.

Consulta 64 - Garantia de Mamtenimiento de la Oferta

17-12-2020

Se podria agregar al PBC la opcién de presentar como Garantia de Mantenimiento de Oferta una Péliza de Seguro o
Fianza?.

26-01-2021

Favor remitirse a lo establecido en el Documento de Llamado.

Consulta 65 - Items de Trabajo

17-12-2020

Como se procederia en caso de necesitar realizar Excavaciones de Bolsones y/o Excavaciones de Zanjas de Drenaje?. Se
consulta debido a que no se prevén dichos trabajos en las Listas de Cantidades.

26-01-2021

las cantidades estan previstas en el item 1.2 Excavacion no Clasificada asi como su forma de medicién y pago
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Consulta 66 - EETT Concreto Asfaltico

17-12-2020

Con relacién al item Capa de Concreto asfaltico convencional, e=0.04m, en sus EETT respectivas no se prevé la posibilidad
de utilizar agregados pétreos triturados provenientes de Cantos Rodados, como si se permite la utilizaciéon de los mismos
en el item Capa de Concreto asfaltico con polimeros, e=0.04m. Se solicita uniformizar los criterios y permitir la utilizacién
de Cantos Rodados para todos los items respectivos?.

26-01-2021

En ningln caso se podra utilizar canto rodado. Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 67 - EETT Suelo Cemento

17-12-2020

Con relacién al item Base de Suelo Cemento, fck>20kg/cm2 e=30cm, en las EETT dice que la cantidad minima de Cemento
que debera utilizarse sera en un porcentaje no menor a 7% en peso. Se solicita incluir como item de Pago la provisién y
colocacion de Cemento (Cemento de aporte) y pagar por Kg o Tn realmente colocada en el suelo?. No todos los suelos que
se encuentren en el Tramo necesitan el mismo porcentaje de Cemento, pues se deben hacer ensayos para los mismos.
Como se pagaria en caso de ser necesario incorporar mayor al 7% de cemento?.

26-01-2021

Favor remitirse a la forma de medicién y pago de las Especificaciones Técnicas

Consulta 68 - EETT Riego de Liga

Con relacién al item Riego de Liga que se mide y paga por metro cuadrado (m2), en las EETT dice que la tasa de aplicacién
debe estar comprendida entre 0,20 y 0,40 litros por metro cuadrado de ligante residual. Se solicita que el mismo se mida y
pague por litros realmente colocados siguiendo siempre las consideraciones respectivas de las EETT.

Favor remitirse a la forma de medicién y pago de las Especificaciones Técnicas

Consulta 69 - EETT Riego de Imprimacion

Con relacién al item Riego de Imprimacién que se mide y paga por metro cuadrado (m2), en las EETT dice que la tasa de
aplicacién debe estar comprendida entre 0,60 y 1,80 litros por metro cuadrado de ligante residual. Se solicita que el mismo
se mida y pague por litros realmente colocados siguiendo siempre las consideraciones respectivas de las EETT.

Favor remitirse a la forma de medicién y pago indicado en las Especificaciones Técnicas

Consulta 70 - EETT Riego de Curado

Con relacion al Iltem Riego de Curado, solicitamos puedan proveer las EETT respectivas.

Favor remitirse a la forma de medicién y pago indicado en las Especificaciones Técnicas
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Consulta 71 - Remocion y Traslado de Lineas de Tension

17-12-2020

Con relacién al item Remocién y Traslado de Lineas de Tensién que se mide y paga por metro lineal (ml), se solicita
proveer las unidades/cantidades desglosadas que corresponden a columnas de Lineas de ANDE por un lado y columnas de
lineas de COPACO por otro lado. Habitualmente dicho item se mide y paga por unidad de Columna trasladada ya sea
correspondiente a ANDE o COPACO.

26-01-2021

Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta 37

Consulta 72 - EETT Mojones de Kilometraje

17-12-2020

Con relacién al item Mojones, que se mide y paga por unidad (un), en las EETT se solicita que los mismos sean postes de
seccion rectangular huecos de hormigén armado prefabricado y de dos placas de hormigén también prefabricadas, sin
embargo, existe una nueva normativa/Resolucién del MOPC que habia cambiado lo relativo a los Mojones y los mismo son a
partir de ahora parecido a las Sefializaciones Verticales. Favor aclarar al respecto cual debera utilizarse al respecto.

26-01-2021

Se utilizara el Mojén modelo actualizado. Ver Anexo Mojén Actualizado de la Adenda 3

Consulta 73 - EETT Suelo Seleccionado

17-12-2020

No encontramos en las EETT lo relativo al item “Sub Base de Suelo Seleccionado, mejorado con 2% de cemento, e=20cm”,
item de trabajo que debe realizarse en el Lote 2, A2 Sub Tramo Paratodo - Cruce Douglas y en los paquetes estructurales
del item “Paso de Ganado”. Favor proveer dichas especificaciones técnicas.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 74 - Darsenas de Pesaje

17-12-2020

En las EETT figura como un item de trabajo “Darsena para pesaje” el cual se mediria y pagaria por unidad (un), sin
embargo, dicho item no figura en la Lista de Cantidades. Favor aclarar o verificar al respecto.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 75 - Instalaciones y Servicios Especializados

17-12-2020

Con relacién al item Servicios Especializados, Combustible, se solicita nos puedan cuantificar un monto fijo por mes a
prever o en su defecto fijen una cantidad de litros de combustible por mes por vehiculos. Normalmente en anteriores
llamados suele ser 500 Its/mes por vehiculo.

26-01-2021

Favor remitirse a lo establecido en el Documento de Llamado
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Consulta 76 - Bascula Movil de pesaje

17-12-2020

Con relacién al Anexo EETT Bascula Mdvil y Transporte de las Instalaciones y Servicios Especializados, se consulta cuando y
en que plazos se deben proveer de dichos equipos y durante cuanto tiempo?.

26-01-2021
Favor remitirse a lo indicado en el Documento de Llamado.
Consulta 77 - Programa de Desarrollo Indigena

Con relacién al Anexo N2 6.5, 4.4 Programa de Desarrollo Indigena - Obras de Infraestructura Basicas se consulta para que
Lotes se debe prever dicho Programa?. Se pide aclaracién pues en parte del mismo hace alusién a Personal minimo
requerido al Tramo 2 Lote 4.

26-01-2021

Lo indicado en el numeral 4.4 Programa de Desarrollo Indigena del Anexo 6.5 corresponde al Lote 1 del presente llamado.

Consulta 78 - Programa de Desarrollo Indigena

17-12-2020

Con relacién al Anexo N2 6.5, 4.4 Programa de Desarrollo Indigena - Obras de Infraestructura Basicas, en el mismo se
solicita Mejoramientos de Caminos. Se solicita la ubicacién, cantidad, longitudes y anchos de los caminos Programa?
internos a mejorar, carteles a instalar, asi como las especificaciones técnicas del mejoramiento a realizar y la carteleria
Respectiva. Se solicita dichos datos dado que este trabajo puede resultar en un monto importante a tener en cuenta y de
modo tal que todos los oferentes coticemos con un mismo criterio. Seria interesante que la Contratante determine un
monto fijo de dinero a fin de equiparar la cotizacién de este trabajo.

26-01-2021

La Firma Consultora a ser contratada para la fiscalizaciéon de cada lote de obras sera la responsable de realizar los disefios
ejecutivos en el sitio a ser definido por el MOPC durante la ejecucién del contrato de obras y los recursos para el pago se
hallan previsto y detallados en el Documento de Llamado como SUMA PROVISIONAL. Favor remitirse a las IAO 1.1y 12.1 de
la Seccién Il. Datos de la Licitacién

Consulta 79 - Programa de Desarrollo Indigena

17-12-2020

Con relacién al Anexo N2 6.5, 4.4 Programa de Desarrollo Indigena - Obras de Infraestructura Basicas, en el mismo se
solicita Construccién de Aljibes. Se solicita la ubicacién, cantidad, profundidad de los Aljibes a construir, asi como las
especificaciones técnicas de los trabajos a realizar. Se solicita dichos datos dado que este trabajo puede resultar en un
monto importante a tener en cuenta y de modo tal que todos los oferentes coticemos con un mismo criterio. Seria
interesante que la Contratante determine un monto fijo de dinero a fin de equiparar la cotizacién de este trabajo.

26-01-2021

Favor remitirse a la respuesta de la Consulta 78.
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Consulta 80 - Certificados Ambientales

17-12-2020

Se consulta si para esta Licitacion de debe prever y cotizar en la Oferta el 1% del valor de la Oferta para la Compra de
Certificados Ambientales por parte del MOPC?.

26-01-2021

No debe ser cotizado en este proceso licitatorio.

Consulta 81 - Declaracién Jurada CGR

17-12-2020

Consultamos a la convocante, si la misma no considerara para los oferentes domiciliados fuera del territorio paraguayo, la
presentaciéon de un documento andlogo, emitido por el pais de origen del oferente, en equivalencia a la declaracién jurada
de bienes y rentas a ser presentada ante la contraloria paraguaya, tal como lo ha hecho en las licitaciones con ID 382545,
382549, 382548 y otros.

11-02-2021

Favor remitirse a lo indicado en el documento de llamado. No obstante se recuerda que aquellos que deban presentarlo, la
fecha de emisién de la Constancia de presentacién de la DJBR deberé tener en cuenta la fecha del acto de apertura de
ofertas

Consulta 82 - Especialista Social con Enfoque de Género e interculturalidad,

Con respecto al especialista social, de anteriores licitaciones conocemos que la especialidad requerida por el pliego de
bases y condiciones, no ofrece en el mercado local una cantidad suficiente de potenciales personales claves a incluir en la
propuesta, mas aun cuando se solicita experiencia general de 10 afios y especifica de 5; por lo que a fin de aumentar la
participacién sin ir en detrimento de la calidad de la obra a ser adjudicada, solicitamos:

1. que se disminuya la cantidad de afios en experiencia general y especifica del este personal clave

2. que se acepte un especialista social general, es decir sin el enfoque de género y

3. que él mismo pueda ser presentado durante la ejecucién del contrato y no con la oferta

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3 y a la Respuesta a la Consulta 22

Consulta 83 - PRORROGA DE PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS

17-12-2020

c) Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una obra compleja e importante para el pais, cuya preparacion de
ofertas insume muchas horas hombre, considerando el calendario de las festividades de final de afio, dénde es la cantidad
de dias habiles trabajados disminuye considerablemente, sumado al hecho de que muchas empresas tienen su periodo de
inventario o de vacaciones en el mes de enero, y las bajas laborales que por la pandemia se suscitan, solicitamos a la
convocante disponga de una prérroga de 60 dias como minimo para la presentacién de ofertas

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 2y 3
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Consulta 84 - 2.5 Representante del Contratista y Personal Clave-Personal
Clave

17-12-2020

En relacién a los personales a presentar junto con la oferta, entendemos que solo se deberdn presentar los que figuran en
el listado del numeral mencionado (2.5) de la Seccién IIl. Y no los que figuran en el anexo 6.5 de las ETAPS. Favor
confirmar.

26-01-2021

Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta 22

Consulta 85 - -

17-12-2020

Solicitamos EETT del item N° 5.3 “Edificaciones Afectadas” para los Lotes N° 1y N° 2.

26-01-2021

Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta 38

Consulta 86 - -

17-12-2020

En el PBC, 11. Suministros del Contrato, y en las EETT del item “Servicios Especializados” encontramos diferencias entre
los suministros solicitados, entendiendo que dichos apartados deberian ser iguales.
Solicitamos revisién y confirmacién de los suministros a ser considerados en la realizacién de la oferta.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 87 - -

Solicitamos las EETT del material a emplear en la ejecucion del item “Riego de Curado”.

Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta 41

Consulta 88 - -

17-12-2020

Consultamos si la tasa de aplicacién de Riego de Curado especificada en las EETT, tanto para el Lote 1 como para el Lote 2,
corresponden al material asfaltico con el diluyente incluido, o ya corresponden a la cantidad de residuo asféltico, ya que en
le forma de medicién de dicho item se indica que la cantidad de material asfaltico a ser computada, serd determinada por
metros cuadrados aplicados de residuo asfaltico.

26-01-2021

La tasa de aplicacién mencionada no incluye diluyente. Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas
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Consulta 89 - -

17-12-2020

En la Lista de Cantidades correspondiente al Lote N° 1, para el Tramo Principal no encontramos el item “Riego de
Imprimacién”, entiendo que este trabajo es necesario debido al alcance de la obra.

Consultamos si la capa “Base Granular (CBR = 100%) e= 15 cm” llevaré la proteccién del Riego de Imprimacién. En caso
afirmativo solicitamos su inclusién en la Lista de Cantidades.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 90 - -

17-12-2020

En las EETT del item “Riego de Imprimacién”, se encuentra la tabla de Tasa de Aplicaciones de Riego de Imprimacion.

En el caso de que la capa “Base Granular (CBR = 100%) e= 15 cm” deba ser protegida con el Riego de Imprimacién,
consultamos que tasa de aplicacién de las que se observan en dicha tabla debemos considerar en la realizacién de la oferta
para la cotizacién del item “Riego de Imprimacién”.

26-01-2021

Favor remitirse a lo indicado en las Especificaciones Técnicas

Consulta 91 - -

17-12-2020

Consultamos si las tasas de aplicacién que se especifican en la Tabla de Tasa de Aplicaciones de Riego de Imprimacion,
pag. 80 de las EETT de Riego de Imprimacién para el Lote 1, y pag. 81 de las EETT de Riego de Imprimacién para el Lote 2,
corresponden al material asfaltico con el diluyente incluido, o ya corresponden a la cantidad de residuo asfaltico, ya que en
la forma de medicién de dicho item se indica que la cantidad de material asfaltico a ser computada, serd determinada por
metros cuadrados aplicados de residuo asfaltico.

26-01-2021

El item se refiere al material asfaltico sin diluyente

Consulta 92 - -

Consultamos si la tasa de aplicacién de Riego de Liga especificada en las EETT, tanto para el Lote 1 como para el Lote 2,
corresponden al material asfaltico con el diluyente incluido, o ya corresponden a la cantidad de residuo asféltico, ya que en
le forma de medicién de dicho item se indica que la cantidad de material asfaltico a ser computada, serd determinada por
metros cuadrados aplicados de residuo asfaltico.

El item se refiere al material asféltico sin diluyente
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Consulta 93 - -

17-12-2020

En las EETT, tanto para el Lote 1 como para el Lote 2, del item “Capa de concreto asfaltico con polimeros, e=0.04m",
Materiales, se indica que los agregados pétreos triturados utilizados en la mezcla pueden provenir de cantos rodados.
Sin embargo, en el item “Capa de concreto asféltico convencional, e=0.04m" no se hace referencia a la posibilidad de la
utilizacién del canto rodado en la elaboracién de la mezcla asféltica.

Solicitamos revisién y confirmacién de la posibilidad de utilizar agregados pétreos triturados provenientes de cantos
rodados para la capa de concreto asfaltico convencional.

26-01-2021

Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta 66

Consulta 94 - -

17-12-2020

Solicitamos Especificaciones Técnicas del item “Cumplimiento de los Requisitos ASSS”.

26-01-2021

Favor remitirse a lo indicado en el Capitulo 5. Requisitos Ambientales, Sociales, Seguridad y Salud Ocupacional (ASSS) de la
Seccién VI. Requisitos de las Obras del Documento de Llamado.

Consulta 95 - -

17-12-2020

Solicitamos la Seccién Transversal correspondiente al tramo “C°A° Tramo 3 - Sector 7.a 'y 7.b” del Lote N° 2, que se indica
en el cuadro de la pagina 107 del PBC.

26-01-2021

Para la seccién solicitada utilizar el correspondiente al Lote 2 Tramo A2

Consulta 96 - -

17-12-2020

En los planos de las secciones transversales provistas por la Contratante, correspondiente a los Accesos del Lote N° 1 y del
Lote N° 2, se observa que el espesor de la Base de Suelo Cemento a ejecutar es de 30 cm, sin embargo, en la Lista de
Cantidades del Anexo 1, se indica en el item 2.4.b y 2.4.c para ambos lotes, que el espesor de dicha Base de Suelo
Cemento es de 20 cm.

Solicitamos revisién y confirmacién del espesor de la Base de Suelo Cemento correspondiente a los Accesos.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3
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Consulta 97 - -

17-12-2020

En el PBC, IAO 19.1, pag. 38 respecto a la Garantia de Mantenimiento de Oferta, se indica: “Para el caso que se oferte en
mas de un lote, se podrd presentar una Unica Garantia cuyo valor sea el mayor de entre los lotes en el que presente ofertas
de modo a garantizar la cobertura por cualquiera de ellas”.

Sin embargo, tomando como referencia la licitacién “OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS CAMINOS
VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION
PRESUPUESTARIA. ID 343.001", en la cual se especificaba de manera similar que se podria presentar una Unica Garantia de
Mantenimiento de Oferta cuyo monto debe ser por el lote de mayor monto (Aclaratoria 2, respuesta 23), se descalificé a
varias empresas por presentar una Unica Garantia y no una Garantia para cada Lote.

Solicitamos una revisién y confirmacién de los criterios a tener en cuenta en base a la Garantia de Mantenimiento de
Oferta.

26-01-2021

Favor remitirse a la respuesta a la Consulta 59 y a lo indicado en el Documento de Llamado

Consulta 98 - -

17-12-2020

De la revisién del Pliego de Bases y condiciones, en la pagina 147, Anexo lista de Cantidades del Lote 2, en el apartado
Pavimentos, se encuentra el item 2.8.b “Capa de concreto asfaltico convencional, e=0.05m".

Sin embargo, de la revisidn del plano perfil de obra y pavimento, encontramos que se indica que el espesor de la capa es
de 0.04 m.

Solicitamos revisién y confirmacién del espesor del item 2.8.b “Capa de concreto asfaltico convencional, e=0.05 m”
correspondiente al Lote 2.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 99 - SOLICITUD DE ACLARACION DE TIPO DE ARTEFACTO DE
ALUMPBRADO PUBLICO A COTIZAR

17-12-2020

En el item 7.1 de la Planilla del Lote 1 (ADENDA 1), se solicita cotizar Alumbrado Publico tipo LED de 220W, 28600 Lumenes
4000 k 120-277V, Driver Dali Socket Nema 7; sin embargo en las Especificaciones Técnicas pag 148-149, se solicita
Alumbrado Publico tipo LED de 60W, Lumenes mayor a 7800, 5700 k -DC 15 V. Se solicita aclarar cual de los tipos de
alumbrado deberd ser cotizado; el de la planilla de items ¢ el de las EETT.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 100 - SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SISTEMAS DE
CONTEO DE TRANSITO

17-12-2020

Solicitamos poner a disposicidn de los Oferentes las Especificaciones Técnicas del Sistema de de Conteo de Transito;
debido a que no se encuentran incluidas en las EETT que fueron publicadas.

26-01-2021

Favor remitirse a lo indicado en el Documento de Llamado
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Consulta 101 - SOLICITUD DE MEMORIA TECNICA DE INGENIERIA

17-12-2020

Solicitamos la publicacién en el portal de la DNCP de los datos técnicos contenidos en la Memoria de Ingenieria, serd de
mucha utilidad para las oferentes contar con el Estudio Hidrolégico, Célculo del paquete estructural, Estudio del trafico
esperado, y otros datos relacionados a la obra.

26-01-2021

Favor remitirse al Anexo Memoria de Ingenieria de la Adenda 3

Consulta 102 - CRONOGRAMA DE LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO

Durante el recorrido de la visita técnica al sitio de obras pudimos constatar que aproximadamente el 80% de la franja de
dominio del Lote 1 se encuentra ocupada; por lo que puede inferirse que la liberacién de la misma demandara varios
meses, lo cual dificultard el inicio de las obras; por lo que solicitamos la publicacién en el portal de la DNCP del Cronograma
de Liberacién de la Franja de Dominio.

La ejecucién de las obras se iniciaran en los tramos no ocupados. El cronograma de Liberacién de la Franja seré presentado
por la Firma Consultora adjudicada para la Fiscalizacién, cuyo proceso de seleccién se halla en proceso.

Consulta 103 - VERIFICACION DEL PROYECTO EJECUTIVO

17-12-2020

Cual es el plazo de tiempo asignado a la verificacién del Proyecto Ejecutivo.?

26-01-2021

En la ejecucién de estas obras no habré verificacién del Proyecto Ejecutivo, favor remitirse al Capitulo 2 de la Seccién VI.
Requisitos de las Obras del Documento de Llamado

Consulta 104 - SOLICITUD DE PLANOS DE PRECATASTRO

Solicitamos la publicacidn el el Portal de la DNCP, de los Planos del Pre Catastro de los Lotes 1,2, y 3.

La informacién solicitada ya se encuentra publicada en el Portal del DNCP en los archivos i) "386505__ 1 1606164006358";
ii) "386505__ 2 1606167794607" y iii) "386505__ 3 1606167972979"
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Consulta 105 - ORDEN DE INICIO

Seccién VII - Condiciones Generales del Contrato. 2.1 Plazo para acceder al lugar de las obras, indica " Se indicard mediante
una notificacién que emitira el supervisor de obra en el Libro de Obra, estableciendo una fecha no posterior a los 28 dias de
recibido el contrato firmado y la garantia de cumplimiento en condiciones de aceptacién. Cumplido los 28 dias de firmado
el contrato y otorgada la garantia de cumplimiento sin que se dicte la notificacién del Libro de Obra, automaticamente se
considerarad como fecha de posesidon y acceso al sitio de obra para el primer dia del mes siguiente al vencimiento del plazo
mencionado".

Pero como se puede notar de la recorrida y de los relevamientos, mas del 80% de la Franja de Dominio se encuentra
ocupada. Por tanto, solicitamos que el plazo mencionado en el apartado 2.1 citado mas arriba, esté supeditado a la
liberacién de por lo menos el 30% de la franja de dominio.

26-01-2021

Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta 102 y lo indicado en el Documento de Llamado

Consulta 106 - criterios de calificacion

1-En el Pliego de bases y Condiciones, 4.2 (a) Experiencia especifica en construccién y gestién de contratos se solicita:
Participacién como Contratista principal, miembro de una APCA o Subcontratista dentro del periodo comprendido entre el 1
de enero de 2010 y el vencimiento del plazo para la presentacién de la presente solicitud de oferta en la ejecucién de:
contrato/s de caracteristicas similares a la obra propuesta,

Y en 4.2 (b) Experiencia especifica en la ejecuciéon de componentes claves de obra se solicita:

Participacién como Contratista principal, miembro de una APCA o Subcontratista dentro del periodo comprendido entre el 1
de enero de 2010 y el vencimiento del plazo para la presentacién de la presente solicitud de oferta en la ejecucién de
contrato/s que contengan los siguientes componentes claves....

Teniendo en cuenta que la experiencia especifica se acredita con las constancias de ejecucién de las obras (Actas de
Recepcién Provisoria y/o Recepcién Definitiva y/o Certificacién de avance de obra) entendemos que la fecha de inicio del
periodo de 10 (diez) afios prevista en el Pliego de Bases y Condiciones puede ser tanto la fecha de firma del contrato como
la fecha de los documentos con los que se acredita la ejecucion de las obras (actas de recepcién y/o certificacién de avance
de obra) en caso que el contrato tuviera fecha anterior al 1 de enero de 2010, pero las obras se hubieran ejecutado y
concluido con posterioridad a dicha fecha.

Solicitamos confirmen nuestro entendimiento.

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 107 - Solicitud de Prorroga

18-12-2020

Buenas, solicitamos una prorroga de 30 dias para la elaboraciéon de nuestra oferta, debido a los dias festivos y el corto
plazo para la realizacién de un estudio en la elaboracién de la oferta, y asi poder presentar una buena cotizacién.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 2y 3
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Consulta 108 - criterios de calificacion

2.- En el Pliego de bases y Condiciones, Criterio 4 Experiencia dice:

En la evaluacién del Criterio 4 Experiencia se aplicaran las siguientes consideraciones:

1. Para dar cumplimiento a los requisitos exigidos en 4.2.(a) (i) y 4.2.(b) seran considerados aquellos contratos de obras
presentados con la oferta que tengan una ejecucién a satisfaccion del Contratante igual o mayor al 70% (setenta por
ciento) del valor del contrato (incluidas sus adendas si las tuviere) y, para ello, se tomara del ultimo certificado de obra
(antes de la presentacién de la Solicitud de Oferta) los siguientes valores para su verificacién:

e 4.2(a)(i) Valor acumulado de Ejecucién financiera

e 4.2(b) Valor acumulado de ejecucién del componente clave

En el caso de las obras ejecutados bajo la modalidad de ley 5074/13 (Llave en Mano) y de la Ley 5102/13 (Alianza Publico
Privada), las obras se ejecutan por Tramo Terminado y Utilizable, de modo tal que a la finalizacién de cada Tramo
Terminado la Contratante emite el correspondiente Acta de Recepcién Provisoria del Tramo Terminado por cada tramo en
forma independiente, y oportunamente emite también el Acta de Recepcién Definitiva de cada Tramo en forma
independiente, considerdndose al efecto cada Tramo Terminado como una obra en si misma e independiente del resto de
los Tramos del contrato. Siendo que en cualquier caso las experiencias se pueden acreditan con la presentacién de las
correspondientes Acta de Recepcidn Provisoria de las Obras, que no solo acreditan la terminacién de los trabajos de
conformidad con las especificaciones técnicas, sino que también suponen la transferencia de las obras a la contratante,
guedando solo en cabeza de la contratista la responsabilidad por los vicios y la garantia decenal, es nuestro entendimiento
que el requisito solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en el Criterio 4. Experiencia queda debidamente acreditado
con la presentacién de un Acta de Recepcién Provisoria y/o una Acta de Recepcién Definitiva de un Terminado y Utilizable
de una obra en ejecucidn bajo algunas de las dos modalidades citadas, Llave en Mano (Ley 5074) y/o Alianza Publico
Privada (Ley 5102). Sostener lo contrario llevaria al absurdo de aceptar que un oferente pueda acreditar experiencia con
certificados de avance mensuales de una obra ejecutada bajo la modalidad de contratacién tradicional de obra publica, que
tenga solo el 70% de avance y no estd terminada ni recepcionada por la Contratante al momento de presentar la oferta,
mientras que un Tramo Terminado y Utilizable de una obra ejecutada bajo las modalidades no tradicionales citadas que
tenga Recepcién Definitiva por parte de la Contratante NO seré considerado a efectos de acreditar experiencia en esta
licitacién.

Solicitamos confirme nuestro entendimiento en el sentido que el Acta Recepcidn Provisoria y/o Definitiva de un Tramo
Terminado y Utilizable de una obra ejecutada bajo la modalidad de la ley 5047/13 (Llave en Mano) y/o de la Ley 5102/13
(Alianza Publico Privada) permite acreditar experiencia en los términos del Criterio 4. Experiencia del Pliego de Bases y
Condiciones.

26-01-2021

Independientemente de la modalidad de contratacién siempre que los documentos que avalan la ejecucién estén
expedidos por el contratante de las obras viales (sea esta una certificacién de avance acumulado, recepcion
provisoria/definitiva por tramo/total o "Terminado y Utilizable" o como pueda denominarse) y demuestren que se cumplen
los requisitos en los términos establecidos en el criterio 4. Experiencia de la Seccién lll, los mismos seran aceptados

Consulta 109 - criterios de calificacion

3- En el Pliego de bases y Condiciones, 3.1 Capacidad Financiera se solicita:

1) Recursos Financieros:

Debera demostrar que dispone de acceso a recursos financieros, tales como: Capital Operativo y/o Carta de Crédito emitida
por una entidad Bancaria y/o Financiera.

Consecuentemente, el valor minimo del criterio “Recursos Financieros” a cumplir por lote serd la suma del:

i. 20% del Precio Neto de la Oferta Presentada por el Oferente en cada lote; mas

ii. EI 10% del total del “Valor de las Obras pendientes de ejecucién a ejecutar”, estipulada en el Formulario CCA -
Compromisos Contractuales Actuales.

En caso que en un lote la sumatoria de i) y ii) supere el 50% del Precio Neto de la Oferta, el valor maximo exigible para
este requisito serd el 50% del Precio Neto de la Oferta presentada por el oferente en ese lote.

En el caso de las obras ejecutadas bajo la modalidad de la ley 5102/13 (Alianza Publico Privado) tanto la ley como los
Pliegos de Bases y Condiciones establecen la obligacién del Contratista de presentar a la Administracién Contratante las
constancia del “Cierre Financiero”, que esta definido en el Decreto 4183/2020 como “... Cierre Financiero: Corresponde a la
firma de los acuerdo o los contratos de financiacién entre la Sociedad de Objeto Especifico y sus financistas, en virtud de
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los cuales se estipulen los términos y condiciones para el fondeo o financiacién total que la Sociedad de Objeto Especifico
obtendra para asegurar el cumplimiento del objeto del Contrato PPP”. Es nuestro entendimiento que las constancias de
haber arribado al cierre financiero presentadas ante la Administracién Contratante, acreditan suficientemente que la
contratista dispone del financiamiento necesario para hacer frente a la totalidad de las obligaciones previstas en el
contrato de que se trate, lo que incluye el 100% del monto de las obras previstas y en tal sentido pueden ser presentadas
para dar cumplimiento a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitacién. Asimismo, y
en el marco de la obtencién de dicho “Cierre Financiero”, los accionistas de la sociedad contratante deben presentar
garantias suficientes (Carta de Crédito u otro instrumentos financieros) para el cumplimiento de las obligaciones asumidas
bajo el contrato con la administracion y los eventuales subcontratos celebrados, por ellos directamente o a través de
consorcios, para la ejecucién de las obras. Asi, es nuestro entendimiento que las garantias otorgadas por los accionistas de
la sociedad contratante mediante Carta de Crédito u otros instrumentos financieros permiten acreditar que ellos garantizan
suficientemente las necesidades de financiamiento para la ejecucién de las obras contratadas.

Por otra parte, en el caso de las obras ejecutadas bajo la modalidad de la Ley 5074, la Contratante garantiza, a través de la
Garantia Soberana del Estado Paraguayo, el pago del financiamiento del largo plazo de las obras a partir de la finalizacién y
entrega de las mismas, mientras que el contratista debe asegurarse de contar con el financiamiento del capital de trabajo
necesario para la ejecucion de las obras. En tal sentido, es nuestro entendimiento que las lineas de Capital de Trabajo
obtenidas por un contratista en bancos nacionales y/o internacionales, destinadas a la ejecucién de las obras de contratos
celebrados bajo la modalidad “Llave en Mano” de la Ley 5974/13 acreditan suficientemente el respaldo financiero para las
obras pendientes de ejecucioén en los términos previsto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Ademds, la exigencia del pliego que pide considerar el 10% de cada contrato en ejecucién es para garantizar que cada
obra tenga una garantia de su ejecucién hasta la finalizacién, requisito que se cumple fehacientemente en los casos
indicados de la modalidad 5074 y la APP.

Solicitamos confirme nuestro entendimiento en el sentido que:

1.- Las constancias de haber arribado al cierre financiero presentadas ante la Administracién Contratante en el marco de
una obra ejecutada bajo la modalidad de Alianza Publico Privada, acreditan suficientemente que el contratista dispone del
financiamiento necesario para hacer frente a la totalidad de las obligaciones previstas en el contrato de que se trate, lo que
incluye el 100% del monto de las obras previstas y en tal sentido pueden ser presentadas para dar cumplimiento a los
requisitos solicitados en el numeral 3.1 Capacidad Financiera, inciso 1 literal ii) del Pliego de Bases y Condiciones de la
presente licitacion.

2.- La garantias constituidas mediante Carta de Crédito u otros instrumentos financieros por los accionistas de una
sociedad contratista de una obra bajo la modalidad de Alianza Publico Privada, permiten acreditar que ellos garantizan
suficientemente las necesidades de financiamiento para la ejecucién de las obras contratadas.

3.- Las lineas de Capital de Trabajo obtenidas por un contratitas en bancos nacionales y/o internacionales, destinadas a la
ejecucién de las obras de contratos celebrados bajo la modalidad “Llave en Mano” de la Ley 5974/13 acreditan
suficientemente el respaldo financiero para las obras pendientes de ejecucién en los términos previsto en el numeral 3.1
Capacidad Financiera, inciso 1 literal ii) del Pliego de Bases y Condiciones.

En relacién a las constancias de haber arribado al cierre financiero presentadas ante la Administracién Contratante en el
marco de una obra ejecutada bajo la modalidad de Alianza Publico Privada se indica que, las mismas representan
efectivamente de que el contratista dispone de un financiamiento que le servird para hacer frente a las obligaciones; sin
embargo la misma no puede ser presentada en el presente proceso de licitacién considerando que los fondos obtenidos
estdn comprometidos a la ejecucién de las obras que son objeto del contrato bajo la modalidad de Alianza Publico Privada.
En primer término se aclara que las garantias constituidas mediante Carta de Crédito u otros instrumentos financieros por
los accionistas de una sociedad contratista de una obra bajo la modalidad de Alianza Publico Privada indican que los
mismos cuentan con la suficiente garantia de financiamiento para el desarrollo normal de las obligaciones derivadas del
contrato de ese contrato de esa obra en particular y en segundo término las Cartas de Crédito emitidas por entidades
bancarias y/o financieras en el cual se otorguen lineas de créditos "Aprobadas" deberan corresponder a la obra objeto de la
presente licitacion.

Del mismo modo, en el caso de las lineas de Capital de Trabajo obtenidas por un contratistas en bancos nacionales y/o
internacionales, destinadas a la ejecucién de las obras de contratos celebrados bajo la modalidad "Llave en Mano" de la
Ley 5074/13, las mismas no podran ser consideradas teniendo en cuenta que las mismas ya se encuentran comprometidas
al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obras bajo la modalidad Llave en Mano.
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Consulta 110 - Seccién lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion

18-12-2020

A fin de permitir una mayor participacién de empresas con probada experiencia en ejecucién de tramos camineros tanto en
el Chaco paraguayo como en la regién Oriental, pedimos a las autoridades en el marco del llamado de referencia, algunas
modificaciones en los requisitos de calificacién.

En la Seccién Ill. Criterios de Evaluacién y Calificacién. 2. Calificacién. 4.2 (a) Experiencia especifica en construccién y
gestién de contratos. En el inciso (ii) Un contrato con las siguientes caracteristicas, dice:

1) Lotes 1 o 2: Obra vial con Recapado o CREMA (contrato de Habilitacién y mantenimiento) o GMANS (contrato de gestién
de mantenimiento por niveles de servicio) u Obra de pavimentaciéon asfaltica de 45 (cuarenta y cinco) kildmetros.

2) Lote 3: una obra de camino con suelo mejorado de 35Km.

Solicitamos que dicho inciso (ii) sea redactado de la siguiente forma:

(if) Un contrato con las siguientes caracteristicas:

1) Lotes 1 o 2: Contratos de Obras Viales para el Mejoramiento y Mantenimiento o para la Rehabilitacién y Mantenimiento o
para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Tramos Camineros Pavimentados u Obra de Pavimentacién Asfaltica Nueva
de al menos 50 km de longitud.

2) Lote 3: una obra de camino con suelo mejorado de 35Km.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 111 - ESPECIALISTA SOCIAL CON ENFOQUE DE GENERO E
INTERCULTURALIDAD

18-12-2020

Con respecto a este profesional requerido en el PBC Seccién Il Criterios de Evaluacién y Calificaciéon - 2.5 Representante
del Contratista y Personal - folio 59-60 Solicitamos que dicho profesional sea requerido al Oferente Adjudicado, debido a
que este tipo de especialidad es reciente para los profesionales del drea social, y en los procesos de licitaciones y obras.

26-01-2021

Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta 22 y la Adenda 3

Consulta 112 - EETT Alumbrado Publico LED 220W

18-12-2020

Con relacién al item de Alumbrado Publico LED 220W, en las EETT dice que el contratista sera el encargado de la Ingenieria
de Detalle (Memoria de Célculo, Disefios Constructivos), y que la aprobacién de lo propuesto quedara a exclusivo criterio
del MOPC la aceptacién o rechazo de la misma. También dice que las estructuras requeridas son para un sistema de
iluminacion tipo LED de abastecimiento de energia solar. De acuerdo a este se consulta si se podra considerar también un
sistema de sistema de iluminacién tipo LED de abastecimiento mediante la red eléctrica basica de ANDE?. Favor aclarar al
respecto.

26-01-2021

Favor remitirse a lo indicado en el Documento de Llamado y Adenda 3
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Consulta 113 - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Existe discrepancia con respecto al requerimiento de experiencia y afios de formacién de este profesional entre lo
establecido en el PBC Seccién Il Criterios de Evaluacién y Calificacién - 2.5 Representante del Contratista y Personal - folio
59-60 y lo establecido en el Anexo 6.5 ETAPS punto 3 Capitulo “2” Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares
(ETAPS) y de Salud y Seguridad Ocupacional. 3.1 Equipo técnico Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional para la
ejecucion de obras - folio 9. Solicitamos unificar criterio y considerar para la evaluacién de las ofertas lo establecido en las
ETAPS ya que este requerimiento es de uso frecuente en obras de igual envergadura.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 114 - DATOS LOTE 2y 3

28-12-2020

Solicitamos los datos geotecnicos de los lotes 2 (de los tramos faltantes) y 3, para un mejor conocimiento del terreno de la
zona, ya que se cuenta con el estudio completo del lote 1.

26-01-2021

Favor remitirse al Anexo Memoria de Ingenieria de la Adenda 3

Consulta 115 - Memoria de ingenieria

28-12-2020

Se solicita a la convocante la memoria de ingenieria de proyecto. La misma es necesaria para la mejor elaboracién de la
oferta.

26-01-2021

Favor remitirse al Anexo Memoria de Ingenieria de la Adenda 3

Consulta 116 - Salud y seguridad Ocupacional

28-12-2020

En criterios de elegibilidad y calificacién, con respecto al personal clave, se menciona en las observaciones en el punto “c)
...El Especialista Ambiental deberd estar incorporado en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) regulado
por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y su registro deberd estar vigente. En caso de contar con el
registro expirado, deberd presentar documentacién que avale el proceso de renovacién. En caso de especialistas
extranjeros, se aceptard la presentacién de una declaracién jurada, a través de la cual la empresa se compromete a
proceder al registro de su profesional en el mencionado catastro, en caso de resultar adjudicada...”

Consultamos especificamente sobre Especialista en salud y seguridad ocupacional, es factible que para este profesional, en
caso de ser extranjero, se presente una declaracién jurada a través de la cual la empresa, si es adjudicada, se comprometa
a proceder y gestionar su registro ante el MTESS?

Atendiendo a las escasas alternativas en nuestro medio de conseguir este tipo de profesionales que exige el pliego de
bases y condiciones.

26-01-2021

Para el especialista ambiental, debe estar vigente en el registro del MADES el cual se verifica en su pagina web, asi
también es documento valido presentar la factura de pago de tasas con su correspondiente nota de mesa de entrada
sellada por el Ministerio del Ambiente. En el caso de extranjeros deben estar inscriptos antes de la licitacién en el MADES.
Para el especialista en SySO debe estar inscripto en el registro técnico con categoria A indefectiblemente. Se validard a 5
afos de la obtencién del titulo universitario (Ver Adenda 3)

19/02/25 23:26 33/42



DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay

géﬁﬁgg}fé‘lg‘ﬁ}g'gﬁﬂcig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 117 - Solicitud de Planos

29-12-2020

Buenos dias, solicitamos los planos completos correspondientes al Lote 3.

26-01-2021

La informacién solicitada ya se encuentra publicada en el Portal de la DNCP en el archivo "386505 3 1606167972979"

Consulta 118 - Seccion lll - 2.5 Representante de Contratista y Personal Clave

Observaciones: b) La experiencia se computara en funcién de la duracién del contrato/ proyecto en que participé en una
funciéon similar, y se acreditard mediante un documento publico o una nota del contratante final que permitan certificar la
participacién y dedicacién al contrato/proyecto, para ello el oferente debe indicar en los PER-2 el mes/afio de inicio y fin de
cada experiencia.

Solicitamos que en lugar de decir: “y se acreditard mediante un documento publico o una nota del contratante final”

Diga: “y se acreditard mediante la indicacién de un contacto “

26-01-2021

Favor remitirse a lo establecido en el Documento de Llamado

Consulta 119 - Seccion Il - 2.5 Representante de Contratista y Personal Clave

29-12-2020

En caso de que un especialista en Geologia y Geotecnia dentro de su experiencia se haya desempefiado como gerente o
director de proyecto en una obra donde principalmente las actividades eran movimiento de suelo, refulado, terraplén,
proteccién de taludes, de una obra Vial. Entendemos que la experiencia en ese cargo es valida para calificar. Favor
confirmar ese entendimiento.

26-01-2021

En todos los casos se requiere que el profesional propuesto, ademas del perfil académico demuestre la experiencia
requerida en cada caso.

Consulta 120 - Seccion Il - 2.5 Representante de Contratista y Personal Clave

Especialista en Seguridad y Salud ocupacional

En: 2.5 Representante de Contratista y personal clave
Experiencia (profesional) total en obras 10 (diez) afios
Experiencia (especifica) en Obras similares 5 (cinco) afios

En Anexo 6.5

4- Capitulo “3” ESPECIFICACIOES TECNICAS PARTICULARES PARA LA GESTION SOCIAL
Experiencia general 5 (cinco) afios

Experiencia especifica por lo menos 3 experiencias laborales relacionadas a obras viales
Solicitamos que sea considerados los requisitos del Anexo 6.5.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3
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Consulta 121 - Especificaciones técnicas particulares (ETP)-Documentos de
Licitacién - Anexo 6.5

En el Anexo 6.5, se define el equipo técnico minimo,
Entendemos que dicho equipo se debera presentar al contratante, una vez adjudicado el contrato.

Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta 22

Consulta 122 - Seccion lll - 2.5 Representante de Contratista y Personal Clave

29-12-2020

En el caso de Asistente Vial, entendemos que si el profesional cuenta con experiencia como residente o jefe de obra, ya
califica para el puesto mencionado. ¢Es correcta nuestra apreciacion?

26-01-2021

Para el perfil planteado en su consulta, su entendimiento es correcto

Consulta 123 - Experiencia Especifica

29-12-2020

Para dar cumplimiento al punto N.2 4.2 (a) de la seccién de criterios de calificacién del PBC, el periodo comprendido entre
el 1 de enero de 2010 y el vencimiento del plazo para presentacién de oferta, se toma desde la fecha de firma de contrato?
o desde la fecha de inicio de ejecucién de obra? Esta consulta se debe a que varios contratos se firmaron en diciembre del
2009 pero las obras fueron iniciadas en el afio 2010.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 124 - del Formulario FIN 3.2-Facturacidon media anual de obras de
construccioén

29-12-2020

Para el volumen de anual de facturacion, como ingresos operativos vinculados a la construccion, podra ser considerados
individualmente: el alquiler de equipos, fletes varios, o provision de agregados petreos y mezcla asfaltica en planta,
realizados a terceros.

26-01-2021

Para el volumen de anual de facturacién, se consideran como ingresos operativos vinculados a la construccién los
siguientes items: obras ejecutadas o en ejecucidn; alquileres de equipos relacionados directamente con la construccion;
provisién de agregados pétreos y mezcla asféltica utilizados para la construccion

19/02/25 23:26 35/42



DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
géﬁﬁgg}fg&}g'g&“&g Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 125 - del Formulario FIN 3.2-Facturacidon media anual de obras de
construccién

29-12-2020

Para el caso de, Los Ingresos Operativos, vinculados a la construccién podrdn corresponder a los realizados en su calidad
de Sub Contratista, es nescesario contar, como en el caso del Formulario EXP 4.1 Experiencia general en construcciones,
acreditar..."En caso de experiencia como Subcontratista se deberd acompafar con la autorizacién de la entidad
Administradora del contrato"?

26-01-2021

Si debe contar

Consulta 126 - Seccion Il - 2.5 Representante de Contratista y Personal Clave

29-12-2020

Atendiendo al acta de la Junta de Aclaraciones como parte de la respuesta a la Consulta 3, se dijo “El representante de la
UEP BID DV manifiesta que el presente llamado no tendra revisién de disefio, directamente se trabajard sobre el disefio
entregado en el PBC....". Sobre este punto, consultamos sobre los criterios tomados en cuenta por la convocante para
solicitar; Especialista en Geologia y Geotecnia; Especialista en Hidrologia e Hidrdulica; Especialista en pavimentos.

De acuerdo a lo expresado en la junta de aclaraciones, consideramos innecesarios esos especialistas, por lo que
solicitamos sean eliminados del listado de Personal Clave.

26-01-2021

Favor remitirse a lo establecido en el Documento de Llamado/Adendas

Consulta 127 - SIPE

29-12-2020

Solicitamos que los documentos legales requeridos para la presentacién de la oferta, y en caso que el oferente se
encuentre registrado en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE), puedan ser sustituidos por la
Constancia emitida por dicho sistema, de este modo podemos evitar la utilizaciéon de gran volumen de hojas contribuyendo
al cuidado del medio ambiente.

11-02-2021

Toda la documentacién requerida para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el documento de Ilamado
debe ser presentada en formato fisico.

Consulta 128 - Seccidn lll-ltem 4.2 (a) Experiencia especifica en construccion
y gestion de contratos, numeral (ii)

Para el Lote 3 el Pliego requiere un contrato de obra de camino con suelo mejorado de 35 km. De modo a permitir una
mayor participacién de empresas nacionales, solicitamos el siguiente cambio: Una obra con suelo mejorado, subrasante
con suelo seleccionado, sub base con suelo cemento o base granular de 25 km.

Favor Remitirse a la Adenda 3
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Consulta 129 - Seccion Il - 2.5 Representante de Contratista y Personal Clave

30-12-2020

Con respecto al Especialista Social con Enfoque de Género e interculturalidad, solicitamos que la experiencia en proyectos
de desarrollo con mirada de género se elimine como requisito, o disminuya a 1 (un) trabajo, o que dicho especialista sea
requerido para la firma del contrato. Debido a la escases de profesionales con dicha experiencia.

26-01-2021

Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta 22 y Adenda 3

Consulta 130 - Seccion Il - 2.5 Representante de Contratista y Personal Clave

30-12-2020

Con respecto al Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, solicitamos que la experiencia especifica en obras viales se
disminuya a 1 (una) obra. Debido a que la mayoria de los profesionales con Categoria A y con experiencia estdn ocupados
en las obras viales en ejecucién.

26-01-2021

Para la evaluacién del personal, la convocante tomara los criterios establecidos en el numeral "2.5 REPRESENTANTE DEL
CONTRATISTA'Y PERSONAL CLAVE" DE LA SECCION Ill. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION" y Adendas.

Consulta 131 - Planos y detalles

30-12-2020

Con relacion al Item Alcantarilla Celular Cuadruple de H2A2 1,00 x 1,00 m (ACC 1,00 x 1,00 m) del LOTE N2°2 se solicita nos
provean los Planos y Detalles de dimensiones y armaduras de la misma.

26-01-2021

Favor remitirse al ANEXO alcantarilla celular 4x1x1 de la Adenda 3

Consulta 132 - Planialtimetria

¢Son las cotas de terreno, las cotas del camino existente o del pie del talud del camino existente? iLa linea verde
representa uno de los pies del talud existente o el eje del camino existente?

Corresponde a la cota del terreno natural del eje del camino existente

Consulta 133 - Informacién Faltante

30-12-2020

Faltan los planos altimétricos, las secciones trasversales y datos geotécnicos del tipo de suelo a lo largo de la traza del lote
3. Favor suministrar toda la informacién para poder realizar una mejor cotizacion.

26-01-2021

Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta 117
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Consulta 134 - Interseccién con R9

30-12-2020

{La interseccién con Ruta 9 en Cruce los pioneros forma parte del alcance del lote 1 o forma parte del contrato del lote 6
R97?. La duda nace debido a que no se cuenta con detalles de dicha interseccién entre los planos suministrados y
disponibles en la pagina de la DNCP.

26-01-2021

La interseccién mencionada, no corresponde a las obras de este llamado

Consulta 135 - Consulta

De la revisién de las EETT correspondiente al lote 1 en el apartado 6.1 Alambrado Materiales indica lo siguiente "Seran de
madera lampinada, duras, preferentemente de curupay, urundey o urundey mi, recibiendo tratamiento preservativo en la
base con aceite de creosota hasta una altura de 0,80 m, excepto en el portén de acceso a propiedad que serd de 1,40 m. "
pero de la revisién planos de Alambrado y tranquera indica que los postes serdn realizados con postes de hormigén
Armado.

Solicitamos al MOPC una verificacion y confirmacion del materia a utilizar en los postes.

26-01-2021

El material es el indicado en las Especificaciones Técnicas. Ver Anexo Postes de Madera de la Adenda 3

Consulta 136 - DATOS SOBRE PLAN COMUNICACIONAL

Referente al plan Comunicacional, como debe ser elaborado el mismo?.
- Seria mediante un manual o una presentacién?.
- Cuales serfan los pardmetros para la evaluacién?.

Muchas gracias.

Para el llamado solo debe preverse su cotizacién, ver Adenda 1.
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Consulta 137 - SECCION Ill. 3 Situacion y resultados financieros, 3.1.2
Capacidad financiera

- Considerando que seria del interés del MOPC la mayor participacién de
oferentes, siempre que cumplan con los requisitos minimos exigidos, en ese
sentido venimos a realizar la siguiente consulta flexibilizando la

exigencia en un minimo sin ser sustancial el cambio que solicitamos.

- DICE: en la SECCION IlI. 3 Situacién y resultados financieros, 3.1.2
Capacidad financiera-Ratios financieros Se presentaré el balance general
auditado........ ,correspondientes a los ultimos 3 afios (2017, 2018, 2019)
ejercicios fiscales cerrados y presentados ante la autoridad tributaria
respectiva, a través de los siguientes criterios: a) indice de Liquidez
Corriente: Activo Corriente / Pasivo Corriente = o > 1,10 (igual o mayor

a uno con diez), en promedio. Con los datos extraidos de los balances
generales correspondientes a los Ultimos 3 (tres) ejercicios fiscales
cerrados y presentados ante la respectiva autoridad tributaria.

- Considerando que en todos los casos; 3.2 Facturacién media anual de obras
de construccién. 4.1 Experiencia general. "En todos estos casos se evallan
los mejores 5 afios dentro del periodo de 10 afios". Solicitamos que el MOPC
considere en la evaluacién: 3 Situacién y resultados financieros, 3.1.2
Capacidad financiero-Ratios financieros , los balances auditados de los
Ultimos 5 afios y en consecuencia sugerimos el siguiente texto :

- Debe decir: la SECCION lII. 3 Situacién y resultados financieros, 3.1.2
Capacidad financiera-Ratios financieros. Se presentaréa el balance general
auditado........ ,correspondientes a los Ultimos 5 afios (2015, 2016, 2017,
2018, 2019) ejercicios fiscales cerrados y presentados ante la autoridad
tributaria respectiva, a través de los siguientes criterios: a) indice de
Liquidez Corriente: Activo Corriente / Pasivo Corriente = o0 > 1,00 (igual

0 mayor a uno), en promedio. Con los datos extraidos de los balances
generales correspondientes a los Ultimos 5 (cinco) ejercicios fiscales
cerrados y presentados ante la respectiva autoridad tributaria.

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 138 - Darsenas

De la Revision de las EETT en el capitulo 10 Mantenimiento se encuentra incluido en la pagina 176-179 el item Déarsenas
para Pesaje en la que este item indica lo siguiente Forma de Pago

"Las cantidades determinadas conforme al método de medicidn descrito mas arriba se utilizaradn para la realizacién de
pagos por trabajos realizados y serdn pagadas al precio contractual correspondiente para “DARSENA PARA PESAJE”." pero
no encontramos dicho item en la planilla de oferta, y en la pagina 179 indica lo siguiente en el apartado Método de
Medicién y Forma de Pago "Los trabajos comprendidos en este item conforme estan estipulados en la presente
Especificacién Técnica no serdn objeto de medicién y pago directos debiendo estar contemplados dentro del pago mensual
por concepto de la gestién y ejecucién del Mantenimiento de acuerdo a las evaluaciones de los estandares e indice de
Servicio indicadas en el Pliego." Solicitamos al MOPC la verificacién y aclaracién del item Dérsenas si seré pagado en un
item aparte o debe ser incluido en el Mantenimiento que generara un costo financiero.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3
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Consulta 139 - Lotes

06-01-2021

Solicitamos al MOPC los planos de planimetria en formato PDF de los ramales izquierdo y derecho del lote2

Favor remitirse a los planos del archivo 386505 2 1606167794607.zip levantados en el portal Lote 2B PY-CDL2-CA-AS-
PLA-00-(1)-P 004+00 al 74000 RAMAL IZQUIERDO; PY-CDL2-CA-AS-PLA-00-(2)-P 7400 al 14400 RAMAL IZQUIERDO; PY-
CDL2-CA-AS-PLA-00-(3)-P 14400 al 21+00 RAMAL IZQUIERDO; PY-CDL2-CA-AS-PLA-00-(4)-P 21400 al 28400 RAMAL
IZQUIERDO; PY-CDL2-CA-AS-PLA-00-(5)-P 28+00 al 29+500 RAMAL IZQUIERDO. PY-CDL2-PT-CD-PLA-00-(1)-P 0+000 AL
5+100 RAMAL DERECHO Lote 2 A Ramal Derecho PY-RL-PLA (2) 48+400 AL 52+500; PY-RL-PLA (3) 52+500 AL 65+700; PY-
RL-PLA (4) ACCESO A PARATODO 12+67 Lote 2A Ramal Izquierdo PY-RL-PLA-CA - ACCESO A CAMPO ACEVAL- 6+357

Consulta 140 - Plazo de Obras de Habilitacion Lote 3

Favor aclarar si el plazo de las obras de habilitacién para el lote 3 es de 24 0 18 meses.
Existe incongruencia en el plazo mencionado; esto se ve reflejado en el apartado 8.3 del PBC:

8.3 Rubros y forma de pago del Contrato.
Obras de Habilitacién (24 meses para todos los lotes a excepcidn del lote 3 que es de 18 meses)

Sin embargo en la planilla de cantidades da a entender que el plazo es de 24 meses.

26-01-2021

Favor remitirse a la Adenda 3

Consulta 141 - Mantenimiento

06-01-2021

Con relacién al item de mantenimiento correspondiente al lote 3, ¢Se permitird cerrar el tramo en los dias de lluvia, por
parte del contratista, para todo tipo de vehiculo?

26-01-2021

Concluidas las obras de Habilitacién, en caso de lluvias, las vias deberdn permanecer abiertas para todo tipo de vehiculos.

Consulta 142 - Servicios Especializados

06-01-2021

¢Para cuantos personales se debe prever los servicios de alojamiento y alimentacién para le personal de Planificacién Vial?

26-01-2021

Debe preverse para 6 personas mes
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Consulta 143 - Informacién Faltante

07-01-2021

En el archivo "RAMAL IZQUIERDO DE CRUCE JORDAN - AVALOS SANCHEZ - DPTO BOQUERON" falta los planos de la
progresiva 0+000 a 29+500. Favor suministrar dicha informacién para una mejor cotizacion.

26-01-2021

Favor remitirse a los planos del archivo 386505 2 1606167794607.zip levantados en el portal PY-CDL2-CA-AS-PLA-00-(1)-
P 00+00 al 7+000 RAMAL IZQUIERDO; PY-CDL2-CA-AS-PLA-00-(2)-P 7+00 al 14+00 RAMAL IZQUIERDO; PY-CDL2-CA-AS-
PLA-00-(3)-P 14400 al 21+00 RAMAL IZQUIERDO; PY-CDL2-CA-AS-PLA-00-(4)-P 21400 al 28400 RAMAL IZQUIERDO; PY-
CDL2-CA-AS-PLA-00-(5)-P 28400 al 294+500 RAMAL IZQUIERDO

Consulta 144 - Consulta

07-01-2021

Nos referimos a la Seccioén lll. Criterios de evaluacién y calificacién:

4.2 (a) Experiencia especifica en construccién y gestiéon de contratos

(if) Un contrato con las siguientes caracteristicas:

2) Lote 3: una obra de camino con suelo mejorado de 35 km.

Habitualmente este es un rubro para el cual las constancias de trabajo se expiden en volumen.

Para referenciar las constancias en volimenes a longitudinales proponemos la utilizacién de otras referencias dentro de la
misma obra, por ejemplo:

a) La ejecucion de cunetas o cordones cunetas

b) La descripcién de la obra y su alcance

c) La ejecucién de barandas de protecciéon o alambrados si hubieren

En su caso esto requerird que el Oferente formule algoritmos que permitan referenciar constancias en volumen a
longitudes de obra.

Favor confirmar posibilidad.

Alternativamente, la Convocante puede establecer una tasa de referenciacién m3./km. Para este caso sugerimos incorporar
un ancho medio de 7,00 por un espesor de 0,30 lo que representa 2.100 m3. por km. Favor confirmar posibilidad.

26-01-2021

Favor remitirse a lo indicado en el documento de llamado y Adendas.

Consulta 145 - Consulta

07-01-2021

En la Seccién VI. Requisitos de Obras - Alcance de la Obras, Capitulo 1. Generalidades - Punto 10. Direccién del contrato -
10.2 Contratista, pide el siguiente personal que no figura en la Seccién lll. Criterios de Evaluacién y Calificacién - 2.5
Representante del Contratista y Personal Clave.

e Técnico ambiental de campo.

e Técnico de Pueblos Indigenas.

Consultamos si se debe incorporar el personal mencionado: a) para efectos de evaluacion y calificacién? b) durante la
ejecucion del contrato?

26-01-2021

Favor remitirse a la Respuesta a la Consulta 22
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Consulta 146 - Consulta

07-01-2021

De la revisién del Pliego de Base y condiciones en el apartado Anexo 1-Lista de Cantidades pagina 145 en el apartado del
Lote 2 Descripciéon Banquina en acceso en el item 2.8 b Capa de concreto asféltico convencional, e= 0,05m indica que el
espesor es de 5 cm sin embargo de la revisién de los planos de seccién transversal correspondientes indica que el espesor
de la banquina es de 3 cm.

Solicitamos al MOPC una verificaciéon y confirmacién del espesor de la misma.

26-01-2021

El espesor es variable, en el borde de la calzada el espesor inicia con 4 cm de espesor y finaliza la banquina con 3 cm.
Pendiente de 3%. Ver Plano PY-RL-PTP-02 LOTE2.dwg

Consulta 147 - Detalle de Darsena

08-01-2021

Falta detalle del paquete estructural en la seccién trasversal de la ddrsena de pesaje. Favor subir dicho detalle para una
mejor cotizacién.

26-01-2021

Favor remitirse al Anexo Seccién Darsena de la Adenda 3

Consulta 148 - Detalle de Darsena

Falta detalle del paquete estructural en la seccién trasversal de la ddrsena de pesaje. Favor subir dicho detalle para una
mejor cotizacién

Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta 147
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