Ministerio Pablico

DICTAMEN DE INFORME CUATRIMESTRAL N° 58.

Referencia: “ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS”

Modalidad: Licitacion Menor cuantia Nacional N° 21/2024 — Contrato Plurianual con ID:

446.564.

Fecha: 24/05//2024.
Con relacion al procedimiento licitatorio que no fuera comunicado dentro del cuatrimestre
correspondiente, previsto en el Plan Anual de Contrataciones Publicas (PAC) y, de

conformidad a lo dispuesto en la Resolucién DNCP N° 340/24, se emite el presente dictamen

exponiendo las razones que impidieron la comunicacion del llamado en el plazo planeado.
I ANTECEDENTES.

a) Por Memorandum N° 166/2024 de fecha 22 de febrero de 2024, la Direccion

Administrativa solicita el Inicio del llamado de “Adquisicion de Agua Mineral en Bidones
de 20 litros”

b) PAC Institucional para el llamado de Gs. 30.000.000 (#reinta millones) CDP N°
150/24.

¢) El proyecto de Pliego electronico, Resoluciones y Dictamen de precios referenciales

fueron remitidos por el Dpto. de Adquisiciones Menores para su verificacion y/o

aprobacion a la Unidad Operativa de Contratacion via Memorando DAM N° 07/2024
en fecha 29 de abril de 2024.

d) El 09 de mayo de 2024 la Direccion de Asesoria Juridica emite su parecer en el

Dictamen DAJ N° 85/24.

e) Las resoluciones firmadas de Aprobacion del Pliego de Bases y Condiciones.

acompafiado para el mencionado llamado fueron recepcionadas el 21 de mayo de 2024

en la Unidad Operativa de Contratacion.
II. CONSIDERACIONES.

El inciso ¢) del articulo 361°, Anexo “A” del Decreto N° 1092/2024 “POR EL CUAL SE
REGLAMENTA LA LEY N° 7228/23, “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL
DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024”, que dispone: “Las convocantes

deberan remitir cuatrimestralmente un informe del avance de la ejecucion de los
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procedimientos programados en el PAC, en caso de que no se cumpliere el cronograma,
deberdn justificar a la DNCP, bajo responsabilidad el traslado del llamado al siguiente

cuatrimestre”.

En atencion a dicha normativa, esta Unidad Operativa de Contrataciones expresa que, los
plazos en cuanto a procesos administrativos de la presente licitacion se enmarcan al
procedimiento establecido en la Ley N° 7021/22 “De Contrataciones Publicas”,
consecuentemente la ejecucion de cada procedimiento interno, control y analisis, en sus
distintos periodos de tiempos que implica el desarrollo de cada proceso de todo llamado,
igualmente ésta Unidad, se encontré abocada totalmente a la comunicacion de todas las
adjudicaciones y de todos los contratos afio 2023 a la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas, como también a la preparacion y terminacion de los primeros llamados Ad
Referéndum y Plurianual, segin pueden ser visualizadas en el portal del SICP, por lo que se
concluye que no fue posible cumplir la comunicacién del llamado en el plazo previsto en el
PAC.

III. CONCLUSIONES.

Ante las consideraciones expuestas sobre el plazo transcurrido para la comunicaciéon del
llamado, no vemos reparos para continuar con los tramites correspondientes del presente

proceso.
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